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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la ejecución de los Trabajos 
de adecuación de oficinas en los inmuebles ubicados en Av. Insurgentes Sur No. 881, col. 
Nápoles, y en calle Torres Adalid No. 21, col. del Valle, México, D.F., los cuales integrarán 
las siguientes partidas: 
 

1. DEMOLICIÓN Y PRELIMINARES. 
2. ACABADOS. 
3. CARPINTERÍA. 
4. CANCELERÍA. 
5. HERRERÍA. 
6. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA. 
7. MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 
8. SISTEMA CONTRA INCENDIO. 
9. TUBERIA Y ACCESORIOS. 
10. ALUMBRADO Y ACCESORIOS. 
11. CONTACTOS Y ACCESORIOS. 
12. CONTACTOS REGULADOS. 
13. VOZ Y DATOS. 
14. CABLES ELÉCTRICOS. 
15. SEÑALIZACIÓN. 
16. LIMPIEZA Y ACARREOS. 

 
En el inmueble de Torres Adalid se trabajará en los pisos de Planta baja, piso 3 y piso 6 los 
primeros 32 días naturales, y en el inmueble de Av. Insurgentes sur No. 881, se trabajará en 
el piso 2 los últimos 22 días naturales restantes. 
  
Las empresas licitantes deberán contemplar dentro del desarrollo de la ejecución de los 
trabajos, las actividades paralelas, las cuales se ejecutarán de manera simultánea en 
diferentes frentes de obra. Dichas actividades se dividirán básicamente en los siguientes 
trabajos: 
 

• Desmantelamientos, muros de tablaroca, instalaciones, colocación de pisos, 
pintura, así como trabajos de carpintería, cancelería, herrería y limpieza. 
  

PERIODO DE EJECUCIÓN 
 
El periodo de ejecución será de 55 días naturales, y deberá de realizarse de acuerdo a la 
calendarización y horarios siguientes: 
 
Período de ejecución:  

• Comienzo de Obra:  miércoles 21 de abril de 2010 
• Término de Obra:   lunes 14 de junio de 2010 

 
Horarios: 

• Lunes a viernes de:         08:00hrs. a 20:00hrs.  
• Sábados de:   08:00hrs. a 13:00hrs. 

 
De ser necesario se ampliarán los horarios de trabajo, incluso en horarios nocturnos y días 
festivos y/o domingos, para dar termino a los trabajos en tiempo y forma. 
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 PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con el siguiente 
personal Profesional como plantilla mínima de planta en obra, quedando bajo 
responsabilidad de la empresa adjudicada, mantener en todo momento del desarrollo 
de la obra el personal de planta requerido así como el equipo de oficina y cómputo 
necesarios y en condiciones óptimas de operación. 
 

• 1 Superintendente de Obra, quien tendrá facultades amplias sobre cualquier 
aspecto relativo a la ejecución de la obra y pago de estimaciones.  
Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia comprobable en 
obras de características similares, con conocimientos en precios unitarios, control 
de obra, instalaciones, así como el manejo de PC y Software de precios unitarios y 
Autocad. Con perfil de coordinador y capacidad de mando. 
 

• 1 Dibujante, quien estará a disposición permanente de la residencia de obra de 
Tribunal, y brindará el apoyo técnico en cuestión de dibujo, elaboración de 
detalles, generadores de obra, elaboración de planos as built, etc. 
 

RELACIÓN MÍNIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere que la empresa adjudicada 
cuente con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, 
sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
considerados por la empresa, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción requerido para el desarrollo de los trabajos. 

Así mismo en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos deben 
ser considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales y geológicas de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

Por ningún motivo se permitirá tener la maquinaria subutilizada o en malas condiciones, 
ya que de ser así, el déficit en el rendimiento se deducirá en las estimaciones de obra 
ejecutada. 

Así mismo se reitera, que el proceso de ejecución de la obra requerirá contar con frentes 
de obra simultáneos. 

MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO SOLICTADO 
 

• Camión de volteo 
• Camioneta 
• Taladro Hilti 1” 
• Reflectores 
• Pistola hilti 

• Rotomartillo 
• Voltímetro 
• Amperímetro 
• Compresora 
• Cortadora de madera 
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HERRAMIENTA MÍNIMA SOLICITADA 
 

• Lámpara de mano 
• Escalera 
• Andamio 
• Juego de Pinzas 
• Juego de desarmadores 
• Maceta 
• Cincel 
• Martillo 
• Flexometro 
• Cable uso rudo 
• Arco 
• Longimetro 
• Prensa 
• Plomada 
• Cubeta 
• Nivel 

• Lentes protectores 
• Carretilla 
• Serrucho 
• Serrote de hoja 
• Sierra de banco 
• Sacabocados 
• Brocas para concreto y madera 
• Tiralíneas 
• Reventón 
• Caballete 
• Burros 
• Perico 
• Llave steelson 
• Cinturón de herramienta 
• Guantes 
• Caladora 

 
El número de unidades de la maquinaria, equipo y herramienta anteriormente descrito, 
deberá ser el suficiente para solventar los trabajos requeridos por el Tribunal en los 
tiempos establecidos, quedando bajo la  responsabilidad de la empresa adjudicada, la 
capacidad de solucionar de manera inmediata, las peticiones que pueda llegar a 
requerir la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisión Externa. 
 
Las anteriores listas de maquinaria, equipo y herramienta, son enunciativas y no 
limitativas. 
 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere para el desarrollo y 
ejecución de los trabajos objeto de esta adecuación, que las empresas consideren: 
 
DE LOS MATERIALES 
 

• Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por la 
empresa para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los 
desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate o como se encuentre especificado en el catálogo de 
conceptos. 

 
• Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 

instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las 
bases. 

 
DE LA MANO DE OBRA 
 

• Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente 
para ejecutar los trabajos. 
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• Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto 
por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias 
anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características 
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

 
• Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 

ejecución de los conceptos más significativos. 
 
IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE OBRA 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere que durante el periodo de 
ejecución de los trabajos, todo el personal operativo de la empresa adjudicada cuente 
con credencial de identificación IFE para el acceso a las instalaciones del tribunal, así 
mismo que este debidamente identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la 
empresa (con un color de fácil identificación), y debidamente protegido con cascos y 
botas para obra y en caso de ser requerido guantes y lentes protectores. De no contar 
con el uniforme y/o credencial no se dará acceso a las instalaciones del Tribunal. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA Y COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de 
ejecución de los trabajos, que el personal técnico de planta de la empresa adjudicada 
cuente desde el día de arranque de los trabajos, con equipos de radio comunicación 
tipo Nextel, que permitan su localización en todo momento, para que la Residencia de 
obra del Tribunal pueda ubicarlos. 
 
ENTREGA Y PAGO DE ESTIMACIONES 
 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra 
terminada, misma que deberá ser autorizada por la Residencia de Obra del Tribunal. 
 
No será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por 
los siguientes documentos de soporte y en hoja membretada de la empresa adjudicada: 
 

1.- Oficio de Entrega de estimación. 
2.- Números generadores. 
3.- Croquis.  
4.- Reporte Fotográfico. 
4.- Control de calidad (en su caso). 
5.- Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 
 

Las estimaciones se entregarán en periodos preferentemente quincenales de acuerdo a 
los avances de obra, para que se realicen las revisiones, ajustes, observaciones y, en su 
caso, los pagos correspondientes. 
 
Así mismo se deberán de entregar las estimaciones normales, adicionales,  extraordinarias 
y balance de obra final con conceptos cancelados, en medios impresos y electrónicos 
en formato de hoja de cálculo. 
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INTEGRACION DEL LIBRO BLANCO 
 
El licitante adjudicado deberá entregar al final de la obra, la integración del libro blanco 
de la misma, en la cual deberán de coordinarse tanto el superintendente de obra del la 
contratista como la residencia de obra del Tribunal para llevarla a cabo, el listado para la 
integración del libro blanco es el siguiente: 
 

o Fianza de anticipo (en su caso). 
o Fianza de cumplimiento. 
o Póliza de seguro de responsabilidad civil. 
o Copia del contrato. 
o Dictamen técnico para convenio modificatorio (en su caso). 
o Convenio modificatorio  (en su caso). 
o Fianza de cumplimiento del convenio modificatorio  (en su caso). 
o Oficio de designación del residente de obra. 
o Oficio de entrega del lugar de los trabajos. 
o Oficio de inicio de los trabajos. 
o Estimaciones (normales, adicionales y extraordinarias). 
o Minutas de trabajo. 
o Minutas de aprobación de trabajos adicionales (en su caso). 
o Minutas de aprobación de trabajos extraordinarios (en su caso). 
o Dictamen técnico de trabajos cancelados (en su caso). 
o Oficio del contratista de conclusión de los trabajos. 
o Acta entrega-recepción. 
o Acta de finiquito. 
o Resumen de facturación (concentrado). 
o Fianza de vicios ocultos. 
o Copia de bitácora de obra. 
o Bitácora de obra original. 

 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN 
LOS INMUEBLES DEL TRIBUNAL FEDERAL  DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, UBICADOS 
EN AV. INSURGENTES SUR NO. 881, COL. NÁPOLES, Y EN CALLE TORRES ADALID NO. 21, COL. 
DEL VALLE, MÉXICO, D.F. 
 
Durante el proceso de ejecución de la obra, la empresa adjudicada deberá acatar de 
forma precisa los siguientes lineamientos de orden y seguridad, ya que de no ser así, la 
Residencia de Obra del Tribunal tendrá la autoridad para retirar del inmueble que ocupa 
el Tribunal a los trabajadores involucrados en las faltas. 
 

1. La contratista deberá notificar por escrito a la Residencia de Obra, la plantilla laboral que 
integrará las cuadrillas de trabajo en los diferentes turnos laborales. 

 
2. Los trabajadores de la contratista deberán estar uniformados con una camiseta de color 

de fácil identificación, con el nombre y logotipo de la empresa. 
 

3. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecución de los trabajos, deberá usar en 
todo momento casco de seguridad, así como guantes, lentes protectores, cinturón de 
herramientas y todo el equipo necesario para la correcta y segura ejecución de su labor. 
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4. Todos los trabajadores de la contratista, firmarán la lista de control correspondiente, 
respetando en todo momento la hora de entrada y salida; para tal efecto, la lista de 
control se encontrará en la caseta de la Vigilancia. 

 
5. La contratista notificará por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal, la hora designada 

para la comida. 
 

6. El personal de la contratista se abstendrá por absoluto de cometer conductas incorrectas, 
ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo contrario, la 
residencia de obra del Tribunal recurrirá a la seguridad pública de la Delegación Benito 
Juárez, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad correspondiente. 

 
7. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el área de 

la obra, por lo que es recomendación de la Residencia de obra del Tribunal, que la 
contratista considere otro método para calentar comida en la obra. 

 
8. El equipo y herramienta, así como el material de trabajo, son responsabilidad de la 

contratista, por lo que es recomendación de la Residencia de obra del Tribunal, que todo 
quede resguardado bajo llave, en una bodega destinada para ese fin. 

 
9. El traslado y almacenado de combustibles (tinnher, gasolina, diesel, etc.), será en 

recipientes metálicos y con tapa. 
 

10. La contratista deberá mantener las áreas de trabajo limpias, para tal efecto, los lugares de 
acopio de basura se designarán en campo. 

 
11. Para mantener la línea de comunicación, la contratista solo podrá recibir instrucciones de 

la Residencia del Tribunal referentes a la ejecución de obra.  
 
RELACIÓN DE PLANOS 
 
No. CLAVE DESCRIPCIÓN 
1 LEV-TA-PB SITUACION ACTUAL DE LA P.B. DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
2 LEV-TA-03 SITUACION ACTUAL DEL PISO 3 DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
3 LEV-TA-06 SITUACION ACTUAL DEL PISO 6 DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
4 LEV-IS-02 SITUACION ACTUAL DEL PISO 2 DEL INMUEBLE DE INSURGENTES SUR No. 881 
5 ARQ-TA-PB PLANO ARQUITECTONICO DE LA P.B. DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
6 ARQ-TA-03 PLANO ARQUITECTONICO DEL PISO 3 DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
7 ARQ-TA-06 PLANO ARQUITECTONICO DEL PISO 6 DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
8 ARQ-IS-02 PLANO ARQUITECTONICO DEL PISO 2 DEL INMUEBLE DE INSURGENTES SUR No. 881 
9 PLA-TA-PB PLANO DE PLAFONES DE LA P.B. DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
10 PLA-TA-03 PLANO DE PLAFONES DEL PISO 3 DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
11 PLA-TA-06 PLANO DE PLAFONES DEL PISO 6 DEL INMUEBLE DE TORRES ADALID No. 21 
12 PLA-IS-02 PLANO DE PLAFONES DEL PISO 2 DEL INMUEBLE DE INSURGENTES SUR No. 881 
13 DET-01 PLANO DE DETALLES 

 


