
Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

A ADECUACIONES SALA DE NUEVA CREACIÓN EN 

LA CIUDAD DE ZACATECAS.

A01 ALBAÑILERIA

1.00 Demolición por unidad de Obra Terminada de muro de m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

mamposteria con un espesor promedio de 20 cm., 3.4140 3.4140 3.4140 3.4140 3.4140 2.9300 20.0000

incluye: cancelación de instalaciones existentes, 

resanes del área afectada lista para recibir alfombra, 

mano de obra, herramientas, encostalado del material 

producto de la demolición, equipo, acarreos, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

2.00 Demolición por unidad de Obra Terminada de charola m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de instalaciónes existente, con un perlate promedio de 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.1975 15.0000

20 cm fabricado con relleno de tezontle de 15 cm y 

firme de concreto de 5 cm de espesor, incluye: 

cancelación de instalaciones hidrosanitarias 

existentes, resanes del área afectada lista para recibir 

alfombra, mano de obra, herramientas, encostalado 

del material producto de la demolición, equipo, 

acarreos, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

3.00 Retiro por unidad de Obra Terminada de piso de m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

ceramica existente, incluye: resane de la superficie 68.2800 68.2800 68.2800 68.2800 68.2800 58.6000 400.0000

afectada mediante nivelación con mortero cemento 

arena listo para recibir alfombra o piso vinilico, mano 

de obra, herramientas, encostalado del material 

producto de la demolición, equipo, acarreos, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

4.00 Retiro por unidad de Obra Terminada de piso de m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

ceramica existente, incluye: preparación de la 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.1975 15.0000

superficie listo para recibir acabado, mano de obra, 

herramientas, encostalado del material producto de la 

demolición, equipo, acarreos, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

5.00 Retiro por unidad de Obra Terminada de lambrin de m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

ceramica existente, incluye: resane del área afectada 8.5350 8.5350 8.5350 8.5350 8.5350 7.3250 50.0000

mediante aplanado de yeso de 2 cm de espesor en 

promedio listo para recibir pintura, mano de obra, 

herramientas, encostalado del material producto de la 

demolición, equipo, acarreos, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

6.00 Retiro por unidad de Obra Terminada de piso flotado m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

existente, incluye: mano de obra, herramientas, 3.7554 3.7554 3.7554 3.7554 3.7554 3.2230 22.0000

encostalado del material producto de la demolición, 

equipo, acarreos, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

7.00 Retiro por unidad de Obra Terminada de banca de pza 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

cantera existente, con medidas promedio de 80 x 30 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707 0.1465 1.0000

cm., incluye: resane del área afectada con mortero 

cemento arena listo para recibir alfombra, mano de 

obra, herramientas, encostalado del material producto 

de la demolición, equipo, acarreos, y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

8.00 Retiro por unidad de Obra Terminada de cancel de pza 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

herrería existente con medidas promedio de 165 x 100 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707 0.1465 1.0000

cm., incluye: mano de obra, herramientas, encostalado 

del material producto de la demolición, equipo, 

acarreos, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.
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9.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de aplanado de yeso en muros, con un espesor 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.1975 15.0000

promedio de 2 cm., incluye: mano de obra, acarreos, 

desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

10.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de aplanado de mortero cemento arena con 8.5350 8.5350 8.5350 8.5350 8.5350 7.3250 50.0000

tratamiento antihumedad en muros, con un espesor 

promedio de 2 cm., incluye: festergral, mano de obra, 

acarreos, desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

11.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de afine de muros, a base de yeso con un espesor 5.1210 5.1210 5.1210 5.1210 5.1210 4.3950 30.0000

promedio de 3 mm., incluye: mano de obra, acarreos, 

desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

12.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de boquilla con un ancho promedio de 15 cm., a base 5.9745 5.9745 5.9745 5.9745 5.9745 5.1275 35.0000

de mortero cemento arena con un espesor promedio 

de 4 cm., incluye: mano de obra, acarreos, 

desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.
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13.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de boquilla en escuadra con una sección promedio de 5.1210 5.1210 5.1210 5.1210 5.1210 4.3950 30.0000

15 x 15 cm., a base de mortero cemento arena con un 

espesor promedio de 4 cm., incluye: mano de obra, 

acarreos, desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

14.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de resane en piso de zurcos existentes con un ancho 7.6815 7.6815 7.6815 7.6815 7.6815 6.5925 45.0000

promedio de 15 cm. y una profundidad de 3 cm., a 

base de mortero cemento arena, incluye: mano de 

obra, acarreos, desperdicios, cortes, herramientas, 

equipo, elevaciones, nivelación, y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

15.00 Ejecución y excavación por unidad de obra terminada ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de zanja en piso con medidas promedio de 20 cm de 5.9745 5.9745 5.9745 5.9745 5.9745 5.1275 35.0000

ancho x 25 cm de profundidad, para descarga 

sanitaria, incluye: retiro de acabado existente, 

demolición de firme de concreto existente, excavación, 

1 ml. de tuberia de PVC de 100 mm de diámetro, 

conexiones de tuberías, cama de arena, firme de 

concreto f´c= 150 k/m2 de 8 cm. de espesor listo para 

recibir alfombra, malla electrosoldada, rellenos, 

compactaciónes, mano de obra, acarreos, 

desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE
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16.00 Ejecución por unidad de obra terminada de paso de pza 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

instalaciones en losa de concreto armado con un 1.7070 1.7070 1.7070 1.7070 1.7070 1.4650 10.0000

peralte de 15 cm de espesor en promedio, con un 

diámetro de 2" a 4 ", incluye: mano de obra, acarreos, 

desperdicios, cortes, herramientas, equipo, 

elevaciones, nivelación, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

17.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de tratamiento antihumedad en muros existentes, 6.8280 6.8280 6.8280 6.8280 6.8280 5.8600 40.0000

elaborado mediante impermeabilizante metálico marca 

Fester, modelo Ferrofest I, incluye: retira de aplanado 

existente hasta tabique, preparación de la superficie, 3 

manos de ferrofest I con cemento portland, mano de 

obra,  acarreos, desperdicios, cortes, herramientas, 

equipo, elevaciones, nivelación, y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

18.00 Suministro y colocación por unidad de Obra Terminada m2 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de charola para instalaciones, con un peralte promedio 3.7554 3.7554 3.7554 3.7554 3.7554 3.2230 22.0000

de 20 cm, elaborado con bordes perimatrales de de 

tabique rojo recocido, relleno de tezontle de 15 cm y 

firme de concreto de f´c= 150 k/cm2 de 5 cm de 

espesor almado con malla electrosoldada, incluye: 

mano de obra, herramientas, encostalado del material 

producto de la demolición, equipo, acarreos, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

19.00 Ejecución por unidad de obra terminada de viaje en viaje 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

camión de volteo de 6 m3 para retiro del material 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.5605 2.1975 15.0000

producto de las demoliciones y limpieza, incluye: mano 

de obra, carga, descarga, tiro en el lugar designado 

por las autoridades locales, acarreos, elevaciones, 

herramientas, equipo, y todo lo  necesario para su 

correcta ejecución.
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A02 ACABADOS

20.00 Suministro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de Muro de panel de yeso, 30.4200 42.5700 42.5700 42.5700 42.5700 42.5700 42.5700 42.5700 42.5700 42.5700 36.4500 450.0000

13/635PM26@61cm/13 de 9 centímetros de espesor, 

hasta una altura de 2.40 m., antepechos y mochetas, 

hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 6@0.61 

y @1.20cms. para rigidizar muro construyendo una 

escuadra fijada a la losa como estructura principal. fija 

entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente 

con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de 

yeso estándar de 13 mm de espesor en cada cara fija 

a bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y 

calafateado con cinta de papel para para panel de 

yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo, 

Incluye: trazo, aislante acustico a base de fibra de 

vidrio de 3.5", esquineros metálicos en aristas 

expuestas del panel de yeso, canes de madera de 

pino de 1"x4"x8´ como refuerzo para soporte de 

puertas, tiras de madera de pino de 1"x4"x2' para 

refuerzo y soporte de muebles, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, elevaciones, cortes, 

ajustes, materiales de fijación en general, mano de 

obra, equipo y herramientas, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.
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21.00 Suministro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de Muro de panel de yeso combinado, con 3.3800 4.7300 4.7300 4.7300 4.7300 4.7300 4.7300 4.7300 4.7300 4.7300 4.0500 50.0000

una cara de panel de yeso tradicional y una cara con 

panel de yeso tipo RH resistente a la humedad, 

13/635PM26@61cm/13 de 9 centímetros de espesor, 

cualquier medida, cualquier altura, antepechos, y 

mochetas, hecho a base de bastidor metálico 635 

calibre 6@0.61 y @1.20cms. para rigidizar muro 

construyendo una escuadra fijada a la losa como 

estructura principal. fija entre si con tornillo TXP-12 y 

fijo a estructura existente con clavo y cartucho color 

rojo Hilti, encintado y calafateado con cinta de papel 

para para panel de yeso y compuesto premezclado 

para junta base vinilo, Incluye: trazo, aislante acustico 

a base de fibra de vidrio de 3.5", esquineros metálicos 

en aristas expuestas del panel de yeso, canes de 

madera de pino de 1"x4"x8´ como refuerzo para 

soporte de puertas, tiras de madera de pino de 

1"x4"x2' para refuerzo y soporte de mueblesy 

accesorios de baño, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, elevaciones, cortes, ajustes, materiales 

de fijación en general, mano de obra, equipo y 

herramientas, así como todo lo necesario para su 

correcta ejecución.
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ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

22.00 Suministro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de Lambrin de  panel de tablacemento, 2.0280 2.8380 2.8380 2.8380 2.8380 2.8380 2.8380 2.8380 2.8380 2.8380 2.4300 30.0000

13/410PM26@61cm, hasta una altura de 2.40 m., 

antepechos y mochetas, hecho a base de bastidor 

metálico 635 calibre 6@0.61 y @1.20cms. para 

rigidizar lambrin construyendo una escuadra fijada a la 

losa como estructura principal. fija entre si con tornillo 

TXP-12 y fijo a estructura existente con clavo y 

cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de tablacemento 

estándar de 13 mm de espesor en una cara fija a 

bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y 

calafateado con cinta de fibra de vidrio para panel de 

tablacemento y base coat para junta, Incluye: trazo, 

esquineros en aristas expuestas, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, elevaciones, cortes, 

ajustes, materiales de fijación en general, mano de 

obra, equipo y herramientas, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

23.00 Suministro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de Lambrin de panel de yeso, 20.2800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 24.3000 300.0000

13/410PM26@61cm, hasta una altura de 2.40 m., 

antepechos y mochetas, hecho a base de bastidor 

metálico 635 calibre 6@0.61 y @1.20cms. para 

rigidizar lambrin construyendo una escuadra fijada a la 

losa como estructura principal. fija entre si con tornillo 

TXP-12 y fijo a estructura existente con clavo y 

cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de yeso 

estándar de 13 mm de espesor en una cara fija a 

bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y 

calafateado con cinta de papel para para panel de 

yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo, 

Incluye: trazo, esquineros metálicos en aristas 

expuestas del panel de yeso, canes de madera de 

pino de 1"x4"x8´ como refuerzo para soporte de 

puertas, tiras de madera de pino de 1"x4"x2' para 

refuerzo y soporte de muebles, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, elevaciones, cortes, 

ajustes, materiales de fijación en general, mano de 

obra, equipo y herramientas, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

24.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

de  Zoclo Vinilico Vynilasa similar o superior en 47.3200 66.2200 66.2200 66.2200 66.2200 66.2200 66.2200 66.2200 66.2200 66.2200 56.7000 700.0000

calidad, con medidas promedio 2 1/2" x 1/8", en color a 

visto bueno de la supervisión, incluye: carga, 

descarga, acarreo de los materiales hasta el lugar de 

su instalación, cortes, ajustes, desperdicios, 

pegamento, materiales de fijación, mano de obra, 

equipo y herramientas, así como todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

25.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

de Pintura vinilica Comex Vinimex, similar o superior 148.7200 208.1200 208.1200 208.1200 208.1200 208.1200 208.1200 208.1200 208.1200 208.1200 178.2000 2,200.00

en calidad, color blanco ostión sobre muros y plafones 

de tablaroca, hasta una altura de  3.00 m., incluye: una 

mano de sellador y dos manos de pintura, mano de 

obra, elevaciones, andamios, desperdicios, 

herramienta, escaleras y todo lo necesario para su 

correcta colocación

26.00 Suministro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de Plafon ciego de panel de yeso, hasta 60.8400 85.1400 85.1400 85.1400 85.1400 85.1400 85.1400 85.1400 85.1400 85.1400 72.9000 900.0000

una altura de 3.00 m., hecho a base de bastidor 

metálico 635 calibre 6@0.61 y @1.20cms. rigidizado a 

losa y muros con una escuadra fija a losa como 

estructura principal, fija entre si con tornillo TXP-12 y 

fijo a estructura existente con clavo y cartucho color 

rojo Hilti, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de 

espesor en una cara fija a bastidor con tornillo 

estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de 

papel para para panel de yeso y compuesto 

premezclado para junta base vinilo, Incluye: perfilado 

en aristas perimetrales con un peralte de 4 cm, trazo, 

esquineros metálicos en aristas expuestas para 

perfilar, acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

elevaciones, cortes, ajustes, materiales de fijación en 

general, mano de obra, equipo y herramientas, así 

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

27.00 Suministro por unidad de obra terminada de plafón M2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

modular de fibra mineral de 3/4" de espesor marca 25.3500 35.4750 35.4750 35.4750 35.4750 35.4750 35.4750 35.4750 35.4750 35.4750 30.3750 375.0000

USG, modelo Mars Clima Plus, con borde tipo FLB, 

color blanco, con placas de plafon con medidas de 61 

x 61 cm. de acuerdo a despiece en planos, Incluye: 

fletes, carga, decarga, elevaciones, acarreo de los 

materiales hasta su lugar de acopio, herramientas, 

equipo, mano de obra  y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

28.00 Colocación por unidad de obra terminada de plafón m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

modular de fibra mineral de 3/4" de espesor marca 23.6600 33.1100 33.1100 33.1100 33.1100 33.1100 33.1100 33.1100 33.1100 33.1100 28.3500 350.0000

USG, con placas de plafon con medidas de 61 x 61 

cm. de acuerdo a despiece en planos, Incluye: 

suspensión USG DONN CENTRICITEE DXT de 9/16" 

con línea de sombra en color blanco, ángulo de pared 

línea CENTRICITEE DXT/DXLT para separar plafón 

modular de muro y plafón modular de platabanda en 

perímetro de áreas de plafón, colganteo a base de 

tirantes resistentes a la tensión de 150 kgs. cada uno, 

de alambre galvanizado calibre no. 12 y 16 fijados a la 

estructura principal, anclas de alto poder tipo Hilti o 

Ramset, escaleras, andamios, zancos, ajustes, cortes 

en cualquier ángulo, nivelación con laser, 

desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, así 

como todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

29.00 Suministro y Colocación por Unidad de Obra ml 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de faldon  Perimetral de panel de yeso, con 8.4500 11.8250 11.8250 11.8250 11.8250 11.8250 11.8250 11.8250 11.8250 11.8250 10.1250 125.0000

peralte promedio de 28 cm., hecho a base de bastidor 

metálico 635 calibre 6@0.61 y @1.20cms. rigidizado 

con una escuadra fija a losa como estructura principal, 

fija entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura 

existente con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de 

panel de yeso estándar de 13 mm de espesor en una 

cara fija a bastidor con tornillo estándar de 1", 

encintado y calafateado con cinta de papel para para 

panel de yeso y compuesto premezclado para junta 

base vinilo, Incluye: trazo, esquineros metálicos en 

aristas expuestas , acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, elevaciones, cortes, ajustes, materiales 

de fijación en general, mano de obra, equipo y 

herramientas, así como todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

30.00 Colocación por unidad de obra terminada de Persiana pza. 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Vertical de PVC, marca Vertilux similar o superior en 0.4732 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.6622 0.5670 7.0000

calidad con medidas promedio de 1.15 m. y una altura 

de 2.40 m. en color a visto bueno de la supervisión, 

incluye: cadena y mecanismo de operación para cada 

pieza, acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, 

desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, 

equipo y herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta colocación.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

31.00 Colocación por unidad de obra terminada de Persiana pza. 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Vertical de PVC, marca Vertilux similar o superior en 0.2704 0.3784 0.3784 0.3784 0.3784 0.3784 0.3784 0.3784 0.3784 0.3784 0.3240 4.0000

calidad con medidas promedio de 1.60 m. y una altura 

de 2.40 m. en color a visto bueno de la supervisión, 

incluye: cadena y mecanismo de operación para cada 

pieza, acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, 

desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, 

equipo y herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta colocación.

32.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de piso de porcelanato marca interceramic, 1.0140 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.2150 15.0000

modelo Manhattan argente mate en acabado natural 

primera con sección de 30 x 60 cm., similar o superior 

en calidad, a visto bueno de la supervisión, incluye: 

zoclo perimetral de 10 cm. de peralte, mano de obra, 

cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones, 

pegamento crest similar o superior en calidad, 

junteado a hueso, emboquillado, herramients, equipo, 

y todo lo necesario para su correcta ejecución.

33.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de piso de ceramica esmaltada en 1.0140 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.2150 15.0000

sanitarios generales, marca interceramic, modelo 

Traventino royal en acabado Gold con sección de 40 x 

60 cm., similar o superior en calidad, a visto bueno de 

la supervisión, incluye: zoclo perimetral de 10 cm. de 

peralte, mano de obra, cortes, desperdicios, acarreos, 

elevaciones, pegamento crest similar o superior en 

calidad, junteado a hueso, emboquillado, herramients, 

equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

34.00 Suminsitro por Unidad de Obra Terminada de m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Alfombra Modular de 50 x 50 cm., marca DESSO, 50.7000 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 70.9500 60.7500 750.0000

modelo ESSENCE STRIPE, similar o superior en 

calidad, en color a visto bueno de la supervisión, 

incluye: fletes, carga, decarga, elevaciones, acarreo de 

los materiales hasta su lugar de acopio, herramientas, 

equipo, mano de obra  y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

35.00 Colocación por Unidad de Obra Terminada de m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Alfombra Modular de 50 x 50 cm., marca DESSO, 45.6300 63.8550 63.8550 63.8550 63.8550 63.8550 63.8550 63.8550 63.8550 63.8550 54.6750 675.0000

modelo ESSENCE STRIPE, incluye: elevaciones, 

acarreo de los materiales, cortes, desperdicios, 

ajustes, pegamento, herramientas, equipo, mano de 

obra  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

36.00 Suminsitro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de  Loseta vinilica libre de asbesto con 20.2800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 28.3800 24.3000 300.0000

espesor nominal de 3.1 mm, marca Vynilasa similar o 

superior en calidad, en color a visto bueno de la 

supervisión, incluye: mano de obra, elevaciones, 

acarreo de los materiales, cortes, desperdicios, 

ajustes, herramientas, equipo  y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

37.00 Suminsitro y Colocación por Unidad de Obra m2 6.76% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 9.46% 8.10% 100.00%

Terminada de  Loseta vinilica conductiva (antiestática) 1.0140 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 1.2150 15.0000

de 60 x 60 cm., marca LG, modelo 9001 similar o 

superior en calidad, en color a visto bueno de la 

supervisión, incluye: mano de obra especializada, 

pegamento, tiras de cobre, cordon de soldadura, 

vulcanizado, elevaciones, acarreo de los materiales, 

cortes, desperdicios, ajustes, herramientas, equipo  y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

A03 CARPINTERÍA

38.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Puerta de Madera tipo PM-01, en 3.3534 3.3534 3.3534 3.3534 3.3534 3.3534 2.8796 23.0000

acceso a oficinas, con medidas promedio de 1.00 x 

2.20 m. fabricada con bastidor de madera de pino de 

3/4" y forrado con triplay de 6mm. con chapa de 

caobilla, con cantos con chapa de caobilla, acabado 

entintado en color nogal americano y barniz natural 

semimate según muestra aprobada por la supervisión, 

incluye: dos piernas de madera de banak de 1 1/2" x 

4" para formar marco con rebajo formando batiente 

integral con ranura de 1 cm para colocación de cristal 

en acabado entintado en color nogal americano y 

barniz natural semimate según muestra aprobada por 

la supervisión, cerradura marca tesa  modelo Trendy 

Trapanl para entrada principal en acabado acero 

inoxidable similar o superior en calidad, canes de 

refuerzo interno para colocación y fijación de 

cerradura, bivel compuesto para parte superior e 

inferior de puertas, tope de media luna satinado, 

acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, 

descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, 

andamios, escaleras, mano de obra, equipo y 

herramienta, así como todo lo necesario para su 

correcta colocación. (VER DETALLE)

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

39.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Puerta de Madera tipo PM-02, en 1.3122 1.3122 1.3122 1.3122 1.3122 1.3122 1.1268 9.0000

sanitarios, con medidas promedio de 0.80 x 2.20 m. 

fabricada con bastidor de madera de pino de 3/4" y 

forrado con MDF de  de 6mm. con acabado en pintura 

de esmlate color blanco ostion según muestra 

aprobada por la supervisión, incluye: dos piernas de 

madera de pino de 1 1/2" x 4" para formar marco con 

rebajo formando batiente integral con acabado en 

pintura de esmalte color blanco ostion según muestra 

aprobada por la supervisión según muestra aprobada 

por la supervisión, cerradura marca Tesa modelo 

Trendy Trapanl para entrada principal en acabado 

acero inoxidable similar o superior en calidad, canes 

de refuerzo interno para colocación y fijación de 

cerradura, bivel compuesto para parte superior e 

inferior de puertas, tope de media luna satinado, 

acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga, 

descarga, nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, 

andamios, escaleras, mano de obra, equipo y 

herramienta, así como todo lo necesario para su 

correcta colocación. (VER DETALLE)

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

40.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Puerta Doble de Madera tipo PM-03, 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

para closet de instalciones, con medidas promedio de 

1.20 x 2.20 m. fabricada a base de dos hojas con 

medidas promedio de 0.60 da largo x 2.20 de alto cada 

una, con bastidor de madera de pino de 3/4" y forrado 

con MDF de 6mm. con acabado en pintura de esmalte 

color blanco ostion según muestra aprobada por la 

supervisión según muestra aprobada por la 

supervisión, incluye: dos piernas de madera de pino de 

1 1/2" x 4" para formar marco con rebajo formando 

batiente integral con acabado en pintura de esmlate 

color blanco ostion según muestra aprobada por la 

supervisión, cerradura marca Tesa modelo Trendy 

Trapanl para entrada principal en acabado acero 

inoxidable similar o superior en calidad, dos pasadores 

al piso y al plafón, canes de refuerzo interno para 

colocación y fijación de cerradura, bivel compuesto 

para parte superior e inferior de puertas, tope de 

media luna satinado, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, 

cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de 

obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta colocación. (VER DETALLE)

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

41.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Puerta Doble de Madera tipo PM-03, 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

para cuarto de aseo, con medidas promedio de 0.90 x 

2.20 m. fabricada a base de dos hojas con medidas 

promedio de 0.45 da largo x 2.20 de alto cada una, 

con bastidor de madera de pino de 3/4" y forrado con 

MDF de 6mm. con acabado en pintura de esmalte 

color blanco ostion según muestra aprobada por la 

supervisión según muestra aprobada por la 

supervisión, incluye: dos piernas de madera de pino de 

1 1/2" x 4" para formar marco con rebajo formando 

batiente integral con acabado en pintura de esmlate 

color blanco ostion según muestra aprobada por la 

supervisión, cerradura marca Tesa modelo Trendy 

Trapanl para entrada principal en acabado acero 

inoxidable  similar o superior en calidad, dos 

pasadores al piso y al plafón, canes de refuerzo 

interno para colocación y fijación de cerradura, bivel 

compuesto para parte superior e inferior de puertas, 

tope de media luna satinado, acarreo de los materiales 

a cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, 

cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de 

obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta colocación. (VER DETALLE)

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

42.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble de Madera tipo MB-01, con 2.3328 2.3328 2.3328 2.3328 2.3328 2.3328 2.0032 16.0000

medidas promedio de 2.25 m. de largo x 0.90 m. de 

altura x 0.50 m. de profundidad, fabricado con 3 

piernas de madera con medidas promedio de 38 cm. 

de ancho x 90 cm. de altura y 4 entrepaños con 

medidas promedio de 1.12 m. de ancho x 40 cm. de 

profundidad, fabricados con bastidor de madera de 

pino de 3/4" y forrado con MDF de 6mm. con acabado 

en pintura de esmalte color blanco ostion según 

muestra aprobada por la supervisión según muestra 

aprobada por la supervisión, incluye: 4 puertas con 

medidas promedio de 0.56 m. de largo x 0.82 m. de 

altura, con jaladeras integradas mediante rebajo 

interior en parte superior de las puertas según detalle, 

elaboradas con MDF de 19 mm. en acabado con 

acabado en pintura de esmalte color blanco ostion 

según muestra aprobada por la supervisión según 

muestra aprobada por la supervisión, zoclo de 5 cm. 

de peralte, dos cerraduras marca phillips similar o 

superior en calidad, dos pasadores al piso, acarreo de 

los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

43.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-02, en 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

cocineta, con medidas promedio de 2.50 de largo x 

0.90 m. de altura x 0.60 m. de profundidad, compuesto 

por 4 puertas con medidas promedio de 0.66 m. de 

largo x 0.82 m. de altura, con jaladeras integradas 

mediante rebajo interior en parte superior de las 

puertas según detalle, elaboradas con MDF de 19 mm. 

en acabado con formaica según muestra aprobada por 

la supervisión, elaborado con 5 piernas de madera con 

medidas promedio de 58 cm. de ancho x 0.90 m. de 

altura, 7 entrepaños con medidas promedio de 0.65 m. 

de ancho x 0.58 m. de profundidad, fabricados con 

bastidor de madera de pino de 3/4" y forrado con 

triplay de 6mm. en acabado con formaica según 

muestra aprobada por la supervisión, cubierta con 

medidas promedio  2.50 de largo x 0.60 m. de 

profundidad, fabricada con polimero de superficie 

sólida marca Corian similar o superior en calidad con 

zoclo perimetral de 10 cm. en color a visto bueno de la 

supervisión, incluye: tarja de acero inoxidable con 

escurridor y una cubeta, mezcladora tipo monomando 

marca Helvex modelo Novus E-34 similar o superior en 

calidad, cespol cromado, canasta y contracanasta, 

conexiones, coflex, zoclo, cargadores para cubierta, 8 

bisagras bidimencionales, 2 pasadores al piso, 2 

cerraduras marca phillips, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, 

cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de 

obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta colocación. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

44.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-03, con 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

medidas promedio de 2.10 de largo x 0.90 m. de altura 

x 0.70 m. de profundidad, compuesto por 4 puertas 

con medidas promedio de 0.52 m. de largo x 0.82 m. 

de altura, con jaladeras integradas mediante rebajo 

interior en parte superior de las puertas según detalle, 

elaboradas con MDF de 19 mm. en acabado con 

pintura de esmalte en color blanco ostión según 

muestra aprobada por la supervisión, elaborado con 3 

piernas de madera con medidas promedio de 68 cm. 

de ancho x 0.90 m. de altura, 4 entrepaños con 

medidas promedio de 1.02 m. de ancho x 0.68 m. de 

profundidad, fabricados con bastidor de madera de 

pino de 3/4" y forrado con MDF de 6mm. en acabado 

con pintura de esmalte en color blanco ostión según 

muestra aprobada por la supervisión, cubierta con 

medidas promedio  2.10 de largo x 0.70 m. de 

profundidad, fabricada con MDF de 19 mm. de 

espesor con bisel frontal de 3" y chapa de PVC 

termoformado en fabrica en color a visto bueno de la 

supervisión, incluye: zoclo, cargadores para cubierta, 8 

bisagras bidimencionales, 2 pasadores al piso, 2 

cerraduras marca phillips, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, 

cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de 

obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta colocación. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

45.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-04, en 0.2916 0.2916 0.2916 0.2916 0.2916 0.2916 0.2504 2.0000

cocineta, con medidas promedio de 1.65 de largo x 

0.90 m. de altura x 0.60 m. de profundidad, compuesto 

por 4 puertas con medidas promedio de 0.41 m. de 

largo x 0.82 m. de altura, con jaladeras integradas 

mediante rebajo interior en parte superior de las 

puertas según detalle, elaboradas con MDF de 19 mm. 

en acabado con pintura de esmalte en color blanco 

ostión según muestra aprobada por la supervisión, 

elaborado con 3 piernas de madera con medidas 

promedio de 58 cm. de ancho x 0.90 m. de altura, 3 

entrepaños con medidas promedio de 0.41 m. de 

ancho x 0.58 m. de profundidad, fabricados con 

bastidor de madera de pino de 3/4" y forrado con MDF 

de 6mm. en acabado con pintura de esmalte en color 

blanco ostión según muestra aprobada por la 

supervisión, cubierta con medidas promedio 1.65 de 

largo x 0.60 m. de profundidad,  fabricada con MDF de 

19 mm. de espesor con bisel frontal de 3" y chapa de 

PVC termoformado en fabrica con zoclo perimetral de 

10 cm. en color a visto bueno de la supervisión, 

incluye: tarja de acero inoxidable con escurridor y una 

cubeta, mezcladora tipo monomando marca Helvex 

modelo Novus E-34 similar o superior en calidad, 

cespol cromado, canasta y contracanasta, conexiones, 

coflex, zoclo, cargadores para cubierta, 8 bisagras 

bidimencionales, 2 pasadores al piso, 2 cerraduras 

marca phillips, acarreo de los materiales a cualquier 

nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, 

desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, 

equipo y herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta colocación. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

46.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-05, con 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

medidas promedio de 1.95 de largo x 1.00 m. de altura 

x 0.50 m. de profundidad, compuesto por 3 piernas de 

madera con medidas promedio de 50 cm. de ancho x 

1.00 m. de altura, 6 entrepaños con medidas promedio 

de 0.95 m. de ancho x 0.50 m. de profundidad, 

fabricados con bastidor de madera de pino de 3/4" y 

forrado con MDF de 6mm. en acabado con pintura de 

esmalte color blanco ostión según muestra aprobada 

por la supervisión, incluye: acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, 

cortes, desperdicios, andamios, escaleras, mano de 

obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta colocación. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

47.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-06, en 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

fotocopiado, con medidas promedio de 3.60 de largo x 

0.90 m. de altura x 0.60 m. de profundidad, compuesto 

por 8 puertas con medidas promedio de 0.44 m. de 

largo x 0.82 m. de altura, con jaladeras integradas 

mediante rebajo interior en parte superior de las 

puertas según detalle, elaboradas con MDF de 19 mm. 

con acabado en pintura de esmalte color balnco ostión 

y barniz natural semimate según muestra aprobada 

por la supervisión, elaborado con 5 piernas de madera 

con medidas promedio de 60 cm. de ancho x 0.90 m. 

de altura, 8 entrepaños con medidas promedio de 0.86 

m. de ancho x 0.55 m. de profundidad, fabricados con 

bastidor de madera de pino de 3/4" y forrado con 

triplay de 6mm. en acabado con pintura de esmalte 

color blanco ostión con barniz semimate en ambas 

caras y cantos según muestra aprobada por la 

supervisión, y cubierta con medidas promedio 3.60 de 

largo x 0.60 m. de profundidad, fabricada con MDF de 

19 mm. de espesor con bisel frontal de 3"y chapa de 

PVC termoformado en fabrica en color a visto bueno 

de la supervisión, incluye: zoclo, de altura, cargadores 

para cubierta, 16 bisagras bidimencionales, 4 

pasadores al piso, 4 cerraduras marca phillips, acarreo 

de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

48.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-07, en 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

archivo, con medidas promedio de 3.20 m. de largo x 

0.90 m. de altura x 0.60 m. de profundidad, elaborado 

con 6 piernas de madera con medidas promedio de 60 

cm. de ancho x 0.90 m. de altura, 8 entrepaños con 

medidas promedio de 0.76 m. de ancho x 0.58 m. de 

profundidad, fabricados con bastidor de madera de 

pino de 3/4" y forrado con MDF de 6mm. en acabado 

con pintura de esmalte color blanco ostión con barniz 

semimate en ambas caras y cantos según muestra 

aprobada por la supervisión, 2 entrepaños con 

medidas promedio de 0.10 m. de ancho x 0.58 m. de 

profundidad, fabricados con bastidor de madera de 

pino de 3/4" y forrado con MDF de 6mm. en acabado 

con pintura de esmalte color blanco ostión con barniz 

semimate en ambas caras y cantos según muestra 

aprobada por la supervisión, 1 frente con medidas 

promedio de 2.40 m. de ancho x 0.90 m. de altura, 

fabricado con bastidor de madera de pino de 3/4" y 

forrado con MDF de 6mm. en acabado con pintura de 

esmalte color blanco ostión con barniz semimate en 

ambas caras y cantos según muestra aprobada por la 

supervisión, 1 frente con medidas promedio de 0.10 m. 

de ancho x 0.90 m. de altura, fabricado con bastidor de 

madera de pino de 3/4" y forrado con MDF de 6mm. en 

acabado con pintura de esmalte color blanco ostión 

con barniz semimate en ambas caras y cantos según 

muestra aprobada por la supervisión, 1 cubierta con 

medidas promedio 2.40 de largo x 0.60 m. de 

profundidad, fabricada con MDF de 19 mm. de 

espesor con bisel frontal y trasero de 1"y chapa de 

PVC termoformado en fabrica en color a visto bueno 

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

de la supervisión, 1 cubierta con medidas promedio 

0.10 de largo x 0.60 m. de profundidad, fabricada con 

MDF de 19 mm. de espesor con bisel frontal y trasero 

de 1"y chapa de PVC termoformado en fabrica en 

color a visto bueno de la supervisión y una puerta con 

abatimiento superior con medidas promedio 0.70 de 

largo x 0.60 m. de ancho, fabricada con MDF de 19 

mm. de espesor con bisel frontal y trasero de 1"y 

chapa de PVC termoformado en fabrica en color a 

visto bueno de la supervisión, incluye: zoclo, 

cargadores para cubiertas, bisagras, pasador, acarreo 

de los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

49.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Mueble  de Madera tipo MB-08, en 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

vigilancia, con medidas promedio de 1.60 de largo x 

0.75 m. de altura x 0.60 m. de profundidad, compuesto 

por 1 puerta con medidas promedio de 0.40 m. de 

largo x 0.68 m. de altura, con jaladera integrada 

mediante rebajo interior en parte superior de las 

puertas según detalle, elaborada con MDF de 19 mm. 

con acabado en pintura de esmalte color balnco ostión 

y barniz natural semimate según muestra aprobada 

por la supervisión, elaborado con 3 piernas de madera 

con medidas promedio de 60 cm. de ancho x 0.70 m. 

de altura, 2 entrepaños con medidas promedio de 0.36 

m. de ancho x 0.56 m. de profundidad, fabricados con 

bastidor de madera de pino de 3/4" y forrado con MDF 

de 6mm. en acabado con pintura de esmalte color 

blanco ostión con barniz semimate en ambas caras y 

cantos según muestra aprobada por la supervisión, 

frente con medidas promedio de 1.60 m. de ancho x 

0.70 m. de altura, fabricado con bastidor de madera de 

pino de 3/4" y forrado con MDF de 6mm. en acabado 

con pintura de esmalte color blanco ostión con barniz 

semimate en ambas caras y cantos según muestra 

aprobada por la supervisión y cubierta con medidas 

promedio 1.60 de largo x 0.60 m. de profundidad, 

fabricada con MDF de 19 mm. de espesor con bisel 

frontal de 1"y chapa de PVC termoformado en fabrica 

en color a visto bueno de la supervisión, incluye: zoclo, 

de altura, cargadores para cubierta, 2 bisagras 

bidimencionales, cerradura marca phillips, acarreo de 

los materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

50.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Barra de madera tipo BM-01, con 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

medidas promedio de 3.78 m. de largo x 0.40 m. de 

ancho, fabricada con bastidor de madera de pino de 

1/2" y forrado en la cara superior con tabla de madera 

de banak de 19 mm de espesor y en la cara inferior 

con triplay de 6mm. en acabado con chapa de banak 

en acabado entintado en color nogal americano y 

barniz natural semimate según muestra aprobada por 

la supervisión, incluye: pierna de madera con medidas 

promedio de 1.16 m. de altura x 0.30 m. de ancho, 

fabricada con bastidor de madera de pino de 3/4" y 

forrado con triplay de 6mm. en acabado con chapa de 

banak en acabado entintado en color nogal americano 

y barniz natural semimate según muestra aprobada 

por la supervisión, boquillas perimetrales con madera 

de banak de 1/2" de espesor, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

51.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Barra de madera tipo BM-02, con 0.2916 0.2916 0.2916 0.2916 0.2916 0.2916 0.2504 2.0000

medidas promedio de 1.27 m. de largo x 0.40 m. de 

ancho, fabricada con bastidor de madera de pino de 

1/2" y forrado en la cara superior con tabla de madera 

de banak de 19 mm de espesor y en la cara inferior 

con triplay de 6mm. en acabado con chapa de banak 

en acabado entintado en color nogal americano y 

barniz natural semimate según muestra aprobada por 

la supervisión, incluye: boquillas perimetrales con 

madera de banak de 1/2" de espesor, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

52.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Cabezal de madera tipo CBZ-01, con 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.1252 1.0000

medidas promedio de 0.10 de largo x 2.20 m. de 

altura, elaborado con triplay de 6 mm. de espesor con 

chapa de banak en una cara y con acabado entintado 

en color nogal americano y barniz natural semimate 

según muestra aprobada por la supervisión, incluye: 

fijación, acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, 

desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, 

equipo y herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta colocación. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

53.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra pza. 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

Terminada de Costilla de madera tipo CST-01, con 0.4374 0.4374 0.4374 0.4374 0.4374 0.4374 0.3756 3.0000

medidas promedio de 0.15 de largo x 2.20 m. de 

altura, elaborado con MDF de 19 mm. con acabado 

con pintura de esmalte color blanco ostión en ambas 

carass según muestra aprobada por la supervisión, 

incluye: fijación, acarreo de los materiales a cualquier 

nivel, carga, descarga, nivelación, ajustes, cortes, 

desperdicios, andamios, escaleras, mano de obra, 

equipo y herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta colocación. (VER DETALLE).

54.00 Mantenimiento por Unidad de Obra Terminada de ml 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 12.52% 100.00%

barandal de madera existente con ancho promedio 20 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.8764 7.0000

cm., fabricado a base de tabla de madera, incluye: 

lijado, asentado, acabado con tinta en color a visto 

bueno de la supervisión y barniz natural semimate, 

sustitución de piezas faltantes, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

A04 CANCELERÍA

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

55.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-01 con medidas promedio de 5.18 m. 0.2593 0.2593 0.2593 0.2221 1.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

cuatro hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.04 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura cada una y una puerta de cristal claro flotado 

templado de 9.5 mm. Con medidas promedio de 1.00 

m. de longitud x 2.20 m. de altura, 8.40 ml. de canal de 

aluminio natural de 3/4" para sujeción en la parte 

superior e inferior del cancel y atornillado a estructura 

metálica existente, de acuerdo a detalle de corte e 

instalación, incluye: bisagra hidráulica marca Dorma 

similar o superior en calidad, jaladera tipo "H" de 50 

cm. de longitud de acero inoxidable marca Herralum 

modelo manzanillo 2228 en acabado satinado similar o 

superior en calidad, herrajes de pivote inferior y 

superior marca Dorma modelo universal para recibir 

puerta, cerradura de acero inoxidable al piso marca 

Heka modelo YPF500 similar o superior en calidad, 

cantos perimetrales biselados a maquina, barrenos y 

saques en cristal,  pruebas de funcionamiento, ajuste 

de bisagra y cerradura, dos franjas longitudinales de 

película esmerilada autoadherible tipo frosty marca LG 

silver similar o superior en calidad de 15 cm. de altura 

cada una previa muestra aprobada por la supervisión, 

acarreos, elevaciones, maniobras, andamios, 

escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, desperdicios, 

silicón transparente en uniones cristal-cristal y 

cristal-aluminio, calza de plomo, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER 

DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

56.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-02 con medidas promedio de 1.50 m. 0.2593 0.2593 0.2593 0.2221 1.0000

de longitud x 1.20 m. de altura, fabricado a base de 

mangueteria perimetral de aluminio natural de 2" y 

cristal claro flotado de 6 mm. de espesor, incluye: vinil, 

acarreos, elevaciones, maniobras, andamios, 

escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

(VER DETALLE).

57.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-03 con medidas promedio de 1.10 m. 0.2593 0.2593 0.2593 0.2221 1.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

una hoja de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.10 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura, 4.15 ml. de canal de aluminio natural de 3/4" 

para sujeción en la parte superior e inferior del cancel 

y atornillado a estructura metálica existente, de 

acuerdo a detalle de corte e instalación, incluye: dos 

franjas longitudinales de película esmerilada 

autoadherible tipo frosty marca LG silver similar o 

superior en calidad de 1.20 m. y 0.20 m. de altura 

respectivamente  previa muestra aprobada por la 

supervisión, acarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, 

desperdicios, silicón transparente en uniones 

cristal-cristal y cristal-aluminio, calza de plomo, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

58.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-04 con medidas promedio de 3.80 m. 0.5186 0.5186 0.5186 0.4442 2.0000

de longitud x 1.16 m. de altura, fabricado a base de 

mangueteria de aluminio natural de 2" y cristal claro 

flotado de 6 mm. de espesor, incluye: paso para 

documentos en la parte inferior de 30 cm., cantos de 

cristal expuestos pulidos a maquina, vinil, acarreos, 

elevaciones, maniobras, andamios, escaleras, cortes, 

ajustes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. (VER 

DETALLE).

59.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-05 con medidas promedio de 1.35 m. 0.5186 0.5186 0.5186 0.4442 2.0000

de longitud x 1.67 m. de altura, fabricado a base de 

mangueteria de aluminio natural de 2" y cristal claro 

flotado de 6 mm. de espesor, incluye: una ventana 

corrediza con medidas promedio de 0.63 m de largo x 

0.45 m. de altura, herrajes, correderas, jaladeras, 0.80 

m2 de película esmerilada autoadherible tipo frosty 

marca LG silver similar o superior en calidad, vinil, 

acarreos, elevaciones, maniobras, andamios, 

escaleras, cortes, ajustes, desperdicios, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

(VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

60.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-06 con medidas promedio de 2.05 m. 0.7779 0.7779 0.7779 0.6663 3.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

dos hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.02 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura cada una, 4.10 ml. de canal de aluminio natural 

de 3/4" para sujeción en la parte superior e inferior del 

cancel y atornillado a estructura metálica existente, de 

acuerdo a detalle de corte e instalación, incluye: dos 

franjas longitudinales de película esmerilada 

autoadherible tipo frosty marca LG silver similar o 

superior en calidad de 1.20 m. y 0.20 m. de altura 

respectivamente  previa muestra aprobada por la 

supervisión, acarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, 

desperdicios, silicón transparente en uniones 

cristal-cristal y cristal-aluminio, calza de plomo, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

61.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-07 con medidas promedio de 2.05 m. 0.2593 0.2593 0.2593 0.2221 1.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

una hoja de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.05 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura y una puerta de cristal claro flotado templado de 

9.5 mm. Con medidas promedio de 1.00 m. de longitud 

x 2.20 m. de altura, 2.10 ml. de canal de aluminio 

natural de 3/4" para sujeción en la parte superior e 

inferior del cancel y atornillado a estructura metálica 

existente, de acuerdo a detalle de corte e instalación, 

incluye: bisagra hidráulica marca Dorma similar o 

superior en calidad, jaladera tipo "H" de 50 cm. de 

longitud de acero inoxidable marca Herralum modelo 

manzanillo 2228 en acabado satinado similar o 

superior en calidad, herrajes de pivote inferior y 

superior marca Dorma modelo universal para recibir 

puerta,  cerradura de acero inoxidable al piso marca 

Heka modelo YPF500 similar o superior en calidad, 

cantos perimetrales biselados a maquina, barrenos y 

saques en cristal,  pruebas de funcionamiento, ajuste 

de bisagra y cerradura, dos franjas longitudinales de 

película esmerilada autoadherible tipo frosty marca LG 

silver similar o superior en calidad de 15 cm. de altura 

cada una previa muestra aprobada por la supervisión, 

acarreos, elevaciones, maniobras, andamios, 

escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, desperdicios, 

silicón transparente en uniones cristal-cristal y 

cristal-aluminio, calza de plomo, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER 

DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

62.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-08 con medidas promedio de 1.90 m. 0.2593 0.2593 0.2593 0.2221 1.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

dos hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 0.95 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura cada una, 3.80 ml. de canal de aluminio natural 

de 3/4" para sujeción en la parte superior e inferior del 

cancel y atornillado a estructura metálica existente, de 

acuerdo a detalle de corte e instalación, incluye: dos 

franjas longitudinales de película esmerilada 

autoadherible tipo frosty marca LG silver similar o 

superior en calidad de 1.20 m. y 0.20 m. de altura 

respectivamente  previa muestra aprobada por la 

supervisión, acarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, 

desperdicios, silicón transparente en uniones 

cristal-cristal y cristal-aluminio, calza de plomo, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

63.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-09 con medidas promedio de 3.56 m. 0.2593 0.2593 0.2593 0.2221 1.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

dos hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.28 m. de longitud x 1.20 m. de 

altura y una puerta de cristal claro flotado templado de 

9.5 mm. Con medidas promedio de 1.00 m. de longitud 

x 2.20 m. de altura, 5.00 ml. de canal de aluminio 

natural de 3/4" para sujeción en la parte superior e 

inferior del cancel y atornillado a estructura metálica 

existente, de acuerdo a detalle de corte e instalación, 

incluye: bisagra hidráulica marca Dorma similar o 

superior en calidad, jaladera tipo "H" de 50 cm. de 

longitud de acero inoxidable marca Herralum modelo 

manzanillo 2228 en acabado satinado similar o 

superior en calidad, herrajes de pivote inferior y 

superior marca Dorma modelo universal para recibir 

puerta,  cerradura de acero inoxidable al piso marca 

Heka modelo YPF500 similar o superior en calidad, 

cantos perimetrales y expuestos biselados a maquina, 

barrenos y saques en cristal,  pruebas de 

funcionamiento, ajuste de bisagra y cerradura, 

acarreos, elevaciones, maniobras, andamios, 

escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, desperdicios, 

silicón transparente en uniones cristal-cristal y 

cristal-aluminio, calza de plomo, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER 

DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

64.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-10 con medidas promedio de 1.00 m. 0.7779 0.7779 0.7779 0.6663 3.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

una puerta de cristal claro flotado templado de 9.5 mm. 

Con medidas promedio de 1.0 m. de longitud x 2.20 m. 

de altura, incluye: una bisagra hidráulica marca Dorma 

similar o superior en calidad, jalader tipo"H" de 50 cm. 

de longitud de acero inoxidable marca Herralum 

modelo manzanillo 2228 en acabado satinado similar o 

superior en calidad, herrajes de pivote inferior y 

superior marca Dorma modelo universal para recibir 

puertas,  cerradura de acero inoxidable al piso marca 

Heka modelo YPF500 similar o superior en calidad, 

cantos perimetrales biselados a maquina, barrenos y 

saques en cristal, dos franjas longitudinales de película 

esmerilada autoadherible tipo frosty marca LG silver 

similar o superior en calidad de 0.15 m. de altura cada 

una previa muestra aprobada por la 

supervisiónacarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra especializada, 

cortes, ajustes, desperdicios, pruebas de 

funcionamiento, ajuste de bisagras y cerraduras, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

65.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-11 con medidas promedio de 2.80 m. 0.5186 0.5186 0.5186 0.4442 2.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

tres hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 0.96 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura cada una, 5.80 ml. de canal de aluminio natural 

de 3/4" para sujeción en la parte superior e inferior del 

cancel y atornillado a estructura metálica existente, de 

acuerdo a detalle de corte e instalación, incluye: dos 

franjas longitudinales de película esmerilada 

autoadherible tipo frosty marca LG silver similar o 

superior en calidad de 1.20 m. y 0.20 m. de altura 

respectivamente  previa muestra aprobada por la 

supervisión, acarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, 

desperdicios, silicón transparente en uniones 

cristal-cristal y cristal-aluminio, calza de plomo, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

66.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-12 con medidas promedio de 3.03 m. 1.5558 1.5558 1.5558 1.3326 6.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

tres hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.01 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura cada una, 6.10 ml. de canal de aluminio natural 

de 3/4" para sujeción en la parte superior e inferior del 

cancel y atornillado a estructura metálica existente, de 

acuerdo a detalle de corte e instalación, incluye: dos 

franjas longitudinales de película esmerilada 

autoadherible tipo frosty marca LG silver similar o 

superior en calidad de 1.20 m. y 0.20 m. de altura 

respectivamente  previa muestra aprobada por la 

supervisión, acarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, 

desperdicios, silicón transparente en uniones 

cristal-cristal y cristal-aluminio, calza de plomo, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

67.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 25.93% 25.93% 25.93% 22.21% 100.00%

de cancel tipo K-13 con medidas promedio de 6.00 m. 0.5186 0.5186 0.5186 0.4442 2.0000

de longitud x 2.20 m. de altura, fabricado a base de 

seis hojas de cristal claro flotado de 9.5 mm. Con 

medidas promedio de 1.00 m. de longitud x 2.20 m. de 

altura cada una, 12.20 ml. de canal de aluminio natural 

de 3/4" para sujeción en la parte superior e inferior del 

cancel y atornillado a estructura metálica existente, de 

acuerdo a detalle de corte e instalación, incluye: una 

costilla de cristal claro de 9.05 mm de espesor con 

medidas promedio de 0.10 m. de largo x 2.20 m. de 

altura, dos franjas longitudinales de película 

esmerilada autoadherible tipo frosty marca LG silver 

similar o superior en calidad de 1.20 m. y 0.20 m. de 

altura respectivamente  previa muestra aprobada por 

la supervisión, acarreos, elevaciones, maniobras, 

andamios, escaleras, mano de obra, cortes, ajustes, 

desperdicios, silicón transparente en uniones 

cristal-cristal y cristal-aluminio, calza de plomo, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (VER DETALLE).

A05 HERRERÍA

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

68.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra ml 53.85% 46.15% 100.00%

Terminada de Soporte para cancel tipo HR01, hecho a 37.6950 32.3050 70.0000

base de perfil tubular de lamina de 2"x 2" calibre 16, y 

postes de 22 cm. de largo @ 60 cm, incluye: placa de 

acero de 15 x 15 cm. x 1/8" de espesor con 4 barrenos 

de 1/4" soldada en cada poste para sujeción de 

estructura a losa mediante 4 taquetes de 1/4" y 4 

tornillos, acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

cortes, nivelación, anclajes, soldadura, una mano de 

primer anticorrosivo, cortes, ajustes, desperdicios, 

materiales de fijación en general, mano de obra, 

equipo y herramientas, así como todo lo necesario 

para su correcta colocación. (VER DETALLE).

69.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de cancel de herrería tipo HR02 con medidas 1.0770 0.9230 2.0000

promedio de 1.02 m. de longitud x 1.64 m. de altura, 

fabricado a base de mangueteria de lamina de acero 

pintro calibre 18 y cristal claro flotado de 6 mm. de 

espesor, incluye: 1.60 m2 de película esmerilada 

autoadherible tipo frosty marca LG silver similar o 

superior en calidad, vaguetas de acero para sujeción 

de critales, una mano de primer anticorrosivo, dos 

manos de pintura de esmalte en color a visto bueno de 

la supervisión, silicón, acarreos, elevaciones, 

maniobras, andamios, escaleras, cortes, pijas, ajustes, 

desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

70.00 Mantenimiento por unidad de obra terminada de m2 53.85% 46.15% 100.00%

cancel de herrería existente, fabricado a base de 37.6950 32.3050 70.0000

mangueteria de lamina de acero pintro calibre 18 y 

cristal claro flotado de 6 mm. de espesor, incluye: 

raspado y  lijado de lamina interior y exterior para retiro 

de pintura existente y deteriorada, preparación de la 

superficie para recibir primer anticorrosivo, una mano 

de primer anticorrosivo, dos manos de pintura de 

esmalte en color a visto bueno de la supervisión, 

sustitución de piezas faltantes o en mal estado, 

limpieza y desmanchado de cristales existentes, 

miscelaneos, silicón, acarreos, elevaciones, 

maniobras, andamios, escaleras, cortes, pijas, ajustes, 

desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (VER DETALLE).

A06 MUEBLES Y ACCESORIO DE BAÑO

71.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de W.C. de tanque fabricado a base de cerámica 1.6155 1.3845 3.0000

vitrificada marca Lamosa, modelo CORZO, similar o 

superior en calidad, color blanco,  sistema ahorrador 

de agua, incluye: asiento, válvulas de admisión y 

descarga, kit de instalación del tanque, botón para la 

acción de descarga, tornillos de fijación, rondanas y 

cubre tornillos, cuello de cera para acoplamiento, 

conexiones, acarreo de los materiales a cualquier 

nivel, herramienta, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

72.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de W.C. para fluxómetro, fabricado a base de 1.0770 0.9230 2.0000

cerámica vitrificada marca Lamosa, modelo VIENNA 

EL FLUX, similar o superior en calidad, color blanco de 

labio largo, incluye: asineto,  válvulas de admisión y 

descarga, fluxómetro manual, tornillos de fijación, 

rondanas y cubre tornillos, cuello de cera para 

acoplamiento, conexiones, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, herramienta, mano de obra, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

73.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de Mingitorio para fluxómetro, fabricado a base de 0.5385 0.4615 1.0000

cerámica vitrificada marca Lamosa, modelo AUSTRAL, 

similar o superior en calidad, color blanco, incluye: 

válvulas de admisión y descarga, fluxómetro manual, 

tornillos de fijación, rondanas y cubre tornillos, cuello 

de cera para acoplamiento, conexiones, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

74.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de lavabo de pedestal fabricado a base de cerámica 1.6155 1.3845 3.0000

vitrificada marca Lamosa, modelo Corzo, igual o 

superior en calidad, color blanco,  rebosadero para 

desalojo de agua sin desbordamiento, incluye: 

monomando marca Helvex, modelo Mantiss E-92, 

similar o superior en calidad, cubretaladros, soportes 

para instalación, cespol metálico de latón acabado 

cromado, mangueras coflex, juego de llaves 

angulares, silicón antihongo, empaques, conexiones, 

acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

herramienta, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

75.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de lavabo redondo de sobreponer con medidas 2.1540 1.8460 4.0000

promedio de 46 cms de diámetro x 16.5 cms de altura, 

para monomando, marca Castel, modelo Aral, igual o 

superior en calidad, color blanco, fabricado a base de 

cerámica porcelanizada, con rebosadero para desalojo 

de agua sin desbordamiento, incluye: contra con 

desagüe tipo hongo para lavabo sin rebosadero de 

latón acabado cromado, marca Helvex, modelo 

TH-063, igual o superior en calidad, cespol metálico de 

latón acabado cromado, mangueras coflex, juego de 

llaves angulares, silicón antihongo, empaques, 

conexiones, acarreo de los materiales a cualquier 

nivel, herramienta, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

76.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de toallero corto marca Helvex, modelo HOT-109, 1.6155 1.3845 3.0000

línea Explora, igual o superior en calidad, fabricado a 

base de latón, con ancla y plantilla para accesorio 

línea hotelera, colocado sobre muro de tablarroca en 

zona con can de madera, incluye: juego de taquetes 

con pijas 10-16 x 1 1/2" para sujeción, herramienta y 

plantilla para instalación, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, herramienta, mano de obra, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

77.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de cepillero marca Helvex, modelo HOT-107, línea 1.6155 1.3845 3.0000

Explora, igual o superior en calidad, fabricado a base 

de latón, con ancla y plantilla para accesorio línea 

hotelera, colocado sobre muro de tablarroca en zona 

con can de madera, incluye: juego de taquetes con 

pijas 10-16 x 1 1/2" para sujeción, herramienta y 

plantilla para instalación, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, herramienta, mano de obra, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

78.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de jabonera marca Helvex, modelo HOT-108, línea 1.6155 1.3845 3.0000

Explora, igual o superior en calidad, fabricado a base 

de latón, con ancla y plantilla para accesorio línea 

hotelera, colocado sobre muro de tablarroca en zona 

con can de madera, incluye: juego de taquetes con 

pijas 10-16 x 1 1/2" para sujeción, herramienta y 

plantilla para instalación, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, herramienta, mano de obra, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

79.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de porta papel marca Helvex, modelo HOT-117, línea 1.6155 1.3845 3.0000

Explora, igual o superior en calidad, fabricado a base 

de latón, con ancla y plantilla para accesorio línea 

hotelera, colocado sobre muro de tablarroca en zona 

con can de madera, incluye: juego de taquetes con 

pijas 10-16 x 1 1/2" para sujeción, herramienta y 

plantilla para instalación, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, herramienta, mano de obra, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

80.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de espejo con medidas promedio de 0.60 x 0.40 m., 1.6155 1.3845 3.0000

para baños privados según diseño, incluye: bastidor de 

MDF de 19 mm con medidas promedio de 0.90 x 0.36 

m. para flotar espejo, materiales de fijación, perímetro 

biselado, ajustes, nivelaciones, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

81.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

cubierta para lavabo, en acabado con marmol 0.5385 0.4615 1.0000

traventino, con medidas promedio de 1.50 x 0.60 con 

faldón de 40 cm., colocada sobre bastidor metálico 

existente cubierto con marmol de 2 cm. de espesor 

acabado pulido brillado (previa muestra aprobada), 

cortado, rectificado, con ángulos en escuadra y 

colocada a hueso, modulado de acuerdo a detalle de 

corte e instalación, incluye: zoclo superior de 10 cm., 

fijación a base de pega mármol marca crest, igual o 

superior en calidad, de 1.5 cms de espesor 

(promedio), juntado de piezas a base de resina con 

color igualado al granito marca águila diamant, igual o 

superior en calidad, segundo brillado posterior a 

colocación, paso para instalaciones, grapas, limpieza 

fina, cortes en cualquier ángulo, biseles, ajustes, 

acarreos de los materiales, herramienta, equipo, mano 

de obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

82.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

cubierta para lavabo, en acabado con marmol 0.5385 0.4615 1.0000

traventino, con medidas promedio de 1.10 x 0.60 con 

faldón de 40 cm., colocada sobre bastidor metálico 

existente cubierto con marmol de 2 cm. de espesor 

acabado pulido brillado (previa muestra aprobada), 

cortado, rectificado, con ángulos en escuadra y 

colocada a hueso, modulado de acuerdo a detalle de 

corte e instalación, incluye: zoclo superior de 10 cm., 

fijación a base de pega mármol marca crest, igual o 

superior en calidad, de 1.5 cms de espesor 

(promedio), juntado de piezas a base de resina con 

color igualado al granito marca águila diamant, igual o 

superior en calidad, segundo brillado posterior a 

colocación, paso para instalaciones, grapas, limpieza 

fina, cortes en cualquier ángulo, biseles, ajustes, 

acarreos de los materiales, herramienta, equipo, mano 

de obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

83.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de puerta para sanitario, con medidas promedio de 60" 1.0770 0.9230 2.0000

de altura x 24 " de ancho, marca Sanimodul, modelo 

Clásico, similar o superior en calidad, en acabado 

esmaltado horneado en color a visto bueno de la 

supervisión según diseño, incluye: herrajes marca 

Sanimodul, gual o superior en calidad, sistema de 

fijación, perchero, bisagras, pasador, tope, jaladera, 

expansores, ajustes, cortes en cualquier ángulo, 

herramientas, acarreo de los materiales a cualquier 

nivel, mano de obra, así como todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

84.00 Suministro y colocación por Unidad de obra Terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de despachador de jabon para lavamanos marca joffel 1.0770 0.9230 2.0000

modelo azur, similar o superior en calidad, a visto 

bueno de la supervisión, incluye: materiales de fijación 

en general, nivelación, cortes,  ajustes, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

85.00 Suministro y colocación por Unidad de obra Terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de despachador toalla marca joffel modelo 1.0770 0.9230 2.0000

palancamatic, similar o superior en calidad, a visto 

bueno de la supervisión, incluye: materiales de fijación 

en general, nivelación, cortes,  ajustes, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

86.00 Suministro y colocación por Unidad de obra Terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de despachador papel para WC marca joffel modelo 1.6155 1.3845 3.0000

aitiana, similar o superior en calidad, a visto bueno de 

la supervisión, incluye: materiales de fijación en 

general, nivelación, cortes,  ajustes, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

A07 INSTALACIÓN HIDRO SANITARIA

87.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 53.85% 46.15% 100.00%

de Tuberia sanitaria de PVC de 100 mm. de diametro, 43.0800 36.9200 80.0000

incluye: conexiones, codos, tees, yees, coples, 

tapónes, cambios de dirección horizontal y vertical, 

acarreo de los materiales, fijación a losa y muros, 

pruebas, pegamento, cortes, ajustes, desperdicios, 

elevaciones, escaleras, andamios, herramientas, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

88.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 53.85% 46.15% 100.00%

de Tuberia sanitaria de PVC de 50 mm. de diametro, 10.7700 9.2300 20.0000

incluye: conexiones, codos, tees, yees, coples, 

tapones, cambios de dirección horizontal y vertical, 

acarreo de los materiales, fijación a losa y muros, 

pruebas, pegamento, cortes, ajustes, desperdicios, 

elevaciones, escaleras, andamios, herramientas, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

89.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 53.85% 46.15% 100.00%

de Tuberia sanitaria de PVC de 25 mm. de diametro, 8.0775 6.9225 15.0000

incluye: conexiones, codos, tees, yees, coples, 

tapones, cambios de dirección horizontal y vertical, 

acarreo de los materiales, fijación a losa y muros, 

pruebas, pegamento, cortes, ajustes, desperdicios, 

elevaciones, escaleras, andamios, herramientas, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

90.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 53.85% 46.15% 100.00%

de Tuberia hidraulica de cobre y/o copolimero random 26.9250 23.0750 50.0000

de 13 mm. de diametro interior, incluye: conexiones, 

codos, tees, coples, tapones, cambios de dirección 

horizontal y vertical, acarreo de los materiales, fijación 

a losa y muros, pruebas de presión, pegamento, 

cortes, ajustes, desperdicios, elevaciones, escaleras, 

andamios, herramientas, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

91.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada ml 53.85% 46.15% 100.00%

de Tuberia hidraulica de cobre y/o copolimero random 13.4625 11.5375 25.0000

de 25 mm. de diametro interior, incluye: conexiones, 

codos, tees, coples, tapones, cambios de dirección 

horizontal y vertical, acarreo de los materiales, fijación 

a losa y muros, pruebas de presión, pegamento, 

cortes, ajustes, desperdicios, elevaciones, escaleras, 

andamios, herramientas, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

92.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de Valbula de globo de 25 mm. de diametro interior, 0.5385 0.4615 1.0000

incluye: conexiones, coples, acarreo de los materiales, 

fijación a losa y muros, pruebas de presión, 

pegamento, cortes, ajustes, desperdicios, elevaciones, 

escaleras, andamios, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

93.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de Valbula de globo de 13 mm. de diametro interior, 1.6155 1.3845 3.0000

incluye: conexiones, coples, acarreo de los materiales, 

fijación a losa y muros, pruebas de presión, 

pegamento, cortes, ajustes, desperdicios, elevaciones, 

escaleras, andamios, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

94.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de Valbula angular de 13 mm. de diametro interior, 4.3080 3.6920 8.0000

incluye: conexiones, coples, acarreo de los materiales, 

fijación a losa y muros, pruebas de presión, 

pegamento, cortes, ajustes, desperdicios, elevaciones, 

escaleras, andamios, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

95.00 Suministro e instalación por unidad de obra terminada, pza. 53.85% 46.15% 100.00%

de Tinaco Rotoplas de 1,100 litros de capacidad, de 1.0770 0.9230 2.0000

1.39 mts., de altura, 1.10 mts. De diámetro, Incluye: 

conexión de alimentación con tubería de 13 mm a una 

distancia promedio de 5.0 m., conexión de tubería de 

25 mm., jarro de aire, válvula de llenado, flotador #5, 

tapa, filtro paso 1, pruebas, fijación, preparación de la 

superficie, mano de obra especializada, acarreos, 

andamios, elevaciones, ajustes, herramientas, y todo 

lo necesario para su correcta instalación.

96.00 Cancelación por unidad de obra terminada de salida salida 53.85% 46.15% 100.00%

hidraulica de 13 mm de diametro, elaborada a base de 1.6155 1.3845 3.0000

tuberia de cobre, incluye: cortes, miscelaneos, ajustes, 

tapones, pruebas, fijación, mano de obra, acarreos, 

andamios, elevaciones, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

97.00 Cancelación por unidad de obra terminada de salida salida 53.85% 46.15% 100.00%

sanitaria de 100 mm de diametro, elaborada a base de 1.6155 1.3845 3.0000

tuberia de PVC, incluye: cortes, miscelaneos, ajustes, 

tapones, pruebas, fijación, mano de obra, acarreos, 

andamios, elevaciones, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

98.00 Cancelación por unidad de obra terminada de salida salida 53.85% 46.15% 100.00%

sanitaria de 50 mm de diametro, elaborada a base de 1.6155 1.3845 3.0000

tuberia de PVC, incluye: cortes, miscelaneos, ajustes, 

tapones, pruebas, fijación, mano de obra, acarreos, 

andamios, elevaciones, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

A08 SEÑALIZACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

99.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de letrero con medidas promedio de 30 x 14 cm. 22.7500 3.2500 26.0000

fabricado con PVC espumado de 6 mm de espesor 

roltulado con recorte de vinil autoadherible y tinta 

fotoluminicente, en colores a visto bueno de la 

supervisión de acuerdo a diseño, incluye: fijación, 

nivelación, mano de obra,  ajustes, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

100.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de letrero con medidas promedio de 14 x 14 cm. 13.1250 1.8750 15.0000

fabricado con PVC espumado de 6 mm de espesor 

roltulado con recorte de vinil autoadherible y tinta 

fotoluminicente, en colores a visto bueno de la 

supervisión de acuerdo a diseño, incluye: fijación, 

nivelación, mano de obra,  ajustes, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

101.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de letrero con medidas promedio de 30 x 14 cm. 10.5000 1.5000 12.0000

fabricado con PVC espumado de 6 mm de espesor 

roltulado con recorte de vinil autoadherible, en colores 

a visto bueno de la supervisión de acuerdo a diseño, 

incluye: fijación, nivelación, mano de obra,  ajustes, 

acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

herramienta, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

102.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de letrero con medidas promedio de 14 x 14 cm. 8.7500 1.2500 10.0000

fabricado con PVC espumado de 6 mm de espesor 

roltulado con recorte de vinil autoadherible, en colores 

a visto bueno de la supervisión de acuerdo a diseño, 

incluye: fijación, nivelación, mano de obra,  ajustes, 

acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

herramienta, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

103.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de letrero para sanitario con medidas promedio de 14 1.7500 0.2500 2.0000

x 14 cm. fabricado con placa de aluminio calibre 14 

con figura humana calada a visto bueno de la 

supervisión de acuerdo a diseño, incluye: fijación, 

nivelación, mano de obra,  ajustes, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

104.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de Directorio con medidas promedio de 90 x 90 cm., 0.8750 0.1250 1.0000

fabricado con PVC espumado de 6 mm de espesor 

roltulado con recorte de vinil autoadherible, en colores 

a visto bueno de la supervisión de acuerdo a diseño, 

incluye: fijación, nivelación, mano de obra,  ajustes, 

acarreo de los materiales a cualquier nivel, 

herramienta, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

105.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de Letrero de "Que hacer en caso de sismo o 2.6250 0.3750 3.0000

incendio" con medidas promedio de 47 x 26 cm., 

fabricado con acrilico de 6 mm de espesor roltulado 

con recorte de vinil autoadherible y tinta 

fotoluminicente, en colores a visto bueno de la 

supervisión de acuerdo a diseño, incluye: fijación, 

nivelación, mano de obra,  ajustes, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

106.00 Suministro y colocación por unidad de obra terminada pza. 87.50% 12.50% 100.00%

de Rotulo sobre fachada con la leyenda "Tribunal 0.8750 0.1250 1.0000

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", con 

medidas promedio de letra mayuscula 25 cm y 

tipografia Times New Romans, elaborado con pintura 

de esmalte color negro a visto bueno de la supervisión 

de acuerdo a diseño, incluye: altura colocación a una 

altura máxima de 4.00 m., elevaciónes, nivelación, 

mano de obra,  ajustes, acarreo de los materiales a 

cualquier nivel, herramienta, mano de obra, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

A09 ALUMBRADO

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

107.00 Suministro de Luminario de empotrar para lámpara Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

fluorescente lineal T-5, óptica europea M51, Mod. 18.5310 18.5310 18.5310 18.5310 15.8760 90.0000

OF1004B, Mca. Construlita, Incluye: tres lámparas 

fluorescentes tipo lineal tipo T-5 de 14 w, 4100°K, un 

balastro electrónico de alta eficiencia con THD<10%, 

sello FIDE, para operar a multivoltaje 120V a 

277V/60Hz., fletes, carga, decarga, elevaciones, 

acarreo de los materiales hasta su lugar de acopio, 

resguardo hasta su instalación, herramientas, equipo, 

mano de obra  y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

108.00 Instalación de Luminario de empotrar para lámpara Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

fluorescente lineal T-5, óptica europea M51, Mod. 18.5310 18.5310 18.5310 18.5310 15.8760 90.0000

OF1004B, Mca. Construlita, compuesto por tres 

lámparas fluorescentes tipo lineal tipo T-5 de 14 w, 

4100°K, un balastro electrónico de alta eficiencia con 

THD<10%, Incluye: cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, acarreo, armado, 

montaje, soportes, conexión, pruebas, limpieza  y todo 

lo necesario para su correcta instalacion. Segun 

proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.

109.00 Suministro de Luminario de sobreponer en plafon para Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

lámpara fluorescente compacta sencilla de 1x26W, 28.2083 28.2083 28.2083 28.2083 24.1668 137.0000

incluye: arillo color blanco Mod. CO1021B, Mca. 

Construlita, una lámpara FCD de 26W, balastro 

electrónico multivoltaje 120V a 277V/60Hz., cristal  

biselado Mod.AC1023T, fletes, carga, decarga, 

elevaciones, acarreo de los materiales hasta su lugar 

de acopio, resguardo hasta su instalación, 

herramientas, equipo, mano de obra  y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

110.00 Instalación de Luminario de sobreponer en plafon para Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

lámpara fluorescente compacta sencilla de 1x26W, 28.2083 28.2083 28.2083 28.2083 24.1668 137.0000

compuesto por arillo color blanco Mod. CO1021B mca. 

Construlita, una lámpara FCD de 26W, balastro 

electrónico multivoltaje 120V a 277V/60Hz y cristal  

biselado Mod.AC1023T, Incluye: cargo directo por el 

costo de mano de obra y materiales requeridos, 

acarreo, armado, montaje, soportes, conexión, 

pruebas, limpieza  y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

111.00 Suministro de Luminario de suspunder para lámpara Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

fluorescente lineal T-5, Mod. OF8047B, Mca. 2.8826 2.8826 2.8826 2.8826 2.4696 14.0000

Construlita, Incluye: una lámpara fluorescente tipo 

lineal tipo T-5 de 28 w, 4100°K, un balastro electrónico 

de alta eficiencia con THD<10%, sello FIDE, para 

operar a multivoltaje 120V a 277V/60Hz,  fletes, carga, 

decarga, elevaciones, acarreo de los materiales hasta 

su lugar de acopio, resguardo hasta su instalación, 

herramientas, equipo, mano de obra  y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

112.00 Instalación de Luminario de suspunder para lámpara Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

fluorescente lineal T-5, Mod. OF8047B, Mca. 2.8826 2.8826 2.8826 2.8826 2.4696 14.0000

Construlita, compuesto por una lámpara fluorescentes 

tipo lineal tipo T-5 de 28 w, 4100°K, un balastro 

electrónico de alta eficiencia con THD<10% para 

operar a multivoltaje 120V a 277V/60Hz, Incluye: cargo 

directo por el costo de mano de obra y materiales 

requeridos, acarreo, armado, montaje, soportes, 

conexión, pruebas, limpieza  y todo lo necesario para 

su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y 

visto bueno de la supervisión.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

113.00 Suministro e instalación de Apagador sencillo Mod. Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Matix, Mca. Bticino, capacidad 16A, 127-277VCA, 15.4425 15.4425 15.4425 15.4425 13.2300 75.0000

altura de montaje 1.25mts de altura al eje central. 

Incluye: chasis, cargo directo por el costo de mano de 

obra y materiales requeridos, acarreo, fijación, 

conexión y prueba, limpieza  y todo lo necesario para 

su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y 

visto bueno de la supervisión.

114.00 Suministro e instalación de placa para apagador, Mod. Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, construida en 11.3245 11.3245 11.3245 11.3245 9.7020 55.0000

resina ABS en color blanco, instalación a presión 

mediante 4 pestañas de sujeción para 1 ventana.  

Incluye:  cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, fijación,  limpieza  y 

todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun 

proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.

115.00 Suministro e instalación de placa para apagador, Mod. Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, construida en 3.0885 3.0885 3.0885 3.0885 2.6460 15.0000

resina ABS en color blanco, instalación a presión 

mediante 4 pestañas de sujeción para 2 ventanas.  

Incluye:  cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, fijación,  limpieza  y 

todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun 

proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.

116.00 Suministro e instalación de placa para apagador, Mod. Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Matix, Mca. Bticiño, igual o superior, construida en 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.8820 5.0000

resina ABS en color blanco, instalación a presión 

mediante 4 pestañas de sujeción para 3 ventanas.  

Incluye:  cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, fijación,  limpieza  y 

todo lo necesario para su correcta instalacion. Segun 

proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

117.00 Suministro y colocación de caja chalupa de PVC, Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

grado eléctrico 1/2". Incluye: cargo directo por el costo 12.3540 12.3540 12.3540 12.3540 10.5840 60.0000

de mano de obra y materiales requeridos, acarreo, 

nivelación,  fijación, conectores tipo 

americano,limpieza y retiro de sobrantes fuera de 

obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

118.00 Suministro e instalación de Tablero de distribucion de Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

sobreponer Marca Square-d 3F-4H y 1TFA con barras 0.2059 0.2059 0.2059 0.2059 0.1764 1.0000

generales de 100 Amperes, Mod. NQ184AB10014S. 

Incluye interruptor principal de 3P-100A (QOB3100)  y 

05 interruptores de 2P-15A (QOB215),   Kit de  Tierras 

(PK12GTA) y kit aislador de barra de tierras 

(PKGTAB).  .Incluye: cargo directo por el costo de 

mano de obra y materiales requeridos, acarreo, 

armado, montaje, soportes, conexión, pruebas, 

limpieza  y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

119.00 Suministro y colocación de Tubo Conduit Metálico mts. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Galvanizado de Pared Delgada  Mca. RIMCO, 156.4840 156.4840 156.4840 156.4840 134.0640 760.0000

CATUSA, PEASA,  igual o superior. Incluye: cargo 

directo por el costo de mano de obra y materiales 

requeridos, acarreo, trazo, nivelación,  cortes, guía de 

alambre galvanizado No. 14, coples tipo americano, 

monitor con tuerca tipo americano, cajas cuadradas y 

tapas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 

equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.  de 1/2" diametro (16mm?).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

120.00 Suministro y colocación de Codo Galvanizado de Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Pared Delgada  Mca. RIMCO, CATUSA, PEASA,  igual 72.0650 72.0650 72.0650 72.0650 61.7400 350.0000

o superior. Incluye: cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, acarreo, trazo, 

nivelación,  coples tipo americano, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión.  de 1/2" diametro 

(16mm?).

121.00 Suministro y colocación de Tubo Conduit Metálico mts. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Galvanizado de Pared Delgada  Mca. RIMCO, 16.4720 16.4720 16.4720 16.4720 14.1120 80.0000

CATUSA, PEASA,  igual o superior. Incluye: cargo 

directo por el costo de mano de obra y materiales 

requeridos, acarreo, trazo, nivelación,  cortes, guía de 

alambre galvanizado No. 14, coples tipo americano, 

monitor con tuerca tipo americano, cajas cuadradas y 

tapas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 

equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.  de 3/4" diametro (21mm?).

122.00 Suministro y colocación de Codo Galvanizado de Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Pared Delgada  Mca. RIMCO, CATUSA, PEASA,  igual 5.1475 5.1475 5.1475 5.1475 4.4100 25.0000

o superior. Incluye: cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, acarreo, trazo, 

nivelación,  coples tipo americano, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión.  de 3/4" diametro 

(21mm?).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

123.00 Suministro y colocación de Conector para cable uso Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

rudo. Incluye: cargo directo por el costo de mano de 102.9500 102.9500 102.9500 102.9500 88.2000 500.0000

obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 

equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.  de 1/2" diametro (16mm?).

124.00 Suministro y colocación de Abrazadara de lamina Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

galvanizada, para unicanal, Mca. Xato, igual o 102.9500 102.9500 102.9500 102.9500 88.2000 500.0000

superior, para tubo conduit.  Incluye: cargo directo por 

el costo de mano de obra, acarreo, fijación,  limpieza y 

retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo 

necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto 

eléctrico y visto bueno de la supervisión.  de 1/2" 

diametro (16mm?).

125.00 Suministro y colocación de Abrazadara de lamina Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

galvanizada, tipo omega, Mca. Xato, igual o superior, 61.7700 61.7700 61.7700 61.7700 52.9200 300.0000

para tubo conduit.  Incluye: cargo directo por el costo 

de mano de obra, acarreo, fijación,  limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión.  de 1/2" diametro 

(16mm?).

126.00 Suministro y colocación de Abrazadara de lamina Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

galvanizada, para unicanal, Mca. Xato, igual o 16.4720 16.4720 16.4720 16.4720 14.1120 80.0000

superior, para tubo conduit.  Incluye: cargo directo por 

el costo de mano de obra, acarreo, fijación,  limpieza y 

retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo 

necesario para su correcta instalacion. Segun proyecto 

eléctrico y visto bueno de la supervisión.  de 3/4" 

diametro (21mm?).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

127.00 Suministro y colocación de Abrazadara de lamina Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

galvanizada, tipo omega, Mca. Xato, igual o superior, 102.9500 102.9500 102.9500 102.9500 88.2000 500.0000

para tubo conduit.  Incluye: cargo directo por el costo 

de mano de obra, acarreo, fijación,  limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión.  de 3/4" diametro 

(21mm?).

128.00 Suministro y colocación de unicanal, para tuberia Pza. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

galvanizada.  Incluye: cargo directo por el costo de 10.2950 10.2950 10.2950 10.2950 8.8200 50.0000

mano de obra, acarreo, fijación, cortes,  materiales 

requeridos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 

obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

129.00 Suministro y colocación de cable de cobre, Mca. mts. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Condumex , igual o superior de acuerdo a la Norma 293.4075 293.4075 293.4075 293.4075 251.3700 1,425.00

Oficial NOM-001-SEDE-2012, que cumpla con la 

norma de seguridad antiflama, baja emisión de humo y 

gas óxico, resistente a la propagación de incendios. 

Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, desperdicio, trazar, 

cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, peinar, 

conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión. Tipo THW-LS-90°C, 

Calibre 12 AWG. color ROJO

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

130.00 Suministro y colocación de cable de cobre, Mca. mts. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Condumex , igual o superior de acuerdo a la Norma 137.9530 137.9530 137.9530 137.9530 118.1880 670.0000

Oficial NOM-001-SEDE-2012, que cumpla con la 

norma de seguridad antiflama, baja emisión de humo y 

gas óxico, resistente a la propagación de incendios. 

Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, desperdicio, trazar, 

cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, peinar, 

conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión. Tipo THW-LS-90°C, 

Calibre 12 AWG. color VERDE

131.00 Suministro y colocación de cable de cobre, Mca. mts. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Condumex , igual o superior de acuerdo a la Norma 176.0445 176.0445 176.0445 176.0445 150.8220 855.0000

Oficial NOM-001-SEDE-2012, que cumpla con la 

norma de seguridad antiflama, baja emisión de humo y 

gas óxico, resistente a la propagación de incendios. 

Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, desperdicio, trazar, 

cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, peinar, 

conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión. Tipo THW-LS-90°C, 

Calibre 12 AWG. color AZUL

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

132.00 Suministro y colocación de cable uso rudo, Mca. mts. 20.59% 20.59% 20.59% 20.59% 17.64% 100.00%

Condumex , igual o superior de acuerdo a la Norma 61.7700 61.7700 61.7700 61.7700 52.9200 300.0000

Oficial NOM-001-SEDE-2012, que cumpla con la 

norma de seguridad antiflama, baja emisión de humo y 

gas óxico, resistente a la propagación de incendios. 

Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, desperdicio, trazar, 

cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, peinar, 

conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo, y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión. Tipo THW-LS-75°C, 

Calibre 3x12 AWG. forro NEGRO

A10 ALIMENTADORES PRINCIPALES

133.00 Alimentación Eléctrica Trifásica 3F-5H, desde el mts. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Medidor de CFE al Tablero de General de Distribución 8.7500 8.7500 7.5000 25.0000

(T.G.D.), desde las zapatas del medidor  ubicado en el 

acceso principal (nicho de medición) a base de 

conductores eléctricos del 3/0 AWG (1xFase y Neutro) 

y 2 AWG TFA, condumex THW-LS a 90°C igual o 

superior de acuerdo a la Norma Oficial 

NOM-001-SEDE-2012, que cumpla con la norma de 

seguridad antiflama, baja emisión de humo y gas 

tóxico, resistente a la propagación de incendios. 

Incluye identificación de fases y neutros con cintas de 

colores, conexiones, cortes, sujeción a la charola por 

medio de cinturones plasticos, ajustes, mano de obra, 

equipo, herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico. (5mts 

x línea)

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

134.00 Alimentación Eléctrica Trifásica 3F-5H, desde el mts. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Tablero de General de Distribución (T.G.D.) al Tablero 8.7500 8.7500 7.5000 25.0000

de Alumbrado Normal (T.A.N.), desde el interruptor 

I-LINE de 3P-70 amperes  ubicado en el cuarto 

eléctrico (planta baja) a base de conductores eléctricos 

del 2AWG (1xFase y Neutro) y 8 desnudo TFD, 

condumex THW-LS a 90°C igual o superior de acuerdo 

a la Norma Oficial NOM-001-SEDE-2012, que cumpla 

con la norma de seguridad antiflama, baja emisión de 

humo y gas tóxico, resistente a la propagación de 

incendios. Incluye identificación de fases y neutros con 

cintas de colores, conexiones, cortes, sujeción a la 

charola por medio de cinturones plasticos, ajustes, 

mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

eléctrico. (5mts x línea)

135.00 Alimentación Eléctrica Trifásica 3F-5H, desde el mts. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Tablero de General de Distribución (T.G.D.) al Tablero 12.2500 12.2500 10.5000 35.0000

de Contactos Normal (T.C.N.), desde el interruptor 

I-LINE de 3P-150 amperes  ubicado en el cuarto 

eléctrico (planta baja) a base de conductores eléctricos 

del 1/0 AWG (1xFase y Neutro) y 2 desnudo TFD, 

condumex THW-LS a 90°C igual o superior de acuerdo 

a la Norma Oficial NOM-001-SEDE-2012, que cumpla 

con la norma de seguridad antiflama, baja emisión de 

humo y gas tóxico, resistente a la propagación de 

incendios. Incluye identificación de fases y neutros con 

cintas de colores, conexiones, cortes, sujeción a la 

charola por medio de cinturones plasticos, ajustes, 

mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

eléctrico. (7mts x línea)

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

136.00 Realizacion de Tramites y gestión eléctrica ante CFE, lte. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

para  reconectar el suministro electrico al 0.3500 0.3500 0.3000 1.0000

transformador de 75kVA existente en el inmueble.. 

Incluye realización de planos, tramites para la 

contratación de una carga de 60kW para el inmueble y 

unidad verificadora.

137.00 Suministro y colocación de Tuberia Galvanizado de mts. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Pared Delgada  Mca. RIMCO, CATUSA, PEASA,  igual 1.0500 1.0500 0.9000 3.0000

o superior. Incluye: cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, acarreo, trazo, 

nivelación,  coonectores, limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su 

correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto 

bueno de la supervisión.  de 2 1/2" diametro (63mm?).

138.00 Suministro y colocación de Codo Galvanizado de PZA 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Pared Delgada  Mca. RIMCO, CATUSA, PEASA,  igual 0.3500 0.3500 0.3000 1.0000

o superior. Incluye: cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, acarreo, trazo, 

nivelación,  coonectores, limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra, equipo, y todo lo necesario para su 

correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto 

bueno de la supervisión.  de 2 1/2" diametro (63mm?).

139.00 Suministro y colocación de soportes para tuberia, tipo Pza. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

conduit, formado por dos pernos roscados de 1/4", 1.0500 1.0500 0.9000 3.0000

tuercas de 1/4", tramo de unicanal de 20cm de 4x2".  

Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, 

acarreo, fijación,  limpieza y retiro de sobrantes fuera 

de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

140.00 Suministro y colocación de charola tipo cablofil  CF mts. 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

54/200  Mca. Cablofil, igual o superior. Incluye: cortes, 1.7500 1.7500 1.5000 5.0000

ajustes, realizaciones de curvas y "T", 06 pzas. 

uniones rápidas Mod. CE25-CE30, 04 pza. FASLOCK,  

04 pzas. de unión 250/90, 01 pzas. de unicanal RCSN 

300 , varilla roscada 1/4", taquetes expansivos hilti 

1/4", herramienta, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta instalacion. Segun proyecto eléctrico 

y visto bueno de la supervisión.

A11 TABLERO GENERAL

141.00 Suministro e instalación de Tablero en Cuarto 

Eléctrico,  Mca. Square-D, NEMA 1, igual o superior ,  

con interruptor principal, (acepta interruptores I-Line), 

3F, 5H, 240VCA,  de sobreponer, no incluye 

derivados. Incluye: conexión de alimentador principal, 

derivados y peinado de los mismos, barra de neutros y 

tierra fisica, leyenda del servicio del tablero y servicios 

derivados, cargo directo por el costo de mano de obra 

y materiales requeridos, trazo, nivelación,  cortes, 

saques, fijación  y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

141.01 Tablero derivado, Mod. LA400M81B, de 8 circuitos, Pza. 100.00% 100.00%

para 400 ampers, interruptor principal de 3P-400 1.0000 1.0000

ampers

A12 INTERRUPTORES

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

142.00 Suministro e instalación de Interruptor tipo I-LINE, para 

Tablero  I-LINE  Mca. Square-D,  igual o superior. 

Incluye: conexión mecánica y eléctrica, leyenda del 

servicio, pruebas, cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, trazo, nivelación,  

cortes, saques y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.

142.01 De 3P-150 Amperes Mod. HDA36150 Pza. 100.00% 100.00%

1.0000 1.0000

142.02 De 3P-70 Amperes Mod. HDA36070 Pza. 100.00% 100.00%

1.0000 1.0000

A13 SISTEMA DE TIERRAS

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

143.00 Suministro y colocación de Barra de tierras BTG Pza. 100.00% 100.00%

manufacturada  en cobre electrolítico. Dimensiones  1.0000 1.0000

largo: 250mm, alto: 100mm, espesor: 6.3mm  (1/4"), 

con 10 barrenos de   3/8" Se montará con tornillos de 

bronce al silicio de 1/2” x 1”con rondana plana y de 

presión sobre aisladores de resina epóxica tipo 

manzana de 2 ½” los cuales a su vez se fijarán cada 

uno a un soporte de fierro galvanizado tipo omega de 

1” de altura (3/16” de espesor x 1 1/2” de ancho x 7” 

de largo). Esto en conjunto se instalará al muro o 

columna por medio de taquetes expansivos de 3/8” y 

tornillos de fierro cadminizado ó tropicalizado de 3/8” X 

2 ½” con rondana plana y de presión, como se ilustra 

en el plano ST-01, Incluye: herramienta, mano de obra 

y todo lo necesario para su correcta instalación. Según 

proyecto eléctrico y visto bueno de la supervisión.

144.00 Suministro y colocación de Cable desnudo Cal. 2/0 mts. 100.00% 100.00%

AWG de 19 Hilos.  Incluye cortes remates y todo lo 50.0000 50.0000

necesario para su correcta instalación .Mca Condumex 

similar o superior en calidad.

145.00 Suministro e instalación de Zapatas ponchables cañón Pza. 100.00% 100.00%

largo para calibre 2/0,  Barreno de 3/8", Cat. 2.0000 2.0000

YAZ26-TC38. Mca. Burndy, igual o superior.  Incluye: 

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta instalación. Según proyecto eléctrico y visto 

bueno de la supervisión.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

146.00 Suministro e instalación de soldadura exotérmica kit 100.00% 100.00%

unión  GT cable 2/0AWG a varrilla de 3/4", molde tipo 2.0000 2.0000

GTC-182Q Mca. Cadweld.  Carga No. 150 F-20, 

chispero cadweld Cat. T-320, manija L-160, Discos 

B117C, Masilla T403. Incluye mano de obra, 

materiales, equipo de seguridad, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

147.00 Suministro e instalación de soldadura exotérmica kit 100.00% 100.00%

unión  PC cable a cable 2/0 a 2/0 AWG, molde tipo 1.0000 1.0000

TAC-2Q2G Mca. Cadweld.  Carga No. 150 F-20, 

chispero cadweld Cat. T-320, manija L-160, Discos 

B117C, Masilla T403. Incluye mano de obra, 

materiales, equipo de seguridad, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

148.00 Suministro e instalación de soldadura exotérmica kit 100.00% 100.00%

unión  VB  cable 2/0 AWG a Placa de Cobre, molde 1.0000 1.0000

tipo VBC-2G Mca. Cadweld.  Carga No.150 F-20, 

chispero cadweld Cat. T-320, manija L-160, Discos 

B117C, Masilla T403. Incluye mano de obra, 

materiales, equipo de seguridad, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta instalación.

149.00 Excavación  y ranuracion de piso y banqueta de cepa  mts. 100.00% 100.00%

a cielo abierto de 0.60 m  de profundidad por 0.20m de 15.0000 15.0000

ancho para tendido de cable del sistema de tierras.  

Incluye  mano de obra, acopio del sobrante del 

producto de excavación para relleno, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

150.00 Relleno de cepa  a cielo abierto de 0.60 m  de mts. 100.00% 100.00%

profundidad por 0.20m, con materal producto de 15.0000 15.0000

excavacion y acabado en terminación igual al 

existente, incluye tendido de cable del sistema de 

tierras, con encofrado de 6.00x6.00 cm  de 

intensificador de tierras GEM alrededor del cable 

desnudo.  Incluye  mano de obra, retiro del sobrante 

del producto de excavación fuera de obra, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta ejecución.

151.00 Suministro e instalación de Electrodo Quimico  Mod. kit 100.00% 100.00%

EP-TR Mca parres, de longitud de 1.00 m y diámetro 3.0000 3.0000

exterior de 0.16m. fabricado en grafito . Incluye relleno 

a base de 3 bultos de intensificador de tierras GEM de 

11.3 kg. mca erico. Incluye mano de obra, excavación, 

retiro de producto de excavación fuera de obra, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta 

instalación.

152.00 Suministro e instalacion de Registro de tierras Pza. 100.00% 100.00%

prefabricado de diametro de 40x0.60 ml  con tapa para 3.0000 3.0000

transito, jaladeras en U, Incluye excavación, retiro de 

producto de excavación fuera de obra, amarres, 

cortes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta instalación.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

153.00 Suministro y colocación de Tuberia de PVC grado mts. 100.00% 100.00%

electrico de color verde,  igual o superior. Incluye: 15.0000 15.0000

cargo directo por el costo de mano de obra y 

materiales requeridos, acarreo, trazo, nivelación,  

cortes, guía de alambre galvanizado No. 14, coples, 

monitor con tuerca tipo americano, cajas cuadradas y 

tapas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 

equipo, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion. Segun proyecto eléctrico y visto bueno de 

la supervisión.  de 1" diametro (27mm?).

A14 CONTACTOS NORMALES

154.00 Suministro y colocación de contacto duplex polarizado, pza. 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

para una corriente nominal de 16A, voltaje nominal 15.3630 15.3630 15.3630 15.3630 15.3630 13.1850 90.0000

127 VCA, Mod. 5115DS, linea Matix, color blanco, con  

placa Mod. AM503S/3BN Mca. Bticiño,   incluye: 

materiales requeridos, acarreo, conexión, pruebas, 

fijación, chasis, placa, limpieza,  ajustes, mano de 

obra, equipo, herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico.

155.00 Suministro y colocación de contacto duplex polarizado PZA 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

con proteccion de falla a tierra, para una corriente 2.3898 2.3898 2.3898 2.3898 2.3898 2.0510 14.0000

nominal de 15A, voltaje nominal 127 VCA, Mod. 

AM5028GF, linea Matix, color blanco, con  placa Mod. 

AM503S/3BN Mca. Bticiño, incluye: materiales 

requeridos, acarreo, conexión, pruebas, fijación, 

chasis, placa, limpieza,  ajustes, mano de obra, 

equipo, herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

156.00 Suministro y colocación de contacto duplex polarizado PZA 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

DEDICADO, para una corriente nominal de 16A, 0.5121 0.5121 0.5121 0.5121 0.5121 0.4395 3.0000

voltaje nominal 127 VCA, Mod. 5115DSO, linea Matix, 

color Gris oscuro, con  placa Mod. AM503R/3TA color 

Titanio, Mca. Bticiño,   incluye: materiales requeridos, 

acarreo, conexión, pruebas, fijación, chasis, placa, 

limpieza,  ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, 

así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

157.00 Suministro e instalación de salida electrica para salida 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

contacto duplex polarizado de corriente NORMAL,  14.6802 14.6802 14.6802 14.6802 14.6802 12.5990 86.0000

elaborada a base de un registro cuadrado  con tapa de 

16mm (1/2") , 1 tramo de 2.40 mts. De tuberia conduit 

galvanizada de pared delgada  de 16mm de diametro 

mca. Rymco, tramo de 2.60 m de cable de cobre cal. 

10 awg con aislamiento tipo THHW-LS 600 volts, baja 

emision de humos, Vinanel XXI, 75°C, mca. 

Condumex, color negro, 1 tramo de 2.60 m de cable 

de cobre cal. 10 awg con aislamiento tipo THHW-LS 

600 volts, baja emision de humos, Vinanel XXI, 75°C, 

mca. Condumex, color blanco 1 tramo de 2.60 m de 

cable de cobre cal. 12 awg sin aislamiento, mca. 

Condumex, Una caja registro tipo chalupa fabricada en 

plastico de 16mm (1/2")  mca. Bticino, incluye: tapa 

ciega con perfororacion al centro, linea matix, mca. 

Bticino, todos los coples ,  soporte entre postes de 

soporte de muros de tablaroca, con solera de fierro de 

3/4"x 1/8" de espesor y 0.80m de longitud,  apoyada 

de poste a poste, soporteria por plafón a base de 

unicanal de diferentes medidas, suspendida de losa 

con esparragos y taquetes de diferentes medidas, los 

taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti), 

conexiones electricas, materiales, cortes,  acarreo, 

conexión, pruebas, fijación, chasis, placa, limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

158.00 Suministro e instalación de salida electrica para pza. 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

contacto duplex polarizado de corriente NORMAL 0.5121 0.5121 0.5121 0.5121 0.5121 0.4395 3.0000

COPIADORA, elaborada a base de un registro 

cuadrado  con tapa de 16mm (1/2") , 1 tramo de 2.40 

mts. De tuberia conduit galvanizada de pared delgada  

de 16mm de diametro mca. Rymco, 2 tramos de 2.60 

m m de cable de cobre cal. 10 awg con aislamiento 

tipo THHW-LS 600 volts Color Negro, baja emision de 

humos, Vinanel XXI, 75°C, mca. Condumex, 1 tramo 

de 2.60 m m de cable de cobre cal. 12 awg sin 

aislamiento, mca. Condumex, Una caja registro tipo 

chalupa fabricada en plastico de 16mm (1/2")  mca. 

Bticino, incluye: tapa ciega con perfororacion al centro, 

linea matix, mca. Bticino, todos los coples ,  soporte 

entre postes de soporte de muros de tablaroca, con 

solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor y 0.80m de 

longitud,  apoyada de poste a poste, soporteria por 

plafón a base de unicanal de diferentes medidas, 

suspendida de losa con esparragos y taquetes de 

diferentes medidas, los taquetes se anclarán con 

carga de polvora (hilti), conexiones electricas, 

materiales, cortes,  acarreo, conexión, pruebas, 

fijación, chasis, placa, limpieza,  ajustes, mano de 

obra, equipo, herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

159.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 31.7502 31.7502 31.7502 31.7502 31.7502 27.2490 186.0000

"A" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 16mm mca. Rymco, 1 tramo de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro, 1 

tramo  de 1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  

blanco,   con aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, 

baja emision de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. 

Condumex, 1 tramo de 1.05 m de cable de cobre cal. 

12 AWG sin aislamiento, mca. Condumex, incluye:  

todos los coples,  soporteria a base de unicanal de 10 

cm de longitud , con abrazaderas para unicanal , 

suspendida de losa con esparragos  de  1/4" y 

taquetes de 1/4",  los taquetes se anclarán con carga 

de polvora (hilti), cajas registro de 1/2" con tapa cada 

3mts. conexiones electricas, materiales, cortes,  

acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

160.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 8.1936 8.1936 8.1936 8.1936 8.1936 7.0320 48.0000

"B" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 21mm mca. Rymco, 2 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro, 2 

tramos  de 1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  

blanco,   con aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, 

baja emision de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. 

Condumex, 2 tramos de 1.05 m de cable de cobre cal. 

12 AWG sin aislamiento, mca. Condumex, incluye:  

todos los coples,  soporteria a base de unicanal de 10 

cm de longitud , con abrazaderas para unicanal , 

suspendida de losa con esparragos  de  1/4" y 

taquetes de 1/4",  los taquetes se anclarán con carga 

de polvora (hilti), cajas registro de 3/4" con tapa cada 

3mts. conexiones electricas, materiales, cortes,  

acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

161.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 10.5834 10.5834 10.5834 10.5834 10.5834 9.0830 62.0000

"C" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 27mm mca. Rymco, 3 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro,  3 

tramos  de 1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  

blanco,   con aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, 

baja emision de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. 

Condumex, 3 tramos de 1.05 m de cable de cobre cal. 

12 AWG sin aislamiento, mca. Condumex, incluye:  

todos los coples,  soporteria a base de unicanal de 10 

cm de longitud , con abrazaderas para unicanal , 

suspendida de losa con esparragos  de  1/4" y 

taquetes de 1/4",  los taquetes se anclarán con carga 

de polvora (hilti), cajas registro de 1" con tapa cada 

3mts. conexiones electricas, materiales, cortes,  

acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

162.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 17.4114 17.4114 17.4114 17.4114 17.4114 14.9430 102.0000

"D" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 27mm mca. Rymco, 4 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro,  4 

tramos  de 1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  

blanco,   con aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, 

baja emision de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. 

Condumex, 4 tramos de 1.05 m de cable de cobre cal. 

12 AWG sin aislamiento, mca. Condumex, incluye:  

todos los coples,  soporteria a base de unicanal de 10 

cm de longitud , con abrazaderas para unicanal , 

suspendida de losa con esparragos  de  1/4" y 

taquetes de 1/4",  los taquetes se anclarán con carga 

de polvora (hilti), cajas registro de 1" con tapa cada 

3mts. conexiones electricas, materiales, cortes,  

acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

163.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 7.8522 7.8522 7.8522 7.8522 7.8522 6.7390 46.0000

"E" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 32mm mca. Rymco, 5 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro, 5 

tramos  de 1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  

blanco,   con aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, 

baja emision de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. 

Condumex, 5 tramos de 1.05 m de cable de cobre cal. 

12 AWG sin aislamiento, mca. Condumex, incluye:  

todos los coples,  soporteria a base de unicanal de 10 

cm de longitud , con abrazaderas para unicanal , 

suspendida de losa con esparragos  de  1/4" y 

taquetes de 1/4",  los taquetes se anclarán con carga 

de polvora (hilti), cajas registro de 1" con tapa cada 

3mts. conexiones electricas, materiales, cortes,  

acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

164.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ML 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 3.0726 3.0726 3.0726 3.0726 3.0726 2.6370 18.0000

"F" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 32mm mca. Rymco, 6 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro, 6 

tramos  de 1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  

blanco,   con aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, 

baja emision de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. 

Condumex, 
6 tramos de 1.05 m de cable de cobre cal. 

12 AWG sin aislamiento, mca. Condumex, incluye:  

todos los coples,  soporteria a base de unicanal de 10 

cm de longitud , con abrazaderas para unicanal , 

suspendida de losa con esparragos  de  1/4" y 

taquetes de 1/4",  los taquetes se anclarán con carga 

de polvora (hilti), cajas registro de 1" con tapa cada 

3mts. conexiones electricas, materiales, cortes,  

acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza,  

ajustes, mano de obra, equipo, herramienta, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución. Segun 

proyecto eléctrico. 

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

165.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 7.5108 7.5108 7.5108 7.5108 7.5108 6.4460 44.0000

"G" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 16mm mca. Rymco, 2 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro,  con 

aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, baja emision 

de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. Condumex, 1 tramo 

de 1.05 m de cable de cobre cal. 12 AWG sin 

aislamiento, mca. Condumex, incluye:  todos los 

coples,  soporteria a base de unicanal de 10 cm de 

longitud , con abrazaderas para unicanal , suspendida 

de losa con esparragos  de  1/4" y taquetes de 1/4",  

los taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti), 

cajas registro de 1/2" con tapa cada 3mts. conexiones 

electricas, materiales, cortes,  acarreo, conexión, 

pruebas, fijación, , limpieza,  ajustes, mano de obra, 

equipo, herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

166.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula 8.1936 8.1936 8.1936 8.1936 8.1936 7.0320 48.0000

"H" (según convención de simbologia en plano de 

instalación eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 

1.0 m canalizado en  tuberia conduit galvanizada de 

pared delgada  de 21mm mca. Rymco, 4 tramos de 

1.05 m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro,   con 

aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, baja emision 

de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. Condumex, 2 

tramos de 1.05 m de cable de cobre cal. 12 AWG sin 

aislamiento, mca. Condumex, incluye:  todos los 

coples,  soporteria a base de unicanal de 10 cm de 

longitud , con abrazaderas para unicanal , suspendida 

de losa con esparragos  de  1/4" y taquetes de 1/4",  

los taquetes se anclarán con carga de polvora (hilti), 

cajas registro de 3/4" con tapa cada 3mts. conexiones 

electricas, materiales, cortes,  acarreo, conexión, 

pruebas, fijación, , limpieza,  ajustes, mano de obra, 

equipo, herramienta, así como todo lo necesario para 

su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

167.00 Suministro e instalación de linea de alimentación ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

electrica para contactos Normales en cedula "I" (según 3.4140 3.4140 3.4140 3.4140 3.4140 2.9300 20.0000

convención de simbologia en plano de instalación 

eléctrica), elaborada a base de 1 tramo de 1.0 m 

canalizado en  tuberia conduit de PVC verde 

semipesado   de 27 mm mca. duralon, 1 tramo de 1.05 

m de  cable de cobre cal. 10 AWG, negro,  1 tramo  de 

1.05 m de cable de cobre cal. 10 AWG  blanco,   con 

aislamiento tipo THWHW-LS 600 volts, baja emision 

de humos, Vinanel XXI, 75ºc, mca. Condumex, 1 tramo 

de 1.05 m de cable de cobre cal. 12 AWG sin 

aislamiento, mca. Condumex,  incluye:  ranurado de 

piso de concreto y encofrado, todos un coples,  curvas, 

conversion de PDG a PVC, pegamento de PVC, 

cortes, ajustes, conexiones electricas, materiales, 

cortes,  acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza, 

mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

eléctrico.

168.00 Conexión de corriente normal  para sistema de pza. 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

mobiliario modular, elaborada a base de 1 tramo  2.20 24.2394 24.2394 24.2394 24.2394 24.2394 20.8030 142.0000

m de cable uso rudo de 3x10 AWG  . Mca. Condumex;  

dos conectores para cable de uso rudo, conexiones 

electricas  entre salida de contacto en muro a ducto en 

mueble modular,  ajuste del knock-out del ducto para 

la instalacion del contacto. Incluye: materiales, cortes, 

desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo así 

como todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

169.00 Suministro e instalación   de caja registro para montaje kit 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

en piso,  Linea wiremold, Mod. AC10105-2,  Mca 0.3414 0.3414 0.3414 0.3414 0.3414 0.2930 2.0000

Legrand.  incluye: kit de herrajes para conexiones de 

audio video cat. C10105-MAAP6A, mca. Legrand  Kit 

de herrajes para montaje de contactos de 4 espacios, 

cat. P10105-4DP mca. Legrand, conexiones, peinado 

de cable , materiales, cortes, desperdicios, mano de 

obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución.Segun proyecto eléctrico.

170.00 Suministro e instalación   Tablero General De kit 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

contactos Normales,  de 42 circuitos é interruptor 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707 0.1465 1.0000

pricipal de 125A cat. JDL36125. mca Square D, 240 

VCA, Barras de 225A.   montaje para sobreponer, Cat. 

NQ424AB12514S, Mca. Square D. ,  incluye kit de 

tierras, conexiones, peinado de cable , materiales, 

cortes, desperdicios, mano de obra, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

eléctrico.

171.00 Suministro e instalación  interruptor termomagnetico pza. 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de  1P-30A,  cat.QO130 Mca. Square D, incluye mano 5.1210 5.1210 5.1210 5.1210 5.1210 4.3950 30.0000

de obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución. Segun proyecto eléctrico.

172.00 Suministro e instalación  interruptor termomagnetico pza. 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

de  2P-30A,  cat.QO230 Mca. Square D, incluye mano 0.5121 0.5121 0.5121 0.5121 0.5121 0.4395 3.0000

de obra, así como todo lo necesario para su correcta 

ejecución. Segun proyecto eléctrico.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

173.00 Suministro e instalación de salida electrica para salida 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

contacto duplex polarizado de corriente REGULADA,  8.5350 8.5350 8.5350 8.5350 8.5350 7.3250 50.0000

elaborada a base de dos  registros cuadrados  con 

sobretapa de 21mm (3/4") , 1 tramo de 2.40 mts. De 

tuberia conduit galvanizada de pared delgada  de 

21mm de diametro mca. Rymco,   incluye: soporte 

entre postes de soporte de muros de tablaroca, con 

solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor y 0.80m de 

longitud,  apoyada de poste a poste, soporteria por 

plafón a base de unicanal de diferentes medidas, 

suspendida de losa con esparragos y taquetes de 

diferentes medidas, los taquetes se anclarán con 

carga de polvora (hilti), conexiones electricas, 

materiales, cortes,  acarreo, conexión, pruebas, 

fijación, chasis, placa, limpieza,  ajustes, mano de 

obra, equipo, herramienta, así como todo lo necesario 

para su correcta ejecución. Segun proyecto eléctrico.

174.00 "Suministro e instalación de canalizacion  electrica ml 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 17.07% 14.65% 100.00%

para contactos Regulados   elaborada a base de 1 1.7070 1.7070 1.7070 1.7070 1.7070 1.4650 10.0000

tramo de 1.0 m canalizado en  tuberia conduit de PVC 

verde semipesado   de 27 mm mca. duralon, 

incluye:  todos un coples  curvas, pegamento de PVC, 

cortes, ajustes, conexiones electricas, materiales, 

cortes,  acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza, 

mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

eléctrico. "

A15 VOZ Y DATOS

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

175.00 Suministro e instalación de salida para servicios de salida 46.67% 46.67% 6.66% 100.00%

Voz y Datos,      elaborada a base de dos  registros 32.6690 32.6690 4.6620 70.0000

cuadrados  con sobretapa de 27mm (1") , 1 tramo de 

2.40 mts. De tuberia conduit galvanizada de pared 

delgada  de 27mm de diametro mca. Rymco,   incluye: 

soporte entre postes de soporte de muros de 

tablaroca, con solera de fierro de 3/4"x 1/8" de espesor 

y 0.80m de longitud,  apoyada de poste a poste, 

soporteria por plafón a base de unicanal de diferentes 

medidas, suspendida de losa con esparragos y 

taquetes de diferentes medidas, los taquetes se 

anclarán con carga de polvora (hilti), conexiones 

electricas, materiales, cortes,  acarreo, conexión, 

pruebas, fijación, chasis, placa, limpieza,  ajustes, 

mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, 

mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

de voz y datos.

176.00 "Suministro e instalación canliacion en piso  para ml 46.67% 46.67% 6.66% 100.00%

servicios de Voz y Datos   elaborada a base de 1 4.6670 4.6670 0.6660 10.0000

tramo de 1.0 m canalizado en  tuberia conduit de PVC 

verde semipesado   de 27 mm mca. duralon, 

incluye:  todos un coples  curvas, pegamento de PVC, 

cortes, ajustes, conexiones electricas, materiales, 

cortes,  acarreo, conexión, pruebas, fijación, , limpieza, 

mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución. Segun proyecto 

de voz y datos. "

A16 AIRE ACONDICIONADO

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

177.00 Suministro e instalación de equipo de aire pza. 100.00% 100.00%

acondicionado tipo Mini-Split, de 23,000 BTU/H, 3.0000 3.0000

unidad condensadora y evaporadora  mod.  A242HL 

US. Mca. LG,  incluye, termostato inalambrico y base,   

condensador con carga de gas refrigerante R-22, para 

operar a  220VCA/2F/60Hz ,  debe contar con un año 

de garantía en todas sus partes, maniobras,  puesta 

en marcha, mano de obra especializada certificada 

comprobable y vigente, equipo, herramienta, limpieza 

del área de trabajo y retiro de volumen generado fuera 

de la obra a tiro libre, manuales y todo lo necesario 

para su correcta instalación según proyecto.

178.00 Suministro y colocación de Tubería 3/8_"Ø, de cobre ml 100.00% 100.00%

rígido tipo “L”. Incluye: colocación y fijación, mano de 30.0000 30.0000

obra, soldadura, pruebas de hermeticidad, alineación, 

maniobras, herramienta, andamios y todo lo necesario 

para su correcta instalación, según proyecto.

179.00 Suministro y colocación de Tubería 7/8_"Ø, de cobre ml 100.00% 100.00%

rígido tipo “L”. Incluye: colocación y fijación, mano de 30.0000 30.0000

obra, soldadura, pruebas de hermeticidad, alineación, 

maniobras, herramienta, andamios y todo lo necesario 

para su correcta instalación, según proyecto.

180.00 Suministro y colocación de aislamiento tipo insul-tube ml 100.00% 100.00%

de 1/2_"Ø,  de espesor para tubería de 3/8_"Ø. Marca 30.0000 30.0000

Armacell, igual o superior en calidad.  Incluye: 

colocación y fijación, materiales, mano de obra, cortes 

en las conexiones, desperdicios,  herramientas, 

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 

instalación.según proyecto.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

181.00 Suministro y colocación de aislamiento tipo insul-tube ml 100.00% 100.00%

de 1/2_"Ø,  de espesor para tubería de 7/8_"Ø. Marca 30.0000 30.0000

Armacell, igual o superior en calidad.  Incluye: 

colocación y fijación, materiales, mano de obra, cortes 

en las conexiones, desperdicios,  herramientas, 

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 

instalación. según proyecto.

182.00 Suministro e instalación de salida sanitaria para equipo salida 100.00% 100.00%

de aire acondicionado (minisplit, ), elaborada a base 3.0000 3.0000

de 2 tramos de tubo de 19 mm.(3/4") de 30 cms.y 2 

codos 19x90º, todo en pvc sanitario de cementar mca. 

Rexolit. Incluye: pegamento para pvc, materiales, 

cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y 

equipo. según proyecto.

183.00 Suministro e instalación de Base de metal,  de pza. 100.00% 100.00%

1.20x0.60 fabricada con ángulo y solera  de 1”x ¼”  3.0000 3.0000

para montajes de unidades condesadoras, empotradas 

a muro. Incluye: colocación y fijación materiales,  

mano de obra,   fletes,  y  de lamina, armado, montaje, 

maniobras, herramientas, equipo, limpieza del área de 

trabajo y retiro del volumen generado fuera de la obra 

a tiro libre  y todo lo necesario para su correcta 

instalación, según proyecto.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

184.00 Suministro e instalacion  de Interruptor de seguridad, pza 100.00% 100.00%

servicio pesado, en gabinete para intemperie, NEMA 3.0000 3.0000

3R, para 30 A, sin fusibles Cat. HU361RB, Mca 

Square D. incluye, cargo directo por el costo de mano 

de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, 

trazo, fijación, nivelación, conexión mecánica y 

eléctrica, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera 

de obra, equipo de seguridad, instalaciones 

específicas, depreciación y demás cargos derivados 

del uso de equipo y herramienta, y todo lo necesario 

para su correcta instalación, según proyecto.

185.00 Suministro e instalación de drenaje de condensados, ml 100.00% 100.00%

para unidad evaporadora,  tuberia de 3/4 de PVC 30.0000 30.0000

grado hidraulico. Incluye: tubería, pegamento, cortes,  

codos, tee, soportería, mano de obra, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta instalación según 

proyecto.

A17 LIMPIEZA

186.00 Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Limpieza m2 46.67% 46.67% 6.66% 100.00%

de cantera existente en escaleras y marco de 14.0010 14.0010 1.9980 30.0000

ventanas, mediante agua y/o arena a presión, incluye: 

mano de obra especializada, miscelaneos, 

desmanchado, acarreo de materiales, herramienta y 

equipo, elevaciones, acarreos, andamios y/o 

escaleras, así como todo lo necesario para la correcta 

ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

187.00 Ejecución por Unidad de Obra Terminada de Limpieza m2 46.67% 46.67% 6.66% 100.00%

Fina interior para entrega final de los trabajos, incluye: 560.0400 560.0400 79.9200 1,200.00

mano de obra especializada, detergente, liquido para 

limpieza de cristales, limpieza de fachadas, 

desinfección y limpieza interior y exterior de W.C. 

existentes, limpieza de cristales y espejos interiores y 

exteriores, aspirado y desmanchado de piso y/o  

muros, según sea el caso, retiro en camión fuera de la 

obra de basura, desperdicios  y escombro producto de 

los trabajos de adecuación, acarreo de materiales, 

herramienta y equipo, elevaciones, acarreos, 

andamios y/o escaleras, así como todo lo necesario 

para la correcta ejecución.

A18 AZOTEA

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

188.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra ML 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Terminada de Pretil de panel de tablacemento, 3.5000 3.5000 3.0000 10.0000

13/410PM26@61cm/13, con una altura promedio de 

43 cm., hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 

6@0.61 y @1.20 cms., fijado a pretil existentes, fija 

entre sí con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente 

con clavo y cartucho color rojo Hilti, hoja de panel de 

tablacemento estándar de 13mm de espesor en una 

cara fija a bastidor con tornillo estándar de 1", 

encintado y calafateado con cinta de fibra de vidrio 

para panel de tablacemento y base coat para junta 

incluye: resane de pretil existente con mortero 

cemento arena 1:4 listo para recibir pretil de 

tablacemento, preparación de la superficie, una mano 

de sellador 5x1 reforzado en ambas caras del pretil, 

dos manos en ambas caras del pretil de pintura 

acrílica marca comex modelo top Wall similar o 

superior en calidad en color a visto bueno de la 

supervisión, trazo, chaflán perimetral de 2 cm, por 

lado, esquineros en aristas expuestas, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, elevaciones, cortes, 

ajustes, materiales de fijación en general, mano de 

obra, equipo y herramientas, así como todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

189.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra PZA 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Terminada de rejilla tipo louver con medidas promedio 0.3500 0.3500 0.3000 1.0000

de 45 cm, de altura x 3.30 m, de largo, fabricada con 

marco de perfil tubular calibre 18 de con sección de 2" 

x 2" y un poste intermedio de perfil tubular calibre 18 

de con sección de 2" x 2", y rejilla de lámina tipo 

louver, de acuerdo a detalle de corte e instalación, 

incluye: resane de pretil existente con mortero 

cemento arena 1:4 listo para recibir estructura, 

preparación de la superficie, fijación, sellado perimetral 

con silicón estructural, una mano de primer 

anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte marca 

comex modelo 100 similar o superior en calidad en 

color a visto bueno de la supervisión, acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE



Dependencia: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Concurso No. LO-032000001-N25-2013 Fecha: 2013/04/01 Duración: 92 días naturales

Obra: "TRABAJOS DE  OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ  LA SALA 

REGIONAL DE NUEVA CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC."    

Lugar: San Roque No. 240, Colonia Centro, C.P. 98000 Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: Zacatecas, Zac. , Zacatecas 15-abr-2013 15-jul-2013

Código Descripción Unidad 15-abr-2013 22-abr-2013 29-abr-2013 06-may-2013 13-may-2013 20-may-2013 27-may-2013 03-jun-2013 10-jun-2013 17-jun-2013 24-jun-2013 01-jul-2013 08-jul-2013 15-jul-2013 Total

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION SEMANAL DE LOS TRABAJOS

ADMINISTRACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A DE C.V

190.00 Suministro y colocación por Unidad de Obra PZA 35.00% 35.00% 30.00% 100.00%

Terminada de techumbre en tragaluz existente con 0.3500 0.3500 0.3000 1.0000

medidas promedio de 3.50 x 2.50m., fabricado a base 

de marco perimetral de ángulo de fierro de 1"x1/8", 

largueros longitudinales y transversales de "T" de fierro 

y lamina de policarbonato en color humo de acuerdo a 

detalle de corte e instalación, incluye: acarreo de los 

materiales a cualquier nivel, una mano de primer 

anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte marca 

comex modelo 100 similar o superior en calidad en 

color ha visto bueno de la supervisión, sellado 

perimetral con silicón estructural, carga, descarga, 

nivelación, ajustes, cortes, desperdicios, andamios, 

escaleras, mano de obra, equipo y herramienta, así 

como todo lo necesario para su correcta colocación. 

(VER DETALLE).

REPRESENTANTE LEGAL  C. EDUARDO CHAVEZ ANDERE


