. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA DE INSTALACIONES
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO

TRIBUNAL FEDERAL DE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (SEGUNDA CONVOCATORlA)

LO-032000001-N80-2011

CONVOCATORIA

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA
LA EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES
PARA EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES
DEL GOLFO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”(SEGUNDA CONVOCATORIA)

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emite la presente convocatoria a través
de la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en adelante la convocante,
con domicilio en la calle de Torres Adalid No. 21, Piso 2, Colonia del Valle Norte, C.P. 03100,
Delegacién Benito Juarez, en México, D.F.; en cumplimento a lo dispuesto por los articulos 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 27 fraccion |, 30 fraccion |, 31, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en adelante la Ley y su
Reglamento, en adelante el Reglamento.

Convoca

A las personas fisicas y/o morales, interesadas en participar en la Licitacién Publica Nacional N°
LO-032000001-N80-2011 referente a los “Trabajos de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado para la ejecucién de obra de instalaciones especiales y fachadas integrales para el
inmueble que albergara la nueva sede de las Salas Regionales del Golfo en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz.” (Segunda Convocatoria) de conformidad con la siguiente convocatoria:

1.- DEFINICIONES

Tribunal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Convocante Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Domicilio de la Torres Adalid, Numero 21, Piso 2, Col. Del Valle C.P. 03100
convocante Delegacién Benito Juarez

Licitante o licitantes La(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) que participen en cualquier
procedimiento de Licitacion Publica

Contratista o La(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) que celebren contratos de obras

contratistas publicas o de servicios relacionados con las mismas

C.l Contraloria Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal vy
Administrativa

Ley Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Reglamento Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas

Licitacion Licitacion Puablica Nacional

N°LO-032000001-N80-2011.
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Residente de obra

El o los servidores publicos representantes de la convocante ante el
contratista, encargado de llevar la administracion y direccién de los
trabajos, realizando la vigilancia, control y revisién de los mismos

Superintendente de
construccion

El representante del contratista ante la convocante para cumplir los
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con
la ejecucion de los trabajos

Especificaciones
generales de
construccion

“Especificaciones Generales de Construccién” expedidas por la
Secretaria Administrativa, de la Direccion General de Obras y
Conservaciéon dependiente de la Universidad Nacional Auténoma de
México

Especificaciones
particulares de
construcciones

El conjunto de requisitos exigidos por la convocante en el anexo
técnico para la realizacién de cada obra

Bitacora

El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servira como
medio de comunicacién convencional y/o electrénica entre las partes
que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los
trabajos, y en el que deberan referirse los asuntos que se desarrollen
durante la ejecucion de las obras o servicios, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 123, 124 y 125 del Reglamento.

Normas de Calidad

Documento establecido y aprobado por organismos nacionales e
internacionales, que tiene por objetivo proporcionar reglas, directrices,
caracteristicas para las actividades de calidad y sus resultados

Estimacién La valuacion de los trabajos ejecutados, es el documento en el que se
consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago
Manual Manual Administrativo de Aplicacion General en materia de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Investigacion de
mercado

La verificacion de la existencia y costo de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o
internacional, y del precio total estimado de los trabajos

Precio de Mercado

El precio de los materiales y equipos de instalacion permanente que
oferté el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizé el
pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor

2. DESCRIPCION GENERAL Y LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Consiste en los “Trabajos de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado para la
ejecucion de obra de instalaciones especiales y fachadas integrales para el inmueble que
albergara la nueva sede de las Salas Regionales del Golfo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

(Segunda Convocatoria) de acuerdo con la presente convocatoria y sus anexos técnicos.

3.- PARTIDAS

La presente licitacion esta integrada por 2 partidas de conformidad con lo establecido en los

Anexos Técnicos de esta convocatoria.
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Partida 1.- Trabajos de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado para la ejecucion
de obra de instalaciones especiales, para el inmueble que albergara la nueva sede de las Salas
Regionales del Golfo, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Partida 2.- Trabajos de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado para la ejecucion
de obra de instalacién de fachadas integrales, para el inmueble que albergara la nueva sede de
las Salas Regionales del Golfo, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

4. ANTICIPO

La convocante otorgara un anticipo por cada partida, conforme a los articulos 50 de la Ley y 138
de su Reglamento, por el 30% del monto total a ejercer; el importe del anticipo se pondra a
disposicién del contratista al dia siguiente de la entrega de la garantia prevista en el articulo 48,
fraccion |, de la Ley, la cual debera ser exhibida a mas tardar dentro de los quince dias naturales
siguientes a la notificacién del fallo, invariablemente antes del inicio de los trabajos, la forma de
pago del anticipo sera en una sola exhibicion y en moneda nacional, previa entrega de la garantia
correspondiente y la factura para el cobro del anticipo en el domicilio de la convocante.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos por los
articulos 50 de la Ley y 138 y 143 fraccion | y fraccion Il inciso a) del Reglamento.

5. ORIGEN DE LOS RECURSOS

La Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Direccién de
Proyectos y Obra en su calidad de area requirente de los mismos, para cubrir las erogaciones que
se deriven de la presente licitacion, contara con reserva presupuestaria para aplicar en la partida
presupuestal correspondiente, en la inteligencia de que los compromisos que se generen para el
ejercicio 2012 quedaran sujetos a la disponibilidad financiera y presupuestaria que apruebe la H.
Céamara de Diputados, para el ejercicio fiscal.

6. IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBERAN PRESENTAR LA PROPUESTA.

Los licitantes deberan elaborar y presentar su proposiciéon en idioma espafol, considerando los
aspectos técnicos y econdmicos, con apego a la presente convocatoria y la moneda sera en
pesos mexicanos.

7. RESTRICCIONES QUE SE APLICARAN PARA PODER PARTICIPAR

No podran participar los licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los articulos
51y 78 de la Ley y 8 fraccion XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos.

Las personas a que se refiere el segundo parrafo de la fraccién VIl del articulo 51 de la Ley, que
pretendan participar en el procedimiento de contratacién para la ejecucion de una obra, deberan
manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente
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hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos
estimados apegados a las condiciones del mercado.

En el caso de que la manifestacion se haya realizado con falsedad, se sancionara al licitante
conforme al Titulo Sexto de la Ley.

8. INDICACION DE QUE NINGUNA CONDICION PODRA SER NEGOCIADA

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, asi como en las propuestas
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, de conformidad con el articulo 27 cuarto
parrafo de la Ley.

9. SUBCONTRATACION A MIPYMES

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan mencionar a las MIPYMES que se
comprometan a subcontratar para la ejecucién de los trabajos.

10. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA
CONVOCANTE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 31, fraccion XIX de la Ley, la convocante manifiesta
que no proporcionara ningun material 0 equipo de instalaciéon permanente.

11. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA

Con fundamento en el articulo 34 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero
de licitantes, la convocante podra modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a mas
tardar el séptimo dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, debiendo
difundir dichas modificaciones en CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que
se efectuen.

Cualquier modificacién a la convocatoria, derivada como resultado de la (s) junta (s) de
aclaraciones, formarda parte integrante de la misma y debera ser considerada por los licitantes en
la elaboracion de su proposicion.

Las modificaciones en ningun caso podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de los
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos. Cualquier modificacion
a la convocatoria derivada de la junta de aclaraciones, sera considerada como parte integrante de
la presente convocatoria.

12. RESPONSABILIDAD LABORAL

El licitante adjudicado asume cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de la presente
convocatoria o de los trabajos realizados pudiera derivarse como consecuencia de una relacion
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laboral, relevando a la convocante de toda responsabilidad, y no podra considerarse a éste como
patron sustituto u obligado solidario.

13. ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA

Con base en lo establecido en el articulo 44 y 45 del Reglamento, los requisitos que deben cubrir
los licitantes para acreditar su existencia legal para participar son los siguientes:

1.

7.

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefnale otro distinto
(Anexo L-1).

Escrito del licitante en formato libre, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad,
que no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de
la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratacion
establecidos en la misma, personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitados por
resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica, en los términos senalados en la fraccion
XIV del articulo 31 de la Ley. (Anexo L-2)

Escrito en el que manifieste que no se encuentra en el supuesto a que hace referencia el
articulo 51, fraccion XVII de la Ley. En caso de encontrarse en este supuesto debera
manifestar lo dispuesto en el articulo 31, fraccién XV péarrafo segundo de la Ley.

Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia tratdndose
de personas fisicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposiciéon (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, cartilla del Servicio
Militar Nacional).

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los
datos establecidos en el anexo 3.B, acompanando preferentemente el original y copia para
su cotejo del acta constitutiva, la cual debera exhibir el sello del Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio y el poder notarial de la persona que suscribe la propuesta y que
cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada.

En el caso de personas fisicas en donde su participacion sea a través de un representante
legal deberan requisitar el formato 3.A.

Declaracién de integridad, mediante la cual el licitante manifieste que por si mismo, o a
través de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto
que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes.

Cata compromiso de confidencialidad.

Los documentos solicitados en este apartado, podran entregarse a eleccién del licitante dentro o
fuera del sobre que contenga las propuestas técnicas y econémicas.

En caso de que el licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefalarlo
expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
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Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, de conformidad con el articulo 41 dltimo péarrafo
del Reglamento.

Sera causa de desechamiento la falta de cualquiera de los documentos anteriormente
sefalados.

La persona que asista a entregar la propuesta, podra hacerlo con una carta poder simple e
identificacion oficial (el no presentar esta carta, no sera motivo de desechamiento). La persona
que suscriba la propuesta en la licitacion es la que debe contar con los documentos tramitados
ante fedatario publico que lo acredite como representante legal de la empresa con las facultades
legales expresas para comprometerse en nombre y representacion de la misma.

14. CONSULTA DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria de esta licitacion, podra ser consultada en el domicilio de la convocante, el dia 6
de Diciembre de 2011, en horario de 10:00 a las 15:30, de lunes a viernes en dias habiles y su
obtencién sera gratuita, conforme a lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley. Asimismo se difundira
en CompraNet y en la pagina de Internet de la convocante.

15. PROGRAMA DE EVENTOS DE LA LICITACION

Acto Fecha Hora
1 | Visita al sitio para la elaboracion ,
de los trabajos 12 DE DICIEMBRE 09:00
2 | Junta de Aclaraciones 13 DE DICIEMBRE 11:00
Presentacion y Apertura de 20 DE DICIEMBRE 12:00
propuestas
Junta publica en la que se dara a 25 DE DICIEMBRE 18:00
conocer el Fallo.
5 | Fecha de firma del contrato 30 DE DICIEMBRE 11:00
6 | Fecha de inicio de la obra 30 DE ENERO DE 2012 8:00

16. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

La convocante conducira la visita en el sitio donde se efectuaran los trabajos, una sola vez, en la
hora y fecha indicada en el numeral 15 de esta convocatoria. La reunion sera coordinada por parte
del Delegado Administrativo de la Sala Regional en Xalapa, Veracruz con domicilio en Av. Cto.
Cristébal Colén 5 Piso 8 y 10, Jardines de las Animas, Secc. “Torre Animas” Xalapa, Veracruz,
C.P.91190.

Se aclara que los costos en que incurran los licitantes para atender la visita seran por su cuenta y
responsabilidad.
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Los licitantes podran optar por no asistir a la visita programada en el numeral 15 de esta
convocatoria, al sitio donde se efectuaran los trabajos motivo de esta licitacion, conforme al
articulo 38 del Reglamento, pero tendran que presentar en su propuesta técnica un escrito en el
que manifiesten que conocen el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales,
por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

A la visita de referencia, podran asistir los interesados que hayan consultado la convocatoria de
esta licitacion y sus auxiliares. La persona que represente al licitante en esta visita, debera ser un
técnico capacitado con conocimiento del objeto de la presente licitaciéon y con facultades para
poder tomar decisiones, con la finalidad de que pueda identificar las caracteristicas y/o
circunstancias que influirdn durante la ejecucién de los trabajos.

Quienes consulten la convocatoria con posterioridad a la visita, podran asistir al lugar en que se
llevaran a cabo los trabajos, previa autorizacién por conducto de la Direccion de Proyectos y Obra
del Tribunal No es obligatorio para la convocante designar a un técnico que guie esta visita, lo
anterior con fundamento en el articulo 38 segundo parrafo del Reglamento.

17. JUNTA DE ACLARACIONES

La convocante realizara las juntas de aclaraciones en la hora y fechas indicadas en el numeral 15,
siendo optativa la asistencia de los licitantes; el lugar de reunion sera en la Sala de Juntas del piso
11, del domicilio de la convocante, sita en Torres Adalid No. 21, Colonia del Valle Norte,
Delegacion Benito Juarez, C.P. 03100, en México. D.F. Se levantara una acta, misma que
contendrd la firma de los asistentes, las preguntas formuladas por los licitantes, las respuestas de
la convocante; entregando copia a los presentes y puesta a disposicion de los ausentes en el
domicilio de la convocante, en términos del articulo 35 ultimo parrafo de la Ley.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria
deberan presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitacién, por si o
en representacion de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso del
representante de acuerdo con el segundo parrafo del articulo 35 de la Ley y 39 tercer parrafo de
su Reglamento.

Para el mejor desarrollo de las juntas de aclaraciones, las solicitudes de aclaracion deberan ser
acompanadas al escrito a que se refiere el parrafo anterior y enviarse al Departamento de
Licitaciones adscrito a la Direccion de Recursos Materiales, en horario de Lunes a Viernes de
10:00 a 15:30 y de 17:00 a 19:00 horas, en dias habiles, en el domicilio de la convocante o por
medio de correo electrénico a la direccion: karla.torres@tfjfa.gob.mx, a mas tardar 24 horas antes
de la fecha y hora sefialada en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones y de ser posible,
en medio magnético, en formato Word; siendo optativa la asistencia de los licitantes a las juntas
de aclaraciones.

En la inteligencia de que so6lo podran formular preguntas los licitantes que hayan cumplido
con el requisito previamente sefnalado.
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18. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PARTIDA 1
La convocante requiere que las ejecuciones de los trabajos se realicen en un plazo de 245 dias
naturales contados a partir de la fecha de inicio el dia 30 de enero de 2012.

Horario de trabajo:

e Personal de Obra 08:00hrs. a 18:00hrs.
e Personal Técnico 08:00hrs. a 20:00hrs.

PARTIDA 2

La convocante requiere que las ejecuciones de los trabajos se realicen en un plazo de 150 dias
naturales contados a partir de la fecha de inicio el dia 30 de enero de 2012.

Horario de trabajo:

e Personal de Obra 08:00hrs. a 18:00hrs.
e Personal Técnico 08:00hrs. a 20:00hrs.

De ser necesario, se ampliaran los horarios de trabajo hasta en dobles turnos y en horarios
nocturnos dias festivos y/o domingos, para dar término a los trabajos en tiempo y forma. Sin que
esto represente un costo adicional para la convocante.

Los licitantes deberan incluir la programacién calendarizada y cuantificada en partidas y
actividades de los trabajos de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico de la presente
convocatoria. Seran desechadas todas aquellas proposiciones que excedan el plazo de
ejecucion de los trabajos que la convocante establece en esta convocatoria.

Los licitantes deberan tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que
puedan influir en el costo y en el plazo de ejecucion de los trabajos ya que no se admitira sobre
costo de los precios unitarios, ni prérrogas por cualquier causa no imputable a la convocante que
pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecucion del servicio; a menos que
constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los términos del contrato.

Los licitantes deberan tener en cuenta para la ejecucion de los trabajos, el tiempo total de
ejecucion anteriormente descrito.

La vigencia del contrato iniciara a partir de su firma y concluird con la firma del acta de extincion
de derechos una vez que se lleve a cabo el finiquito correspondiente.

19. ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara a cabo de la siguiente manera:
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Las proposiciones deberan presentarse en un sobre cerrado dirigidas al Tribunal en forma impresa
y en medio magnético en programa Word y Excel, (el no presentarlas en medio magnético, no
sera causa de desechamiento de las mismas), en original, en idioma espafol, sin tachaduras ni
enmendaduras, con firma autégrafa de la persona que tenga poder legal para tal efecto, en la
ultima hoja de cada uno de los documentos que formen parte de la misma sin que la falta de firma
en una de ellas sea motivo de desechamiento, salvo tratdndose de catalogo de conceptos 6
presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados de conformidad con lo establecido en
el articulo 41 del Reglamento. Se sugiere presentarlas preferentemente en carpetas y foliadas.

La documentacion distinta a las propuestas podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o
fuera del sobre que las contenga.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquellos distintos a ésta, deberan estar
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que
entregue el licitante de conformidad con el Art. 41 tercer parrafo del Reglamento.

Para agilizar los procedimientos de contratacion previo al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, la convocante podra efectuar el registro de participantes, asi como realizar
revisiones preliminares a la documentacion distinta a la propuesta técnica y econdémica, pero en
ningun caso sera considerado como una preseleccion o precalificacidén de licitantes.

Los licitantes deberan presentar original y copia (para cotejo) de la identificacion oficial con
fotografia (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar
Nacional) del representante acreditado para la presentacion y apertura de proposiciones, asi como
la del representante legal que suscriba las proposiciones. Se sugiere presentarse con 15 (quince)
minutos de anticipacién a la hora de inicio sefialada.

El servidor publico que la convocante designe para presidir los actos de esta licitacion, sera la
Unica persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas
las decisiones durante la realizacion del acto, en términos del articulo 60 del Reglamento.

20. APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA

El acto se llevara a cabo en la hora y fecha indicada en el numeral 15 de esta convocatoria; el
lugar de reunién sera en la sala de juntas del piso 11, del edificio ubicado en la calle de Torres
Adalid No. 21, Colonia del Valle Norte, C.P., 03100, Delegacién Benito Juarez, en México, D.F.

Los licitantes seran los Unicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y
forma. No se aceptara la presentacién de propuestas a través del Servicio Postal, de mensajeria o
por medios remotos de comunicacion. La convocante se abstendra de recibir cualquier propuesta
que se presente después de la fecha y hora establecidas en esta convocatoria. El evento iniciara a
la hora senalada, con el registro de los licitantes presentes y la recepcién de sus propuestas,
entregando al servidor publico que presida el acto, en sobre cerrado, la propuesta técnica y la
propuesta economica.
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La documentacién distinta a la proposicién podra entregarse a eleccion del licitante dentro o fuera
del sobre que contenga la propuesta técnica y econémica. Para la mejor conduccion del acto, se
sugiere a los licitantes que la documentacion legal y administrativa, se presente por separado
fuera del sobre que contenga las proposiciones.

Se procedera a revisar la documentacion distinta a las propuestas técnicas y econdémicas, para
verificar que contengan todos los documentos solicitados en esta convocatoria, asi como la
acreditacion del representante que asiste al acto de presentacion y apertura de proposiciones
técnicas y econdmicas.

Se procedera a dar apertura al sobre que contiene la propuesta técnica y econdémica. Una vez
terminada la apertura de los sobres y la revision cuantitativa, los licitantes elegiran a uno de estos
para que, en forma conjunta con el servidor publico facultado del area técnica de la convocante.
rubricaran dichas propuestas técnicas y econdémicas, lo anterior con fundamento en los articulos
37 fraccién Il de la Ley y 60 séptimo parrafo de su Reglamento, debiendo la convocante
enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. Toda la documentacion
quedara en poder de ésta.

Se levantara acta en la que se asentaran las propuestas para su posterior evaluaciéon y el importe
de cada una de ellas informandose el lugar, fecha y hora del acto en que se dara a conocer el fallo
de esta licitacion, se firmara el acta por los asistentes; la falta de firma de algun licitante no
invalidara su contenido y efectos, entregandose copia de la misma y poniéndose a partir de esa
fecha a disposicién de los que no hayan asistido para efecto de notificacion en el domicilio de la
convocante.

21.- SOSTENIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar senalados en el numeral 14, éstas
no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por el licitante, por lo que deberan considerarse
vigentes dentro del procedimiento de licitacion hasta su conclusion.

22.- PROPOSICIONES CONJUNTAS

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 36, segundo parrafo de la Ley y 47 de su
Reglamento, los interesados podran agruparse para presentar el escrito, cumpliendo los
siguientes aspectos:

l. Cualquiera de los integrantes de la agrupacién podra presentar escrito mediante el cual
manifieste su interés en participar en la Junta de Aclaracién en el procedimiento de contratacion.

I. Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacién
aplicable el convenio de proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los
aspectos siguientes:

10
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a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia
legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre
de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas
sefalando, en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion;

C) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para
atender todo lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacién publica;

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que corresponderd cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los
demas integrantes, ya sea en forma solidaria 0 mancomunada, segin se convenga, para efectos
del procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

lll.-  En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la
agrupacién debera sefialar que la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a que
hace referencia el numeral Il de este punto se presentara con la proposicién y, en caso de que a
los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara
parte del mismo como uno de sus anexos;

IV.-  Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar
en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacion,
tomando en cuenta si la obligacién que asumirdn es mancomunada o solidaria.

23.- DOCUMENTOS QUE DEBERAN INTEGRAR LA PROPUESTA

Los documentos que integraran las proposiciones deberan ajustarse a lo establecido en el articulo
41 del Reglamento.

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos:
PARTIDA 1

1.- Manifestacion de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenierias

11
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Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen los proyectos
arquitectonicos y de ingenierias; las normas de calidad de los materiales a utilizar y las
especificaciones generales y particulares de construccibn de la convocante, las leyes,
reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Se deberan entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a
disposicion en medios electrénicos.

2.- Manifestacion de conocer el sitio de realizacion de los trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion
de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién indicadas por el
Tribunal, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicién, los materiales y
equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara el Tribunal y el programa de
suministro correspondiente.

3.- Identificacion y seguridad de los trabajadores de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, todo el personal operativo de obra estara debidamente identificado con
camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de facil identificacién), asi como
debidamente protegido con cascos y botas para obra, asi como con guantes y lentes protectores
de ser requeridos.

4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y aplicaran en los
casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra.

5.- Comunicacion interna y comunicacion externa

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, los profesionales técnicos del licitante adjudicado contaran desde el dia
de arranque de los trabajos, con equipos de servicio de radiocomunicacion especializada en
flotillas de alcance nacional para cada uno de ellos, ademas de proporcionar 1 (un) equipo
adicional de las mismas caracteristicas, que quedaran bajo resguardo de la Residencia de Obra
del Tribunal.

6.- Relacion y explosion de materiales

12
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Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado con la explosién de
los materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

7.- Relacion y explosion de basicos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado con la explosion de
basicos, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

8.- Fichas técnicas de materiales y equipos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar las fichas técnicas de los
materiales y equipos mas representativos de la obra, mismas que debera tener congruencia con lo
indicado en las matrices de precios unitarios de la propuesta econémica.

9.- Relaciéon de maquinaria y equipo de instalacion permanente

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de instalacidon permanente (incluyendo el cientifico), indicando si son de su propiedad,
arrendadas, con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en la que dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratdndose de maquinaria
y equipo de instalacién permanente arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. Formato AT-01.

10.- Relacidén de integracion de cuadrillas

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar un listado de la integracion
de las diferentes cuadrillas de personal de obra que participara en la ejecucion de los trabajos.

11.- Relacion de categorias de mano de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado de las categorias
de personal de obra que participara en la ejecucién de los trabajos.

12.- Certificacion de trabajadores

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar una carta compromiso en la
cual se manifiesta que en caso de resultar ganador todos los trabajos de especialidad se
realizaran con personal certificado.

13.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o sin opcién a compra,

su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en la que dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos. Tratandose de maquinaria y equipo de construccién arrendado,

13
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con o sin opcién a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad
en el caso de que resulte ganador. Formato AT-02.

14.- Esquema estructural de profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el organigrama propuesto
para la direccién, administraciéon y ejecucién de los trabajos, tomando como base de forma
enunciativa mas no limitativa, el organigrama basico solicitado por el Tribunal como plantilla
minima de planta en obra. Formato AT-03.

15.- Concentrado de identificacion de personal

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar el concentrado de
identificacion de personal. Formato AT-04.

16.- Profesionalizacion técnica.

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicado, contara en todo momento y de planta en obra, con el esquema estructural de
profesionales técnicos propuestos.

17.- Planeacion Integral de los Trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan presentar un documento mediante el
cual se realice la descripcion de la planeacién integral para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, indicando sistemas, tecnologias vy
procedimientos a utilizar y considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto ejecutivo.

18.- Programas

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan integrar la programacion
calendarizada de forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro
relacionadas con los siguientes rubros:

Programa general de obra

Programa de suministro y utilizacién de materiales

Programa de suministro y utilizacién de mano de obra

Programa de suministro y utilizacién de maquinaria y equipo de construccién
Programa de suministro e instalacién de equipos de importacion

19.- Sistema de aseguramiento de calidad

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar su propuesta para la
aplicacion del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberan de indicar los

14
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métodos, pruebas, periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el
control de calidad de la obra.

El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, debera ser congruente con el
procedimiento constructivo y con el programa general de la obra.

20.- Curriculos de los profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el curriculo de cada uno de
los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucién de
los trabajos, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud
similares.

Se incluiran copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los curriculos,
tales como, titulo profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de
capacitacion, etc., asi como cartas de recomendacion y/o copias de actas de entrega recepcion de
obras con caracteristicas similares en las que se indique el cargo que desempefaron dentro de
ellas.

La documentacién presentada para verificar la veracidad de los curriculos de los profesionales
técnicos, debera ser concordante con lo manifestado en el concentrado de identificacion de
personal.

21.- Estados Financieros

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar los documentos que
acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los estados
financieros de los ejercicios 2009 y 2010, salvo en el caso de empresas de reciente creacion, las
cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta,
anexando copia de la cédula del contador publico que emite los estados financieros.

22.- Participacion de discapacitados

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar en caso de que se cuente
con ello, un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberan
acreditar con los documentos correspondientes a la contratacién del personal, asi como las
aportaciones realizadas al Seguro Social.

23.- Subcontratacion de MIPYMES

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de las MIPYMES
que se comprometan a subcontratar para la ejecucion de trabajos que se enlistan a continuacién:

e Control de calidad
e FElaboracion de Planos As-Built
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Para su consideracién dentro de la evaluacidn técnica, se deberan presentar los curriculos de las
MIPYMES propuestas, asi como las cartas compromiso para la contratacion de las mismas, o en
su caso, el documento en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante se
encuentra en el régimen de MIPYMES.

24.- Personal de seguridad y control de acceso

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que conocen la mecéanica de
registro para accesos y salida de personal y materiales en la obra.

25.- Organigrama y curriculo de la empresa

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar el organigrama y curriculo de
la empresa, asi como los curriculos de los profesionistas que en ella laboran y que tendran
relacién de forma directa o indirecta con la obra objeto de esta convocatoria

Asimismo, deberan integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad vy
capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacién de los trabajos realizados por lo
propia empresa, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, nombre del superintendente de la obra, nombre y teléfono de la empresa de
supervision en caso de que hubiera existido, descripcion de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.

26.- Listado cronoldgico de obras similares

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan presentar un listado cronologico de
las obras realizadas, que de forma comprobable y relacionada al curriculo de la empresa y al
cumplimiento de contratos presentado, cumplan con los criterios de similitud, especialidad,
complejidad, magnitud, asi como cualquier otra caracteristica que relacione a la obra objeto de los
presentes términos de referencia, con anteriores obras realizados por los licitantes. Formato AT-
05.

27.- Cumplimiento de contratos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en el caso de haberlos celebrado.

Se debera integrar como documentacién comprobatoria, las actas entrega recepcion o finiquitos
en las que se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos,
periodos de ejecucion, no aplicacién de penalizaciones ni aplicacién de fianzas y/o garantias.

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y

entidades, éste lo manifestara por escrito, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera
materia de evaluacién el historial de cumplimiento. Formato AT-06.
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28.- Relacion de contratos en vigor

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento en el que
relacionen los contratos en vigor, asi como los documentos con que se acrediten, indicando el
nombre y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecucidn
de los trabajos, el monto del capital ejercido y el monto del capital por ejercer. Formato AT-07.

En caso de no tener contratos en vigor, debera presentar escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad que actualmente no cuenta con contratos en vigor.

No sera causa de desechamiento las propuestas el no presentar contratos en vigor.
29.- Cumplimiento de calidad de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir obra mal
ejecutada a consideracion del Tribunal y/o la Supervisién Externa, dicha obra se considerara como
no ejecutada y sera responsabilidad exclusivamente del ejecutor de los trabajos, subsanar en su
totalidad los mismos, los cuales deberan realizarse a entera satisfaccion del Tribunal, sin que esto
represente ningun costo y/o tiempo adicional para este ultimo.

30.- Propuesta técnica en formato electrénico

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar dentro de un sobre, un CD
o DVD, con la informacion correspondiente a la propuesta técnica.

Para el caso de los documentos varios en los cuales se manifieste de forma escrita bajo protesta
de decir verdad, estos deberan ser escaneados una vez que hayan sido firmados por quien
suscriba la propuesta.

Es importante mencionar, que NO se requiere integrar dentro de la propuesta técnica en formato
electrénico, los contratos, actas circunstanciadas, actas de entrega recepcion, finiquitos, curriculos
extendidos, fichas técnicas de los materiales y equipos, ya que estos se encontrardn para su
cotejo en la propuesta técnica fisica.

PARTIDA 2
1.- Manifestacion de conocer los proyectos arquitectonicos y fachadas integrales

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen los proyectos
arquitectonicos y de fachadas integrales; las normas de calidad de los materiales a utilizar y las
especificaciones generales y particulares de construccibn de la convocante, las leyes,
reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.
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Se deberan entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a
disposicion en medios electronicos.

2.- Manifestacion de conocer el sitio de realizacion de los trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién
de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién indicadas por el
Tribunal, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y
equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara el Tribunal y el programa de
suministro correspondiente.

3.- Identificacion y seguridad de los trabajadores (de obra)

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, todo el personal operativo de obra estara debidamente identificado con
camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de facil identificacién), asi como
debidamente protegido con cascos y botas para obra, asi como con guantes y lentes protectores
de ser requeridos.

4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y aplicaran en los
casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra, del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

5.- Comunicacion interna y comunicacion externa

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, los profesionales técnicos del licitante adjudicado deberan contar desde
el dia de arranque de los trabajos, con equipos de servicio de radiocomunicacién especializada de
flotillas de alcance nacional para cada uno de ellos, ademas de proporcionar 2 (dos) equipos
adicionales de las mismas caracteristicas, que quedaran bajo resguardo de la Residencia de Obra
del Tribunal.

6.- Relacion y explosion de materiales

Los licitantes como parte integral de la proposicidon, deberan integrar un listado con la explosién de
los materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

7.- Relacion y explosion de basicos
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Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado con la explosién de
basicos, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

8.- Fichas técnicas de materiales

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar las fichas técnicas de los
materiales mas representativos de la obra, mismas que debera tener congruencia con lo indicado
en las matrices de precios unitarios de la propuesta econdémica.

9.- Relacion de maquinaria y equipo de instalacion permanente

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de instalacion permanente (incluyendo el cientifico), indicando si son de su propiedad,
arrendadas, con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en la que dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratandose de maquinaria
y equipo de instalacién permanente arrendado, con o sin opciéon a compra, debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. Formato AT-01.

10.- Relacioén de integracion de cuadrillas

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la integracion
de las diferentes cuadrillas de personal de obra que participara en la ejecucion de los trabajos.

11.- Relacién de categorias de mano de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de las categorias
de personal de obra que participara en la ejecucion de los trabajos.

12.- Certificacion de trabajadores

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar una carta compromiso en la
cual se manifiesta que caso de resultar ganador todos los trabajos de especialidad se realizaran
con personal certificado.

13.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o sin opcién a compra,
su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en la que dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos. Tratdndose de maquinaria y equipo de construccion arrendado,
con o sin opcién a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad
en el caso de que resulte ganador. Formato AT-02.

14.- Esquema estructural de profesionales técnicos
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Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el organigrama propuesto
para la direcciéon, administracion y ejecucion de los trabajos, tomando como base de forma
enunciativa mas no limitativa, el organigrama basico solicitado por el Tribunal como plantilla
minima de planta en obra. Formato AT-03.

15.- Concentrado de identificacion de personal

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar el concentrado de
identificacion de personal. Formato AT-04.

16.- Profesionalizacion técnica.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicado, contard en todo momento y de planta en obra, con el esquema estructural de
profesionales técnicos propuestos.

17.- Planeacion Integral de los Trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se realice la descripcién de la planeacién integral para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, indicando sistemas, tecnologias y
procedimientos a utilizar y considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto ejecutivo.

18.- Programas

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan integrar la programacion
calendarizada de forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro
relacionadas con los siguientes rubros:

Programa general de obra

Programa de suministro y utilizacién de materiales

Programa de suministro y utilizacién de mano de obra

Programa de suministro y utilizacién de maquinaria y equipo de construccién

19.- Sistema de aseguramiento de calidad

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar su propuesta para la
aplicacién del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberan de indicar los
métodos, pruebas, periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el
control de calidad de la obra.

El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, debera ser congruente con el
procedimiento constructivo y con el programa general de la obra.
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20.- Curriculos de los profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el curriculo de cada uno de
los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucién de
los trabajos, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud
similares.

Se incluiran copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los curriculos,
tales como, titulo profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de
capacitacion, etc., asi como cartas de recomendacion y/o copias de actas de entrega recepcion de
obras con caracteristicas similares en las que se indique el cargo que desempenaron dentro de
ellas.

La documentacion presentada para verificar la veracidad de los curriculos de los profesionales
técnicos, debera ser concordante con lo manifestado en el concentrado de identificacion de
personal.

21.- Estados Financieros

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar los documentos que
acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los estados
financieros de los ejercicios 2009 y 2010, salvo en el caso de empresas de reciente creacion, las
cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta,
anexando copia de la cédula del contador publico que emite los estados financieros.

22.- Participacion de discapacitados

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar en caso de que se cuente
con ello, un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberan
acreditar con los documentos correspondientes a la contratacién del personal, asi como las
aportaciones realizadas al Seguro Social.

23.- Subcontratacion de MIPYMES

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de las MIPYMES
que se comprometan a subcontratar para la ejecuciéon de trabajos de control de calidad.

Para su consideracién dentro de la evaluacién técnica, se deberan presentar los curriculos de las
MIPYMES propuestas, asi como las cartas compromiso para la contratacion de las mismas, o en
su caso, el documento en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante se
encuentra en el régimen de MIPYMES.

24.- Personal de seguridad y control de acceso
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Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que conocen la mecéanica de
registro para accesos y salida de personal y materiales en la obra.

25.- Organigrama y curriculo de la empresa

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el organigrama y curriculo de
la empresa, asi como los curriculos de los profesionistas que en ella laboran y que tendran
relacién de forma directa o indirecta con los la obra objeto de esta convocatoria.

Asimismo, deberan integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad vy
capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacién de los trabajos realizados por lo
propia empresa, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, nombre del superintendente de la obra, nombre y teléfono de la empresa de
supervisién en caso de que hubiera existido, descripcion de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.

26.- Listado cronoldgico de obras similares

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un listado cronolégico de
las obras realizadas, que de forma comprobable y relacionada al curriculo de la empresa y al
cumplimiento de contratos presentado, cumplan con los criterios de similitud, especialidad,
complejidad, magnitud, asi como cualquier otra caracteristica que relacione a la obra objeto de los
presentes términos de referencia, con anteriores obras realizados por los licitantes. Formato AT-
05.

27.- Cumplimiento de contratos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en el caso de haberlos celebrado.

Se debera integrar como documentacién comprobatoria, las actas entrega recepcion o finiquitos
en las que se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos,
periodos de ejecucion, no aplicacién de penalizaciones ni aplicacién de fianzas y/o garantias.

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y
entidades, éste lo manifestarda por escrito, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera
materia de evaluacién el historial de cumplimiento. Formato AT-06.

28.- Relacion de contratos en vigor
Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
relacionen los contratos en vigor, asi como los documentos con que se acrediten, indicando el

nombre y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecucién
de los trabajos, el monto del capital ejercido y el monto del capital por ejercer. Formato AT-07.
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En caso de no tener contratos en vigor, debera presentar escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad que actualmente no cuenta con contratos en vigor.

No sera causa de desechamiento las propuestas el no presentar contratos en vigor.
29.- Cumplimiento de calidad de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir obra mal
ejecutada a consideracion del Tribunal y/o la Supervisién Externa, dicha obra se considerara como
no ejecutada y sera responsabilidad exclusivamente del ejecutor de los trabajos, subsanar en su
totalidad los mismos, los cuales deberan realizarse a entera satisfaccion del Tribunal, sin que esto
represente ningun costo y/o tiempo adicional para este ultimo.

30.- Propuesta técnica en formato electrénico

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar dentro de un sobre, un CD
o DVD, con la informacion correspondiente a la propuesta técnica.

Para el caso de los documentos varios en los cuales se manifieste de forma escrita bajo protesta
de decir verdad, estos deberan ser escaneados una vez que hayan sido firmados por quien
suscriba la propuesta.

Es importante mencionar, que NO se requiere integrar dentro de la propuesta técnica en formato
electrénico, los contratos, actas circunstanciadas, actas de entrega recepcion, finiquitos, curriculos
extendidos, fichas técnicas de los materiales y equipos, ya que estos se encontrardn para su
cotejo en la propuesta técnica fisica.

31.- Muestra fisica

Como parte integral de la proposicién, los licitantes que oferten perfiles de aluminio distintos a la
solicitados en el catalogo de conceptos, deberan de presentar una muestra fisica de una
interseccién entre los perfiles horizontales y los perfiles verticales, armada en forma de “+” de 50
cms x 50 cms, con empaques Y sin cristal.

La muestra debera cumplir con las caracteristicas solicitadas en las especificaciones técnicas o
ser superiores a las mismas, de lo contrario la muestra sera desechada.

24. PROPUESTA ECONOMICA
PARTIDA 1

1.- Analisis de precios unitarios
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Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el andlisis del total de los
precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria
y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos.

2.- Relacion de insumos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el listado de insumos que
intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por los materiales mas significativos y
equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

3.- Factor de salario real

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el analisis, calculo e
integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el
tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios.

4.- Costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan integrar el analisis, calculo e
integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

5.- Costos indirectos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el analisis, calculo e
integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

6.- Costos por financiamiento

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion del costo por financiamiento.

7.- Utilidad
Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan manifestar la utilidad propuesta.

8.- Costos unitarios basicos
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Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar la relacion y andlisis de los
costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

9.- Catalogo de conceptos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el catalogo de conceptos,
conteniendo descripcidén, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con
namero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion.

10.- Programa de ejecucion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el programa de ejecucion
convenido conforme al catadlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
de forma semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica.

11.- Programas de erogaciones

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar los programas de
erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién, de forma semanal, para los siguientes rubros:

e De la mano de obra.
De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

e De los materiales y equipos de instalacibn permanente expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos.

e De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

12.- Tabla comparativa de especificaciones técnicas y calidad.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, y s6lo en caso de que su propuesta contenga
especificaciones modificadas de materiales y/o equipos iguales o superiores en calidad a lo
solicitado en los anexos técnicos, deberan integrar una justificacién técnica en la cual se garantice
la no afectacién del proyecto, las canalizaciones, instalaciones, asi como cualquier particularidad
técnica derivada de la posible propuesta realizada por el licitante, en el entendido que cualquier
bien suministrado en obra que no cumpla con la calidad y especificaciones solicitadas por el
Tribunal, no sera aceptado y debera ser sustituido de forma inmediata por el originalmente
solicitado en los catélogos de conceptos. Lo anterior sin que esto represente un incremento de
costo o tiempo para el Tribunal. Formato AT-08.

13.- Concentrado de P.U. e importes

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar en formato electrénico de
Microsoft Excel (en CD 6 DVD), el concentrado de precios unitarios e importes. Formato AT-09.
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14.- Impresion de paridad Peso- Délar y Peso-Euro

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar una impresion de la paridad
peso-délar 'y peso-euro, tomada de la pagina del Banco de México
(http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html), del dia anterior a la
presentacion de las proposiciones.

15.- Paridad de equipos de importacion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un comparativo de paridad
peso-dblar y/o peso-euro, para los equipos de importacién indicados por el Tribunal en la tabla
“Equipos de Importacion”, dicho comparativo debera realizarse a costo directo, y el importe
resultante en pesos (M.N.) debera ser coincidente con el presentado en las matrices de precios
unitarios correspondientes (Las matrices se integraran Unicamente en moneda nacional). Formato
AT-10.

16.- Propuesta econdmica en formato electronico

Dentro de un sobre cerrado conteniendo un CD o DVD con la informacion correspondiente a la
partida correspondiente a la propuesta econémica.

17.- Carta compromiso de la proposicion (Anexo E-1)
PARTIDA 2
1.- Analisis de precios unitarios

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el andlisis del total de los
precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria
y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos.

2.- Relacion de insumos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el listado de insumos que
intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por los materiales mas significativos y
equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

3.- Factor de salario real
Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el analisis, calculo e

integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el
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tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los
salarios.

4.- Costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

5.- Costos indirectos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

6.- Costos por financiamiento

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el analisis, calculo e
integracion del costo por financiamiento.

7.- Utilidad
Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan manifestar la utilidad propuesta.
8.- Costos unitarios basicos

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar la relacion y andlisis de los
costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

9.- Catalogo de conceptos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el catalogo de conceptos,
conteniendo descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con
namero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion.

10.- Programa de ejecucion

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el programa de ejecucion
convenido conforme al catadlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
de forma semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica.

11.- Programas de erogaciones
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Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar los programas de
erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién, de forma semanal, para los siguientes rubros:

e De la mano de obra.

e De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

e De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos.

e De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

12.- Tabla comparativa de especificaciones técnicas y calidad.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, y s6lo en caso de que su propuesta contenga
especificaciones modificadas de materiales y/o equipos iguales o superiores en calidad a lo
solicitado en los anexos técnicos, deberan integrar una justificacién técnica en la cual se garantice
la no afectacion del proyecto, las canalizaciones, instalaciones, asi como cualquier particularidad
técnica derivada de la posible propuesta realizada por el licitante, en el entendido que cualquier
bien suministrado en obra que no cumpla con la calidad y especificaciones solicitadas por el
Tribunal, no sera aceptado y deberd ser sustituido de forma inmediata por el originalmente
solicitado en los catélogos de conceptos. Lo anterior sin que esto represente un incremento de
costo o tiempo para el Tribunal. Formato AT-08.

13.- Concentrado de P.U. e importes

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar en formato electrénico de
Microsoft Excel (en CD 6 DVD), el concentrado de precios unitarios e importes. Formato AT-09.

14.- Propuesta econdmica en formato electronico

Dentro de un sobre cerrado conteniendo un CD o un DVD con la informacién correspondiente a la
propuesta técnica.

15.- Carta compromiso de la proposicion (Anexo E-1)

25. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIO DE EVALUACION TECNICA

PARTIDA 1

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
técnicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en la convocatoria
de licitacion.

La propuesta técnica atendera los rubros de:
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NUMERO

Calidad en la obra.

Capacidad del licitante.

Experiencia y especialidad del licitante.
Cumplimiento de contratos.

El puntaje de dichos rubros tendra una ponderacién en conjunto de 50 puntos, los cuales se
distribuiran y evaluaran de acuerdo a lo siguiente:

Calidad en la Obra

Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra y
de los procedimientos para ejecutar la misma.

Este rubro tendra un maximo de 15 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:

Subrubro

Mecanismo de evaluacion

Unidades
porcentuales
maximas a
obtener

Materiales, maquinaria
y equipo de
instalacion
permanente.

Se evaluara, que el consumo de material por unidad de medida para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas y, en su caso, los usos de acuerdo a la vida Gtil del material del
que se trate.

Se evaluara que se consideren proveedores de materiales de empresas
reconocidas que cuenten con sistemas y certificaciones de calidad.

Se evaluard, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién.

Se evaluara que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de
instalacion permanente adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos.

Mano de obra

Se evaluard que el personal administrativo, técnico y de obra sea el
adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

Se evaluara, que los rendimientos considerados se encuentren dentro de
los margenes razonables y aceptables de acuerdo con los procedimientos
constructivos propuestos por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos.

Se evaluard que se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.
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Maquinaria y equipo
de construccion

Se evaluard que la maquinaria y el equipo de construcciéon sean los
adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos que se
convocan, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante.

Se evaluara que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo
de construccién considerada por el licitante sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el propio licitante.

Se evaluara que en la maquinaria y equipo de construccién, los
rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la
zona en la que se ejecutaran los trabajos.

Esquema estructural
de profesionales
técnicos

Se evaluara el organigrama propuesto por el licitante de acuerdo a su
experiencia en edificaciones de caracteristicas similares, para llevar a
cabo la ejecucién de los trabajos objeto de esta licitacion.

En relacion al parrafo anterior, se tomara como base el organigrama del
personal que se encargara de la direcciéon y coordinaciéon de los trabajos
solicitado por el Tribunal como plantilla minima de planta en obra, por lo
cual, sera motivo de consideracién para la evaluacién, cualquier mejora en
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude
a garantizar mejores resultados.

Procedimientos
constructivos

Se evaluaran los procedimientos constructivos y logisticos propuestos por
el licitante, tomando en consideracion todos los argumentos técnicas que
tengan por objeto optimizar y agilizar el proceso de la obra, en las
siguientes subpartidas:

e Montaje de instalaciones especiales.

e  Coordinacién con especialistas de trabajos complementarios
tales como la instalacién de equipos de aire acondicionado,
instalacion de equipos de medicion y subestacion eléctrica, asi
como la coordinacién con la obra de acabados.

Se evaluara que los licitantes cuenten con manuales de procedimientos
constructivos establecidos y en funcionamiento en sus empresas.

Programas

Se evaluara que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al
plazo de ejecucion establecido en los presentes términos d referencia.

Se evaluara que los programas especificos cuantificados y calendarizados
de suministros y utilizacion sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

Se evaluara que los programas de suministro y utilizacion de materiales,
mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean congruentes
con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

Sistema de
aseguramiento de
calidad

Se evaluara el grado de especializacion de la propuesta que el licitante
realice para el control de calidad de los diferentes aspectos de la obra de
instalaciones especiales.

Se evaluara la certificacion de laboratorios, periodicidad de pruebas y tipo
de pruebas propuestos, para garantizar la calidad y seguridad de los
trabajos. (Certificaciones, pruebas, etc.)

Total

15

Capacidad del licitante.

Se refiere a los recursos humanos y econémicos con los que cuente el licitante, que le permitan
ejecutar la obra requerida por el Tribunal, asi como el otorgamiento de garantias de
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funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacion, que determinen el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que se adquieran.

Este rubro tendra un maximo de 20 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:

Descripcion

Mecanismo de evaluacion

Unidades
porcentuales
maximas a
obtener

Superintendente
de Instalaciones
Especiales.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante para desempenar este cargo,
cumpla con los requisitos minimos de
experiencia en obra de la naturaleza,
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

1.5

Jefes de
Instalaciones
Especiales.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante para desempenar este cargo,
cumpla con los requisitos minimos de
experiencia en obra de la naturaleza,
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

0.6

Auxiliar
Administrativo.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante para desempenar este cargo,
cumpla con los requisitos minimos de
experiencia en obra de la naturaleza,
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

0.3

Subrubro
Experiencia
Capacidad
de los
recursos
humanos.

Competencia o
habilidad en el
trabajo

Superintendente
de Instalaciones
Especiales.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
y/o profesionales requeridos, asi como que
cuente con capacitaciones, certificaciones
y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

2.8

Jefes de
Instalaciones
Especiales.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
y/o profesionales requeridos, asi como que
cuente con capacitaciones, certificaciones
y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

1.5

Auxiliar
Administrativo.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
y/o profesionales requeridos, asi como que
cuente con capacitaciones, certificaciones
y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

0.5
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(SEGUNDA CONVOCATORIA).

- Totalidad de
Dominio de fesi |
herramientas profesionales

) técnicos.

Se evaluara que las personas propuestas
por el licitante, para desempefar los
diversos cargos solicitados, cumplan con
la  capacidad técnica de prevenir y
solucionar problematicas relacionadas con
las instalaciones especiales tanto en
gabinete como en campo.

Se evaluara de cada profesional técnico, el
dominio de herramientas electrénicas tales
como conocimiento 'y manejo de
programas de precios unitarios (OPUS,
AXA, NEODATA), Autocad, Excel, Word,
Power Point, Revit Arquitectural, 3DMax,
Programacion de equipos.

0.8

Capacidad de los recursos economicos.

Se evaluard la solvencia econémica del
licitante mediante los documentos que
acrediten su capacidad financiera, los
cuales deberan integrarse al menos por los
estados financieros de los dos afos
anteriores (ejercicios 2009 y 2010), salvo
en el caso de empresas de reciente
creacion, las cuales deberan presentar los
mas actualizados a la fecha de
presentacion de la propuesta, anexando
copia de la cédula del contador publico
que emite los estados financieros.

Participacion de discapacitados.

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que tengan como minimo el
5% de su plantilla laboral a personas con
alguna discapacidad o capacidades
diferentes.

Subcontratacion de MIPYMES.

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que se comprometan a
subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES
durante el desarrollo de la obra de
instalaciones especiales.

En el caso de que la empresa licitante se
encuentre dentro del régimen de
MIPYMES, y no requiera subcontratar un
tercero, se otorgaran de forma directa a
licitante, las unidades porcentuales
referidas en este punto.

Total

20

Experiencia y especialidad del licitante.

Para la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier
persona, obras de la misma naturaleza de la que son objeto los presentes términos de referencia y

convocatoria de licitacién.

Para la especialidad se valorara que las obras a las que se refieran el licitante en la experiencia,
correspondan a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volumenes y

condiciones similares a las requeridas por el Tribunal.

Este rubro tendra un maximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:
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Unidades
Subrubro Mecanismo de evaluacion porcentuales
maximas a obtener

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras similares en tamafo y monto, esta acreditacion se realizara
Experiencia mediante documentacion oficial como contratos, actas de entrega 5
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 5 arfios.

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras de caracteristicas similares en especialidad, complejidad vy
magnitud, y en condiciones similares, esta acreditacién se realizara 5
mediante documentacién oficial como contratos, actas de entrega
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 3 afios.

Especialidad

Total 10

Cumplimiento de contratos.

Se refiere al desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion oportuna y
adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto de los presentes términos de referencia y
convocatoria de licitacion.

Este rubro tendra un maximo de 5 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a la
siguiente tabla:

Obras acreditadas cumplidas satisfactoriamente Puntos asignados

12 0 mas

10 a 11

8a9

6a7

=[N W[~ O

4a5

1a3 0.5

El porcentaje minimo que debera obtener la evaluacion de la propuesta técnica para la
evaluacion de la propuesta econdmica sera del 50% de las unidades a valorar.

PARTIDA 2

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
técnicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en las convocatoria
de licitacion.

La propuesta técnica atendera los rubros de:

Calidad en la obra.

Capacidad del licitante.

Experiencia y especialidad el licitante.
Cumplimiento de contratos.
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El puntaje de dichos rubros tendra una ponderacién en conjunto de 50 puntos, los cuales se
distribuirdn y evaluaran de acuerdo a lo siguiente:

Calidad en la Obra

Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra 'y
de los procedimientos para ejecutar la misma.

Este rubro tendra un maximo de 15 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:

Subrubro

Mecanismo de evaluacion

Unidades
porcentuales
maximas a
obtener

Materiales, maquinaria
y equipo de
instalacion
permanente.

Se evaluara, que el consumo de material por unidad de medida para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas y, en su caso, los usos de acuerdo a la vida util del material del
que se trate.

Se evaluara que se consideren proveedores de materiales de empresas
reconocidas que cuenten con sistemas y certificaciones de calidad.

Se evaluard, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion.

Se evaluara que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de
instalacion permanente adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos.

Mano de obra

Se evaluard que el personal administrativo, técnico y de obra sea el
adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

Se evaluara, que los rendimientos considerados se encuentren dentro de
los méargenes razonables y aceptables de acuerdo con los procedimientos
constructivos propuestos por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos.

Se evaluard que se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.
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Maquinaria y equipo
de construccion

Se evaluard que la maquinaria y el equipo de construcciéon sean los
adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos que se
convocan, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante.

Se evaluara que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo
de construccién considerada por el licitante sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el propio licitante.

Se evaluara que en la maquinaria y equipo de construccién, los
rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la
zona en la que se ejecutaran los trabajos.

Esquema estructural
de profesionales
técnicos

Se evaluara el organigrama propuesto por el licitante de acuerdo a su
experiencia en edificaciones de caracteristicas similares, para llevar a
cabo la ejecucién de los trabajos objeto de esta licitacion.

En relacion al parrafo anterior, se tomara como base el organigrama del
personal que se encargara de la direcciéon y coordinaciéon de los trabajos
solicitado por el Tribunal como plantilla minima de planta en obra, por lo
cual, sera motivo de consideracién para la evaluacién, cualquier mejora en
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude
a garantizar mejores resultados.

Procedimientos
constructivos

Se evaluaran los procedimientos constructivos y logisticos propuestos por
el licitante, tomando en consideracion todos los argumentos técnicas que
tengan por objeto optimizar y agilizar el proceso de la obra:

a) Instalacién de fachadas integrales.

b) Coordinacion con la instalacién de fachadas precoladas.
Se evaluara que los licitantes cuenten con manuales de procedimientos
constructivos establecidos y en funcionamiento en sus empresas.

Programas

Se evaluara que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al
plazo de ejecucion establecido en los presentes términos d referencia.

Se evaluara que los programas especificos cuantificados y calendarizados
de suministros y utilizacion sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

Se evaluara que los programas de suministro y utilizacion de materiales,
mano de obra y maquinaria y equipo de construcciéon sean congruentes
con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

Sistema de
aseguramiento de
calidad

Se evaluara el grado de especializacién de la propuesta que el licitante
realice para el control de calidad de los diferentes aspectos de la obra.

Se evaluara la certificacion de laboratorios, periodicidad de pruebas y tipo
de pruebas propuestos, para garantizar la calidad y seguridad de los
trabajos. (Pruebas de estanquidad)

Total

15

Capacidad del licitante.

Se refiere a los recursos humanos y econémicos con los que cuente el licitante, que le permitan
ejecutar la obra requerida por el Tribunal, asi como el otorgamiento de garantias de
funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacion, que determinen el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que se adquieran.
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Este rubro tendra un maximo de 20 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:

Subrubro

Descripcion

Mecanismo de evaluacion

Unidades
porcentuales
maximas a
obtener

Experiencia

Superintendente
de Fachadas
Integrales.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante para desempenar este cargo,
cumpla con los requisitos minimos de
experiencia en obra de la naturaleza,
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

1.5

Jefes de
Instalacién de
Fachadas.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante para desempenar este cargo,
cumpla con los requisitos minimos de
experiencia en obra de la naturaleza,
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

0.6

Auxiliar
Administrativo.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante para desempenar este cargo,
cumpla con los requisitos minimos de
experiencia en obra de la naturaleza,
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

0.3

Capacidad
de los
recursos
humanos.

Competencia o
habilidad en el
trabajo

Superintendente
de Fachadas
Integrales.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
y/o profesionales requeridos, asi como que
cuente con capacitaciones, certificaciones
y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeiio de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

2.8

Jefes de
Instalaciéon de
Fachadas.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
y/o profesionales requeridos, asi como que
cuente con capacitaciones, certificaciones
y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeiio de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

1.5

Auxiliar
Administrativo.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempenfar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
y/o profesionales requeridos, asi como que
cuente con capacitaciones, certificaciones
y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeiio de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

0.5
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(SEGUNDA CONVOCATORIA).

- Totalidad de
Dominio de fesi |
herramientas profesionales

) técnicos.

Se evaluara que las personas propuestas
por el licitante, para desempefar los
diversos cargos solicitados, cumplan con
la  capacidad técnica de prevenir y
solucionar problematicas relativas a la
instalacion de fachadas integrales tanto en
gabinete como en campo.

Se evaluara de cada profesional técnico, el
dominio de herramientas electrénicas tales
como conocimiento 'y manejo de
programas de precios unitarios (OPUS,
AXA, NEODATA), Autocad, Excel, Word,
Power Point, Revit Arquitectural, 3DMax.

0.8

Capacidad de los recursos economicos.

Se evaluara la solvencia econémica del
licitante mediante los documentos que
acrediten su capacidad financiera, los
cuales deberan integrarse al menos por los
estados financieros de los dos afos
anteriores (ejercicios 2009 y 2010), salvo
en el caso de empresas de reciente
creacion, las cuales deberan presentar los
mas actualizados a la fecha de
presentacion de la propuesta, anexando
copia de la cédula del contador publico
que emite los estados financieros.

Participacion de discapacitados.

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que tengan como minimo el
5% de su plantilla laboral a personas con
alguna discapacidad o capacidades
diferentes.

Subcontratacion de MIPYMES.

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que se comprometan a
subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES
durante el proceso de la instalacién de las
fachadas integrales.

En el caso de que la empresa licitante se
encuentre dentro del régimen de
MIPYMES, y no requiera subcontratar un
tercero, se otorgaran de forma directa a
licitante, las unidades porcentuales
referidas en este punto.

Total

20

Experiencia y especialidad del licitante.

Para la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier
persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto los presentes términos de referencia y

convocatoria de licitacion.

Para la especialidad se valorara que las obras a las que se refieran el licitante en la experiencia,
correspondan a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volumenes y

condiciones similares a las requeridas por el Tribunal.

Este rubro tendra un maximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:
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Unidades
Subrubro Mecanismo de evaluacion porcentuales
maximas a obtener

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras similares en tamafo y monto, esta acreditacion se realizara
Experiencia mediante documentacion oficial como contratos, actas de entrega 5
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 5 arfios.

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras de caracteristicas similares en especialidad, complejidad vy
magnitud, y en condiciones similares, esta acreditacién se realizara 5
mediante documentacién oficial como contratos, actas de entrega
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 3 afios.

Especialidad

Total 10

Cumplimiento de contratos.

Se refiere al desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion oportuna y
adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto de los presentes términos de referencia y
convocatoria de licitacion.

Este rubro tendra un maximo de 5 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a la
siguiente tabla:

Obras acreditadas cumplidas satisfactoriamente Puntos asignados
12 0 mas 5
10 a 11 4
8a9 3
6a7 2
4ab 1
1a3 0.5

El porcentaje minimo que debera obtener la evaluacion de la propuesta técnica para la
evaluacion de la propuesta econdmica sera del 50% de las unidades a valorar.

CRITERIO DE EVALUACION ECONOMICA.

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
econdmicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y la convocatoria
de licitacién, y utilizara el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente:

La propuesta econdmica solvente cuyo importe sea el mas bajo, tendra una ponderacion de 50
puntos. Los participantes que ocupen las posiciones subsecuentes al primer lugar le seran
otorgados los puntos que resulten de la aplicacion del criterio de evaluacion de puntos vy
porcentajes, siempre y cuando su propuesta haya sido solvente.
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En estos términos, la puntuacién que se le asigne a las demas propuestas que hayan resultado
solventes se determinara atendiendo la siguiente féormula:

TPE = PAj = 50(PSPMB/PPj)

Donde:

TPE = total de puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la
propuesta econémica.

PAj = puntos a asignar a la propuesta econémica “J’

PSPMB = propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo

PPj = precio de la propuesta “j”

El subindice “j” representa a las demas propuestas determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

26.- DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, LICITACION DESIERTA, CANCELACION Y

NULIDAD.

A. La convocante desechard la propuesta posterior al acto de apertura si de la revisién
encuentra que incumple en uno de los siguientes puntos:

1.

2.

10.

11

12.

13.

La presentacién incompleta o la falta de cualquier documento requerido en esta
convocatoria, siempre y cuando no afecte la solvencia.

El incumplimiento de alguna de las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la convocante.

La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los
documentos de la propuesta técnica.

La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en los articulos 51,
fraccion IV y 78, penultimo parrafo de la Ley.

Cuando el programa no esté particularizado, para los trabajos que se licita.

Cuando la propuesta incumpla en uno de los puntos de evaluacion marcados en el
numeral 22 y 23 de la convocatoria.

Cuando la informacion que haya proporcionado el licitante resultara falsa.

Cuando el licitante se encuentre sujeto a suspensién de pagos o declarado en
estado de quiebra, aun en fecha posterior a la apertura de proposiciones de esta
licitacion.

Cuando el importe total de la propuesta, sea de tal forma bajo, que la convocante
considere que el licitante no podra ejecutar los trabajos sin pérdida.

Cuando los programas de ejecucion no son factibles de realizar con los recursos
considerados por el licitante.

. Cuando el catalogo de conceptos no esté llenado a maquina o en computadora o a

mano de forma legible.

Cuando no presente el importe total de la propuesta o no se presente debidamente
el resumen total de la misma.

Cuando presenten discrepancias los datos del monto de la propuesta asentados en
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el escrito de la propuesta, el monto total del catdlogo de conceptos y el monto
asentado en el resumen total de la propuesta.

14. Cuando presente documentos o requisitos ilegibles.

15. Cuando en los andlisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, lotes o
precios globales por concepto de mano de obra, materiales y equipo o cuotas de
obligacién patronal como: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR).

16. Cuando los precios unitarios analizados detalladamente no coincidan con el o los
asentados en el catalogo de conceptos.

17. Cuando omita asentar con numero y/o letra, uno o varios precios unitarios del
catalogo de conceptos.

18. Si convienen precios que sean desproporcionados en relacién con los vigentes en
el mercado o el precio del insumo es incongruente con las especificaciones de los
requeridos.

19. Cuando use corrector, asi como tachaduras o enmendaduras o altere cualquier
dato, descripcién, cantidad y/o unidad asentada por la convocante en el catalogo de
conceptos, sélo se aceptard como correcto el o los cambios que se susciten en la
junta de aclaraciones de esta licitacion.

20. Cuando la planeacion integral de los trabajos y el procedimiento constructivo no
tenga concordancia con la obra a ejecutar,

21. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por
si mismo o formando parte de cualquier empresa o asociacion.

B. La convocante declarara desierta esta licitacion de conformidad con los articulos 40 primer
parrafo de la Ley y 71 de su Reglamento.

1. Cuando las propuestas presentadas no reunan los requisitos solicitados en esta
convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables por la convocante.

2. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

C. La convocante cancelara esta licitacién de conformidad con el articulo 40 segundo parrafo de
la Ley:

1. Por caso fortuito o de fuerza mayor,
Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la
extincion de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el
procedimiento de contrataciéon se ocasione dafo o perjuicio a la convocante

En estos supuestos, en su caso, se emitira una segunda convocatoria permitiendo la participacioén
a todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitacion declarada desierta.

D. Nulidad total:

a. Cuando la Contraloria Interna, en ejercicio de sus funciones, declare la nulidad de
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procedimiento de contratacion por causas imputables a la convocante.
27.- JUNTA PUBLICA EN LA QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO.

Con fundamento en el articulo 39 de la Ley, el fallo de la presente licitacion se dara a conocer en
la fecha y hora establecidas en el numeral 15 de la convocatoria. El evento se iniciara con la
lectura del fallo cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales,
técnicas o econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria
que en cada caso se incumpla.

Se levantara el acta respectiva en la que se hara constar lo previsto en el articulo 39 cuarto
parrafo de la Ley.

El plazo para la emision del fallo podra diferirse, siempre y cuando no exceda de 30 (treinta) dias
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con el articulo 37,
fraccion Il de la Ley.

28. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El licitante ganador, debera formalizar el contrato respectivo a mas tardar en la fecha sefialada en
el numeral 15, en el domicilio de la convocante. No podra formalizarse contrato alguno que no se
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto, en los articulos 48 y 49 de la Ley.

Previamente a la firma del contrato; el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, una vez llevado a cabo el cotejo, se
devolveran al interesado los documentos originales o certificados, conservando la convocante
copias simples.

Asi mismo, al dia siguiente a la notificacion del fallo el licitante debera de presentar los siguientes
documentos con el fin de dar seguimiento a la firma del contrato:

e Acta de nacimiento tratandose de personas fisicas y copia del acta constitutiva en el caso
de personas morales, la que debera contener el sello de inscripcidon ante el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio.

Registro Federal de Contribuyentes.

Constancia de domicilio fiscal (recibo telefénico, agua o electricidad)

Alta ante Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (R-1)

Poder notarial del representante legal en caso de personas morales

Identificacion oficial de la persona que firmara el contrato (credencial de elector, cédula

profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional)

e Constancia de la institucion financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta
a nombre del beneficiario, que incluye el numero de cuenta, asi como la clave bancaria
estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar trasferencias electrénicas
de fondos, a través del sistema de pagos, dirigido a la Direccién General de Programacion
y Presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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La convocante verificara la acreditacién de la existencia y personalidad juridica de los licitantes
por la informacién que los mismos proporcionen, y podra comprobar por los medios que estime
convenientes, la autenticidad de la documentacién presentada.

Para efectos del articulo 32- D del Cédigo Fiscal de la Federacion, el licitante que resulte
adjudicado por adquisicion de bienes, arrendamiento, prestacion de servicios u obra publica, con
cargo total o parcial a fondos federales, deberd presentar documento vigente expedido por el
Servicio de Administracion Tributaria, en el que se emite la opinion del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.

Lo anterior de conformidad con la regla vigente de la Resolucién Miscelanea Fiscal.

En términos del articulo 47 segundo pérrafo de la Ley, si el licitante ganador no firmare el contrato
por causas imputables al mismo, dentro del plazo senalado en el primer parrafo de este punto, la
convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicara el contrato al licitante que
hubiere presentado la siguiente proposicién solvente que resulte mas conveniente para el
Tribunal, de conformidad con lo asentado en el fallo y asi sucesivamente, en caso de que este
ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta
que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

El licitante al que se le adjudiquen los trabajos objeto de la presente licitacién debera manifestar
bajo protesta de decir verdad, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que
cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los proveedores involucrados en la
ejecucion de los trabajos, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del
mismo contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la
calidad y caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

Asimismo, deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion, en un término de 15 dias contados a
partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsién
del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion.

Como lo senala el articulo 47 segundo parrafo de la Ley, el licitante que sea declarado ganador de
la presente licitacion que no firme el contrato objeto de esta licitacion, por causas imputables a él
mismo, sera sancionado como lo dispone el articulo 78 fraccién | de la Ley.

29. GARANTIAS

El licitante al que se le adjudique el contrato respectivo debera garantizar:

A. Cumplimiento de contrato.
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El licitante ganador debera presentar ante la convocante, a mas tardar dentro de los 3 dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo e invariablemente antes de la firma del
contrato, original de la pdéliza de la fianza, otorgada por una institucién afianzadora autorizada por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, por un monto igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado), y la redaccién de la fianza que garantice el cumplimiento del
contrato y de anticipo del 10%, se hara de la siguiente forma:

De con conformidad con el articulo 98 del Reglamento la redaccién de la garantia se deberan
transcribir las siguientes clausulas:

1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

2. Se otorga a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para garantizar a
nombre de “Licitante ganador” el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el
contrato nimero , por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo
antes de IVA, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados de la
licitacion Publica Nacional numero por el monto de $ (nimero y
letra).

3.- Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la
liquidacion correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley, el
contratista debera presentar a la afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después
de transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento. De presentarse el supuesto a
que se refiere el articulo 96 del Reglamento, el contratista presentara ante la afianzadora una
manifestacion expresa y por escrito de la convocante en la que sefiale su conformidad para
cancelar la fianza.

4.- Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice
y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como
durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva que quede firme.

5.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratdndose de dependencias, el procedimiento de
ejecucion sera el previsto en el articulo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley.
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En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecucion del contrato,
se deberd realizar la modificacion correspondiente a la fianza.

Cuando al realizarse el finiquito resultan saldos a cargo del contratista y éste efectue la totalidad
del pago en forma incondicional la convocante deberd cancelar la fianza respectiva de
conformidad con el Art. 98 del Reglamento.

B. Por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que incurra el contratista.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal el contratista, de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de la Ley, quedara obligado a responder de los defectos que
resultaron en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos de obra publica se garantizaran por un plazo de doce meses por el cumplimiento de
las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los
trabajos, el contratista, a su eleccion constituira fianza por el equivalente al 10% del monto total
ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, total
ejercido de los trabajos o bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

30. FORMA Y TERMINOS DE PAGO

Los pagos correspondientes a la ejecucién de los trabajos, objeto de la presente licitacion, se
efectuaran de conformidad con lo establecido en el articulo 54 de la Ley con base en lo siguiente:

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular de acuerdo a lo establecido en
los anexos técnicos de la presente convocatoria, las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas.

Las estimaciones se pagaran exclusivamente por concepto de obra terminada misma que deberan
ser autorizadas en primera instancia por la Supervision Externa en segunda instancia por la
Residencia de Obra del Tribunal, en tercera instancia por la Subdireccién de Obras del Tribunal y
en cuarta instancia y definitiva por la Direccién de Proyectos y Obra del Tribunal.

Asimismo, no sera aceptada ninguna estimacion que no se encuentre debidamente integrada por
los documentos sefnalados en los términos de referencia.

El contratista debera presentar cada estimacion a la Residencia de Obra Publica del Tribunal
mediante escrito dirigido a la Direccidén de Proyectos y Obra, sefialando el nimero de estimacion y
periodo a que se refiere.

La Residencia de Obra del Tribunal para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones
contara con un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
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Una vez autorizadas por la Residencia de Obra del Tribunal se procedera a la tramitacion del pago
correspondiente en un plazo de 20 dias naturales, contados a partir de la presentacion de la
factura y la estimacion correspondiente en la Direcciéon de Proyectos y Obra.

31. AJUSTE DE COSTOS Y PAGOS

Debido a la naturaleza de los trabajos y el tiempo de ejecucién, aplicara el procedimiento de ajuste
de costos de conformidad con el articulo 57 fraccién | de la Ley.

32. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneraciéon o pago total que debe cubrirse
al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
de construccién y normas de calidad requeridas por la convocante.

Se deberan presentar andlisis de los precios unitarios de todos los conceptos de los trabajos.

Los precios unitarios deberdn analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios
que se senalan del articulo 185 al 189 del Reglamento.

El analisis, célculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera
guardar congruencia con los procedimientos de la realizacién de los trabajos o la metodologia de
ejecucion de éstos, con los programas de trabajo, de utilizacién de personal, maquinaria y equipo
de construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los recursos humanos y demas
insumos necesarios en el momento, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo de
conformidad con las especificaciones generales y normas de calidad que determina la
convocante.

33. PENALIZACIONES

La convocante tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de la presente licitacion, se
estén realizando de conformidad con lo establecido en el contrato, y sus anexos técnicos, la Ley,
el Reglamento y el programa de los trabajos aprobado, para lo cual ésta comparara
semanalmente el avance de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse; el trabajo mal
realizado se tendra por no realizado.

Una vez concluida la vigencia de los trabajos se aplicaran penas convencionales del 0.2% (cero
punto dos por ciento) por cada dia natural de atraso en la ejecucién de los trabajos, mismos que
seran determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la conclusion total de la Obra.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de
garantia de contrato.
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Durante la vigencia del programa de ejecucidén general de la obra, las penas convencionales se
aplicaran mediante retenciones econémicas a razén de 0.1% (cero punto uno por ciento) por cada
dia natural de atraso en la ejecucién de los trabajos, a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podra recuperar en las
siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones econdémicas tendran caracter de definitivas, si a la fecha pactada de terminacién
de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el contrato
y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la convocante; la cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya
aplicado el Tribunal.

De resultar saldo a favor del licitante adjudicado por concepto de retenciones una vez concluida la
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera la devolucién de
éste.

Cuando el Tribunal reintegre al licitante adjudicado algin monto retenido, no se generara gasto
financiero alguno.

34. RETENCIONES, IMPUESTOS Y DERECHOS.

El licitante al que se le adjudique el contrato, acepta que le sea retenido en cada una de las
estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspeccién y vigilancia
de la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad con lo estipulado en el articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos y, en su caso, los convenios existentes o que lleguen a establecerse.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecucion de
los trabajos seran pagados por el licitante. De igual forma aquellos gastos derivados, en su caso,
de las patentes marcas y derechos de autor.

El licitante ganador al que se le adjudique el contrato, asumira la responsabilidad total para el caso
de que, al ejecutar los trabajos pactados, haga uso indebido de patentes, marcas o viole registros
de derecho de autor.

35. INCONFORMIDADES.

Las personas interesadas podran presentar su inconformidad por escrito en la Contraloria Interna,
ubicada en la calle de Torres Adalid Numero 21, piso 11, Colonia del Valle Norte, Delegacion
Benito Juarez, C.P. 03810, en Meéxico, D.F., o/a través del correo electrdnico
juan.carlos@ffifa.gob.mx por cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga
las disposiciones establecidas en los articulos 15, 39, ultimo parrafo, 83 y demas relativos y
aplicables de la Ley y su Reglamento.
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MANIFESTACION DE DOMICILIO

Anexo L-1
Ciudad de a de
Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa
Presente
Me refiero a la Licitacion numero -, mediante la cual se convoca a participar en

el proceso de contrataciébn de los Trabajos de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado para la ejecucion de obra de acabados e instalaciones, instalaciones especiales y
fachadas integrales para el inmueble que albergara la nueva sede de las salas regionales del golfo
en la Ciudad de Xalapa, Veracruz con apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Al respecto manifiesto como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos
que deriven del presente procedimiento, y en su caso del contrato, el ubicado en
, ndmero , Colonia , , en la

ciudad de

Atentamente

Nombre o razén social
Nombre y firma del representante

Nota: Este documento debera presentarse en papeleria membretada del licitante.
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DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN
LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY
ANEXO L-2
de de

Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa

Presente.
Numero de la Licitacion
, Representante Legal del licitante , quien participa en el
procedimiento de Licitacion No. , manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no

se encuentra en los supuestos que sefalan los articulos, 51 y 78 pendultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, no existiendo impedimento alguno para presentar propuestas o celebrar
contratos para Obra Publica.

Asimismo, por mi conducto no participan en la presente, personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, con el propoésito de evadir
los efectos de la inhabilitacién, considerando, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico o de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcion Publica en los
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico o de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y

c¢) Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

Tengo conocimiento que la participacion social deberd tomarse en cuenta al momento de la infraccién que hubiere
motivado la inhabilitacién, asi como que la falsedad en la manifestacion a que se refiere este escrito serd sancionada en
los términos de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico o de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del representante legal

NOTA: Este escrito debera ser presentado, preferentemente, en papel membretado del licitante.
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Anexo 3.A
Persona Fisica

Nombre de la persona fisica, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitacion, a nombre y representacion de
(persona fisica)

N¢ de la Licitacion -------------==--=--memomommeeee

Registro Federal de Contribuyentes: CURP
Domicilio Fiscal:

Calle y Numero

Colonia : Delegacion o Municipio
Cédigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electrénico:

Fecha de Alta ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico
Descripcion de la actividad empresarial

Nombre del representante:

(Lugar y Fecha)
Protesto Io Necesario
Nombre y Firma
NOTA: Este escrito debera ser presentado, preferentemente, en papel membretado del
licitante.
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ANEXO 3.B
Persona Moral

Nombre del representante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitacion, a nombre y representacion de
(persona moral)

N¢ de la Licitacion

Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio Fiscal:

Calle y Numero

Colonia : Delegacion o Municipio
Cédigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electrénico:
N? de la Escritura o Instrumento Juridico en la que Fecha:
consta su Acta Constitutiva

Numero de Inscripcion en el Registro Publico de Fecha:

Comercio

Nombre, Numero y Lugar del Notario o Fedatario

Publico Ante el cual se dio Fe de la misma:

Relacion de Accionistas:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres:

Descripcion del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva Inscrita en el

Registro Publico de Comercio

Nombre del Apoderado o Representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura Publica Namero: Fecha:

Nombre Numero y Lugar del Notario Publico ante el cual se otorgo:

Clasificacién de la empresa ( ) Micro ( ) Pequefia ( ) Mediana o Grande

Numero de Personal de su planta de Empleado
(Lugar y Fecha)
Protesto Io Necesario
Nombre y Firma
NOTA: Este escrito debera ser presentado, preferentemente, en papel membretado del
licitante.
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LICITACION Ne HOJA
TRABAJOS: INICIO: FECHA
UBICACION: ]
TERMINACION: TIEMPO DE
EJECUCION
DECLARACION DE INTEGRIDAD.
México, D. F., a de de
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PRESENTE.
Me refiero a la Licitacion de fecha: de de , mediante la cual se convoca a participar
en el proceso de contratacion por Licitacion de carécter Nacional No. , relativa a los

“Trabajos de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado para la ejecuciéon de obra de
acabados e instalaciones, instalaciones especiales y fachadas integrales para el inmueble que
albergara la nueva sede de las salas regionales del Golfo en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz.”

: con apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular y como representante legal del licitante me permito manifestar
a usted nuestro compromiso profesional y personal, que por si mismos o a través de interpésita
persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores publicos de la
dependencia o entidad convocante, induzca o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que otorguen condiciones
mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE “EL LICITANTE”
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETADA DEL
LICITANTE
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO
DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

México, D. F., a de de
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PRESENTE.
Me refiero a la Licitacion de fecha: de de , mediante la cual se convoca a participar
en el proceso de contratacion por Licitacion No. ,

: con apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular manifiesto a Usted, por mi propio derecho o como representante legal (en su
caso) de , haber visitado, examinado y conocer e lugar de
los trabajos y sus condiciones ambientales, ajustandome a las leyes y reglamentos aplicables, a
los términos de la convocatoria de la licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectdénicos y de ingenieria; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccién que la dependencia ha proporcionado, tomandose en consideracion
las caracteristicas y condiciones se la zona en que pueda afectar su desarrollo, tanto en su
ejecucion como en costos de materiales, mano de obra y equipo y los materiales y equipos de
instalacién permanente, por lo que su omisién no podrd ser motivo para solicitar aducir costos
adicionales o modificaciones al contrato, por lo que no tenemos ningun inconveniente legal,
técnico, econdmico, financiero y administrativo, para presentar debidamente requisitada nuestra
proposicion.

Asi mismo, he considerado en mi propuesta todas las modificaciones que en su caso, se
efectuaron a la convocatoria de esta licitacion.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE “EL LICITANTE”
) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
SE DEBERA ANEXAR COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADA
(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETADA DEL
LICITANTE)
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO.

México, D. F., a de de
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PRESENTE.
Me refiero a la Licitacion de fecha: de de , mediante la cual se convoca a participar
en el proceso de contratacion por Licitacion No.-

: con apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Sobre particular y como representante legal del licitante manifiesto a usted,
que esta empresa conoce los proyectos Arquitecténicos y de Ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales anexas al presente y particulares de construccién,
los procedimientos constructivos, asi como todas las disposiciones aplicables en la materia y en
particular sobre los trabajos a desarrollar objeto del presente procedimiento por lo que no tenemos
ningun inconveniente legal, técnico, econdmico, financiero y administrativo, para presentar
debidamente requisitada nuestra proposicion.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE “EL LICITANTE”
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETADA DEL
LICITANTE)
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NUMERO

LO-032000001-N80-2011

LICITACION Ne HOJA
TRABAJOS: INICIO: FECHA
UBICACION: )
TERMINACION: | TIEMPO DE
EJECUCION
RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR
CLIENTE OBRA IMPORTE PERIODO DE EJERCIDO
CONTRATADO EJECUCION

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CARATULA Y/O CONTRATO DE
TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

México, D. F., a de de

Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa
Presente.
Me refiero a la Licitacién de fecha: de de , mediante la cual se convoca a participar en el
proceso de contratacion por Licitacion No. ,

: con apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.
Sobre el particular y como representante legal del licitante , me permito manifestar

a usted nuestro compromiso profesional y personal, de no divulgar la informacién proporcionada para la
ejecucién de la obra, asi como los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de esta licitacion, ya
sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la
autorizacién expresa y por escrito de “La Convocante”, pues dichos datos y resultados son propiedad de
esta ultima. Con excepcién de que se trate de algun, empleado, proveedor o afiliada que para fines
estrictamente relacionados con nuestra participacién o analisis necesite conocerlos, en este caso nos
obligamos a que las personas juridicas mencionadas no divulguen la informacién que se les proporcione.
Para tales efectos y de resultar ganadores, nos comprometemos a entregar la relacién de empresas y
personas a las cuales se les proporcionara informacion.

Esta carta de no divulgacion de informacion estara vigente por tiempo indefinido, ain después de vencido el
contrato y de entregados y recibidos los trabajos, ain en caso de que no se nos llegara a adjudicar el
contrato.

La Convocante podra ejercer las acciones penales que se deriven de la violacién del contenido de esta
carta, en cualquier tiempo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o civiles a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE “EL LICITANTE”
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
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SECRETARIA OPERATIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

] MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE PROYECTOS, OBRA Y MANTENIMIENTO

Concurso:
TRABAJOS:
Fecha:
| Analisis de Precio Unitario
Clave:
Descripcion: Unidad:
Cantidad:
Clave Descripcién Unidad Cantidad | % ‘
Materiales

Total de Materiales

Mano de Obra

Total de Mano de Obra

Herramienta

Total de Herramienta

Equipo

Total de Equipo
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Concurso:
TRABAJOS:
Fecha:

Analisis de Precio Unitario

Clave:
Descripcion:

Unidad:

Cantidad:
Precio U:

Total:

| Clave | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio U. |

Total

Materiales

Total de Materiales

Mano de Obra

Total de Mano de Obra

Herramienta

Total de Herramienta

Equipo

Total de Equipo

Costo Directo
Indirectos (%)
Subtotal:
Financiamiento (%)
Utilidad: (%)
Subtotal

Precio Unitario

@SB

LR R

**(Precio Unitario con Letra)**

LICITACION N@

HOJA
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TRABAJOS: INICIO: FECHA

UBICACION: )
TERMINACION: | TIEMPO DE

EJECUCION

) DOCUMENTO E-1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

México, D. F., a de de
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PRESENTE.
Me refiero a la Licitacion de fecha: de de , mediante la cual se convoca a patrticipar
en el proceso de contratacion por Licitacién
No. ;

con apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

PROPONGO
Realizar los trabajos motivo de esta licitacion de acuerdo con el proyecto y las especificaciones
que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios sefalados en el catalogo de conceptos de
obra; por lo que la proposicion la hago por un monto de $ ( )sin LV.A.y,

DECLARO:

1. Que oportunamente se recogieron la convocatoria relativa a la Licitacion de que se trata, y
tomando nota de los datos a que se sujetara y conforme a los cuales se llevara a cabo la
obra. Se aceptan integramente los requisitos contenidos en el citado pliego, y para tal
efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, en fojas, que se incluyen
en todos los formatos requeridos.

2. Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los
supuestos de los articulos 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, ni en los supuestos del articulo 8 fraccibn XX de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.

3. Que los precios unitarios senalados en el catalogo de conceptos son fijos y en moneda
nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, transportes, organizacion, direccion
técnica, vigilancia, administracion, prestaciones sociales a mi personal, pago de los
impuestos que procedan, todos los demas gastos que los trabajos originen, la utilidad
razonable y conservacion de la obra hasta la recepcion satisfactoria por parte de la
convocante.
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4. Que he estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el
programa de construccion, tomando en consideracién todas las circunstancias normales
previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de
obra y demas factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a
sostenerlos sin reclamar proérroga al plazo de ejecuciéon, no compensaciones adicionales
por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato.

Dichos precios unitarios ademas, incluyen todos los cargos indirectos, financiamiento,
utilidad, cargos adicionales que las obras originan para su realizacion.

5. Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido
completamente el proyecto, las normas y las especificaciones.

6. Que he leido detalladamente el modelo de contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo determinado que nos fue proporcionado, cuyo texto se ha tomado en
consideracién al firmar el programa de ejecucién de la obra o trabajos, el plazo total para
su terminacion y los precios unitarios que propongo.

7. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitacion, me comprometo a formalizar y
firmar el contrato respectivo, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la notificacion
de fallo.

8. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitacion, estoy de acuerdo con lo que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, por lo que no habrd revision de ajustes de costos. Por lo tanto, me
comprometo a no solicitarlo.

Asimismo, manifiesto que como licitante conozco la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las Normas de Construccion y las Especificaciones Generales y
Particulares del D. F., los proyectos arquitecténicos y de ingenieria proporcionados y que se
acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto a los trabajos y demas actos que se
deriven del mismo.

Ademas, comunico a usted que mi representante técnico y/o el Superintendente de la Obra sera el
C. con cédula N-. expedida por la Direcciébn General de
Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y quien conoce las Normas de Construccion
del G.D.F. y locales aplicables, el proyecto y las especificaciones complementarias y que tiene
suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE “EL LICITANTE”
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVA A LOS TRABAJOS PARA
, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "TRIBUNAL", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
MIGUEL ENRIQUE REYES ROSADO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO OPERATIVO DE ADMINISTRACION, Y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD , S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POREL C. , EN SU CARACTER DE , AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. El “Tribunal” por conducto de su representante declara que:

A) Es un Tribunal de lo contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 6 de diciembre de 2007.

B) Su representante, el Licenciado Miguel Enrique Reyes Rosado, quien ocupa el cargo de Secretario Operativo de
Administracion, cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente instrumento, de conformidad con lo
establecido en el articulo 76, fraccién XIV del Reglamento Interior del “Tribunal” y en el acuerdo E/JGA/6/2008 de fecha 23
de septiembre de 2008, emitido por la Junta de Gobierno y Administracién del “Tribunal”.

C) El representante del “Tribunal”, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas en forma alguna.

D) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur Num. 881, Piso 2, Colonia Napoles,
Delegacioén Benito Juarez, Cédigo Postal 03810, México, Distrito Federal.

E) El presente contrato se adjudica por medio del procedimiento de licitacion publica nacional No. _ -032000001-N___ -2011
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccién I, 30 fraccion | y 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

F) Eldia__ de__ de 2011, se dio a conocer el fallo del procedimiento citado en la Declaracién anterior, en donde se hace
constar la adjudicacion del contrato al “Contratista”.

G) Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, cuenta con la autorizacién correspondiente emitida por la
Secretaria Operativa de Administracion del "TRIBUNAL", para comprometer los recursos presupuestales del ejercicio fiscal
2012, mediante oficio No. SOA-_ /2011, de fecha 23 de septiembre de 2011, en la partida presupuestal No. _ , en la
inteligencia de que los compromisos que se generen para el ejercicio 2012 quedaran sujetos a la disponibilidad financiera y
presupuestaria que apruebe la H. CAmara de Diputados.

H) Celebra el presente contrato en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

2. El “Contratista” por conducto de su representante declara que:

A) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

B) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica Mexicana, como lo acredita con la escritura

publica nimero de fecha __de__ de__ , otorgada ante la fe del licenciado , Notario Publico Nimero
__ del Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de Comercio del Distrito Federal,
bajo el folio mercantil nimero ,defecha_ _de_ de_ .

C) ElIC. , acredita su caracter de con la escritura publica numero defecha__de__ de_
otorgada ante la fe del licenciado , Notario Publico Numero __ del Distrito Federal, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil nimero , de fecha
__de__ de__ ,y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas

ni limitadas en forma alguna y que son suficientes para la celebracién del presente contrato.
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El C. , se identifica con credencial para votar con fotografia nimero , expedida por el
Instituto Federal Electoral.

Conforme a su objeto social, se encuentra capacitado para llevar a cabo la obra publica a que se refiere la Clausula Primera
del Presente Contrato.

Conoce plenamente los sitios en donde se llevara a cabo la obra publica objeto de este contrato, en virtud de que fueron
debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de la obra publica, asi como los factores que
intervienen en su ejecucion.

Cuenta con capacidad de respuesta inmediata, experiencia, capacidad técnica y financiera, asi como también con la
infraestructura administrativa, organizativa y operativa y con los elementos materiales y humanos propios y necesarios para
la ejecucion del presente contrato, asi como con las condiciones juridicas, técnicas y econémicas para obligarse en los
términos del mismo.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni su representante ni ninguno de sus socios se encuentran en los supuestos
que sefalan los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el de su

Reglamento y demas normatividad aplicable en materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en No. __, Colonia , Codigo Postal
, Delegacién , en México, Distrito Federal.

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes:

Bajo protesta de decir verdad manifiesta que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero
que sea contratado por éste o por los proveedores involucrados en la ejecucion de la obra publica, para efectos del
desarrollo, implementacién y puesta en marcha de la misma, contara con la autorizaciéon de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya
sido contratado de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

De manera previa a la formalizacién del presente contrato y para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion, ha presentado al “Tribunal” el documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria en el
que se emite la opinién del cumplimiento de sus obligaciones fiscales prevista en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente a
la fecha de firma de este instrumento.

Reconoce que la informacién que le proporcione el "Tribunal”, es de caracter reservado en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; el Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
Gubernamental; y los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informaciéon Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que cualquier uso no
autorizado que de la informacién haga el "Contratista", se hara del conocimiento de las autoridades competentes.

Es su voluntad llevar a cabo la obra publica que se describe en la Clausula Primera del presente contrato y a obligarse en los
términos de éste. De igual manera, manifiesta que conoce el contenido de la convocatoria a la licitacion pablica nacional y
que se apega a los requerimientos y caracteristicas que se especifican en la misma.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El “Tribunal” contrata al “Contratista” para la realizaciéon de la obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado relativa a los trabajos (Partida 1, 2 y 3) para , y el “Contratista” se obliga a
ejecutarla hasta su total terminacion, conforme a las caracteristicas, especificaciones, términos de referencia y condiciones contenidas
en el documento que se incorpora y forma parte integrante de este contrato como Anexo nimero 1, en lo sucesivo “La obra”.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: E| “Contratista”, se obliga a ejecutar “La Obra” en un plazo de 245 dias naturales (Partidas 1
y 2), 122 dias naturales (Partida 3) , con fecha de inicio el dia 30 de enero de 2012 y conclusién el dia __ de de 2012, de
conformidad con el presente contrato y su Anexo numero 1, que se integra firmado por las partes al presente instrumento juridico.
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TERCERA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la firma del mismo y concluira con la firma del acta
de extincion de derechos una vez que se lleve acabo el finiquito correspondiente.

CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de $ o mil pesos _ /100
M.N.), més el 16% (dieciséis por ciento) de I. V. A. por la cantidad de $ P ( mil pesos _ /100 M.N.), dando
un total de $ . mil pesos _ /100 M.N.).

El precio total del presente contrato no podra rebasar el monto sefialado en el parrafo que antecede, por lo que todo costo adicional,
debera contar previamente con la autorizacién y disponibilidad presupuestal correspondiente, a través del convenio modificatorio que
en su caso se suscriba entre las partes, con fundamento en los articulos 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 99 de su Reglamento; en el supuesto contrario, el “Tribunal” no adquirira responsabilidad alguna y toda erogacion sera a
cargo y cuenta del “Contratista”.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecucién de “La obra” seran pagados por el
Contratista”.

Asimismo, el “Contratista” acepta y conoce la retencién del cinco al millar que le hara el “Tribunal” en términos de lo dispuesto en el
articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago se efectuard en moneda nacional, a través de la Tesoreria del “Tribunal”, en la
cuenta interbancaria a 18 digitos del “Contratista”.

Se otorgd un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto a ejercer siendo por un importe de $ s mil
pesos _ /100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) de |. V. A. por la cantidad de $ . ( mil pesos
/100 M.N.), dando un total de $ , ( mil pesos _ /100 M.N.), atendlendo a las caracteristicas,

complejidad y magnitud de “La obra”, mismo que le debera quedar amortizado conforme a lo establecido en los articulos 138 y 143 del
Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El “Contratista” debera presentar la factura relativa al anticipo del 30% (Treinta por ciento) en la Direccién de Proyectos y Obra de la
Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales del “Tribunal” para su aprobacion con firma y sello, previa entrega
de la garantia correspondiente.

Los pagos correspondientes a la ejecucion de “La obra”, objeto del presente contrato, se efectuaran con base en lo siguiente:

Las estimaciones de “La obra” se deberan formular en los periodos establecidos en el Anexo numero 1 del presente contrato,
asimismo, las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los
programas establecidos en el propio Anexo nimero 1.

Las estimaciones se pagaran exclusivamente por concepto de unidad de Obra terminada, misma que debera ser autorizada en primera
instancia por la Supervision Externa, en segunda instancia por la Residencia de Obra, en tercera instancia por la Subdirecciéon de
Proyectos y Obra del “Tribunal” y en cuarta instancia y definitiva por la Direccién de Proyectos y Obra del “Tribunal”.

Asimismo, no sera aceptada ninguna estimaciéon que no se encuentre debidamente integrada por los documentos que se sefialan en el
Anexo numero 1.

La facturacion solo podra ser recibida en la Direccién de Proyectos y Obra del “Tribunal”, la cual debera estar acompanada del oficio
de entrega de la misma y de la estimacién correspondiente, debidamente validada por la Residencia de Obra y la Supervision Externa.

La Supervision Externa y el Residente de Obra del “Tribunal” para realizar |a revision y autorizacion de las estimaciones contaran con
un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Una vez autorizadas por la Supervision Externa y el Residente de Obra del “Tribunal” se procedera a la tramitacién del pago
correspondiente en un plazo de 20 dias naturales después de que el “Contratista” haya presentado la factura correspondiente en la
Direccién de Proyectos y Obra.

En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentacién anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) dias habiles
siguientes al de su recepcion, la Direccion de Proyectos y Obra del “Tribunal”, la o las rechazara indicando por escrito el
“Contratista” las deficiencias que debera corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el tramite de pago,
por lo que el plazo de los 20 (veinte) dias naturales iniciara a partir de la fecha de la nueva presentacion de la o las facturas
correspondientes.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO: En caso de que el “Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
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en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del “Tribunal”, lo anterior de conformidad con lo sefialado en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El plazo para la devolucion de cantidades pagadas en exceso sera de diez dias naturales posteriores a la determinacion que le haga el
“Tribunal” de la cantidad y mediante cheque a favor de la Tesoreria del “Tribunal”.

No seran considerados pagos en exceso cuando las diferencias que resultan a cargo del “Contratista”, sean compensadas en la
estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: El “Tribunal” permitira al “Contratista” el
acceso a los inmuebles en los que deba llevarse a cabo “La obra”; asi como a la documentacién administrativa con que cuente y que
sea necesaria para la realizaciéon de “La Obra”; el incumplimiento por parte del “Tribunal” en permitir al “Contratista” el acceso a los
inmuebles prorrogara el plazo de ejecucion pactado en este contrato hasta que se le permita el acceso.

Por su parte, el “Contratista” se obliga a realizar sin cargo alguno para el “Tribunal” los tramites necesarios para obtener, en su
caso, los permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para la realizacion de “La Obra”, en el entendido que los
importes derivados por concepto de pago de derechos, permisos, licencias o de cualquier otra naturaleza similar, seran cubiertos por el
Tribunal”.

OCTAVA.- GARANTIAS: El “Contratista” presenté al “Tribunal” previo a la firma del presente contrato, fianza por el importe total del
anticipo siendo por la cantidad de $ . ( mil pesos _ /100 M.N.), I.V.A. incluido, otorgada por una
Institucion afianzadora autorizada por la Secretarla de Hacienda y Crédito Publico y legalmente constituida en términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se declara que los
recursos asignados se aplicaran debidamente.

En la fianza de garantia del anticipo se indica que garantiza la correcta aplicacion de esté y el 100% del monto del mismo.

El “Contratista”, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregé al “Tribunal”, previo
a la firma del mismo, péliza de fianza otorgada por una institucion afianzadora autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del
presente contrato sin incluir el impuesto al valor agregado.

Tanto la fianza que garantiza el Anticipo, como la que garantiza el cumplimiento del contrato contienen las siguientes declaraciones
expresas:

1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2.-Se otorga a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para garantizar a nombre de el “Contratista” el
cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el contrato nimero TFJFA-SOA-DGRMSG-0__ /2012, por el importe del 10%
(diez por ciento) del monto total del mismo antes de IVA, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados de la
licitacion Publica Nacional nimero LO-032000001-N__-2011 por el monto de $ R ( mil pesos _ /100
M.N.).

3. La fianza garantiza el debido cumplimiento del presente contrato de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones a cargo del
“Contratista” atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato y sus anexos.

4. En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al “Contratista” para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecuciéon del contrato, este debera exhibir la modificacion
correspondiente de la fianza.

5. La vigencia de la fianza debera quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podra establecerse o
estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones
previsto en el contrato y actos administrativos.

6. Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligaciéon que garantice y continuara vigente en caso de que se
otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme.

7. Que para cancelar la fianza, sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el
finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del “Contratista”, la liquidacion correspondiente.

8. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del
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pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecucion sera el previsto en el articulo 95 de la
citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 95 Bis de dicha Ley.

9. En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecucion del contrato, se debera realizar la modificacion
correspondiente a la fianza.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del “Contratista” y éste efectle la totalidad del pago en forma incondicional, el
“Tribunal” cancelara la fianza respectiva.

NOVENA.- GARANTIA POR VICIOS OCULTOS: El “Contratista” presentara garantia por defectos, vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que incurra, la cual se sujetara a lo siguiente:

Concluida “La Obra”, no obstante su recepcion formal el “Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley,
quedara obligado a responder de los defectos que resultaron en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido en términos del presente contrato y de la legislacién aplicable.

“La Obra” se garantizaran por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por
lo que previamente a la recepcion de “La Obra”, el “Contratista”, a su eleccion constituira fianza por el equivalente al 10% del monto
total ejercido de “La Obra”; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, total ejercido de “La
Obra” o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello.

La garantia por vicios ocultos debera exhibirse en el acto de entrega fisica de “La Obra” de conformidad con lo dispuesto en el articulo
166, Ultimo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA.- VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LA OBRA: El “Tribunal” tendra el derecho en cualquier momento de supervisar la
calidad de “La Obra” objeto del presente contrato, por conducto del Residente de Obra designado por la Direccién General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, y de la tercera persona que designe, haciéndolo del conocimiento del "Contratista".

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: E| “Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de
“La obra” materia de este contrato asume cualquier tipo de responsabilidad que con motivo del presente contrato o de la realizacién
de “La Obra” pudiera derivarse como consecuencia de una relacion laboral, relevando al “Tribunal” de toda responsabilidad, a quien
no podra considerarsele patrén sustituto u obligado solidario.

El “Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, de las instrucciones que al
efecto le senale el "Tribunal” y demas ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social. El “Contratista” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del "Tribunal".

Asimismo, no le son aplicables a este contrato las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.

DECIMA SEGUNDA.- TRANSMISION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: El "Contratista” no podra en ningin caso transferir en
forma total ni parcial a ninguna persona fisica o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, con excepcion
de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la autorizacién previa y por
escrito del “Tribunal”, conforme con lo dispuesto por el articulo 47, ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: El “Tribunal” tendra la facultad de verificar que “La Obra” se esté realizando de
conformidad con el presente contrato, su Anexo nimero 1, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento; en el entendido que “La Obra” mal ejecutada se tendra por no realizada.

Una vez concluida la vigencia del programa se aplicaran penas convencionales del 0.2% (cero punto dos por ciento) por cada dia
natural de atraso en la ejecucion de los trabajos, mismos que seran determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de “La Obra”.

Durante la vigencia del programa de ejecucion general de “La Obra” establecido en el Anexo Numero 1, las penas convencionales se
aplicaran mediante retenciones econémicas a razén de 0.1% (cero punto uno por ciento) por cada dia natural de atraso en la ejecucién
de los trabajos, a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el “Contratista”
podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones econémicas tendran el caracter de definitivas, si a la fecha pactada de terminaciéon de “La Obra”, ésta no ha sido
concluida.
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De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el contrato y quedaran trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder del “Tribunal”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado el
“Tribunal” o entidad, asi como contra las estimaciones pendientes de cobro.

De resultar saldo a favor del “Contratista” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas
las penas convencionales, procedera la devolucién de éste.

Cuando el “Tribunal” reintegre al “Contratista” algin monto retenido, no se generara gasto financiero alguno.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA: De conformidad con los articulos 60, primer parrafo, 62, fraccion | y parrafos
pendltimo y ultimo y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el “Tribunal” podra en cualquier
momento suspender temporalmente en todo o en parte “La Obra” por cualquier causa justificada; en este caso, cuando hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato continuara produciendo todos sus efectos legales.

El procedimiento de suspension de “La Obra” se llevara a cabo de conformidad con los articulos 144 y 145 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, el “Tribunal” conforme al articulo 60, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, podra dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “La Obra”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “La Obra” a
que se refiere esta clausula.

La forma de terminar anticipadamente este contrato se llevara a cabo de conformidad con los articulos 150, 151, 152 y 153 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcion fisica de “La Obra” ya sea total o parcial, se realizara conforme
a lo senalado en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y articulos del 168 al 172 de su
Reglamento, por lo que el “Contratista” comunicara por escrito al “Tribunal”, la conclusién de “La Obra” contratada, dentro de los 5
(cinco) dias naturales contados a partir de la terminaciéon de la misma.

El “Tribunal” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes al comunicado indicado en el parrafo que antecede.

Al finalizar la verificacién de “La Obra”, el “Tribunal” dentro de los 15 (quince) dias naturales procedera a la recepcion fisica de la
misma, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando “La Obra” bajo la responsabilidad del “Tribunal”.

DECIMA SEXTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO: Recibida fisicamente “La Obra”, las partes deberan elaborar el
finiquito de la misma, dentro de los siguientes 60 (sesenta) dias naturales contados a partir del acta de recepcion fisica, de conformidad
con lo establecido en los articulos del 168 al 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: El "TRIBUNAL" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial alguna, por cualquiera de las causales que a
continuacién se enumeran, es decir, si el “Contratista”:

a) Contraviene la solicitud de cotizacién, los procedimientos y/o requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.
c) Suspende injustificadamente total o parcialmente los trabajos de “La Obra” materia del presente contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente instrumento.
Las causales sefnaladas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato sin responsabilidad para el “Tribunal”, ademas de que se
le apliquen al “Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA: El procedimiento iniciara una vez que el “Tribunal”
comunique al “Contratista” mediante escrito debidamente motivado y fundado, el incumplimiento en que haya incurrido, a efecto de
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que éste en un término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de rescision, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo sefnalado en el parrafo anterior, sin que el “Contratista” haga manifestacién alguna en su defensa, o si después
de analizar los argumentos y pruebas expuestos por éste, el “Tribunal” estima que los mismos no son satisfactorios, procedera a
emitir y comunicar al “Contratista” la resolucion de rescision administrativa dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al término
sefalado en el parrafo anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, el “Tribunal”
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y
en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia del “Contratista”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre “La Obra”. Asimismo, el “Contratista” se obliga a devolver al “Tribunal”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que éste le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Cuando el “Tribunal” sea quien determine rescindir el presente contrato, bastara para ello que se cumpla con el procedimiento
establecido en la presente clausula; en tanto que si es el “Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, el “Tribunal” podra suspenderlo cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

Una vez emitida la determinacion de rescision del contrato, el “Tribunal” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra
de cubrir los importes resultados de los trabajos ejecutados ain no liquidados hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion.

En el finiquito se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada por el “Tribunal”.

En el caso de que el “Tribunal” determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién
correspondiente.

DECIMA NOVENA.- INFORMACION CONFIDENCIAL: El "Contratista”, se obliga a no divulgar la informacién proporcionada para la
ejecucion de “La Obra”, asi como los datos y resultados obtenidos de los mismos, ya sea a través de publicaciones, conferencias,
informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorizacién expresa y por escrito del “Tribunal”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de este dltimo.

VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD: Toda la informacion ya sea escrita, oral, grafica o contenida en medios escritos, electrénicos o que
en cualquier otra forma el "Tribunal" le proporcione al "Contratista” asi como aquella que se genere en virtud del presente contrato,
se considerara de caracter confidencial o reservada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental; el Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica Gubernamental, asi como de la legislacion civil y penal aplicable,
por lo que el "Contratista" se obliga a respetar y procurar la naturaleza confidencial o reservada de ésta.

En su caso, el “Contratista” debera sefalar los documentos que entregue al “Tribunal” que contengan informacién clasificada como
confidencial, reservada y/o comercial reservada siempre que tenga el derecho de reservarse la informaciéon de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, y salvo aquella informaciéon que sea del dominio publico, que sea divulgada por causas ajenas al
“Tribunal”, por disposicién legal u orden judicial, la que esté en posesién de una de las partes antes de recibirla una de otra y sea
recibida por un tercero sin la obligacién de confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la aplicaciéon de una ley y que por tanto
esté obligado a revelarla.

VIGESIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El "Tribunal" y el “Contratista” no seran responsables por cualquier
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditados.

VIGESIMA SEGUNDA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: El “Contratista” que infrinja las disposiciones de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, sera sancionado conforme a los articulos 77 y 78 de la misma Ley.

VIGESIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS: La autorizacién del ajuste de costos, en moneda nacional, debera efectuarse mediante

el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, emitido por la Direccion de Proyectos y Obra, en
consecuencia, no se requiere de la formalizacion de convenio alguno.
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El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional, se llevara a cabo mediante el procedimiento previsto en la fraccion | del
articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: El “Contratista” bajo ninguna circunstancia podra
usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra indole el nombre del “Tribunal”, sus logotipos o cualquier otro signo o
simbolo distintivo de su propiedad o titularidad.

El “Contratista” asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o
derechos de autor tanto en el ambito nacional como internacional, con respecto a la ejecucion de “La Obra”; por lo que de presentarse
alguna reclamacion al “Tribunal” durante la vigencia del contrato o posterior a ésta por este motivo, el “Contratista” conviene que los
derechos de propiedad intelectual que se generen con la ejecucién de “La Obra” se constituiran a favor del “Tribunal”, en términos de
la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y demés ordenamientos legales aplicables a la materia.

El “Contratista” se obliga a sacar a salvo y en paz al “Tribunal” frente a las autoridades administrativas y judiciales en caso que
durante la ejecucion de “La Obra” o ya finalizada ésta, se presenten controversias por violacién a derechos de propiedad intelectual de
terceros.

En caso de litigio por una supuesta violacién a lo establecido en el parrafo anterior, el “Tribunal” dara aviso al “Contratista” para que
en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles a la fecha de recepcién de la notificacion de la referida violacién tome las medidas
pertinentes al respecto. En el supuesto de que el “Contratista” no pueda cumplir con el objeto de este contrato por dicho litigio, el
“Tribunal” dara por rescindido el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA.- BITACORA: Se utilizara una bitacora la cual se llevara a cabo conforme a lo establecido en los articulos 123,
124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL: El presente contrato y su Anexo nimero 1 constituyen el acuerdo entre
las partes en relacién con el objeto del mismo, y deja sin efecto cualquier otra negociacién o comunicacién oral o escrita producida
entre las mismas con anterioridad.

En caso de discrepancia entre la convocatoria de licitacién publica y este contrato, prevalecera lo establecido en la convocatoria
respectiva.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION Y JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, ambas partes
se someten en primer término a la aplicacion de lo dispuesto en el presente contrato, asi como a la normatividad vigente en la materia
y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes ubicados en México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia a
cualesquier otro fuero a que pudieren tener derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas.

Leido que le fue el presente instrumento a las partes que en él intervienen, y conformes con su contenido y alcance legal, lo

ratifican y firman en tres tantos al calce y rubrican al margen en todas sus fojas utiles, en México, Distrito Federal, el dia
del mes de ____ de dos mil once.

Por el “Tribunal” Por el “Contratista”

LIC. MIGUEL ENRIQUE REYES ROSADO
SECRETARIO OPERATIVO DE ADMINISTRACION C.

JOSE ALVARADO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
LA OBRA GENERALES

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION

LIC. JOSE LUIS MEIXUEIRO CASTRO
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DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

ARQ. MAURICIO GARCIiA CUE
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRA

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y
VERIFICACION DE LA OBRA

La presente hoja de firmas forma parte del contrato No. TFJFA-SOA-DGRMSG-0__ /2012, suscrito el dia___del mesde ___ de
dos mil once.

ANEXO NUMERO 1

“OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVA A LOS TRABAJOS
PARA ?
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ANEXOS TECNICOS

PARTIDA 1
iINDICE
A.-- Descripcion de los trabajos.
B.- Periodo de ejecucion.
C.- Anticipo.
D.- Consideraciones econémicas.
E.- Profesionales técnicos requeridos.
F.- Reuniones oficiales.
G.- Documentacion de obra.
H.- Pago de estimaciones.
.- Verificacion de calidad de obra.
J.- Integracion del libro blanco.
K.- Control de acceso y personal de seguridad.
L.- Criterios de evaluacion.

L.1.- CRITERIO DE EVALUACION TECNICA.
L.2.- DOCUMENTACION TECNICA.
L.3.- CRITERIO DE EVALUACION ECONOMICA.
L.4.- DOCUMENTACION ECONOMICA.
L.5.- CALCULO DEL RESULTADO FINAL.

M.- Lineamientos basicos de conducta y seguridad.

N.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra, del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal Y Administrativa.

O.- Relacidon de informacion que el Tribunal entregara al licitante adjudicado.

A.- Descripcion de los trabajos.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la ejecucion de los trabajos de
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado para la obra de instalaciones especiales
(Partida No. 2), para el inmueble que albergara la nueva sede de las Salas Regionales del Golfo

en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la cual se conformara de las siguientes partidas:

No. | PARTIDA | DESCRIPCION

69




. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES| LO-032000001-N80-2011
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO

TRIBUNAL FEDERAL DE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

PARTIDA

Sistema de CCTV, sistema de control de acceso,
sistema de deteccion de humo, sistema de extincion y
supresién de incendios, sistema de audio y video,
sistema de automatizacion, asi como cualquier otra
actividad relacionada a los presentes términos de
referencia.

1 Instalaciones especiales.

Los licitantes deberan contemplar dentro del desarrollo de la ejecucién de los trabajos, las
posibles actividades paralelas, las cuales se ejecutardn de manera simultanea en diferentes
frentes de obra, asi como la coordinacion y el trabajo en conjunto con diferentes especialistas.
Dichas actividades y especialidades se dividiran basicamente en:

e Instalacion del sistema de circuito cerrado de television, instalacién del sistema de control
de accesos, instalacién del sistema de deteccion de humo, instalacion dl sistema de
extincion y supresion de incendios, instalacion del sistema de audio y video, e instalacion
del sistema de automatizacién, asi como cualquier otra actividad y especialidad que sea
requerida por el Tribunal.

B.- Periodo de ejecucion

El periodo de ejecucion sera de 245 dias naturales, de acuerdo a la siguiente calendarizacion:

e Comienzo de Obra: lunes 30 de enero de 2012.
e Término de Obra: domingo 30 de septiembre de 2012.

La ejecucion de los trabajos debera de realizarse en el siguiente horario:

e Personal de Obra 08:00hrs. a 18:00hrs.
e Personal Técnico 08:00hrs. a 20:00hrs.

Unicamente se contara con los siguientes dias inhabiles, los cuales estan contabilizados dentro
de los 245 dias naturales programados para la ejecucion de obra.

e 6 de febrero.
e 19 de marzo.
e 5,6y 7de abril
e 1 de mayo.
De ser necesario, se ampliaran los horarios de trabajo hasta en dobles turnos y en horarios
nocturnos y dias festivos y/o domingos, para dar termino a los trabajos en tiempo y forma, sin que
esto represente un costo adicional para el Tribunal.

El licitante adjudicado debera considerar dentro de los 245 dias naturales del periodo de
ejecucion, las siguientes actividades basicas a calendarizar:

e Instalacién de ducterias, tuberias, soporterias, charolas y verticales.
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e Cableado de ducterias, tuberias y charolas.
e Instalacién de equipos y accesorios.
e Programacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas.

C.- Anticipo

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo la complejidad técnica y
magnitud de los trabajos, otorgara un anticipo del 30% de importe total de los trabajos, el cual sera
amortizado de conformidad con el Articulo 143, fraccion | y Fraccion Il inciso a), del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D.- Consideraciones econémicas

Todas las proposiciones deberan ser presentadas en Moneda Nacional.

Los licitantes deberan de consideran para el andlisis de los precios unitarios, que los costos e
importes presentados en sus presupuestos, sean congruentes con las condiciones reales de
mercado, toda vez que las matrices de precios unitarios, seran sometidas a revisién y evaluacion
por parte del personal técnico del Tribunal, motivo por el cual, las propuestas que
econdmicamente se encuentren fuera de los rangos reales de mercado (tanto a la baja como a la
alta) podran ser desechadas y no procederan a ser evaluadas técnicamente.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional, se llevard a cabo mediante el
procedimiento previsto en la fraccidén | del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Los conceptos que contengan los equipos de importacién que se describen en la tabla “Equipos
de Importacién”, no se consideraran para efectos del célculo del ajuste de costos descrito en el
parrafo anterior, para estos casos se reconocera la variacion del tipo de cambio, entre la fecha de
presentacion de la propuesta y la de adquisicién, para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado por el Banco de México.

La variacién del tipo de cambio antes descrita, sera reconocida por el Tribunal, tanto a la alza
como a la baja, cuando la adquisicion de los equipos de importacién haya sido realizada de
conformidad con los programas de suministro e instalacion de los equipos de importacion. En el
caso de que la adquisicién de los equipos de importacién, se realice fuera de programa convenido
por causas imputables a la contratista, el Tribunal Unicamente reconocera a la baja, la variacion
del tipo de cambio entre la fecha de presentacién de la propuesta y la de adquisicién.

E.- Profesionales técnicos requeridos

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con los siguientes
profesionales técnicos como plantilla minima de planta en obra, quedando bajo responsabilidad
del licitante adjudicado, mantener en todo momento del desarrollo de la obra el personal de planta
que a continuacion se relaciona:

71



. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES| LO-032000001-N80-2011
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO

TRIBUNAL FEDERAL DE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Superintendente de Instalaciones Especiales

Auxiliar Administrativo

| | |
Jefe de Instalaciones Especiales Jefe de Instalaciones Especiales

La propuesta técnica debera de estar integrada de acuerdo al organigrama solicitado, mismo que
es enunciativo mas no limitativo, y debera de ser acompanada con el curriculum vitae de cada uno
de los profesionistas requeridos, de conformidad con los documentos solicitados en la propuesta
técnica.

¢ 1 Superintendente de Instalaciones Especiales.

Titulado en Arquitectura y/o Ingenieria Civil y/o Ingenieria Eléctrica y/o Ingenieria
Electromecanica y/o Ingenieria en Sistemas, con experiencia minima comprobable de 8
anos en obras de caracteristicas similares, con capacidad y facilidad para la toma de
decisiones.

Con conocimientos en control y administracién de obra, integracién de precios unitarios,
ejecucion de instalaciones eléctricas, e instalaciones especiales en general, manejo de
equipo de computo y de software de precios unitarios, diseio en computadora y
administrativo.

Con habilidad para la coordinacion de grandes grupos de trabajo, ademas de capacidad
técnica de prevenir y solucionar problematicas de instalaciones eléctricas y especiales,
tanto en gabinete como en campo.

e 2 Jefes de Instalaciones Especiales

Titulado en Ingenieria Eléctrica y/o Ingenieria Electromecéanica y/o Ingenieria en Sistemas,
con experiencia minima comprobable de 5 afios en obras de caracteristicas similares.

Con conocimientos y experiencia en obra de instalaciones especiales en edificaciones
institucionales, elaboracion de generadores y estimaciones de obra, elaboracion de
reportes y registros de obra, manejo de equipo de computo y de software de precios
unitarios, disefio en computadora y administrativo.

Con habilidad para manejo y coordinacion de personal, ademas de capacidad técnica para

dar soluciéon a problematicas de instalaciones eléctricas y especiales, tanto en gabinete
COMo en campo.
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1 Auxiliar Administrativo.

Titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura y/o Ingenieria en Sistemas, con experiencia
minima comprobable de 2 afios en obras de caracteristicas similares.

Con experiencia en cotizaciones, presupuestos, matrices de precios unitarios, control y
administracién de obra, asi como en manejo de PC y software especializado de
administracién, control de obra y precios unitarios.

Con habilidad para integrar y presentar estimaciones, presupuestos, minutas de trabajo,
elaborar y presentar matrices de precios unitarios, reportes de control y administracién de
obra.

Para el caso del Superintendente de Instalaciones Especiales y los Jefes de Instalaciones
Especiales, se tomara en consideracion para la evaluacion de la propuesta técnica, que dicho
personal haya laborado por lo menos tres anos dentro de la empresa licitante, debiéndose
adjuntar copia de la cédula profesional de cada uno de ellos, asi como documentacién de soporte
relativa a la antigliedad del personal en la empresa. En caso de no cumplirse este requisito no
sera motivo de descalificacion.

Asimismo deberan de contar experiencia en la implementacion y manejo de la Bitacora Electronica
de Obra Publica (BEOP), ademas de contar con un nombre de usuario y contrasefia que seran
asignados por su administrador local y la firma electrénica avanzada (Fiel) otorgada por el SAT.

F.- Reuniones oficiales

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de ejecucién de
los trabajos, una reunién semanal oficial que se llevard a cabo, en la oficina asignada a la
Residencia de Obra del Tribunal dentro del inmueble donde se llevaran a cabo los trabajos de
acabados e instalaciones, los dias miércoles a las 10:00 hrs., en la cual se levantaran minutas de
los acuerdos y conclusiones referentes al desarrollo de la obra, por lo que debera participar
ademas del personal técnico, el representante legal del licitante adjudicado y/o el personaje que
cuente con las atribuciones para la toma de decisiones de indole econdémico, asi como la
Supervision Externa.

Asimismo durante el periodo de ejecucidn de los trabajos, se llevara a cabo una reunién oficial de
forma mensual, el ultimo dia viernes de cada mes a las 13:00 hrs., en las oficinas de la Direccién
de Proyectos y Obra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sita en Calle Torres
Adalid No. 21, Piso 7, Colonia Del Valle, Delegacién Benito Juarez, México, D.F., en la cual el
licitante adjudicado realizara una presentacién de los avances y decisiones técnicas que se hayan
tomado en la obra y en la cual se expondran adicionalmente los puntos de vista de la Supervision
Externa y de la Residencia de Obra del Tribunal.

G.- Documentacion de obra
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El licitante adjudicado, dentro de su proceso administrativo y para integrar su acta entrega
recepcion y finiquito, deberd considerar el preparar 2 (dos) copias de las carpetas generadas
durante la ejecucion de obra, las cuales deberan contener: copia de estimaciones, fichas técnicas
de los materiales empleados y/o equipos instalados, matrices de precios unitarios generados
durante el proceso de ejecucion y copia de los resultados de las pruebas de laboratorio que se
generen.

El contenido de las carpeta antes mencionadas se entregara al Tribunal de manera impresa y
electronica, debiéndose digitalizar toda la informacion contenida en las mismas.

H.- Pago de estimaciones

Las estimaciones se pagaran exclusivamente por concepto de unidad de obra terminada, misma
que debera ser autorizada en primera instancia por la Supervision Externa, en segunda instancia
por la Residencia de Obra del Tribunal, en tercera instancia por la Subdireccién de Obras del
Tribunal y en cuarta instancia y definitiva por la Direccién de Proyectos y Obra del Tribunal.

No serd aceptada ninguna estimacidon que no se encuentre debidamente integrada por los
siguientes documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado:

Estimacion Normal de Obra:

indice de la estimacion.

Oficio de entrega de la estimacion.

Factura.

Caratula de la estimacion.

Resumen por partida.

Cuerpo de la estimacion.

Hoja viajera de revision de estimaciones. (Cuando exista supervisién externa).

Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electronicamente y sus respectivas fotografias

(engrapar cada generador con sus croquis y fotografias, una grapa por cada concepto).

9. Generadores de obra paralelos de supervision (una grapa por cada concepto).

10. Copia de la Nota de Bitacora de solicitud de APROBACION de la estimacion (Superintendente).

11. Copia o impresion de la Nota de Bitacora de AUTORIZACION de la estimacion (Residente).

12. Copia de documentacion de control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto
estimado).

13. Tabla de calculo y control de retenciones y devoluciones.

ONOOTAWN

Estimacion Adicional de Obra:

indice de la estimacion.

Oficio de entrega de la estimacion.

Factura.

Caratula de la estimacion.

Resumen por partida.

Cuerpo de la estimacion.

Minuta de revisién y autorizacién de estimacién Adicional.

Hoja viajera de revision de estimaciones. (Cuando exista supervisién externa).
Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electronicamente y sus respectivas fotografias
(engrapar cada generador con sus croquis y fotografias, una grapa por cada concepto).
10. Generadores de obra paralelos de supervision (una grapa por cada concepto).

OCoNoO LN~
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11. Copia de la Nota de Bitacora de solicitud de APROBACION, de la estimacion (Superintendente).

12. Copia o impresion de la Nota de Bitacora de AUTORIZACION de la estimacion (Residente).

13. Copia de documentacion de control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto
estimado).

Estimacion Extraordinaria de Obra:

indice de la estimacion.

Oficio de entrega de la estimacion.

Factura.

Caratula de la estimacion.

Resumen por partida.

Cuerpo de la estimacion.

Minuta de revisidn y autorizaciéon de estimacién Extraordinaria.

Matrices autorizadas de los conceptos extraordinarios que integren la estimacion.

Hoja viajera de revisién de estimaciones. (Cuando exista supervisién externa).

0. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electronicamente y sus respectivas fotografias
(engrapar cada generador con sus croquis y fotografias, una grapa por cada concepto).

11. Generadores de obra paralelos de supervision (una grapa por cada concepto).

12. Copia de la Nota de Bitacora de solicitud de APROBACION de la estimacion (Superintendente).

13. Copia o impresién de la Nota de Bitacora de AUTORIZACION de la estimacién (Residente).

14. Copia de documentacion de control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto

estimado).

SOVOOoONoOORWOND =

Asimismo, todas las estimaciones deberan cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

e Estar debidamente firmadas.

Estar ordenadas de conformidad con los listados anteriores.

e Se foliaran con lapiz, todas las hojas de la estimacién en la equina superior derecha siendo
la hoja numero 1 (uno) el indice de la estimacion. Se foliara con la indicacién de la cantidad
de hojas totales, ejemplo: 1/24, 2/24, 3/24, etc.

¢ Integradas en carpetas blancas de 3 aros, con separadores.

El periodo de estimacion de los trabajos ejecutados no debera de exceder de 30 dias naturales de
plazo, de la misma manera el periodo de entrega entre cada estimacion no excedera los 30 dias
naturales.

La facturacién solo podra ser recibida en la Direccién de Proyectos y Obra del Tribunal, la cual
debera estar acomparnada del oficio de entrega de la misma y de la estimacion correspondiente
debidamente validada por la Residencia de Obra y la Supervision.

l.- Verificacion de calidad de obra

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, la calidad de los
trabajos ejecutados, en el entendido de que cualquier trabajo mal ejecutado se considerara como
no realizado y sera responsabilidad exclusivamente del ejecutor de los trabajos, subsanar en su
totalidad los mismos, los cuales deberan realizarse a entera satisfaccién del Tribunal, sin que esto
represente ningun costo adicional para este ultimo.

J.- Integracion del libro blanco
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El licitante adjudicado debera entregar a la conclusion de los trabajos de instalaciones especiales,
la integracién del libro blanco de los mismos, en la cual deberan de coordinarse el
Superintendente de Obra y la Supervisién Externa, bajo la direcciéon de la Residencia de Obra del
Tribunal para llevarla a cabo. El listado para la integracién del libro blanco se describe a
continuacion:

Copia de factura de anticipo.

Fianza de anticipo (en su caso).

Fianza de cumplimiento.

Péliza de seguro de responsabilidad civil.

Copia del contrato.

Dictamen técnico para convenio modificatorio (en su caso).

Convenio modificatorio (en su caso).

Fianza de cumplimiento del convenio modificatorio (en su caso).

Oficio de designacién del residente de obra.

Oficio de entrega del lugar de los trabajos.

Oficio de inicio de los trabajos.

Estimaciones (normales, adicionales y extraordinarias).

Minutas de trabajo.

Minutas de aprobacion de trabajos adicionales (en su caso).

Minutas de aprobacion de trabajos extraordinarios (en su caso).

Dictamen técnico de trabajos cancelados, adicionales y extraordinarios (en su caso).
Oficio del contratista de conclusion de los trabajos.

Acta entrega-recepcion.

Acta de finiquito.

Copia de facturacién y oficios de entrega de facturas.

Resumen de facturacion (concentrado).

Fianza de vicios ocultos.

Copia de bitacora de obra.

Bitacora de obra original.

Archivo histdrico impreso de Bitacora Electronica de Obra Publica (de ser el caso).
Planos As Built, donde se contenga la informacién actualizada y final de la edificacion del edificio y sus
ingenierias.

O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Este libro blanco se entregard al Tribunal de manera impresa y electronica, debiéndose digitalizar
toda la informacién contenida en el mismo. El listado anterior no es limitativo.

K.- Control de acceso y personal de seguridad

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contara durante el periodo de ejecucion de
los trabajos y hasta su finiquito, con un sistema de control de acceso y con personal de seguridad
certificado, por lo cual, el personal del licitante adjudicado tanto profesionales técnicos como
personal de obra e instaladores, deberan de registrar invariablemente su acceso y salida al
inmueble, asi como el ingreso y salida de la obra de la herramienta, materiales y equipo que se
utilice en el desarrollo de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo y como medida de seguridad adicional, el licitante adjudicado debera contar una bodega

de obra que le permita resguardar y almacenar por separado los materiales y equipos propios de
las instalaciones especiales.
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Ilgualmente, es recomendacion del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que el
licitante adjudicado cuente en todo momento con un “almacenista-velador”, que lleve el control del
acceso y suministro de sus materiales y equipos, lo anterior, toda vez que el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, no sera responsable en caso de robo o extravié de materiales y
equipos del licitante adjudicado.

L.- Criterios de evaluacion

L.1.- CRITERIO DE EVALUACION TECNICA

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
técnicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en las convocatoria
de licitacion.

La propuesta técnica atendera los rubros de:

Calidad en la obra.

Capacidad del licitante.

Experiencia y especialidad el licitante.
Cumplimiento de contratos.

El puntaje de dichos rubros tendra una ponderacién en conjunto de 50 puntos, los cuales se
distribuirdn y evaluaran de acuerdo a lo siguiente:

Calidad en la Obra

Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra y
de los procedimientos para ejecutar la misma.

Este rubro tendra un maximo de 15 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a
la siguiente tabla:

Unidades
porcentuales
maximas a
obtener

Subrubro Mecanismo de evaluacion

77



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES| LO-032000001-N80-2011
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”

Materiales, maquinaria
y equipo de
instalacion
permanente.

Se evaluara, que el consumo de material por unidad de medida para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas y, en su caso, los usos de acuerdo a la vida Gtil del material del
que se trate.

Se evaluara que se consideren proveedores de materiales de empresas
reconocidas que cuenten con sistemas y certificaciones de calidad.

Se evaluard, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién.

Se evaluara que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de
instalacion permanente adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos.

Mano de obra

Se evaluard que el personal administrativo, técnico y de obra sea el
adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

Se evaluara, que los rendimientos considerados se encuentren dentro de
los margenes razonables y aceptables de acuerdo con los procedimientos
constructivos propuestos por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos.

Se evaluard que se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.

Maquinaria y equipo
de construccion

Se evaluard que la maquinaria y el equipo de construcciéon sean los
adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos que se
convocan, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante.

Se evaluara que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo
de construccién considerada por el licitante sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el propio licitante.

Se evaluara que en la maquinaria y equipo de construccién, los
rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la
zona en la que se ejecutaran los trabajos.

Esquema estructural
de profesionales
técnicos

Se evaluara el organigrama propuesto por el licitante de acuerdo a su
experiencia en edificaciones de caracteristicas similares, para llevar a
cabo la ejecucién de los trabajos objeto de esta licitacion.

En relacion al parrafo anterior, se tomara como base el organigrama del
personal que se encargara de la direcciéon y coordinaciéon de los trabajos
solicitado por el Tribunal como plantilla minima de planta en obra, por lo
cual, sera motivo de consideracién para la evaluacién, cualquier mejora en
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude
a garantizar mejores resultados.
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Se evaluaran los procedimientos constructivos y logisticos propuestos por
el licitante, tomando en consideracion todos los argumentos técnicas que
tengan por objeto optimizar y agilizar el proceso de la obra, en las
siguientes subpartidas:

Procedimientos e  Montaje de instalaciones especiales.

e  Coordinacién con especialistas de trabajos complementarios 2
tales como la instalacién de equipos de aire acondicionado,
instalaciéon de equipos de medicion y subestacion eléctrica, asi
como la coordinacion con la obra de acabados.

Se evaluara que los licitantes cuenten con manuales de procedimientos
constructivos establecidos y en funcionamiento en sus empresas.

Se evaluara que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al
plazo de ejecucion establecido en los presentes términos d referencia.

constructivos

Se evaluara que los programas especificos cuantificados y calendarizados
de suministros y utilizacion sean congruentes con el programa
Programas calendarizado de ejecucién general de los trabajos. 1

Se evaluara que los programas de suministro y utilizacién de materiales,
mano de obra y maquinaria y equipo de construcciéon sean congruentes
con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

Se evaluara el grado de especializacion de la propuesta que el licitante
realice para el control de calidad de los diferentes aspectos de la obra de

Sistema de instalaciones especiales.
aseguramiento de 2
calidad Se evaluara la certificacion de laboratorios, periodicidad de pruebas y tipo

de pruebas propuestos, para garantizar la calidad y seguridad de los
trabajos. (Certificaciones, pruebas, etc.)

Total 15

Capacidad del licitante.

Se refiere a los recursos humanos y econémicos con los que cuente el licitante, que le permitan
ejecutar la obra requerida por el Tribunal, asi como el otorgamiento de garantias de
funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacion, que determinen el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que se adquieran.

Este rubro tendra un maximo de 20 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a
la siguiente tabla:

Unidades
s . iy orcentuales
Subrubro Descripcion Mecanismo de evaluacion porcel
P maximas a
obtener
Se evaluara que la persona propuesta por
Superintendente el licitante para desempenar este cargo,
. cumpla con los requisitos minimos de
. de Instalgmones experiencia en obra de la naturaleza, 1.5
Capacidad Especiales. caracteristicas, magnitud, y complejidad
de los Experiencia similares a los trabajos que se contrataran.
recursos P Se evaluara que la persona propuesta por
humanos Jefes de el licitante para desempenar este cargo,
) . cumpla con los requisitos minimos de
Instalac':lones experiencia en obra de la naturaleza, 0.6
Especiales. caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.
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Se evaluara que la persona propuesta por
. el licitante para desempenfar este cargo,

Auxiliar cumpla con los requisitos minimos de 03
Administrativo. experiencia en obra de la naturaleza, :
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
. cumpla con los conocimientos académicos
Superintendente | y/o profesionales requeridos, asi como que
de Instalaciones cuente con capacitaciones, certificaciones 2.8
Especiales. y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos

Competencia o Jefes de y/o profesionales requeridos, asi como que
habilidad en el Instalaciones cuente con capacitaciones, certificaciones 1.5
trabajo Especiales. y/o reconocimientos que demuestren el

optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
Auxiliar y/o profesionales rgqu_eridos, asi_qomc_) que

L . cuente con capacitaciones, certificaciones 0.5
Administrativo. y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

Se evaluara que las personas propuestas
por el licitante, para desempenar los
diversos cargos solicitados, cumplan con
la  capacidad técnica de prevenir y
solucionar problematicas relacionadas con
. las instalaciones especiales tanto en
Totalidad de gabinete como en campo.

h . profesionales 0.8
erramientas. técnicos Se evaluara de cada profesional técnico, el
’ dominio de herramientas electrénicas tales
como conocimiento 'y manejo de
programas de precios unitarios (OPUS,
AXA, NEODATA), Autocad, Excel, Word,
Power Point, Revit Arquitectural, 3DMax,
Programacién de equipos.

Dominio de

Se evaluara la solvencia econémica del
licitante mediante los documentos que
acrediten su capacidad financiera, los
cuales deberan integrarse al menos por los
estados financieros de los dos afos
anteriores (ejercicios 2009 y 2010), salvo 8
en el caso de empresas de reciente
creacion, las cuales deberan presentar los
mas actualizados a la fecha de
presentacion de la propuesta, anexando
copia de la cédula del contador publico
que emite los estados financieros.

Capacidad de los recursos economicos.

80




. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES| LO-032000001-N80-2011
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO

TRIBUNAL FEDERAL DE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que tengan como minimo el

Participacion de discapacitados. 5% de su plantilla laboral a personas con 2
alguna discapacidad o capacidades
diferentes.

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que se comprometan a
subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES
durante el desarrollo de la obra de
instalaciones especiales.
Subcontratacion de MIPYMES. En el caso de que la empresa licitante se 2
encuentre dentro del régimen de
MIPYMES, y no requiera subcontratar un
tercero, se otorgaran de forma directa a
licitante, las unidades porcentuales
referidas en este punto.

Total 20

Experiencia y especialidad del licitante.

Para la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier
persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto los presentes términos de referencia y
convocatoria de licitacion.

Para la especialidad se valorara que las obras a las que se refieran el licitante en la experiencia,
correspondan a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volumenes y
condiciones similares a las requeridas por el Tribunal.

Este rubro tendra un maximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a
la siguiente tabla:

Unidades
Subrubro Mecanismo de evaluacion porcentuales
maximas a obtener

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras similares en tamafo y monto, esta acreditacion se realizara
Experiencia mediante documentacion oficial como contratos, actas de entrega 5
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 5 arfios.

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras de caracteristicas similares en especialidad, complejidad vy
magnitud, y en condiciones similares, esta acreditacién se realizara 5
mediante documentacién oficial como contratos, actas de entrega
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 3 arios.

Especialidad

Total 10

Cumplimiento de contratos.
Se refiere al desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion oportuna y

adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto de los presentes términos de referencia y
convocatoria de licitacion.
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Este rubro tendra un maximo de 5 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a la
siguiente tabla:

Obras acreditadas cumplidas satisfactoriamente Puntos asighados

12 o mas

10 a 11

8a9

6a7

= |IN|W|h~[O

4a5

1a3 0.5

La propuesta técnica debera contener para su correcta evaluacion los siguientes documentos:
L.2.- DOCUMENTACION TECNICA.
1.- Manifestacion de conocer los proyectos arquitectonico y de ingenierias

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen los proyectos
arquitectonicos y de ingenierias; las normas de calidad de los materiales a utilizar y las
especificaciones generales y particulares de construccibn de la convocante, las leyes,
reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Se deberan entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a
disposicion en medios electrénicos.

2.- Manifestacion de conocer el sitio de realizacion de los trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion
de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién indicadas por el
Tribunal, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicién, los materiales y
equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara el Tribunal y el programa de
suministro correspondiente.

3.- Identificacion y seguridad de los trabajadores de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, todo el personal operativo de obra estara debidamente identificado con
camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de facil identificacién), asi como
debidamente protegido con cascos y botas para obra, asi como con guantes y lentes protectores
de ser requeridos.
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4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y aplicaran en los
casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra.

5.- Comunicacion interna y comunicacion externa

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, los profesionales técnicos del licitante adjudicado contaran desde el dia
de arranque de los trabajos, con equipos de servicio de telefonia mévil con radiolocalizacion a
nivel nacional para cada uno de ellos, ademas de proporcionar 1 (un) equipo adicional de las
mismas caracteristicas, que quedaran bajo resguardo de la Residencia de Obra del Tribunal.

6.- Relacion y explosion de materiales

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado con la explosion de
los materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

7.- Relacion y explosion de basicos

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado con la explosién de
béasicos, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

8.- Fichas técnicas de materiales y equipos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar las fichas técnicas de los
materiales y equipos mas representativos de la obra, mismas que debera tener congruencia con lo
indicado en las matrices de precios unitarios de la propuesta econémica.

9.- Relacion de maquinaria y equipo de instalacion permanente

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de instalacidon permanente (incluyendo el cientifico), indicando si son de su propiedad,
arrendadas, con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en la que dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratdndose de maquinaria
y equipo de instalacién permanente arrendado, con o sin opciéon a compra, debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. Formato AT-01.
10.- Relacioén de integracion de cuadrillas

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la integracion
de las diferentes cuadrillas de personal de obra que participara en la ejecucion de los trabajos.

11.- Relacién de categorias de mano de obra
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Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado de las categorias
de personal de obra que participara en la ejecucién de los trabajos.

12.- Certificacion de trabajadores

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar una carta compromiso en la
cual se manifiesta que caso de resultar ganador todos los trabajos de especialidad se realizaran
con personal certificado.

13.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o sin opcién a compra,
su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en la que dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos. Tratandose de maquinaria y equipo de construccién arrendado,
con o sin opcidn a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad
en el caso de que resulte ganador. Formato AT-02.

14.- Esquema estructural de profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el organigrama propuesto
para la direccion, administraciéon y ejecucién de los trabajos, tomando como base de forma
enunciativa mas no limitativa, el organigrama basico solicitado por el Tribunal como plantilla
minima de planta en obra. Formato AT-03.

15.- Concentrado de identificacion de personal

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar el concentrado de
identificacion de personal. Formato AT-04.

16.- Profesionalizacion técnica.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicado, contara en todo momento y de planta en obra, con el esquema estructural de
profesionales técnicos propuestos.

17.- Planeacion Integral de los Trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se realice la descripcién de la planeacién integral para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, indicando sistemas, tecnologias y
procedimientos a utilizar y considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto ejecutivo.
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18.- Programas

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan integrar la programacion
calendarizada de forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro
relacionadas con los siguientes rubros:

Programa general de obra

Programa de suministro y utilizacién de materiales

Programa de suministro y utilizacién de mano de obra

Programa de suministro y utilizacién de maquinaria y equipo de construccién
Programa de suministro e instalacién de equipos de importacion

19.- Sistema de aseguramiento de calidad

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar su propuesta para la
aplicacién del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberan de indicar los
métodos, pruebas, periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el
control de calidad de la obra.

El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, debera ser congruente con el
procedimiento constructivo y con el programa general de la obra.

20.- Curriculos de los profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el curriculo de cada uno de
los profesionales técnicos que seran responsables de la direccién, administracion y ejecuciéon de
los trabajos, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud
similares.

Se incluiran copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los curriculos,
tales como, titulo profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de
capacitacion, etc., asi como cartas de recomendacion y/o copias de actas de entrega recepcion de
obras con caracteristicas similares en las que se indique el cargo que desempefaron dentro de
ellas.

La documentacién presentada para verificar la veracidad de los curriculos de los profesionales
técnicos, debera ser concordante con lo manifestado en el concentrado de identificacion de
personal.

21.- Estados Financieros

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar los documentos que
acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los estados
financieros de los ejercicios 2009 y 2010, salvo en el caso de empresas de reciente creacion, las
cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta,
anexando copia de la cedula del contador publico que emite los estados financieros.
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22.- Participacion de discapacitados

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar en caso de que se cuente
con ello, un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberan
acreditar con los documentos correspondientes a la contratacién del personal, asi como las
aportaciones realizadas al Seguro Social.

23.- Subcontratacion de MIPYMES

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar un listado de las MIPYMES
que se comprometan a subcontratar para la ejecucion de trabajos que se enlistan a continuacién:

e Control de calidad
e FElaboracion de Planos As-Built

Para su consideracion dentro de la evaluacion técnica, se deberan presentar los curriculos de las
MIPYMES propuestas, asi como las cartas compromiso para la contratacion de las mismas, o en
su caso, el documento en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante se
encuentra en el régimen de MIPYMES.

24.- Personal de seguridad y control de acceso

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que conocen la mecéanica de
registro para accesos y salida de personal y materiales en la obra.

25.- Organigrama y curriculo de la empresa

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar el organigrama y curriculo de
la empresa, asi como los curriculos de los profesionistas que en ella laboran y que tendran
relacién de forma directa o indirecta con la obra objeto de estos términos referencia y convocatoria
de licitacion.

Asimismo, deberan integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad y
capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos realizados por lo
propia empresa, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, nombre del superintendente de la obra, nombre y teléfono de la empresa de
supervisién en caso de que hubiera existido, descripcion de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.

26.- Listado cronoldgico de obras similares
Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un listado cronolégico de

las obras realizadas, que de forma comprobable y relacionada al curriculo de la empresa y al
cumplimiento de contratos presentado, cumplan con los criterios de similitud, especialidad,
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complejidad, magnitud, asi como cualquier otra caracteristica que relacione a la obra objeto de los
presentes términos de referencia, con anteriores obras realizados por los licitantes. Formato AT-
05.

27.- Cumplimiento de contratos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en el caso de haberlos celebrado.

Se debera integrar como documentacién comprobatoria, las actas entrega recepcion o finiquitos
en las que se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos,
periodos de ejecucién, no aplicacién de penalizaciones ni aplicacion de fianzas y/o garantias.

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y
entidades, éste lo manifestarda por escrito, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera
materia de evaluacién el historial de cumplimiento. Formato AT-06.

28.- Relacion de contratos en vigor

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
relacionen los contratos en vigor, asi como los documentos con que se acrediten, indicando el
nombre y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecucién
de los trabajos, el monto del capital ejercido y el monto del capital por ejercer. Formato AT-07.

En caso de no tener contratos en vigor, debera presentar escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad que actualmente no cuenta con contratos en vigor.

No sera causa de desechamiento las propuestas el no presentar contratos en vigor.

29.- Cumplimiento de calidad de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir obra mal
ejecutada a consideracion del Tribunal y/o la Supervisién Externa, dicha obra se considerara como
no ejecutada y sera responsabilidad exclusivamente del ejecutor de los trabajos, subsanar en su
totalidad los mismos, los cuales deberan realizarse a entera satisfaccion del Tribunal, sin que esto
represente ningun costo y/o tiempo adicional para este ultimo.

30.- Propuesta técnica en formato electronico

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar dentro de un sobre, un CD
o DVD, con la informacién correspondiente a la propuesta técnica.
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Para el caso de los documentos varios en los cuales se manifieste de forma escrita bajo protesta
de decir verdad, estos deberdn ser escaneados una vez que hayan sido firmados por quien
suscriba la propuesta.

Es importante mencionar, que NO se requiere integrar dentro de la propuesta técnica en formato
electrénico, los contratos, actas circunstanciadas, actas de entrega recepcion, finiquitos, curriculos
extendidos, fichas técnicas de los materiales y equipos, ya que estos se encontraran para su
cotejo en la propuesta técnica fisica.

L.3.- CRITERIO DE EVALUACION ECONOMICA.

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
econdémicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y las convocatoria
de licitacion, y utilizara el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente:

La propuesta econémica solvente cuyo importe sea el mas bajo, tendra una ponderacion de 50
puntos. Los participantes que ocupen las posiciones subsecuentes al primer lugar le seran
otorgados los puntos que resulten de la aplicacion del criterio de evaluacién de puntos vy
porcentajes, siempre y cuando su propuesta haya sido solvente.

En estos términos, la puntuacién que se le asigne a las demas propuestas que hayan resultado
solventes se determinara atendiendo la siguiente formula:

TPE = PAj = 50(PSPMB/PPj)

Donde:

TPE = total de puntuacién o unidades porcentuales que corresponden a la
propuesta econémica.

PAj = puntos a asignar a la propuesta econémica “j”

PSPMB = propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo

PPj = precio de la propuesta “j”

El subindice “j” representa a las demds propuestas determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

La propuesta econémica debera contener para su correcta evaluacion los siguientes documentos:
L.4.- DOCUMENTACION ECONOMICA.

1.- Analisis de precios unitarios

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el andlisis del total de los

precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los
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materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria
y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos.

2.- Relacion de insumos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el listado de insumos que
intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por los materiales mas significativos y
equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

3.- Factor de salario real

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el
tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios.

4.- Costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el analisis, calculo e
integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

5.- Costos indirectos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

6.- Costos por financiamiento

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion del costo por financiamiento.

7.- Utilidad
Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan manifestar la utilidad propuesta.
8.- Costos unitarios basicos

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar la relacion y andlisis de los
costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

9.- Catalogo de conceptos
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Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar el catalogo de conceptos,
conteniendo descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con
namero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion.

10.- Programa de ejecucion

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el programa de ejecucion
convenido conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
de forma semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica.

11.- Programas de erogaciones

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar los programas de
erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién, de forma semanal, para los siguientes rubros:

¢ De la mano de obra.
De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

e De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos.

e De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

12.- Tabla comparativa de especificaciones técnicas y calidad.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, y solo en caso de que su propuesta contenga
especificaciones modificadas de materiales y/o equipos iguales o superiores en calidad a lo
solicitado en los anexos técnicos, deberan integrar una justificacién técnica en la cual se garantice
la no afectacién del proyecto, las canalizaciones, instalaciones, asi como cualquier particularidad
técnica derivada de la posible propuesta realizada por el licitante, en el entendido que cualquier
bien suministrado en obra que no cumpla con la calidad y especificaciones solicitadas por el
Tribunal, no serad aceptado y debera ser sustituido de forma inmediata por el originalmente
solicitado en los catélogos de conceptos. Lo anterior sin que esto represente un incremento de
costo o tiempo para el Tribunal. Formato AT-08.

12.- Concentrado de P.U. e importes

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar en formato electrénico de
Microsoft Excel (en CD 6 DVD), el concentrado de precios unitarios e importes. Formato AT-09.

13.- Impresion de paridad Peso- Délar y Peso-Euro

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar una impresion de la paridad
peso-ddlar y  peso-euro, tomada de la pagina del Banco de Meéxico
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(http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html), del dia anterior a la
presentacion de las proposiciones.

14.- Paridad de equipos de importacion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un comparativo de paridad
peso-ddlar y/o peso-euro, para los equipos de importacién indicados por el Tribunal en la tabla
“Equipos de Importacion”, dicho comparativo debera realizarse a costo directo, y el importe
resultante en pesos (M.N.) debera ser coincidente con el presentado en las matrices de precios
unitarios correspondientes (Las matrices se integraran Unicamente en moneda nacional). Formato
AT-10.

15.- Propuesta econdmica en formato electronico

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar dentro de un sobre, un CD
o DVD, con la informacion correspondiente a la propuesta econémica.

L.5.- CALCULO DEL RESULTADO FINAL

El calculo del resultado final de la evaluacion de las proposiciones técnicas y econdmicas se
determinara de acuerdo a lo siguiente:

TPT = puntos adquiridos por el rubro de calidad en la obra + puntos adquiridos por el rubro de
capacidad del licitante + puntos adquiridos por el rubro de experiencia y especialidad el licitante +
puntos adquiridos por el rubro de cumplimiento de contratos.

Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada
propuesta, se aplicara la siguiente férmula:

TPj=TPE + TPT

Donde:

TPj = puntuacion o unidades porcentuales totales de la propuesta

TPE = total de puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la
propuesta econémica.

TPT = total de puntuacién o unidades porcentuales que corresponden a la

propuesta técnica.

M.- Lineamientos basicos de conducta y seguridad

Durante el proceso de ejecucidon de la obra, el licitante adjudicado debera acatar de forma precisa
los siguientes lineamientos de orden y seguridad adicionales al Manual General de Higiene y
Seguridad del Tribunal, ya que de no ser asi, la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervision
Externa, tendran la autoridad de retirar a los trabajadores involucrados en las faltas, fuera de la
obra.
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1. La contratista debera notificar por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la
Supervision Externa, la plantilla laboral que integrara las cuadrillas de trabajo.

2. Los trabajadores de la contratista deberan estar uniformados con una camiseta de color de
facil identificacion, con el nombre y logotipo de la empresa, de conformidad con lo
solicitado en la propuesta técnica.

3. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecucion de los trabajos, debera usar en
todo momento botas y casco de seguridad, asi como guantes, lentes protectores, arnés,
cinturdn de seguridad, cinturén de herramientas y todo el equipo necesario para la correcta
y segura ejecucion de su labor.

4. Todos los trabajadores de la contratista, firmaran la lista de control correspondiente,
respetando en todo momento la hora de entrada y salida para cada turno de trabajo; para
tal efecto, la lista de control se encontrard en la caseta de vigilancia.

5. La contratista notificara por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la Supervision
Externa, la hora designada para la comida, en cada frente de trabajo.

6. El personal de la contratista se abstendra por absoluto de cometer conductas incorrectas,
ingerir bebidas alcohdlicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo contrario, la
Residencia de Obra del Tribunal recurrira a la seguridad publica del municipio de Xalapa
de Enriquez, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad correspondiente.

7. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el area de la
obra, por lo que es recomendacién de la Residencia de Obra del Tribunal, que la
contratista considere otro método para calentar comida en la obra.

8. El equipo y herramienta, asi como el material de trabajo, son responsabilidad de la
contratista, por lo que es recomendacién de la Residencia de Obra del Tribunal, que todo
quede resguardado bajo llave, en la bodega que la contratista designe para ese fin.

9. EIl traslado y almacenado de combustibles (tinher, gasolina, diesel, etc.), sera en
recipientes metalicos y con tapa y en un lugar ventilado.

10. La contratista debera mantener las areas de trabajo lo mas limpias posibles, para tal
efecto, los lugares de acopio de basura se designaran en campo y se promovera la
separacion de basura.

11. Para mantener la linea de comunicacién, la contratista solo podra recibir instrucciones de
la Residencia del Tribunal referentes a la ejecucién de obra, a través de la Supervision
Externa; solo de exceptuara este lineamiento, en caso de existir un oficio o nota de
bitacora de la Residencia del Tribunal de por medio.

N.- Manual General de Higiene y Seguridad
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CONTENIDO

A.- Seguridad al Publico

B.- Higiene y Seguridad de los Trabajadores

C.- Reglas de Observancia General y Permanente

D.- Reglas de Seguridad Especificas para cada Contratista de la Obra

A. Seguridad al Publico

A.1. Las banquetas estaran libres de obstrucciones, para permitir una vision clara de las
intersecciones y del trafico.

A.2. Las cubiertas de proteccién se instalaran cuando se construya un edificio de mas de
un piso de altura, por ejemplo:

Un tapial con techo, que tenga la resistencia suficiente para proteger al publico de los
materiales y objetos que pudieran caer de la obra.

A.3. El alumbrado en la banqueta sera suficiente y contara con sefnales de precaucion para
indicar salida de vehiculos y cruce de peatones.

A.4. La proteccion perimetral se hara a base de un tapial de madera o lamina con una
altura minima de 2 m. para restringir el acceso a la obra. Se contarqd con puertas
suficientes para que los empleados y trabajadores entren con seguridad aunque se esté
entregando material.

A.5. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el transito en la via
publica, seran protegidos con barreras y se sefalizaran con banderas y letreros durante el
dia, y con sefales luminosas durante la noche.

B. Higiene y Seguridad de los Trabajadores

B.1. La seleccion de los trabajadores se hara de conformidad con el tipo de trabajo,
considerando sus condiciones fisicas y emocionales. La preseleccion de los solicitantes
permitira detectar las condiciones que podrian resultar un riesgo y cuyas consecuencias no
podrian calificarse como accidente.

B.2. Bajo ninguna circunstancia se aceptara a un trabajador con problemas de vista u oido.
B.3. La afiliacion al IMSS seré obligatoria para todos los trabajadores.

B.4. Los contratistas celebraran una junta de seguridad con los trabajadores antes de que
se inicien en la obra, para verificar de que cada uno de ellos tenga el equipo de seguridad
proporcionado por la contratista (necesario para efectuar sus tareas).

B.5. Los contratistas instruirdn a todos los trabajadores para que reconozcan y eviten
cualesquiera condiciones inseguras que puedan presentarse en su area de trabajo y para
que lleven el control de cualquier peligro o exposicion a enfermedades o lesiones.

B.6. En cada especialidad el contratista establecera como obligacién que cada trabajador
cuente con el minimo de equipo de seguridad que consta de casco, zapatos de seguridad,
guantes y demas.

B.7. Una persona lesionada recibird de inmediato tratamiento de primeros auxilios. Todo
accidente se informara de inmediato a la Residencia del Tribunal y a la Supervisién
Externa. En caso de accidentes graves, se reportara al Hospital del IMSS mas préximo y/o
Cruz Roja.
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B.8. Cada jefe de seguridad del contratista debera hacer una investigacién del accidente,
para deslindar responsabilidades y tomar medidas para evitar un hecho similar en el futuro.
B.9. Los trabajadores recibiran un gafete que los identifique para controlarlos y evitar que
trabajen en areas peligrosas.

B.9.a) Los cascos de seguridad se clasificaran con colores, para identificar a las

personas por categorias.
B.10. Se atenderan las siguientes medidas de higiene:

B.10.a) Se instalardan bafos temporales, uno por cada 25 trabajadores como

minimo.

B.10.b) Se dispondra de agua potable.

B.10.c) Estacion central de primeros auxilios.

B.10.d) Se dispondra de numeros telefénicos de emergencia o radio.

B.10.e) Localizacién de un médico y ubicacion del hospital del IMSS mas préximo.

C. Reglas de Observancia General y Permanente

C.1. Se evitara trabajar en areas en las que puede producirse un incendio, en su caso se

contara con el equipo de proteccion contra incendios de emergencia, que comprendera:
C.1.a) Extintores de incendios y cubiertas de proteccion para uso de emergencia.
C.1.b) Vias de evacuacion para todos los trabajadores y empleados que se
encuentren tanto en el edificio como en el terreno de la obra.

C.2. En las areas de almacenamiento se contara con alumbrado apropiado.

C.3. Para favorecer la comunicacion horizontal se abriran calles y rampas temporales con

pasamanos que vayan al area de trabajo y al terreno de la obra.

C.4. Para favorecer la comunicacion vertical se instalaran elevadores seguros y aprobados

para el material y para el personal.

C.5. Las areas de servicio se proyectaran dejando el espacio suficiente para las oficinas de

campo, areas de descanso y comedores para los trabajadores.

C.6. El contratista se responsabilizara de la limpieza de las &reas conforme avanza la obra.

La acumulacion indiscriminada de cascajo, desechos o material chatarra en el area de

trabajo o en la obra no sera permitida. No se permitira tampoco la quema de materiales en

la obra.

C.7. El Tribunal asignara las areas pertinentes para almacenamiento y eliminacion de los

materiales de desecho que la obra genere.

C.8. Todos los materiales, herramientas y equipo deberan almacenarse de una manera

ordenada.

C.9. Se contara con botes para la basura y con un centro de acopio para su eliminacion.

D. Reglas de Seguridad Especificas para cada Contratista de la Obra

D.1. En materia de excavacion se debera:
D.1.a) Mantener los taludes de proteccion especificados durante la excavacion.
(Segun estudio de mecéanica de suelos).
D.1.b) Amontonar el material que se usara para relleno.
D.1.c) Sacar del area de la obra todo el material inutilizable.
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D.1.d) Hacer tapiales y senalar la excavacion e identificar las entradas para
camiones del area de la obra (debe emplearse a un banderero si fuese necesario).
D.1.e) Utilizar el arriostriamiento o apuntalamiento de un tipo aprobado cuando no
se puedan mantener los taludes minimos.
D.1.f) No colocar a un trabajador en una zanja que tenga una profundidad mayor a
la especificada, sin riostras.
D.1.g) No deberé trabajar un hombre solo en una zanja.
D.1.h) Rellenar inmediatamente después de que se haya terminado el trabajo.

D.2. En materia de cimentacion se debera:
D.2.a) Mantener el talud minimo especificado para excavaciones.
D.2.b) Nivelar el material que se usara como relleno para cerciorarse de que no
caiga dentro de la excavacion. Instalar riostras o apuntalamiento de un tipo
aprobado en la excavacion, si fuera necesario.
D.2.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia
conveniente, de manera eficiente y segura.
D.2.d) Colocar el concreto de una manera eficiente y segura.
D.2.e) Usar cables eléctricos de uso rudo que estén aterrizados correctamente,
para los equipos que se encuentren en uso y movimiento.
D.2.f) Limpiar y apilar la cimbra de manera organizada durante el descimbrado,
para evitar accidentes.

D.3. En materia de cimentacién por pilas se debera:
D.3.a) Colocar sefialamientos en la excavacion.
D.3.b) Colocar equipo y herramientas para excavacion ordenadamente dentro del
area senalizada.
D.3.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia
conveniente, de manera que el acceso al area de trabajo esté libre para evitar que
tierra o material caiga dentro del area excavada.
D.3.d) Usar cables eléctricos que estén aterrizados correctamente para los equipos
de construccién eléctricos, alumbrado y demds y evitar exponerlos en lugares en
que haya trafico.
D.3.e) Descargar el agua de la bomba de achique hasta un lugar en donde pueda
drenar correctamente y no inunde el area de excavacion de labores.

D.4. En materia de trabajos para servicios generales se debera:
D.4.a) Colocar ductos de descarga y depésito para basura en lugares previamente
asignados.
D.4.b) Contar con gruas y elevadores conforme se requiera, del tipo aprobado para
el area de trabajo.
D.4.c) Montar y mantener los elevadores, gruas y ductos de descarga y demas, de
manera que no representen ningun peligro a los trabajadores de la obra.
D.4.d) Responsabilizar al contratista general de la limpieza general de la obra, asi
como de la seguridad de la misma.
D.4.e) Instalar redes de seguridad a dos pisos del area en que se esta trabajando,
cuando se esté cimbrando el perimetro de las obras o se esté trabajando a mas de
12 m. de altura durante la colocacion del acero.
D.4.f) Probar e inspeccionar las gruas antes de utilizarlas.
D.4.g) Calificar y aprobar a los operadores, antes de que se inicien en el trabajo.
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D.4.h) Mantener barandales en los perimetros del edificio en todos los pisos, hasta
que se coloque la fachada, incluyendo rodapiés de 10 cms. de altura para evitar la
caida de herramientas.
D.4.i) Presentar para su aprobacion el disefio del barandal, antes de su instalacién.
D.4.j) Tener una lona de seguridad abajo cuando se usen hamacas. En los
andamios fijos en uso, debe tenerse un entarimado arriba cuando haya otros
trabajadores abajo.

D.5. En materia de estructuras de concreto:
D.5.a) El terreno estara nivelado para el montaje de andamios o puntales.
D.5.b) Se instalaran barandales de seguridad en todas las cimbras que estén a 2 m.
0 mas, sobre el nivel del terreno.
D.5.c) Se instalaran riostras y amarres en toda la cimbra de inmediato para
asegurarla.
D.5.d) Las cimbras deben ser firmes y seguras para recibir el concreto.
D.5.e) Se empleara a un banderero cuando se utilice una grua para colocar el
concreto, y se empleara a un hombre que controle el bote de concreto y otro que lo
acomode.
D.5.f) Cuando se utiliza una bomba para colar concreto, se dejara el espacio
suficiente para la manguera y se tendran hombres en cantidad suficiente para que
puedan controlar el movimiento de ésta durante la colocacion del concreto.
D.5.g) Se evitara vibrar el concreto en exceso, y colocar el vibrador demasiado
cerca de la cimbra para evitar que esta se rompa.
D.5.h) Cuando se transporten verticalmente las varillas de acero, deben asegurarse
en atados y elevarse a dos puntos con los estribos o eslingas apropiados.
D.5.i) Al descimbrar, se colocaran los puntales de una manera segura y de
inmediato se quitaran lo clavos, si es que el material se va a reutilizar. El material
de desecho debe dejarse en los lugares especialmente asignados para este
propodsito o sacarse del area de la obra. Las cimbras deben ordenarse para que
posteriormente se limpien y vuelvan a utilizarse.
D.5.j) Se eliminaran todos los amarres de las cimbras y las barras de alineacion
para evitar accidentes.
D.5.k) Al descimbrar las losas, se deberan quitar primero los diferentes soportes o
refuerzo y alejarse del claro. No se quitaran las cimbras de las losas voladizas ni de
las trabes antes de instalar barandales de proteccién en el perimetro de todas las
losas cuando se esté trabajando a una altura mayor de 2 m.
D.5.1) No se quitaran las cimbras de las aberturas de las losas, sino hasta que
puedan instalarse los barandales de proteccion. Ejemplo: escalera, cubos de
elevador y tiros mecanicos.
D.5.m) Se apilara con orden el material y se limpiara el area para que puedan
entrar a trabajar otros subcontratistas.
D.5.n) Se colocaran escaleras resistentes para llegar a las plataformas de trabajo y
se instalaran barandales en ambos lados de la escalera. Se asignara una escalera
para subir y otra para bajar por lo menos, se dejaran
las escaleras colocadas para que las usen otros trabajadores, hasta que se instalen
las escaleras permanentes.
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D.5.0) Se contara con cinturones y cuerdas de seguridad para los trabajadores que
estan trabajando en una abertura o plataforma a 2 m. o mas de altura, los cuales
deberan estar sujetos a una linea de seguridad o a un elemento seguro.

D.6. En materia de electricidad se debera:

D.6.a) Proporcionar un servicio temporal de electricidad apropiado para mantener la
iluminacion de seguridad y tableros provisionales de fusibles para utilizar
herramientas pequenfias. La distancia de cualquier toma de fuerza no sera mayor de
25 m., de cualquier area de la construccién.

D.6.b) Tener todo el cableado del calibre apropiado, para satisfacer la demanda
maxima de las herramientas y equipo necesarios para otros trabajos.

D.6.c) Tener el trabajo de electricidad para la construccion, aterrizado segun
especificaciones aprobadas.

D.6.d) Tener todas las instalaciones temporales soportadas sobre el nivel del
terreno, fuera del agua y protegidas.

D.6.e) Tener todas las herramientas que seran inspeccionadas para cerciorarse de
que las clavijas y cables estén en buenas condiciones.

D.6.f) Tener todos los interruptores en cajas cerradas y marcando claramente
“peligro”.

D.6.g) Aprobar el uso de las escaleras de mano y los andamios.

D.6.h) Seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar herramientas eléctricas.

D.7. En materia de aire acondicionado y plomeria:

D.7.a) Se mantendra una ventilacion provisional en todos los espacios confinados
en lo que se almacenan materiales, combustibles, o en los que se utiliza equipo de
combustién interna.

O.- Relacién de informacién que el Tribunal entregara al licitante adjudicado.

PROYECTO ARQUITECTONICO

Ne. de plano DESCRIPCION

A-01

NIVEL - 2 (CISTERNA'Y CUARTO DE BOMBAS)

A-02

NIVEL -1 (SEMISOTANO)

A-03

NIVEL 0 (PLANTA BAJA)

PARTIDA 2

iNDICE

Descripcion de los trabajos.
Periodo de ejecucion.
Anticipo.

Consideraciones economicas.

97



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”

NUMERO

LO-032000001-N80-2011

E.- Profesionales técnicos requeridos.
F.- Reuniones oficiales.

G.- Documentacion de obra.

H.- Pago de estimaciones.

l.- Verificacion de calidad de obra.

J.- Integracion del libro blanco.
K.- Control de acceso y personal de seguridad.
L.- Criterios de evaluacion.

L.1.- CRITERIO DE EVALUACION TECNICA.
L.2.- DOCUMENTACION TECNICA.

L.3.- CRITERIO DE EVALUACION ECONOMICA.
L.4.- DOCUMENTACION ECONOMICA.

L.5.- CALCULO DEL RESULTADO FINAL.

M.- Lineamientos basicos de conducta y seguridad.
N.-  Manual General de Higiene y Seguridad en Obra.
O.- Relacidon de informacion que el Tribunal entregara al licitante adjudicado.

A.- Descripcion de los trabajos.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la ejecucion de los trabajos de
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado para la obra de instalacion de fachadas
integrales (Partida No. 3), para el inmueble que albergara la nueva sede de las Salas Regionales

del Golfo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la cual se conformara de las siguientes partidas:

No. ;
PARTIDA PARTIDA DESCRIPCION
Fachadas integrales de aluminio y cristal, tipo muro
1 Fachadas integrales cortina, asi como cualquier otra actividad relacionada a
los presentes términos de referencia.

Los licitantes deberan contemplar dentro del desarrollo de la ejecucion de los trabajos, las
posibles actividades paralelas, las cuales se ejecutardn de manera simultanea en diferentes
frentes de obra, asi como la coordinacién y el trabajo en conjunto con diferentes especialistas.

Dichas actividades y especialidades se dividiran basicamente en:

e Colocacion de fachadas integrales tipo muro cortina en planta baja, piso 1, piso 2, piso 3y
piso 4, asi como cualquier otra actividad y especialidad que sea requerida por el Tribunal.
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B.- Periodo de ejecucion

El periodo de ejecucion sera de 150 dias naturales, de acuerdo a la siguiente calendarizacion:

e Comienzo de Obra: lunes 30 de enero de 2012.
e Término de Obra: jueves 31 de mayo de 2012.

La ejecucion de los trabajos debera de realizarse en el siguiente horario:

e Personal de Obra 08:00hrs. a 18:00hrs.
e Personal Técnico 08:00hrs. a 20:00hrs.

Unicamente se contara con los siguientes dias inhabiles, los cuales estan contabilizados dentro
de los 122 dias naturales programados para la ejecucion de obra.

6 de febrero.

19 de marzo.
5,6y 7 de abiril.
1 de mayo.

De ser necesario, se ampliaran los horarios de trabajo hasta en dobles turnos y en horarios
nocturnos y dias festivos y/o domingos, para dar termino a los trabajos en tiempo y forma, sin que
esto represente un costo adicional para el Tribunal.

C.- Anticipo

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo la complejidad técnica y
magnitud de los trabajos, otorgara un anticipo del 30% de importe total de los trabajos, el cual sera
amortizado de conformidad con el Articulo 143, fraccién | y Fraccion Il inciso a), del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D.- Consideraciones econdmicas

Todas las proposiciones deberan ser presentadas en Moneda Nacional.

Los licitantes deberan de consideran para el analisis de los precios unitarios, que los costos e
importes presentados en sus presupuestos, sean congruentes con las condiciones reales de
mercado, toda vez que las matrices de precios unitarios, seran sometidas a revision y evaluacion
por parte del personal técnico del Tribunal, motivo por el cual, las propuestas que
econdmicamente se encuentren fuera de los rangos reales de mercado (tanto a la baja como a la
alta) podran ser desechadas y no procederan a ser evaluadas técnicamente.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional, se llevard a cabo mediante el
procedimiento previsto en la fraccidén | del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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E.- Profesionales técnicos requeridos

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con los siguientes
profesionales técnicos como plantilla minima de planta en obra, quedando bajo responsabilidad
del licitante adjudicado, mantener en todo momento del desarrollo de la obra el personal de planta
que a continuacion se relaciona:

Superintendente de
Fachadas Integrales

Auxiliar Administrativo

————— ]

Jefe de Instalacion de Fachadas Jefe de Instalacion de Fachadas

La propuesta técnica debera de estar integrada de acuerdo al organigrama solicitado, mismo que
es enunciativo mas no limitativo, y debera de ser acompanada con el curriculum vitae de cada uno
de los profesionistas requeridos, de conformidad con los documentos solicitados en la propuesta
técnica.

e 1 Superintendente de Fachadas Integrales.

Titulado en Arquitectura y/o Ingenieria Civil, con experiencia minima comprobable de 8
anos en obras de caracteristicas similares, con capacidad y facilidad para la toma de
decisiones.

Con conocimientos en control y administracién de obra, integracién de precios unitarios,
estructuras de concreto, instalacién de fachadas integrales tipo muro cortina, manejo de
equipo de cémputo y de software de precios unitarios, disefio en computadora vy
administrativo.

Con habilidad para la coordinacion de grandes grupos de trabajo, ademas de capacidad
técnica de prevenir y solucionar problematicas de relativas al montaje, y detalles de
fachadas integrales, tanto en gabinete como en campo.

e 2 Jefe de Instalacion de Fachadas.

Titulado en Arquitectura, con experiencia minima comprobable de 5 afos en obras de
caracteristicas similares.

Con conocimientos y experiencia en obra de instalaciéon de fachadas integrales, canceleria,
acabados en generales en edificaciones institucionales, elaboracion de generadores y
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estimaciones de obra, elaboracion de reportes y registros de obra, manejo de equipo de
cémputo y de software de precios unitarios, disefio en computadora y administrativo.

Con habilidad para manejo y coordinacién de personal, ademas de capacidad técnica para
dar solucién a problematicas de procedimientos constructivos y detalles relativos al
montaje de fachadas integrales, tanto en gabinete como en campo.

e 1 Auxiliar Administrativo.

Titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura, con experiencia minima comprobable de 2
anos en obras de caracteristicas similares.

Con experiencia en cotizaciones, presupuestos, matrices de precios unitarios, control y
administracién de obra, asi como en manejo de PC y software especializado de
administracién, control de obra y precios unitarios.

Con habilidad para integrar y presentar estimaciones, presupuestos, minutas de trabajo,
elaborar y presentar matrices de precios unitarios, reportes de control y administracién de
obra.

Para el caso del Superintendente de Fachadas Integrales y los Jefes de Instalacién de Fachadas,
se tomara en consideracién para la evaluacion de la propuesta técnica, que dicho personal haya
laborado por lo menos tres afnos dentro de la empresa licitante, debiéndose adjuntar copia de la
cédula profesional de cada uno de ellos, asi como documentacion de soporte relativa a la
antigiedad del personal en la empresa. En caso de no cumplirse este requisito, no sera motivo de
descalificacion.

Asimismo deberan de contar experiencia en la implementacion y manejo de la Bitacora Electronica
de Obra Publica (BEOP), ademas de contar con un nombre de usuario y contrasefia que seran
asignados por su administrador local y la firma electrénica avanzada (Fiel) otorgada por el SAT.

Adicionalmente, y como plantilla volante en obra, el licitante adjudicado debera contar durante el
trazo de arranque de fachadas integrales, con personal especializado en topografia, el cual
debera contar con equipo de estacion total, prismas, GPS y cualquier otro apoyo electrénico y
topografico que permita asegurar el correcto trazo de los elementos principales de las fachadas.

F.- Reuniones oficiales

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de ejecucion de
los trabajos, una reunion semanal oficial que se llevara a cabo, en la oficina asignada a la
Residencia de Obra del Tribunal dentro del inmueble donde se llevaran a cabo los trabajos de
acabados e instalaciones, los dias miércoles a las 10:00 hrs., en la cual se levantaran minutas de
los acuerdos y conclusiones referentes al desarrollo de la obra, por lo que deberd participar
ademas del personal técnico, el representante legal del licitante adjudicado y/o el personaje que
cuente con las atribuciones para la toma de decisiones de indole econdémico, asi como la
Supervisién Externa.
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Asimismo durante el periodo de ejecucidn de los trabajos, se llevara a cabo una reunién oficial de
forma mensual, el Ultimo dia viernes de cada mes a las 14:00 hrs., en las oficinas de la Direccién
de Proyectos y Obra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sita en Calle Torres
Adalid No. 21, Piso 7, Colonia Del Valle, Delegacion Benito Juarez, México, D.F., en la cual el
licitante adjudicado realizara una presentacién de los avances y decisiones técnicas que se hayan
tomado en la obra y en la cual se expondran adicionalmente los puntos de vista de la Supervision
Externa y de la Residencia de Obra del Tribunal.

G.- Documentacion de obra

El licitante adjudicado, dentro de su proceso administrativo y para integrar su acta entrega
recepcion y finiquito, debera considerar el preparar 2 (dos) copias de las carpetas generadas
durante la ejecucion de obra, las cuales deberan contener: copia de estimaciones, fichas técnicas
de los materiales empleados y/o equipos instalados, matrices de precios unitarios generados
durante el proceso de ejecucion y copia de los resultados de las pruebas de laboratorio que se
generen.

Asimismo debera de contar con una carpeta exclusivamente para el resguardo de la
documentacion generada de los tramites y licencias gestionadas para la ejecucién de los trabajos,
y hacer entrega de esta carpeta al Tribunal una vez concluidos los trabajos de edificacion, para lo
cual, debera coordinarse con la Supervisién Externa de la obra.

El contenido de las carpetas antes mencionadas se entregara al Tribunal de manera impresa y
electrénica, debiéndose digitalizar toda la informacion contenida en las mismas.

H.- Pago de estimaciones

Las estimaciones se pagaran exclusivamente por concepto de unidad de obra terminada, misma
que debera ser autorizada en primera instancia por la Supervisidn Externa, en segunda instancia
por la Residencia de Obra del Tribunal, en tercera instancia por la Subdireccion de Obras del
Tribunal y en cuarta instancia y definitiva por la Direccion de Proyectos y Obra del Tribunal.

No sera aceptada ninguna estimacion que no se encuentre debidamente integrada por los
siguientes documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado:

Estimacion Normal de Obra:

14. indice de la estimacion.

15. Oficio de entrega de la estimacion.

16. Factura.

17. Caratula de la estimacion.

18. Resumen por partida.

19. Cuerpo de la estimacion.

20. Hoja viajera de revision de estimaciones. (Cuando exista supervision externa).

21. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electronicamente y sus respectivas fotografias
(engrapar cada generador con sus croquis y fotografias, una grapa por cada concepto).

22. Generadores de obra paralelos de supervision (una grapa por cada concepto).
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23.
24.
25.

26.

Copia de la Nota de Bitacora de solicitud de APROBACION, de la estimacién (Superintendente).

Copia o impresion de la Nota de Bitacora de AUTORIZACION de la estimacién (Residente).

Copia de documentacion de control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto
estimado).

Tabla de célculo y control de retenciones y devoluciones.

Estimacion Adicional de Obra:

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.

indice de la estimacion.

Oficio de entrega de la estimacion.

Factura.

Carétula de la estimacién.

Resumen por partida.

Cuerpo de la estimacion.

Minuta de revisidn y autorizacién de estimacién Adicional.

Hoja viajera de revisién de estimaciones. (Cuando exista supervisién externa).

Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electronicamente y sus respectivas fotografias
(engrapar cada generador con sus croquis y fotografias, una grapa por cada concepto).

Generadores de obra paralelos de supervision (una grapa por cada concepto).

Copia de la Nota de Bitacora de solicitud de APROBACION de la estimacion (Superintendente).

Copia o impresion de la Nota de Bitacora de AUTORIZACION de la estimacién (Residente).

Copia de documentacion de control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto
estimado).

Estimacion Extraordinaria de Obra:

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.
28.

indice de la estimacion.

Oficio de entrega de la estimacion.

Factura.

Carétula de la estimacion.

Resumen por partida.

Cuerpo de la estimacion.

Minuta de revision y autorizacion de estimacion Extraordinaria.

Matrices autorizadas de los conceptos extraordinarios que integren la estimacion.

Hoja viajera de revisién de estimaciones. (Cuando exista supervisién externa).

Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electronicamente y sus respectivas fotografias
(engrapar cada generador con sus croquis y fotografias, una grapa por cada concepto).

Generadores de obra paralelos de supervision (una grapa por cada concepto).

Copia de la Nota de Bitacora de solicitud de APROBACION de la estimacion (Superintendente).

Copia o impresion de la Nota de Bitacora de AUTORIZACION de la estimacién (Residente).

Copia de documentaciéon de control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto
estimado).

Asimismo, todas las estimaciones deberan cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

Estar debidamente firmadas.

Estar ordenadas de conformidad con los listados anteriores.

Se foliaran con lapiz, todas las hojas de la estimacién en la equina superior derecha siendo
la hoja numero 1 (uno) el indice de la estimacion. Se foliard con la indicacién de la cantidad
de hojas totales, ejemplo: 1/24, 2/24, 3/24, etc.

Integradas en carpetas blancas de 3 aros, con separadores.
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El periodo de estimacion de los trabajos ejecutados no debera de exceder de 30 dias naturales de
plazo, de la misma manera el periodo de entrega entre cada estimacion no excederd los 30 dias
naturales.

La facturacién solo podra ser recibida en la Direccion de Proyectos y Obra del Tribunal, la cual
debera estar acomparnada del oficio de entrega de la misma y de la estimacion correspondiente
debidamente validada por la Residencia de Obra y la Supervision.

l.- Verificacion de calidad de obra

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, la calidad de los
trabajos ejecutados, en el entendido de que cualquier trabajo mal ejecutado se considerara como
no realizado y sera responsabilidad exclusivamente del ejecutor de los trabajos, subsanar en su
totalidad los mismos, los cuales deberan realizarse a entera satisfaccion del Tribunal, sin que esto
represente ningun costo adicional para este ultimo.

J.- Integracion del libro blanco

El licitante adjudicado debera entregar a la conclusién de los trabajos de instalacion de fachadas
integrales, la integracion del libro blanco de los mismos, en la cual deberan de coordinarse el
Superintendente de Obra y la Supervision Externa, bajo la direccion de la Residencia de Obra del
Tribunal para llevarla a cabo. El listado para la integracion del libro blanco se describe a
continuacion:

Copia de factura de anticipo.

Fianza de anticipo (en su caso).

Fianza de cumplimiento.

Péliza de seguro de responsabilidad civil.

Copia del contrato.

Dictamen técnico para convenio modificatorio (en su caso).

Convenio modificatorio (en su caso).

Fianza de cumplimiento del convenio modificatorio (en su caso).

Oficio de designacién del residente de obra.

Oficio de entrega del lugar de los trabajos.

Oficio de inicio de los trabajos.

Estimaciones (normales, adicionales y extraordinarias).

Minutas de trabajo.

Minutas de aprobacién de trabajos adicionales (en su caso).

Minutas de aprobacion de trabajos extraordinarios (en su caso).

Dictamen técnico de trabajos cancelados, adicionales y extraordinarios (en su caso).
Oficio del contratista de conclusion de los trabajos.

Acta entrega-recepcion.

Acta de finiquito.

Copia de facturacion y oficios de entrega de facturas.

Resumen de facturacion (concentrado).

Fianza de vicios ocultos.

Copia de bitacora de obra.

Bitacora de obra original.

Archivo histérico impreso de Bitacora Electronica de Obra Publica (de ser el caso).
Planos As Built, donde se contenga la informacién actualizada y final de la edificacion del edificio y sus
ingenierias.

O 0O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0
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Este libro blanco se entregard al Tribunal de manera impresa y electronica, debiéndose digitalizar
toda la informacion contenida en el mismo. El listado anterior no es limitativo.

K.- Control de acceso y personal de seguridad

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contara durante el periodo de ejecucion de
los trabajos y hasta su finiquito, con un sistema de control de acceso y con personal de seguridad
certificado, por lo cual, el personal del licitante adjudicado tanto profesionales técnicos como
personal de obra e instaladores, deberan de registrar invariablemente su acceso y salida al
inmueble, asi como el ingreso y salida de la obra de la herramienta, materiales y equipo que se
utilice en el desarrollo de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo y como medida de seguridad adicional, el licitante adjudicado debera contar una bodega
de obra que le permita resguardar y almacenar por separado los materiales, herramientas y
equipos propios de la instalacién de las fachadas integrales.

Ilgualmente, es recomendacion del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que el
licitante adjudicado cuente en todo momento con un “almacenista-velador”, que lleve el control del
acceso y suministro de sus materiales y equipos, lo anterior, toda vez que el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, no serd responsable en caso de robo o extravid6 de materiales,
herramientas y equipos del licitante adjudicado.

L.- Criterios de evaluacion

L.1.- CRITERIO DE EVALUACION TECNICA

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
técnicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en las convocatoria
de licitacion.

La propuesta técnica atendera los rubros de:

Calidad en la obra.

Capacidad del licitante.

Experiencia y especialidad el licitante.
Cumplimiento de contratos.

El puntaje de dichos rubros tendrda una ponderacién en conjunto de 50 puntos, los cuales se
distribuirdn y evaluaran de acuerdo a lo siguiente:

Calidad en la Obra

Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra 'y
de los procedimientos para ejecutar la misma.
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Este rubro tendra un maximo de 15 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a

la siguiente tabla:

Subrubro

Mecanismo de evaluacion

Unidades
porcentuales
maximas a
obtener

Materiales, maquinaria
y equipo de
instalacion
permanente.

Se evaluara, que el consumo de material por unidad de medida para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas y, en su caso, los usos de acuerdo a la vida util del material del
que se trate.

Se evaluara que se consideren proveedores de materiales de empresas
reconocidas que cuenten con sistemas y certificaciones de calidad.

Se evaluard, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion.

Se evaluara que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de
instalacion permanente adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos.

Mano de obra

Se evaluard que el personal administrativo, técnico y de obra sea el
adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

Se evaluara, que los rendimientos considerados se encuentren dentro de
los méargenes razonables y aceptables de acuerdo con los procedimientos
constructivos propuestos por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos.

Se evaluard que se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucién de los conceptos mas significativos.

Maquinaria y equipo
de construccion

Se evaluard que la maquinaria y el equipo de construcciéon sean los
adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos que se
convocan, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante.

Se evaluara que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo
de construccion considerada por el licitante sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién
propuesto por el propio licitante.

Se evaluara que en la maquinaria y equipo de construccién, los
rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la
zona en la que se ejecutaran los trabajos.

Esquema estructural
de profesionales
técnicos

Se evaluara el organigrama propuesto por el licitante de acuerdo a su
experiencia en edificaciones de caracteristicas similares, para llevar a
cabo la ejecucién de los trabajos objeto de esta licitacion.

En relacion al parrafo anterior, se tomara como base el organigrama del
personal que se encargara de la direccion y coordinacion de los trabajos
solicitado por el Tribunal como plantilla minima de planta en obra, por lo
cual, sera motivo de consideracion para la evaluacion, cualquier mejora en
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude
a garantizar mejores resultados.
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Se evaluaran los procedimientos constructivos y logisticos propuestos por
el licitante, tomando en consideracion todos los argumentos técnicas que
tengan por objeto optimizar y agilizar el proceso de la obra:
a) Instalacién de fachadas integrales. 2
b) Coordinacién con la instalacion de fachadas precoladas.
Se evaluara que los licitantes cuenten con manuales de procedimientos
constructivos establecidos y en funcionamiento en sus empresas.
Se evaluara que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al
plazo de ejecucion establecido en los presentes términos d referencia.

Procedimientos
constructivos

Se evaluara que los programas especificos cuantificados y calendarizados
de suministros y utilizacion sean congruentes con el programa
Programas calendarizado de ejecucién general de los trabajos. 1
Se evaluara que los programas de suministro y utilizacién de materiales,
mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean congruentes
con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

Se evaluara el grado de especializacion de la propuesta que el licitante
realice para el control de calidad de los diferentes aspectos de la obra.

Sistema de
aseguramiento de

3 Se evaluara la certificacion de laboratorios, periodicidad de pruebas y tipo
calidad

de pruebas propuestos, para garantizar la calidad y seguridad de los
trabajos. (Pruebas de estanquidad)

Total 15

Capacidad del licitante.

Se refiere a los recursos humanos y econdmicos con los que cuente el licitante, que le permitan
ejecutar la obra requerida por el Tribunal, asi como el otorgamiento de garantias de
funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacion, que determinen el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que se adquieran.

Este rubro tendra un maximo de 20 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a
la siguiente tabla:

Unidades
s . iy orcentuales
rubr Descripcion Mecanism val ion porcel
Subrubro escripcio ecanismo de evaluacio maximas a
obtener
Se evaluara que la persona propuesta por
Superintendente | & P equistos. minimos 6
. de Fachadas experiencia en obra de la naturaleza, 1.5
Capacidad Integrales. caracteristicas, magnitud, y complejidad
de los Experiencia similares a los trabajos que se contrataran.
recursos P Se evaluara que la persona propuesta por
humanos Jefes de el licitante para desempenar este cargo,
' s s cumpla con los requisitos minimos de
Instalacion de experiencia en obra de la naturaleza, 0.6
Fachadas. caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.
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Se evaluara que la persona propuesta por
. el licitante para desempenfar este cargo,

Auxiliar cumpla con los requisitos minimos de 03
Administrativo. experiencia en obra de la naturaleza, :
caracteristicas, magnitud, y complejidad
similares a los trabajos que se contrataran.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
. cumpla con los conocimientos académicos
Superintendente | y/o profesionales requeridos, asi como que
de Fachadas cuente con capacitaciones, certificaciones 2.8
Integrales. y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos

Competencia o Jefes de y/o profesionales requeridos, asi como que
habilidad en el Instalacién de cuente con capacitaciones, certificaciones 1.5
trabajo Fachadas. y/o reconocimientos que demuestren el

optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

Se evaluara que la persona propuesta por
el licitante, para desempefar este cargo,
cumpla con los conocimientos académicos
Auxiliar y/o profesionales rgqu_eridos, asi_qomc_) que

L . cuente con capacitaciones, certificaciones 0.5
Administrativo. y/o reconocimientos que demuestren el
optimo desempeno de sus funciones obras
de las mismas caracteristicas, magnitud y
especializacion.

Se evaluara que las personas propuestas
por el licitante, para desempenar los
diversos cargos solicitados, cumplan con
la  capacidad técnica de prevenir y
solucionar problematicas relativas a la
L Totalidad de instalacion de fachadas integrales tanto en
hDomlhllo de profesionales gabinete como en campo. 0.8
erramientas. o

teécnicos. Se evaluara de cada profesional técnico, el
dominio de herramientas electrénicas tales
como conocimiento 'y manejo de
programas de precios unitarios (OPUS,
AXA, NEODATA), Autocad, Excel, Word,
Power Point, Revit Arquitectural, 3DMax.

Se evaluara la solvencia econémica del
licitante mediante los documentos que
acrediten su capacidad financiera, los
cuales deberan integrarse al menos por los
estados financieros de los dos afos
anteriores (ejercicios 2009 y 2010), salvo 8
en el caso de empresas de reciente
creacion, las cuales deberan presentar los
mas actualizados a la fecha de
presentacion de la propuesta, anexando
copia de la cédula del contador publico
que emite los estados financieros.

Capacidad de los recursos economicos.

Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que tengan como minimo el

Participacion de discapacitados. 5% de su plantilla laboral a personas con 2
alguna discapacidad o capacidades
diferentes.
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Se otorgaran los puntos correspondientes
a los licitantes que se comprometan a
subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES
durante el proceso de la instalacién de las
fachadas integrales.

Subcontratacion de MIPYMES. En el caso de que la empresa licitante se 2
encuentre dentro del régimen de
MIPYMES, y no requiera subcontratar un
tercero, se otorgaran de forma directa a
licitante, las unidades porcentuales
referidas en este punto.

Total 20

Experiencia y especialidad del licitante.

Para la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier
persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto los presentes términos de referencia y
convocatoria de licitacion.

Para la especialidad se valorara que las obras a las que se refieran el licitante en la experiencia,
correspondan a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volumenes y
condiciones similares a las requeridas por el Tribunal.

Este rubro tendra un maximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a
la siguiente tabla:

Unidades
Subrubro Mecanismo de evaluacion porcentuales
maximas a obtener

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras similares en tamafo y monto, esta acreditacion se realizara
Experiencia mediante documentacion oficial como contratos, actas de entrega 5
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 5 arfios.

Se evaluara de acuerdo a la acreditacién de la experiencia del licitante en
obras de caracteristicas similares en especialidad, complejidad vy
magnitud, y en condiciones similares, esta acreditacion se realizara 5
mediante documentacién oficial como contratos, actas de entrega
recepcion y/o finiquitos de las obras ejecutadas. Dicha experiencia debera
de ser por lo menos de 3 arios.

Especialidad

Total 10

Cumplimiento de contratos.

Se refiere al desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucién oportuna y
adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto de los presentes términos de referencia y
convocatoria de licitacion.

Este rubro tendra un maximo de 5 unidades porcentuales las cuales se obtendran de acuerdo a la
siguiente tabla:
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Obras acreditadas cumplidas satisfactoriamente Puntos asignados

12 0o mas

10 a 11

8a9

6a7

= |IN|W|~[O

4a5

1a3 0.5

La propuesta técnica debera contener para su correcta evaluacion los siguientes documentos:

El porcentaje minimo que debera obtener la evaluacion de la propuesta técnica para la
evaluacion de la propuesta econdmica sera del 50% de las unidades a valorar.

L.2.- DOCUMENTACION TECNICA.
1.- Manifestacion de conocer los proyectos arquitecténico y fachadas integrales

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen los proyectos
arquitectonicos y de fachadas integrales; las normas de calidad de los materiales a utilizar y las
especificaciones generales y particulares de construccion de la convocante, las leyes,
reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Se deberan entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a
disposicion en medios electrénicos.

2.- Manifestacion de conocer el sitio de realizacion de los trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion
de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién indicadas por el
Tribunal, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y
equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara el Tribunal y el programa de
suministro correspondiente.

3.- Identificacion y seguridad de los trabajadores de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, todo el personal operativo de obra estara debidamente identificado con
camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de facil identificacién), asi como
debidamente protegido con cascos y botas para obra, asi como con guantes y lentes protectores
de ser requeridos.
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4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que conocen y aplicaran en los
casos generales y particulares requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra.

5.- Comunicacion interna y comunicacion externa

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de
ejecucion de los trabajos, los profesionales técnicos del licitante adjudicado contaran desde el dia
de arranque de los trabajos, con equipos de telefonia mévil con radiolocalizaciéon a nivel nacional
para cada uno de ellos, ademas de proporcionar 2 (dos) equipos adicionales de las mismas
caracteristicas, que quedaran bajo resguardo de la Residencia de Obra del Tribunal.

6.- Relacion y explosion de materiales

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado con la explosion de
los materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

7.- Relacion y explosion de basicos

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado con la explosién de
béasicos, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse.

8.- Fichas técnicas de materiales

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar las fichas técnicas de los
materiales mas representativos de la obra, mismas que debera tener congruencia con lo indicado
en las matrices de precios unitarios de la propuesta econémica.

9.- Relaciéon de maquinaria y equipo de instalacion permanente

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de instalacidon permanente (incluyendo el cientifico), indicando si son de su propiedad,
arrendadas, con o sin opcion a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en la que dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratdndose de maquinaria
y equipo de instalacién permanente arrendado, con o sin opciéon a compra, debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. Formato AT-01.
10.- Relacion de integracion de cuadrillas

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la integracion
de las diferentes cuadrillas de personal de obra que participara en la ejecucion de los trabajos.

11.- Relacién de categorias de mano de obra
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Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar un listado de las categorias
de personal de obra que participara en la ejecucién de los trabajos.

12.- Certificacion de trabajadores

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar una carta compromiso en la
cual se manifiesta que caso de resultar ganador todos los trabajos de especialidad se realizaran
con personal certificado.

13.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar un listado de la maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o sin opcién a compra,
su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en la que dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos. Tratandose de maquinaria y equipo de construccién arrendado,
con o sin opcidn a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad
en el caso de que resulte ganador. Formato AT-02.

14.- Esquema estructural de profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el organigrama propuesto
para la direccion, administraciéon y ejecucién de los trabajos, tomando como base de forma
enunciativa mas no limitativa, el organigrama basico solicitado por el Tribunal como plantilla
minima de planta en obra. Formato AT-03.

15.- Concentrado de identificacion de personal

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar el concentrado de
identificacion de personal. Formato AT-04.

16.- Profesionalizacion técnica.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicado, contara en todo momento y de planta en obra, con el esquema estructural de
profesionales técnicos propuestos.

17.- Planeacion Integral de los Trabajos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se realice la descripcién de la planeacién integral para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, indicando sistemas, tecnologias vy
procedimientos a utilizar y considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto ejecutivo.
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18.- Programas

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan integrar la programacion
calendarizada de forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro
relacionadas con los siguientes rubros:

Programa general de obra

Programa de suministro y utilizacién de materiales

Programa de suministro y utilizacién de mano de obra

Programa de suministro y utilizacién de maquinaria y equipo de construccién

19.- Sistema de aseguramiento de calidad

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar su propuesta para la
aplicacién del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberan de indicar los
métodos, pruebas, periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el
control de calidad de la obra.

El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, debera ser congruente con el
procedimiento constructivo y con el programa general de la obra.

20.- Curriculos de los profesionales técnicos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el curriculo de cada uno de
los profesionales técnicos que seran responsables de la direccién, administracion y ejecuciéon de
los trabajos, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud
similares.

Se incluiran copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los curriculos,
tales como, titulo profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de
capacitacion, etc., asi como cartas de recomendacion y/o copias de actas de entrega recepcion de
obras con caracteristicas similares en las que se indique el cargo que desempefaron dentro de
ellas.

La documentacién presentada para verificar la veracidad de los curriculos de los profesionales
técnicos, deberd ser concordante con lo manifestado en el concentrado de identificacion de
personal.

21.- Estados Financieros

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar los documentos que
acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los estados
financieros de los ejercicios 2009 y 2010, salvo en el caso de empresas de reciente creacion, las
cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacién de la propuesta,
anexando copia de la cedula del contador publico que emite los estados financieros.

113



. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES| LO-032000001-N80-2011
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO

TRIBUNAL FEDERAL DE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

22.- Participacion de discapacitados

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar en caso de que se cuente
con ello, un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberan
acreditar con los documentos correspondientes a la contratacién del personal, asi como las
aportaciones realizadas al Seguro Social.

23.- Subcontratacion de MIPYMES

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar un listado de las MIPYMES
que se comprometan a subcontratar para la ejecucién de trabajos control de calidad.

Para su consideracion dentro de la evaluacion técnica, se deberan presentar los curriculos de las
MIPYMES propuestas, asi como las cartas compromiso para la contratacion de las mismas, o en
su caso, el documento en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante se
encuentra en el régimen de MIPYMES.

24.- Personal de seguridad y control de acceso

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que conocen la mecéanica de
registro para accesos y salida de personal y materiales en la obra.

25.- Organigrama y curriculo de la empresa

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan integrar el organigrama y curriculo de
la empresa, asi como los curriculos de los profesionistas que en ella laboran y que tendran
relaciéon de forma directa o indirecta con los la obra objeto de estos términos referencia y
convocatoria de licitacion.

Asimismo, deberan integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad y
capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos realizados por la
propia empresa, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, nombre del superintendente de la obra, nombre y teléfono de la empresa de
supervisién en caso de que hubiera existido, descripcion de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.

26.- Listado cronoldgico de obras similares

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan presentar un listado cronolégico de
las obras realizadas, que de forma comprobable y relacionada al curriculo de la empresa y al
cumplimiento de contratos presentado, cumplan con los criterios de similitud, especialidad,
complejidad, magnitud, asi como cualquier otra caracteristica que relacione a la obra objeto de los
presentes términos de referencia, con anteriores obras realizados por los licitantes. Formato AT-
05.
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27.- Cumplimiento de contratos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en el caso de haberlos celebrado.

Se debera integrar como documentacién comprobatoria, las actas entrega recepcion o finiquitos
en las que se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos,
periodos de ejecucion, no aplicacién de penalizaciones ni aplicacién de fianzas y/o garantias.

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y
entidades, éste lo manifestarda por escrito, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera
materia de evaluacién el historial de cumplimiento. Formato AT-06.

28.- Relacion de contratos en vigor

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar un documento en el que
relacionen los contratos en vigor, asi como los documentos con que se acrediten, indicando el
nombre y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecucién
de los trabajos, el monto del capital ejercido y el monto del capital por ejercer. Formato AT-07.

En caso de no tener contratos en vigor, debera presentar escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad que actualmente no cuenta con contratos en vigor.

No sera causa de desechamiento las propuestas el no presentar contratos en vigor.
29.- Cumplimiento de calidad de obra

Los licitantes como parte integral de la proposicidén, deberan presentar un documento mediante el
cual se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir obra mal
ejecutada a consideracion del Tribunal y/o la Supervision Externa, dicha obra se considerara como
no ejecutada y sera responsabilidad exclusivamente del ejecutor de los trabajos, subsanar en su
totalidad los mismos, los cuales deberan realizarse a entera satisfaccion del Tribunal, sin que esto
represente ningun costo y/o tiempo adicional para este ultimo.

30.- Propuesta técnica en formato electrénico

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan presentar dentro de un sobre, un CD
o DVD, con la informacién correspondiente a la propuesta técnica.

Para el caso de los documentos varios en los cuales se manifieste de forma escrita bajo protesta
de decir verdad, estos deberdn ser escaneados una vez que hayan sido firmados por quien
suscriba la propuesta.

Es importante mencionar, que NO se requiere integrar dentro de la propuesta técnica en formato
electronico, los contratos, actas circunstanciadas, actas de entrega recepcion, finiquitos, curriculos
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extendidos, fichas técnicas de los materiales y equipos, ya que estos se encontraran para su
cotejo en la propuesta técnica fisica.

31.- Muestra fisica

Como parte integral de la proposicion, los licitantes que oferten perfiles de aluminio distintos a la
solicitados en el catalogo de conceptos, deberan de presentar una muestra fisica de una
interseccién entre los perfiles horizontales y los perfiles verticales, armada en forma de “+” de 50
cms x 50 cms, con empaques Yy sin cristal.

La muestra debera cumplir con las caracteristicas solicitadas en las especificaciones técnicas o
ser superiores a las mismas, de lo contrario la muestra sera desechada.

L.3.- CRITERIO DE EVALUACION ECONOMICA.

El Tribunal verificara, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas
econdémicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y las convocatoria
de licitacion, y utilizara el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente:

La propuesta econémica solvente cuyo importe sea el mas bajo, tendrd una ponderacion de 50
puntos. Los participantes que ocupen las posiciones subsecuentes al primer lugar le seran
otorgados los puntos que resulten de la aplicacion del criterio de evaluacion de puntos vy
porcentajes, siempre y cuando su propuesta haya sido solvente.

En estos términos, la puntuacién que se le asigne a las demas propuestas que hayan resultado
solventes se determinara atendiendo la siguiente formula:

TPE = PAj = 50(PSPMB/PPj)

Donde:

TPE = total de puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la
propuesta econémica.

PAj = puntos a asignar a la propuesta econémica “j”

PSPMB = propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo

PPj = precio de la propuesta “j”

El subindice “j” representa a las demdas propuestas determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

La propuesta econémica debera contener para su correcta evaluacion los siguientes documentos:
L.4.- DOCUMENTACION ECONOMICA.

1.- Analisis de precios unitarios
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Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis del total de los
precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria
y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos.

2.- Relacion de insumos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el listado de insumos que
intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por los materiales mas significativos y
equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la
descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

3.- Factor de salario real

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el
tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios.

4.- Costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion

Los licitantes como parte integral de la proposicidn, deberan integrar el analisis, calculo e
integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

5.- Costos indirectos

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

6.- Costos por financiamiento

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar el andlisis, calculo e
integracion del costo por financiamiento.

7.- Utilidad
Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan manifestar la utilidad propuesta.

8.- Costos unitarios basicos
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Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar la relacion y analisis de los
costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

9.- Catalogo de conceptos

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el catalogo de conceptos,
conteniendo descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con
namero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion.

10.- Programa de ejecucion

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan integrar el programa de ejecucion
convenido conforme al catadlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
de forma semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica.

11.- Programas de erogaciones

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar los programas de
erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién, de forma semanal, para los siguientes rubros:

¢ De la mano de obra.
De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

e De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos.

¢ De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

12.- Tabla comparativa de especificaciones técnicas y calidad.

Los licitantes como parte integral de la proposicion, y solo en caso de que su propuesta contenga
especificaciones modificadas de materiales y/o equipos iguales o superiores en calidad a lo
solicitado en los anexos técnicos, deberan integrar una justificacién técnica en la cual se garantice
la no afectacion del proyecto, las canalizaciones, instalaciones, asi como cualquier particularidad
técnica derivada de la posible propuesta realizada por el licitante, en el entendido que cualquier
bien suministrado en obra que no cumpla con la calidad y especificaciones solicitadas por el
Tribunal, no sera aceptado y debera ser sustituido de forma inmediata por el originalmente
solicitado en los catélogos de conceptos. Lo anterior sin que esto represente un incremento de
costo o tiempo para el Tribunal. Formato AT-08.

13.- Concentrado de P.U. e importes

Los licitantes como parte integral de la proposicion, deberan integrar en formato electrénico de
Microsoft Excel (en CD 6 DVD), el concentrado de precios unitarios e importes. Formato AT-09.
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14.- Propuesta econdmica en formato electronico

Los licitantes como parte integral de la proposicién, deberan presentar dentro de un sobre, un CD
o DVD, con la informacion correspondiente a la propuesta econémica.

L.5.- CALCULO DEL RESULTADO FINAL

El célculo del resultado final de la evaluacién de las proposiciones técnicas y econdmicas se
determinara de acuerdo a lo siguiente:

TPT = puntos adquiridos por el rubro de calidad en la obra + puntos adquiridos por el rubro de
capacidad del licitante + puntos adquiridos por el rubro de experiencia y especialidad el licitante +
puntos adquiridos por el rubro de cumplimiento de contratos.

Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada
propuesta, se aplicara la siguiente férmula:

TPj = TPE + TPT

Donde:

TPj = puntuacion o unidades porcentuales Totales de la propuesta

TPE = total de puntuacién o unidades porcentuales que corresponden a la
propuesta econémica.

TPT = total de puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la

propuesta técnica.

M.- Lineamientos basicos de conducta y seguridad

Durante el proceso de ejecucion de la obra, el licitante adjudicado debera acatar de forma precisa
los siguientes lineamientos de orden y seguridad adicionales al Manual General de Higiene y
Seguridad del Tribunal, ya que de no ser asi, la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisién
Externa, tendran la autoridad de retirar a los trabajadores involucrados en las faltas, fuera de la
obra.

12. La contratista debera notificar por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la
Supervisién Externa, la plantilla laboral que integrara las cuadrillas de trabajo.

13. Los trabajadores de la contratista deberan estar uniformados con una camiseta de color de
facil identificacién, con el nombre y logotipo de la empresa, de conformidad con lo
solicitado en la propuesta técnica.

14. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecucion de los trabajos, debera usar en
todo momento botas y casco de seguridad, asi como guantes, lentes protectores, arnés,
cinturén de seguridad, cinturon de herramientas y todo el equipo necesario para la correcta
y segura ejecucion de su labor.
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15. Todos los trabajadores de la contratista, firmaran la lista de control correspondiente,
respetando en todo momento la hora de entrada y salida para cada turno de trabajo; para
tal efecto, la lista de control se encontrara en la caseta de vigilancia.

16. La contratista notificard por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la Supervision
Externa, la hora designada para la comida, en cada frente de trabajo.

17. El personal de la contratista se abstendrd por absoluto de cometer conductas incorrectas,
ingerir bebidas alcohdlicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo contrario, la
Residencia de Obra del Tribunal recurrira a la seguridad publica del municipio de Xalapa
de Enriquez, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad correspondiente.

18. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el area de la
obra, por lo que es recomendacién de la Residencia de Obra del Tribunal, que la
contratista considere otro método para calentar comida en la obra.

19. El equipo y herramienta, asi como el material de trabajo, son responsabilidad de la
contratista, por lo que es recomendacién de la Residencia de Obra del Tribunal, que todo
quede resguardado bajo llave, en la bodega que la contratista designe para ese fin.

20. El traslado y almacenado de combustibles (tinher, gasolina, diesel, etc.), sera en
recipientes metélicos y con tapa y en un lugar ventilado.

21. La contratista deber4a mantener las areas de trabajo lo mas limpias posibles, para tal
efecto, los lugares de acopio de basura se designaran en campo y se promovera la
separacion de basura.

22. Para mantener la linea de comunicacion, la contratista solo podra recibir instrucciones de
la Residencia del Tribunal referentes a la ejecucidén de obra, a través de la Supervision
Externa; solo de exceptuard este lineamiento, en caso de existir un oficio o nota de
bitdcora de la Residencia del Tribunal de por medio.

N.- Manual General de Higiene y Seguridad

CONTENIDO

A.- Seguridad al Publico

B.- Higiene y Seguridad de los Trabajadores

C.- Reglas de Observancia General y Permanente

D.- Reglas de Seguridad Especificas para cada Contratista de la Obra

A. Seguridad al Publico

A.1. Las banquetas estaran libres de obstrucciones, para permitir una vision clara de las
intersecciones y del tréafico.

A.2. Las cubiertas de proteccién se instalaran cuando se construya un edificio de mas de
un piso de altura, por ejemplo:
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Un tapial con techo, que tenga la resistencia suficiente para proteger al publico de los
materiales y objetos que pudieran caer de la obra.

A.3. El alumbrado en la banqueta sera suficiente y contara con sefnales de precauciéon para
indicar salida de vehiculos y cruce de peatones.

A.4. La proteccién perimetral se hara a base de un tapial de madera o ldmina con una
altura minima de 2 m. para restringir el acceso a la obra. Se contara con puertas
suficientes para que los empleados y trabajadores entren con seguridad aunque se esté
entregando material.

A.5. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el transito en la via
publica, seran protegidos con barreras y se senalizaran con banderas y letreros durante el
dia, y con senales luminosas durante la noche.

B. Higiene y Seguridad de los Trabajadores

B.1. La seleccion de los trabajadores se hard de conformidad con el tipo de trabajo,
considerando sus condiciones fisicas y emocionales. La preseleccion de los solicitantes
permitira detectar las condiciones que podrian resultar un riesgo y cuyas consecuencias no
podrian calificarse como accidente.
B.2. Bajo ninguna circunstancia se aceptara a un trabajador con problemas de vista u oido.
B.3. La afiliacion al IMSS sera obligatoria para todos los trabajadores.
B.4. Los contratistas celebraran una junta de seguridad con los trabajadores antes de que
se inicien en la obra, para verificar de que cada uno de ellos tenga el equipo de seguridad
proporcionado por la contratista (necesario para efectuar sus tareas).
B.5. Los contratistas instruirdn a todos los trabajadores para que reconozcan y eviten
cualesquiera condiciones inseguras que puedan presentarse en su area de trabajo y para
que lleven el control de cualquier peligro o exposicion a enfermedades o lesiones.
B.6. En cada especialidad el contratista establecera como obligacién que cada trabajador
cuente con el minimo de equipo de seguridad que consta de casco, zapatos de seguridad,
guantes y demas.
B.7. Una persona lesionada recibird de inmediato tratamiento de primeros auxilios. Todo
accidente se informara de inmediato a la Residencia del Tribunal y a la Supervisién
Externa. En caso de accidentes graves, se reportara al Hospital del IMSS més préximo y/o
Cruz Roja.
B.8. Cada jefe de seguridad del contratista debera hacer una investigacién del accidente,
para deslindar responsabilidades y tomar medidas para evitar un hecho similar en el futuro.
B.9. Los trabajadores recibiran un gafete que los identifique para controlarlos y evitar que
trabajen en areas peligrosas.

B.9.a) Los cascos de seguridad se clasificaran con colores, para identificar a las

personas por categorias.
B.10. Se atenderan las siguientes medidas de higiene:

B.10.a) Se instalardn bafos temporales, uno por cada 25 trabajadores como

minimo.

B.10.b) Se dispondra de agua potable.

B.10.c) Estacién central de primeros auxilios.

B.10.d) Se dispondra de numeros telefénicos de emergencia o radio.

B.10.e) Localizacién de un médico y ubicacion del hospital del IMSS mas préximo.
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C. Reglas de Observancia General y Permanente

C.1. Se evitara trabajar en areas en las que puede producirse un incendio, en su caso se

contara con el equipo de proteccion contra incendios de emergencia, que comprendera:
C.1.a) Extintores de incendios y cubiertas de proteccion para uso de emergencia.
C.1.b) Vias de evacuacion para todos los trabajadores y empleados que se
encuentren tanto en el edificio como en el terreno de la obra.

C.2. En las areas de almacenamiento se contara con alumbrado apropiado.

C.3. Para favorecer la comunicacion horizontal se abriran calles y rampas temporales con

pasamanos que vayan al area de trabajo y al terreno de la obra.

C.4. Para favorecer la comunicacion vertical se instalaran elevadores seguros y aprobados

para el material y para el personal.

C.5. Las éareas de servicio se proyectaran dejando el espacio suficiente para las oficinas de

campo, areas de descanso y comedores para los trabajadores.

C.6. El contratista se responsabilizara de la limpieza de las &reas conforme avanza la obra.

La acumulacion indiscriminada de cascajo, desechos o material chatarra en el area de

trabajo o en la obra no sera permitida. No se permitira tampoco la quema de materiales en

la obra.

C.7. El Tribunal asignara las areas pertinentes para almacenamiento y eliminacion de los

materiales de desecho que la obra genere.

C.8. Todos los materiales, herramientas y equipo deberan almacenarse de una manera

ordenada.

C.9. Se contara con botes para la basura y con un centro de acopio para su eliminacion.

D. Reglas de Seguridad Especificas para cada Contratista de la Obra

D.1. En materia de excavacion se debera:
D.1.a) Mantener los taludes de proteccion especificados durante la excavacion.
(Segun estudio de mecéanica de suelos).
D.1.b) Amontonar el material que se usara para relleno.
D.1.c) Sacar del area de la obra todo el material inutilizable.
D.1.d) Hacer tapiales y sefalar la excavacion e identificar las entradas para
camiones del area de la obra (debe emplearse a un banderero si fuese necesario).
D.1.e) Utilizar el arriostriamiento o apuntalamiento de un tipo aprobado cuando no
se puedan mantener los taludes minimos.
D.1.f) No colocar a un trabajador en una zanja que tenga una profundidad mayor a
la especificada, sin riostras.
D.1.g) No deberé trabajar un hombre solo en una zanja.
D.1.h) Rellenar inmediatamente después de que se haya terminado el trabajo.

D.2. En materia de cimentacién se debera:
D.2.a) Mantener el talud minimo especificado para excavaciones.
D.2.b) Nivelar el material que se usara como relleno para cerciorarse de que no
caiga dentro de la excavacion. Instalar riostras o apuntalamiento de un tipo
aprobado en la excavacion, si fuera necesario.
D.2.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia
conveniente, de manera eficiente y segura.

122



. NUMERO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

“TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
EJECUCION DE OBRA INSTALACIONES| LO-032000001-N80-2011
ESPECIALES Y FACHADAS INTEGRALES PARA
EL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA
SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO

TRIBUNAL FEDERAL DE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.”
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

D.2.d) Colocar el concreto de una manera eficiente y segura.
D.2.e) Usar cables eléctricos de uso rudo que estén aterrizados correctamente,
para los equipos que se encuentren en uso y movimiento.
D.2.f) Limpiar y apilar la cimbra de manera organizada durante el descimbrado,
para evitar accidentes.

D.3. En materia de cimentacion por pilas se debera:
D.3.a) Colocar senalamientos en la excavacion.
D.3.b) Colocar equipo y herramientas para excavacion ordenadamente dentro del
area senalizada.
D.3.c) Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia
conveniente, de manera que el acceso al area de trabajo esté libre para evitar que
tierra 0 material caiga dentro del area excavada.
D.3.d) Usar cables eléctricos que estén aterrizados correctamente para los equipos
de construccién eléctricos, alumbrado y demas y evitar exponerlos en lugares en
que haya trafico.
D.3.e) Descargar el agua de la bomba de achique hasta un lugar en donde pueda
drenar correctamente y no inunde el area de excavacion de labores.

D.4. En materia de trabajos para servicios generales se debera:
D.4.a) Colocar ductos de descarga y depdsito para basura en lugares previamente
asignados.
D.4.b) Contar con gruas y elevadores conforme se requiera, del tipo aprobado para
el area de trabajo.
D.4.c) Montar y mantener los elevadores, gruas y ductos de descarga y demas, de
manera que no representen ningun peligro a los trabajadores de la obra.
D.4.d) Responsabilizar al contratista general de la limpieza general de la obra, asi
como de la seguridad de la misma.
D.4.e) Instalar redes de seguridad a dos pisos del area en que se esta trabajando,
cuando se esté cimbrando el perimetro de las obras o se esté trabajando a mas de
12 m. de altura durante la colocacion del acero.
D.4.f) Probar e inspeccionar las grias antes de utilizarlas.
D.4.g) Calificar y aprobar a los operadores, antes de que se inicien en el trabajo.
D.4.h) Mantener barandales en los perimetros del edificio en todos los pisos, hasta
que se coloque la fachada, incluyendo rodapiés de 10 cms. de altura para evitar la
caida de herramientas.
D.4.i) Presentar para su aprobacion el disefio del barandal, antes de su instalacion.
D.4.j) Tener una lona de seguridad abajo cuando se usen hamacas. En los
andamios fijos en uso, debe tenerse un entarimado arriba cuando haya otros
trabajadores abajo.

D.5. En materia de estructuras de concreto:
D.5.a) El terreno estara nivelado para el montaje de andamios o puntales.
D.5.b) Se instalaran barandales de seguridad en todas las cimbras que estén a 2 m.
0 mas, sobre el nivel del terreno.
D.5.c) Se instalaran riostras y amarres en toda la cimbra de inmediato para
asegurarla.
D.5.d) Las cimbras deben ser firmes y seguras para recibir el concreto.
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D.5.e) Se empleara a un banderero cuando se utilice una grua para colocar el
concreto, y se empleara a un hombre que controle el bote de concreto y otro que lo
acomode.
D.5.f) Cuando se utiliza una bomba para colar concreto, se dejara el espacio
suficiente para la manguera y se tendran hombres en cantidad suficiente para que
puedan controlar el movimiento de ésta durante la colocacion del concreto.
D.5.g) Se evitara vibrar el concreto en exceso, y colocar el vibrador demasiado
cerca de la cimbra para evitar que esta se rompa.
D.5.h) Cuando se transporten verticalmente las varillas de acero, deben asegurarse
en atados y elevarse a dos puntos con los estribos o eslingas apropiados.
D.5.i) Al descimbrar, se colocaran los puntales de una manera segura y de
inmediato se quitaran lo clavos, si es que el material se va a reutilizar. El material
de desecho debe dejarse en los lugares especialmente asignados para este
propodsito o sacarse del area de la obra. Las cimbras deben ordenarse para que
posteriormente se limpien y vuelvan a utilizarse.
D.5.j) Se eliminaran todos los amarres de las cimbras y las barras de alineacion
para evitar accidentes.
D.5.k) Al descimbrar las losas, se deberan quitar primero los diferentes soportes o
refuerzo y alejarse del claro. No se quitaran las cimbras de las losas voladizas ni de
las trabes antes de instalar barandales de proteccién en el perimetro de todas las
losas cuando se esté trabajando a una altura mayor de 2 m.
D.5.1) No se quitaran las cimbras de las aberturas de las losas, sino hasta que
puedan instalarse los barandales de proteccion. Ejemplo: escalera, cubos de
elevador y tiros mecanicos.
D.5.m) Se apilara con orden el material y se limpiara el area para que puedan
entrar a trabajar otros subcontratistas.
D.5.n) Se colocaran escaleras resistentes para llegar a las plataformas de trabajo y
se instalaran barandales en ambos lados de la escalera. Se asignara una escalera
para subir y otra para bajar por lo menos, se dejaran
las escaleras colocadas para que las usen otros trabajadores, hasta que se instalen
las escaleras permanentes.
D.5.0) Se contara con cinturones y cuerdas de seguridad para los trabajadores que
estan trabajando en una abertura o plataforma a 2 m. o0 mas de altura, los cuales
deberan estar sujetos a una linea de seguridad o a un elemento seguro.

D.6. En materia de electricidad se debera:
D.6.a) Proporcionar un servicio temporal de electricidad apropiado para mantener la
iluminacion de seguridad y tableros provisionales de fusibles para utilizar
herramientas pequenfias. La distancia de cualquier toma de fuerza no sera mayor de
25 m., de cualquier area de la construccién.
D.6.b) Tener todo el cableado del calibre apropiado, para satisfacer la demanda
maxima de las herramientas y equipo necesarios para otros trabajos.
D.6.c) Tener el trabajo de electricidad para la construccion, aterrizado segun
especificaciones aprobadas.
D.6.d) Tener todas las instalaciones temporales soportadas sobre el nivel del
terreno, fuera del agua y protegidas.
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D.6.e) Tener todas las herramientas que seran inspeccionadas para cerciorarse de

que las clavijas y cables estén en buenas condiciones.

D.6.f) Tener todos los interruptores en cajas cerradas y marcando claramente

“peligro”.

D.6.g) Aprobar el uso de las escaleras de mano y los andamios.

D.6.h) Seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar herramientas eléctricas.

D.7. En materia de aire acondicionado y plomeria:

D.7.a) Se mantendra una ventilacion provisional en todos los espacios confinados
en lo que se almacenan materiales, combustibles, o en los que se utiliza equipo de

combustién interna.

O.- Relacién de informacion que el Tribunal entregara al licitante adjudicado.

PROYECTO ARQUITECTONICO

Ne. de plano DESCRIPCION

A-01 NIVEL - 2 (CISTERNA 'Y CUARTO DE BOMBAS)

A-02 NIVEL -1 (SEMISOTANO)

A-03 NIVEL 0 (PLANTA BAJA)
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