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                                 CONVOCATORIA 
 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES 
DEL NORESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.” 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emite la presente convocatoria a través de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en adelante la convocante, con domicilio 
en Avenida La Morena No. 804, piso 7, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, 
en México, D.F.; en cumplimento a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 24, 27 fracción I, 30 fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. 
 

Convoca 
 
A las personas físicas y/o morales, interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional Número LO-
032000001-N30-2013, relativa a los “Servicios de supervisión externa para la ejecución de la obra de 
adecuación y equipamiento del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas Regionales del Noreste 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el municipio de San Pedro Garza García, N.L.” 
ubicado en calle Montes Apalaches No. 101, Colonia Residencial San Agustín, C.P. 66260, San Pedro 
Garza García, Nuevo León, de conformidad con la siguiente convocatoria: 

 
1.- DEFINICIONES 
 

Tribunal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

Convocante Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Domicilio de la 
convocante 

Av. La Morena No. 804, piso 7, Colonia Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, D.F. 

Licitante o licitantes La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participen en cualquier 
procedimiento de Licitación Pública Nacional. 

Contratista o 
contratistas 

La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que celebren contratos de 
obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.  

C.I. Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

Ley Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Reglamento  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas 

Licitación Licitación Pública Nacional N° LO-032000001-N30-2013. 

Supervisor del servicio El o los servidores públicos representantes de la convocante ante el 
contratista, encargado de llevar la administración y dirección de los 
servicios. 
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Bitácora El instrumento técnico de control de los servicios, el cual servirá 
como medio de comunicación convencional y/o electrónica entre las 
partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo 
de los servicios, y en el que deberán referirse los asuntos que se 
desarrollen durante la ejecución de los servicios, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123, 124, y 125 del Reglamento. 

Normas de Calidad Documento establecido y aprobado por organismos nacionales e 
internacionales, que tiene por objetivo proporcionar reglas, 
directrices, características para las actividades de calidad y sus 
resultados. 

Estimación  La valuación de los servicios ejecutados, es el documento en el que 
se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago. 
 

Manual de Higiene Manual General de Higiene y Seguridad en Obra del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 

Investigación de 
mercado 

La verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o 
internacional, y del precio total estimado de los servicios. 

Precio de Mercado El precio de los materiales y equipos de instalación permanente que 
ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formaliza 
el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
Consiste en los servicios de supervisión externa para la ejecución de la obra de adecuación y equipamiento 
del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas Regionales del Noreste del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en el municipio de San Pedro Garza García, N.L., ubicado en calle Montes 
Apalaches No. 101, Colonia Residencial San Agustín, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, 
de acuerdo con la presente convocatoria y su anexo técnico. 
 
3. ANTICIPO 
 
La convocante otorgará un anticipo conforme a los artículos 50 de la Ley y 138 de su Reglamento, por el 
15% del monto total de la propuesta ganadora; el importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista 
al día siguiente de la entrega de la garantía prevista en el artículo 48, fracción I, de la Ley, la cual deberá ser 
exhibida a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, la forma de 
pago del anticipo será en una sola exhibición y en moneda nacional, previa entrega de la garantía 
correspondiente y la factura para el cobro del anticipo en el domicilio de la convocante. 
 
El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos por los artículos 
50 de la Ley, 138 y 143 fracciones I y III inciso a) Numeral 1 del Reglamento. 
 
4. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
La convocante cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para ejercer recursos autorizada 
por la Dirección General de Programación y Presupuesto del Tribunal en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 24, segundo párrafo de la Ley. 
 
5. IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LA PROPUESTA. 
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Los licitantes deberán elaborar y presentar su proposición en idioma español, considerando los aspectos 
técnicos y económicos, con apego a la presente convocatoria y la moneda será en pesos mexicanos. 
 
6. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR 
 
No podrán participar los licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 
de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
 
Asimismo a los licitantes que se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 51 de la Ley, deberán manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que los estudios, 
planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información 
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales del proyecto a realizar, así como que, en su caso, 
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al 
Título Sexto de la Ley. 
 
7. INDICACIÓN DE QUE NINGUNA CONDICIÓN PODRÁ SER NEGOCIADA 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las propuestas presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley. 
 
8. SUBCONTRATACIÓN  
 
Conforme a lo solicitado en el anexo técnico de la presente convocatoria, los licitantes como parte integral 
de la proposición deberán presentar un listado de las MIPYMES que se comprometan a subcontratar para la 
ejecución del servicio que se enlistan a continuación: 
 

 Control de calidad 

 Elaboración de planos AS-BUILT 
 

9. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA 
CONVOCANTE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción XIX de la Ley, la convocante manifiesta que no 
proporcionará ningún material o equipo de instalación permanente. 
 
10. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA 
 
Con fundamento en el artículo 34, primer párrafo, de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, la convocante podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar 
el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria, derivada como resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, formará 
parte integrante de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.  
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos 
convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. Cualquier modificación a la convocatoria 
derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la presente convocatoria. 
 
11. RESPONSABILIDAD LABORAL 
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El licitante adjudicado asume cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de la presente convocatoria 
o de los servicios realizados pudiera derivarse como consecuencia de una relación laboral, relevando a la 
convocante de toda responsabilidad, y no podrá considerarse a éste como patrón sustituto u obligado 
solidario. 
 
12. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA  
 
Los requisitos que deben cubrir los licitantes para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para 
participar, son los siguientes: 
 

1. Escrito del licitante, por si o por medio de su representante legal en el que manifieste el domicilio 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos del 
procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 
practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale otro distinto (Anexo L-1). 

2. Escrito del licitante, por si o por medio de su representante legal en formato libre, en donde 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en ninguno de los supuestos que 
establecen los artículos 51 y 78 de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos 
de contratación establecidos en la misma, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos señalados en la 
fracción XIV del artículo 31 de la Ley. (Anexo L-2) 

3. Escrito del licitante, por si o por medio de su representante legal en el que manifieste que no se 
encuentra en el supuesto a que hace referencia el artículo 51, segundo párrafo de la fracción VII de 
la Ley. En caso de encontrarse en este supuesto deberá manifestar lo dispuesto en el artículo 31, 
fracción XV párrafo segundo de la Ley.  

4. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía tratándose de 
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición 
(pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). 

5. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos establecidos en el 
anexo 3.B, acompañando preferentemente el original y copia para su cotejo del acta constitutiva, la 
cual deberá contener los datos de inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
así como el poder notarial de la persona que suscribe la propuesta y que acredite que cuenta con 
facultades suficientes para comprometer a su representada. 
En el caso de personas físicas en donde su participación sea a través de un representante legal 
deberán requisitar el Anexo 3.A. 

6. Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste que por sí mismo, o a través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones 
más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Anexo L-3) 

7. Carta compromiso de confidencialidad.(Anexo L-4) 
8. Escrito del licitante, por si o por medio de su representante legal que manifieste bajo protesta de 

decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 
 
Los documentos solicitados en este apartado, podrán entregarse a elección del licitante dentro o fuera del 
sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas. 
 
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente 
por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar 
cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de conformidad con el artículo 41 último párrafo del Reglamento. 
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Será causa de desechamiento de la propuesta presentada por los licitantes la falta de cualquiera de 
los documentos anteriormente señalados. 
 
La persona que asista a entregar la propuesta, podrá hacerlo con una carta poder simple e identificación 
oficial (el no presentar esta carta, no será motivo de desechamiento de la propuesta presentada por el 
licitante). La persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe contar con los documentos 
tramitados ante fedatario público que lo acredite como representante legal de la empresa con las facultades 
legales expresas para comprometerse en nombre y representación de la misma. 
 
13. CONSULTA DE LA CONVOCATORIA. 
 
La convocatoria de esta licitación, podrá ser consultada en el domicilio de la convocante, hasta el día 25 de 
abril de 2013, en horario de 10:00 a las 15:30, de lunes a viernes en días hábiles y su obtención será 
gratuita, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley. Asimismo se difundirá en CompraNet y en la 
página de Internet de la convocante.  
 
14. PROGRAMA DE EVENTOS DE LA LICITACIÓN 
 

 Acto Fecha Hora 

1 Visita al sitio para la elaboración de 
los trabajos  

23 de abril de 2013 13:00 

2 Junta de Aclaraciones 25 de abril de 2013 18:00 

3 
Presentación y Apertura de 
propuestas 

2 de mayo de 2013 18:00 

4 Junta pública en la que se dará a 
conocer el Fallo. 

9 de mayo  de 2013 18:00 

5 Fecha de firma del contrato 16 de mayo de 2013 13:00 

6 Fecha de inicio del servicio 13 de mayo de 2013 8:00 

 
En el entendido que el inicio de los servicios se realizará el 13 de mayo de 2013, con independencia de la 
obligación de formalizar el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 68, último párrafo del 
Reglamento. 
 
15. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE 
 
Se realizará visita al inmueble de la convocante en donde se prestaran los servicios de la presente licitación, 
ésta se efectuará el día 23 de abril de 2013 a las 13:00 horas, en calle Montes Apalaches No. 101, Colonia 
Residencial San Agustín, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León y a los licitantes participantes 
se les expedirá la constancia correspondiente la cual será firmada por el representante que designe la 
Dirección de Proyectos y Obras de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la 
que en su caso se presentará en el sobre de la propuesta técnica. 
 
En el supuesto de NO asistir a la visita, el licitante deberá presentar carta firmada, bajo protesta de decir 
verdad manifestando que conoce el lugar y las condiciones del lugar donde realizarán los servicios objeto 
de la presente licitación. 
 
Para los licitantes que consulten la convocatoria, con posterioridad a la fecha de la visita a las instalaciones, 
podrán asistir al inmueble donde se realizarán los servicios, previa autorización de la Dirección de Proyectos 
y Obras, sin que sea obligatorio para la convocante designar un representante. 
 
16. JUNTA DE ACLARACIONES 
 
La convocante realizará la junta de aclaraciones en la hora y fecha indicada en el numeral 14, siendo 
optativa la asistencia de los licitantes; el lugar de reunión será en el edificio de Avenida la Morena No. 804, 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA 
NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL 
NORESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.” 

NÚMERO 

LO-032000001-N30-2013 

 

 PRESENCIAL 

 

6 

piso 2, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito Juárez, en México. D.F. y se levantará el 
acta respectiva, misma que contendrá la firma de los asistentes, las preguntas formuladas por los licitantes, 
las respuestas de la convocante; entregando copia a los presentes y puesta a disposición de los ausentes 
en el domicilio de la convocante, en términos del artículo 35 último párrafo de la Ley. 

 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria deberán 
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la presente licitación, por sí o en 
representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso del 
representante de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley y 39 tercer párrafo de su 
Reglamento. 
 
Para el mejor desarrollo de la junta de aclaraciones, las solicitudes de aclaración deberán entregarse de 
manera personal por escrito en la Subdirección de Licitaciones y Contratos, en horario de Lunes a Viernes 
de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en días hábiles, en el domicilio de la convocante, o en la fecha y 
hora señalada para la realización de la Junta de Aclaraciones y de ser posible, en medio magnético, en 
formato Word. No se aceptarán solicitudes de aclaración por ningún otro medio. 
 
En la inteligencia de que sólo podrán formular preguntas los licitantes que hayan cumplido con el 
requisito previamente señalado. 
 
17. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
La convocante requiere que la prestación de los servicios se realice en un plazo de 148 días naturales 
contados a partir de la fecha de inicio el día 13 de mayo de 2013 y conclusión el 07 de octubre de 2013. 
 
La prestación de los servicios deberá realizarse en el siguiente horario: 
 

08:00 hrs. a 20:00 hrs. (lunes a viernes) 
08:00 hrs. a 13:00 hrs. (sábados) 

 
Únicamente se contarán con el siguiente día inhábil, el cual está contabilizado dentro de los 148 días 
naturales programados para la ejecución de obra. 
 

 16 de septiembre de 2013 
 
De ser necesario, se ampliarán los horarios de la prestación del servicio hasta en dobles turnos y en 
horarios nocturnos, días festivos y/o domingos, para dar término a la prestación del servicio en tiempo y 
forma. Sin que esto represente un costo adicional para la convocante. 
 
Los licitantes deberán incluir la programación calendarizada y cuantificada en partidas y actividades de los 
servicios de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia del anexo técnico de la presente 
convocatoria. Serán desechadas todas aquellas proposiciones que excedan el plazo de la prestación 
de los servicios que la convocante establece en esta convocatoria. 
 
Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan 
influir en el costo y en el plazo de ejecución de los servicios ya que no se admitirá sobre costo de los precios 
unitarios, ni prórrogas por cualquier causa no imputable a la convocante que pudiera ocasionar aumento de 
costo y/o retraso en la prestación de los servicios; a menos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor en 
los términos del contrato. 
 
Los licitantes deberán tener en cuenta para la prestación de los servicios, el tiempo total de los mismos 
anteriormente descrito. 
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La vigencia del contrato iniciará a partir de su firma y concluirá con la firma del acta de extinción de 
derechos una vez que se lleve a cabo el finiquito correspondiente. 
 
18. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
Las proposiciones deberán presentarse en un sobre cerrado dirigidas a la convocante en forma impresa y 
en medio magnético programa Word y Excel, (el no presentarlas en medio magnético, no será causa de 
desechamiento de las mismas), en original, en idioma español, sin tachaduras ni enmendaduras, con firma 
autógrafa de la persona que tenga poder legal para tal efecto, en cada uno de los documentos que formen 
parte de la misma sin que la falta de firma en una de ellas sea motivo de desechamiento, salvo tratándose 
del catalogo de conceptos ó presupuesto de los servicios y los programas solicitados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 del Reglamento. Se sugiere presentarlas preferentemente en carpetas con 
separadores y foliadas. 
 
La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del 
sobre que las contenga. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante de 
conformidad con el artículo 41 tercer párrafo del Reglamento. 
 
Para agilizar los procedimientos de contratación previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la 
documentación distinta a la propuesta técnica y económica, pero en ningún caso será considerado como 
una preselección o precalificación de licitantes. 
 
Los licitantes deberán presentar original y copia (para cotejo) de la identificación oficial con fotografía 
(credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional) del 
representante acreditado para la presentación y apertura de proposiciones, así como la del representante 
legal que suscriba las proposiciones. Se sugiere presentarse con 15 (quince) minutos de anticipación a la 
hora de inicio señalada. 
 
El servidor público que la convocante designe para presidir los actos de esta licitación, será la única 
persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas las decisiones 
durante la realización del acto, en términos del artículo 60, primer párrafo del Reglamento. 
 
19. APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
El acto se llevará a cabo en la hora y fecha indicada en el numeral 14 de esta convocatoria; el lugar de 
reunión será en el edificio de Avenida La Morena No. 804, piso 2, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, 
Delegación Benito Juárez, en México, D.F. 
 
Los licitantes serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma. No 
se aceptará la presentación de propuestas a través del Servicio Postal, de mensajería o por medios remotos 
de comunicación. La convocante se abstendrá de recibir cualquier propuesta que se presente después de la 
fecha y hora establecidas en esta convocatoria. El evento iniciará a la hora señalada, con el registro de los 
licitantes presentes y la recepción de sus propuestas, entregando al servidor público que presida el acto, en 
sobre cerrado, la propuesta técnica y la propuesta económica.  
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre 
que contenga la propuesta técnica y económica. Para la mejor conducción del acto, se sugiere a los 
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licitantes que la documentación legal y administrativa, se presente por separado fuera del sobre que 
contenga las proposiciones. 
 
Se procederá a revisar la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, para verificar que 
contengan todos los documentos solicitados en esta convocatoria, así como la acreditación del 
representante que asiste al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. 
 
Se procederá a dar apertura al sobre que contiene la propuesta técnica y económica. Una vez terminada la 
apertura de los sobres y la revisión cuantitativa, los licitantes elegirán a uno de estos para que, en forma 
conjunta con el servidor público facultado del área técnica de la convocante, rubriquen la propuesta 
(catálogo de conceptos con importes, el programa de ejecución y profesionalización técnica), lo anterior con 
fundamento en los artículos 37 fracción II de la Ley y 60 séptimo párrafo de su Reglamento, debiendo la 
convocante enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. Toda la documentación 
quedará en poder de la convocante. 
 
Se levantará acta en la que se asentarán las propuestas para su posterior evaluación y el importe de cada 
una de ellas informándose el lugar, fecha y hora del acto en que se dará a conocer el fallo de esta licitación, 
se firmará el acta por los asistentes; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
entregándose copia de la misma y poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido para efecto de notificación en el domicilio de la convocante. 
 
20.- SOSTENIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar señalados en el numeral 14, éstas no podrán 
ser retiradas o dejarse sin efecto por el licitante, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del 
procedimiento de licitación hasta su conclusión. 
 
21. PROPOSICIONES CONJUNTAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, segundo párrafo de la Ley y 47 de su Reglamento, los 
interesados podrán agruparse para presentar el convenio de participación conjunta cumpliendo los 
siguientes aspectos:  
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar escrito mediante el cual manifieste su 
interés en participar en la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de contratación. 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el 
convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su 
caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en 
éstas; 
 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su 
caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
 
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 
 
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
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e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, 
ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de licitación 
y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. 
 
III.- En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá 
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia el numeral II 
de este punto se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado 
se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos; 
 
IV.- Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto 
las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la 
obligación que asumirán es mancomunada o solidaria. 
 
22. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR LA PROPUESTA 
 
Los documentos que integrarán las proposiciones deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 41, 44 
y 45 inciso A del Reglamento. 
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos: 
 
22.1.- Manifestación de conocer los proyectos arquitectónico y de ingenierías 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que conocen los proyectos arquitectónicos y de ingenierías; las 
normas de calidad de los materiales a utilizar y las especificaciones generales y particulares de construcción 
de la convocante, las leyes, reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus 
términos. 
 
Se deberán entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a 
disposición en medios electrónicos.  
 
22.2.- Manifestación de conocer el sitio de realización de los servicios 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones 
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales 
y particulares de construcción indicadas por la convocante, así como de haber considerado en la integración 
de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la 
convocante y el programa de suministro correspondiente. 
 
22.3.- Identificación y seguridad del personal de supervisión 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que durante el periodo de ejecución de los servicios, todo el 
personal de Supervisión estará debidamente identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la 
empresa (con un color de fácil identificación), así como debidamente protegido con cascos y botas para 
obra, así como con guantes y lentes protectores de ser requeridos. 
 
22.4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que conocen y aplicarán en los casos generales y particulares 
requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
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22.5.- Comunicación interna y comunicación externa 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que durante el periodo de la prestación de los servicios, los 
profesionales técnicos del licitante adjudicado contarán desde el día de arranque de los trabajos, con radios 
de intercomunicación de alcance nacional para cada uno de ellos. 
 
22.6.- Relación y explosión de materiales 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la explosión de los 
materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse. 
 
22.7.- Estados Financieros 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los documentos que acrediten la 
capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros de los dos años 
anteriores (ejercicios 2011 y 2012), salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán 
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, anexando copia de la cedula del 
contador público que emite los estados financieros. 
 
22.8.- Relación de recursos de equipamiento 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado de los bienes directamente 
relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que permitan a los licitantes el cumplimiento 
de sus funciones, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o sin opción a compra, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, así como la fecha en la que dispondrá de estos insumos en el sitio de los 
trabajos. Tratándose de recursos de equipamiento arrendados, con o sin opción a compra, deberá presentar 
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. 
 
22.9.- Participación de discapacitados 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar en caso de que se cuente con ello, 
un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberán acreditar con los 
documentos correspondientes a la contratación del personal, así como las aportaciones realizadas al 
Seguro Social. 
 
22.10.- Subcontratación de MIPYMES 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado de las MIPYMES que se 
comprometan a subcontratar para la ejecución de trabajos que se enlistan a continuación: 
 

 Control de calidad 

 Elaboración de planos AS-BUILT 
 
22.11.- Extensión del tiempo del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
comprometan y garanticen que elaborarán conjuntamente con la Residencia de Obra del Tribunal, el 
finiquito correspondiente a la obra de adecuación y equipamiento  la cual supervisarán, independientemente 
de que el contrato por sus servicios haya concluido y por el tiempo que dicho finiquito se lleve en cerrar. 
 
22.12.- Valores agregados 
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Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un escrito en forma de listado 
descriptivo, mediante el cual se comprometan a realizar valores agregados al servicio de supervisión, tales 
como servicios adicionales, obtención de resultados superiores a los solicitados en los reportes de 
supervisión, así como cualquier otro valor agregado que redunde en la capacidad del licitante y los 
resultados esperados. 
 
22.13.- Organigrama y currículo de la empresa 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama y currículo de la 
empresa, así como los currículos de los profesionistas que en ella laboran y que tendrán relación de forma 
directa o indirecta con los servicios objeto de esta convocatoria. 
 
Asimismo, deberán integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad  y capacidad técnica 
en trabajos similares, con la identificación de los servicios realizados por la propia empresa, en los que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, nombre del gerente de supervisión de 
la obra, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de 
terminaciones, según el caso. 
 
22.14.- Manuales de procedimientos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar una metodología técnica de trabajo 
establecida y en funcionamiento de la empresa, basada en el empleo sistemático de manuales operativos 
adecuados y suficientes a las necesidades de los servicios requeridos. 
 
En el supuesto de que el licitante no cuente con manuales de procedimientos, éste lo deberá manifestar por 
escrito. 
 
22.15.- Listado cronológico de servicios similares 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado cronológico de los 
servicios prestados, que de forma comprobable y relacionada al currículo de la empresa presentado, 
cumplan con los criterios de similitud, especialidad, complejidad, magnitud, así como cualquier otra 
característica que relacione a los servicios objeto de la presente convocatoria y términos  de referencia, con 
anteriores servicios realizados por los licitantes. AT-01. 
 
22.16.- Metodología para la prestación del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un escrito mediante el cual se 
describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con el cual planteará la estrategia para 
llevar a cabo el servicio solicitado, de forma congruente con las características, complejidad y condiciones 
generales de los trabajos y su plazo de ejecución. 
 
22.17.- Planeación Integral de los servicios 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se realice la 
descripción de la planeación integral para realizar los servicios, incluyendo los planes de trabajo y/o 
programas de trabajo que consideren realizar para la correcta ejecución de los servicios. 
 
22.18.- Sistema de aseguramiento de calidad 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar su propuesta para la aplicación del 
sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberán de indicar los métodos, pruebas, 
periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el control de calidad de la obra. 
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El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, deberá ser congruente con el procedimiento 
constructivo y con el programa general de la obra, así como con las pruebas mínimas solicitas por el 
Tribunal. 
 
22.19.- Esquema estructural de profesionales técnicos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama propuesto para la 
dirección, administración y supervisión de los trabajos, tomando como base de forma enunciativa más no 
limitativa, el organigrama básico solicitado por el Tribunal como plantilla mínima de planta en obra. AT-02. 
 
22.20.- Profesionalización técnica.  
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, contará en todo momento y 
de planta en obra, con el esquema estructural de  profesionales técnicos propuestos. 
 
22.21.- Programas 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar la programación calendarizada de 
forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro relacionadas con los siguientes rubros: 
 

 Programa general de la prestación del servicio 

 Programa de suministro y utilización de materiales y útiles de oficina 
 
22.22.- Currículos de los profesionales técnicos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el currículo de cada uno de los 
profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los servicios, 
los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas, complejidad y magnitud similares. 
 
Se incluirán copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los currículos, tales como, 
título profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de capacitación, etc., así 
como cartas de recomendación y/o copias de actas de entrega recepción de obras y/o servicios con 
características similares en las que se indique el cargo que desempeñaron dentro de ellas. 
 
22.23.- Concentrado de identificación de personal 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar el concentrado de identificación de 
personal, indicado en el inciso “E” de los términos de referencia. 
 
22.24.- Cumplimiento de contratos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento en el que acrediten el 
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de 
haberlos celebrado. 
 
Se deberá integrar como documentación comprobatoria, las actas entrega recepción o finiquitos en las que 
se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos, periodos de ejecución, no 
aplicación de penalizaciones ni aplicación de fianzas y/o garantías. AT-03. 
  
22.25.- Relación de contratos en vigor 
 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA 
NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL 
NORESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.” 

NÚMERO 

LO-032000001-N30-2013 

 

 PRESENCIAL 

 

13 

Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito en el que relacionen los 
contratos en vigor, así como, los documentos con los que se acrediten, indicando el nombre y teléfono del 
cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecución de los servicios. AT-04. 
 
22.26.- Cumplimiento de calidad de los servicios. 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir una falla grave o trabajos mal ejecutados 
que se acrediten a una falta de supervisión, negligencia, omisión y/o falta de estudio del proyecto ejecutivo 
aprobado para construcción, será responsabilidad del licitante adjudicado el resarcir por su cuenta y costo la 
correcta ejecución de los mismos o en su caso, los daños ocasionados al Tribunal, sin que esto represente 
ningún costo adicional para este último. 
 
22.27.- Manual General de Supervisión de Obras 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que conocen y aplicarán en los casos generales y particulares 
requeridos, el Manual General de Supervisión de Obras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
así como los manuales de supervisión de obras que se estimen pertinentes para la correcta realización de 
los servicios. 
 
22.28.- Propuesta técnica en formato electrónico 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar dentro de un sobre, un CD o DVD, 
con la información correspondiente a la propuesta técnica. 
 
Para el caso de los documentos varios en los cuales se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir 
verdad, estos deberán ser escaneados una vez que hayan sido firmados por quien suscriba la propuesta. 
 
Es importante mencionar, que NO se requiere integrar dentro de la propuesta técnica en formato 
electrónico, los contratos, actas circunstanciadas, actas de entrega recepción, finiquitos, currículos 
extendidos, fichas técnicas de los materiales y equipos, ya que estos se encontrarán para su cotejo en la 
propuesta técnica física. 
 
23. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
23.1.- Análisis de precios unitarios 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de los servicios, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus 
correspondientes consumos y costos, profesionales técnicos y recursos de equipamiento aplicables, con 
sus correspondientes rendimientos y costos.  
 
23.2.- Relación de insumos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el listado de insumos que intervienen 
en la integración de la proposición, agrupado por los materiales de papelería y útiles de oficina más 
significativos y la relación de recursos de equipamiento o equipo de instalación permanente, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus 
respectivas unidades de medición y sus importes.  
 
23.3.- Salarios de servicios profesionales 
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Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la propuesta de los 
sueldos para los profesionales técnicos que intervendrán de forma directa en la prestación de los servicios 
de supervisión, el cual tendrá como referencia el tabulador de servicios profesionales de la Cámara 
Mexicana de la Industria y la Construcción, así como los salarios mínimos y máximos sugeridos en el inciso 
“F” de los términos de referencia de esta convocatoria. 
 
23.4.- Factor de salario real 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios correspondiente.  
 
23.5.- Costos indirectos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de 
oficinas centrales. 
 
23.6.- Utilidad 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán manifestar la utilidad propuesta. 
 
23.7.- Catálogo de conceptos 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el catálogo de conceptos, conteniendo 
descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes 
por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición.  
 
23.8.- Programa de prestación del servicio 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el programa de ejecución convenido de 
los servicios conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de forma 
semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de los servicios, utilizando 
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 
 
23.9.- Programas de erogaciones 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los programas de erogaciones a costo 
directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, de forma semanal, para los 
siguientes rubros:  
 

 De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, administración y supervisión de los trabajos. 

 
23.10.- Propuesta económica en formato electrónico 
 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar dentro de un sobre, un CD o DVD, 
con la información correspondiente a la propuesta económica. 
 
24. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
La convocante evaluará las proposiciones mediante el criterio de puntos y porcentajes, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 63 fracción II del Reglamento. La convocante verificará, por cualquiera de 
los medios que estime convenientes, que las propuestas técnicas cumplan con lo estipulado en la 
convocatoria y en los términos de referencia establecidos en el anexo técnico. 
 
La propuesta técnica atenderá los rubros de: 
  

 Capacidad del licitante.  

 Experiencia y especialidad del licitante. 

 Propuesta de trabajo.  

 Cumplimiento de contratos.  
 
El puntaje de dichos rubros tendrá una ponderación en conjunto de 60 puntos, los cuales se distribuirán y 
evaluarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Capacidad del licitante. 
 
Se refiere a la cantidad y capacidad de recursos humanos, así como a los recursos económicos y de 
equipamiento que requiere el licitante, para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de 
calidad requeridos por el Tribunal. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 22 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Subrubro Descripción 
Cargo del 
personal 

Mecanismo de evaluación 

Unidades porcentuales 
máximas a obtener 

Número de 
elementos 

Puntos por 
elemento o 

rubro 
Total 

Capacidad 
de los 

recursos 
humanos 

Experiencia 

Gerente de 
Supervisión 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 1.6 1.6 

Jefe 
Supervisor de 
Arquitectura  

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 0.5 0.5 

Jefe 
Supervisor de 
Instalaciones 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 0.5 0.5 

Competencia o 
habilidad en el 

trabajo 

Gerente de 
Supervisión 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 2 2 

Jefe 
Supervisor de 
Arquitectura  

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 1.4 1.4 
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Jefe 
Supervisor de 
Instalaciones 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 1 1 

Dominio de 
herramientas 

Totalidad de 
los 

profesionales 
técnicos 

Se evaluará que las personas propuestas por 
el licitante, para desempeñar los diversos 
cargos solicitados, cumplan con la  
capacidad técnica para prevenir y solucionar 
problemáticas de ejecución de acabados, 
instalaciones, administrativa y de control de 
personal tanto en gabinete como en campo. 
 
Se evaluará de cada profesional técnico, el 
dominio de herramientas electrónicas tales 
como conocimiento y manejo de programas 
de precios unitarios (OPUS, AXA, 
NEODATA), Autocad, Excel, Word, Power 
Point, Revit Arquitectural, 3DMax. 

N/A N/A 1.8 

Subtotal A 8.8 

 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Capacidad de los 
recursos económicos 

Para la evaluarán de los recursos económicos, los licitantes integrarán los 
documentos que acrediten su capacidad financiera, de conformidad con 
los documentos solicitados en la propuesta técnica. 

4.4 

Capacidad de los 
recursos de 

equipamiento 

Se evaluarán como recursos de equipamiento, los bienes directamente 
relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que 
permitan a los licitantes el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 

Participación de 
discapacitados 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los licitantes que tengan como 
mínimo el 5% de su plantilla laboral a personas con alguna discapacidad. 0.5 

Subcontratación de 
MIPYMES 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los licitantes que se 
comprometan a subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES durante el 
proceso de las adecuaciones. 

0.5 

Extensión del tiempo 
mínimo exigido para 
garantizar el servicio 

Se otorgarán los puntos indicados al licitante que, mediante una carta 
compromiso garantice que elaborará, conjuntamente con la Residencia de 
Obra del Tribunal, el finiquito correspondiente a la obra de adecuación la 
cual supervisarán, independientemente de  que el contrato por sus 
servicios haya concluido y por el tiempo que dicho finiquito se lleve en 
cerrar. 

1.4 

Valores agregados 

Se otorgarán puntos adicionales a los licitantes que presenten propuestas 
relativas al otorgamiento de servicios adicionales, obtención de resultados 
superiores a los solicitados en los reportes de supervisión, así como 
cualquier otro valor agregado de redunde en la capacidad del licitante y 
los resultados esperados. 

2 

Subtotal B 13.2 

Total (A+B) 22 

 
La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  
presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 
otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 

 
Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 
documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 
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Capacidad del Licitante 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Capacidad de los recursos humanos  Organigrama y currículo de la empresa. 

 Esquema estructural de profesionales técnicos. 

 Profesionalización técnica. 

 Currículos de los profesionales técnicos. 

 Concentrado de identificación de personal. 

Capacidad de los recursos económicos  Estados financieros. 

 Listado cronológico de servicios similares. 

Capacidad de los recursos de equipamiento  Comunicación interna y comunicación externa. 

 Identificación y seguridad de los trabajadores. 

 Relación y explosión de materiales. 

 Relación de recursos de equipamiento. 

Participación de discapacitados  Participación de discapacitados. 

Subcontratación de MIPYMES  Subcontratación de MYPIMES. 

Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el servicio  Extensión del tiempo del servicio. 

Valores agregados  Valores agregados. 

 
 
Experiencia y especialidad del licitante. 
 
Para la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, 
servicios de la misma naturaleza de la que es objeto la presente convocatoria y en los términos de 
referencia del Anexo Técnico. 
 
Para la especialidad se valorará que los servicios a los que se refiera el licitante en la experiencia, 
correspondan a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones 
similares a las requeridas por la convocante. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 16 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Experiencia 

Se evaluará de acuerdo al mayor tiempo que el licitante acredite de llevar 
prestando servicios similares en naturaleza, características, magnitud, 
complejidad a los requeridos en estos términos de referencia. Esta 
acreditación se realizará mediante documentación oficial como contratos, 
actas de entrega recepción y/o finiquitos de los servicios prestados.  
 
La experiencia del licitante deberá de ser de por lo menos 5 años.     

8 

Especialidad 

Se evaluará de acuerdo a la acreditación del mayor número de contratos 
adjudicados al licitante en servicios de características especialidad, 
complejidad, magnitud,  y condiciones similares, en un periodo mínimo de 
5 años y máximo de 10 años. Esta acreditación se realizará mediante 
documentación oficial como contratos, actas de entrega recepción y/o 
finiquitos de los servicios prestados. 

8 

Total 16 

 
La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 

otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 
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Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

 

Capacidad del Licitante 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Experiencia.  Organigrama y currículo de la empresa. 

 Relación de contratos en vigor. 

 Cumplimiento de contratos. 

Especialidad.  Listado cronológico de servicios similares. 

 Organigrama y currículo de la empresa. 

 Relación de contratos en vigor. 

 Cumplimiento de contratos. 

 
Propuesta de Trabajo 
 
Se refiere a la forma en la cual el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para la prestación del 
servicio, cuando y como llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los 
procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se 
estructurará la organización de los recursos humanos. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 12 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Metodología para la 
prestación del servicio 

Se evaluará de acuerdo al documento mediante el cual el licitante 
describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con el 
cual planteará la estrategia para llevar a cabo el servicio solicitado. Dicho 
documento  deberá ser congruente con las características, complejidad y 
condiciones generales de los trabajos y su plazo de ejecución. 

2 

Plan de trabajo 
propuesto por el licitante 

Se evaluará de acuerdo a la estrategia o plan de trabajo establecido por el 
licitante, mediante programas de trabajo, calendarización y suministro de 
recursos humanos y materiales. 

2 

Sistema de 
aseguramiento de 

calidad   

Se evaluará el grado de especialización de la propuesta que el licitante 
realice para el control de calidad. 3 

Esquema estructural de 
la organización de los 

recursos humanos 

Se evaluará de acuerdo al organigrama propuesto por el licitante para la 
ejecución del servicio y la participación de cada profesional técnico en la 
organización del servicio. 
 
En relación al párrafo anterior, se tomará como base el organigrama del 
personal que se encargará de la dirección y coordinación de los servicios 
solicitados por el Tribunal como plantilla mínima de planta en obra, por lo 
cual, será motivo de consideración para la evaluación, cualquier mejora en 
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude 
a garantizar mejores resultados. 

5 

Total 12 

 

La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, 

y se otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 
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Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

 

Capacidad del Licitante 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Metodología para la prestación del servicio  Manuales de procedimientos. 

 Metodología para la prestación del servicio. 

Plan de trabajo propuesto por el licitante  Planeación integral de los trabajos. 

 Programas. 

Sistema de aseguramiento de calidad    Manuales de procedimientos. 

 Sistema de aseguramiento de calidad. 

 Subcontratación de MYPIMES. 

Esquema estructural de la organización de los recursos humanos  Esquema estructural de profesionales técnicos. 

 Currículos de los profesionales técnicos. 

 Concentrado de identificación de personal. 

 
Cumplimiento de contratos. 
 
Se refiere al desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de 
los servicios de la misma naturaleza al objeto la presente convocatoria y en los términos de referencia del 
Anexo Técnico. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

 
Servicios acreditadas cumplidos satisfactoriamente 

 

 
Puntos asignados 

11 o más 10 

9 a 10 8 

7 a 8 6 

5 a 6 4 

3 a 4 2 

1 a 2 1 

 

La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 

otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 

 

Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

Cumplimiento de contratos 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Cumplimiento de contratos  Cumplimiento de contratos. 

 
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 puntos o unidades 
máximos que se pueden obtener en la evaluación. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 
La convocante verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas 
económicas cumplan con lo estipulado en la presente convocatoria y en los términos de referencia del 
Anexo Técnico, y utilizará el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente: 
 
La propuesta económica solvente cuyo precio o monto sea el más bajo tendrá una ponderación de 40 
puntos. Los participantes  que ocupen las posiciones subsecuentes al primer lugar le serán otorgados los 
puntos que resulten de la aplicación del criterio de evaluación de puntos y porcentajes, siempre y cuando su 
propuesta haya sido solvente. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás propuestas que hayan resultado solventes se 
determinará atendiendo la siguiente fórmula: 
 
PPE = MPemb x 40 / MPi 
 
Donde: 
 
PPE =   puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta económica. 
MPemb =  monto de la propuesta económica más baja. 
MPi =   monto de la i-ésima propuesta económica. 
 
El cálculo del resultado final de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas  se determinará 
aplicando la siguiente formula: 
 
 TPj = PPE + TPT 
 
Donde: 
 
TPj =   puntuación o unidades porcentuales totales de la propuesta 
PPE =   total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta económica. 
TPT =   total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta técnica. 
 
TPT =  puntos adquiridos por el rubro de capacidad del licitante + puntos adquiridos por el rubro de 
experiencia y especialidad el licitante + puntos adquiridos por el rubro de propuesta de trabajo + puntos 
adquiridos por el rubro de cumplimiento de contratos. 
 
 
25. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN Y NULIDAD. 
 

A. La convocante desechará la propuesta posterior al acto de apertura si de la revisión encuentra que 
incumple en uno de los siguientes puntos: 

 
1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar la solvencia de la 

propuesta. 
2. El incumplimiento de alguna de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 

por la convocante.  
3. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de 

la propuesta técnica. 
4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51, fracción 

IV y 78, de la Ley. 
5. Cuando el programa no esté particularizado, para los trabajos que se licita. 
6. Cuando la propuesta incumpla en uno de los puntos de evaluación marcados en el numeral 

22 y 23 de la convocatoria. 
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7. Cuando la información que haya proporcionado el licitante resultara falsa. 
8. Cuando el licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de 

quiebra, aún en fecha posterior a la apertura de proposiciones de esta licitación. 
9. Cuando el importe total de la propuesta, sea de tal forma bajo, que la convocante considere 

que el licitante no podrá ejecutar los trabajos sin pérdida.  
10. Cuando los programas de ejecución no sean factibles de realizar con los recursos 

considerados por el licitante.  
11. Cuando el catálogo de conceptos no esté llenado a máquina o en computadora o a mano 

de forma legible. 
12. Cuando no presente el importe total de la propuesta o no se presente debidamente el 

resumen total de la misma. 
13. Cuando presenten discrepancias los datos del monto de la propuesta asentados en el 

escrito de la propuesta, el monto total del catálogo de conceptos y el monto asentado en el 
resumen total de la propuesta. 

14. Cuando presente documentos o requisitos ilegibles. 
15. Cuando en los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, lotes o precios 

globales por concepto de mano de obra, materiales y equipo o cuotas de obligación patronal 
como: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

16. Cuando los precios unitarios analizados detalladamente no coincidan con el o los asentados 
en el catálogo de conceptos. 

17. Cuando omita asentar con número y/o letra, uno o varios precios unitarios del catálogo de 
conceptos. 

18. Si convienen precios que sean desproporcionados en relación con los vigentes en el 
mercado o el precio del insumo es incongruente con las especificaciones de los requeridos. 

19. Cuando use corrector, así como tachaduras o enmendaduras o altere cualquier dato, 
descripción, cantidad y/o unidad asentada por la convocante en el catálogo de conceptos, 
sólo se aceptará como correcto el o los cambios que se susciten en la junta de aclaraciones 
de esta licitación. 

20. Cuando la planeación integral de los servicios y el procedimiento de ejecución no tenga 
concordancia con los servicios solicitados. 

21. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí 
mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación. 

22. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

 
B. La convocante declarará desierta esta licitación de conformidad con los artículos 40 primer párrafo de la 
Ley y 71 primer párrafo de su Reglamento. 

 
1. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en esta 

convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables por la convocante. 
2. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones.  
 
C.  La convocante cancelará esta licitación de conformidad con el artículo 40 segundo párrafo de la Ley: 

 
1. Por caso fortuito o de fuerza mayor, 
2. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se ocasione daño o perjuicio a la convocante. 

 
D. Nulidad total: 
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a. Cuando la Contraloría Interna, en ejercicio de sus funciones, declare la nulidad de 
procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante. 

26. JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO. 
 
Con fundamento en el artículo 39 de la Ley, el fallo de la presente licitación se dará a conocer en la fecha y 
hora establecidas en el numeral 14 de la convocatoria. El evento se iniciará con la lectura del fallo cuyas 
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.  
 
Se levantará el acta respectiva en la que se hará constar lo previsto en el artículo 39 de la Ley. 
 
El plazo para la emisión del fallo podrá diferirse, siempre y cuando no exceda de 30 (treinta) días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con el artículo 37, fracción III de la 
Ley. 
 
27. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El licitante ganador, deberá formalizar el contrato respectivo a más tardar en la fecha señalada en el 
numeral 14, en el domicilio de la convocante. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre 
garantizado de acuerdo con lo dispuesto, en los artículos 48 y 49 de la Ley. 
 
Previamente a la firma del contrato; el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su 
representante para suscribir el contrato correspondiente, una vez llevado a cabo el cotejo, se devolverán al 
interesado los documentos originales o certificados, conservando la convocante copias simples. 
 
Asimismo, al día siguiente a la notificación del fallo el licitante deberá de presentar los siguientes 
documentos con el fin de dar seguimiento a la firma del contrato: 
 

 Acta de nacimiento tratándose de personas físicas y copia del acta constitutiva en el caso de 
personas morales, la que deberá estar inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Constancia de domicilio para oír y recibir notificaciones (recibo telefónico, agua o electricidad con 
una antigüedad no mayor a dos meses) 

 Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R-1) 

 Poder notarial del representante legal en caso de personas morales  

 Identificación oficial de la persona que firmará el contrato (credencial para votar, cédula profesional, 
cartilla del Servicio Militar Nacional) 

 Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre 
del beneficiario, que incluye el número de cuenta, así como la clave bancaria estandarizada 
(CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar trasferencias electrónicas de fondos, a través del 
sistema de pagos, dirigido a la Dirección General de Programación y Presupuesto del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
La convocante verificará la acreditación de la existencia, capacidad y personalidad jurídica de los licitantes 
por la información que los mismos proporcionen, y podrá comprobar por los medios que estime 
convenientes, la autenticidad de la documentación presentada. 
 
Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado deberá 
presentar documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emite la 
opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, preferentemente dentro de los tres días siguientes a 
la notificación del fallo. La solicitud de opinión al SAT deberá incluir el correo electrónico 
paula.rocha@tfjfa.gob.mx,  con el objeto de que el SAT envíe el “acuse de respuesta.” 

mailto:paula.rocha@tfjfa.gob.mx
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Tratándose de propuestas conjuntas deberán presentar el escrito a que se refiere al párrafo anterior por 
cada una de las obligadas en dicha propuesta. 
 
En términos del artículo 47 segundo párrafo de la Ley, si el licitante ganador no firmare el contrato por 
causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este punto, la convocante, 
sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicará el contrato al licitante que hubiere presentado la 
siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para la convocante, de conformidad con lo 
asentado en el fallo y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea 
superior al 10% (diez por ciento). 
 
El licitante que sea declarado ganador de la presente licitación que no firme el contrato objeto de esta 
licitación, por causas imputables a él mismo, será sancionado como lo dispone el artículo 78 fracción I de la 
Ley. 
 
28. GARANTÍAS 
 
El licitante al que se le adjudique el contrato respectivo deberá garantizar: 
 
A. Garantía del anticipo 
 
El licitante ganador deberá presentar ante la convocante, invariablemente antes de la firma del contrato, 
original de la póliza de la fianza, otorgada por una institución afianzadora autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un monto 
igual al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo de conformidad al artículo 50 de la Ley. 

 
B. Garantía del cumplimiento del contrato 
 
El licitante ganador deberá presentar ante la convocante, invariablemente antes de la firma del contrato, 
original de la póliza de la fianza, otorgada por una institución afianzadora autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un monto 
igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).  
 
La redacción de la fianza que garantice el cumplimiento del contrato, se hará de conformidad con el artículo 
98 del Reglamento,  y la redacción de la garantía se deberá transcribir las siguientes cláusulas: 
 
1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 
 
2. Se otorga a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para garantizar a nombre de 
“Licitante ganador” el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el contrato número 
___________, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes de Impuesto al Valor 
Agregado, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados del contrato número 
_______________ por el monto de $___________ (número y letra). 
 
3.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 
 
4.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme. 
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5.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, 
debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95-Bis de dicha 
Ley. 
 
En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se 
deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza. 
 
Cuando al realizarse el finiquito resultan saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago 
en forma incondicional la convocante deberá cancelar la fianza respectiva de conformidad con el artículo 98 
del Reglamento. 
 
C. Por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que incurra el contratista. 
 
NO APLICA 
 
D. Póliza de responsabilidad civil 
 
NO APLICA 
 
29. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO 
 
Los pagos correspondientes a la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación, se efectuarán 
de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley con base en lo siguiente: 
 
Las estimaciones de los servicios realizados se deberán formular de acuerdo a lo establecido en los 
términos de referencia del anexo técnico de la presente convocatoria, las cantidades de los servicios 
presentados en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas. 
 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de servicio terminado, las que deberán ser 
autorizadas por la Supervisión del Servicio. 
  
No será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por los documentos 
señalados en los términos de referencia. 
 
El contratista deberá presentar cada estimación mediante un escrito en la Dirección de Proyectos y Obras, 
señalando el número de estimación y periodo a que se refiere.  
 
La Supervisión del servicio de la convocante para realizar la revisión y autorización de las estimaciones 
contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que 
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Una vez autorizadas por la Supervisión del servicio, se procederá a la tramitación del pago correspondiente 
en un plazo de 20 días naturales, contados a partir de la presentación de la factura y la estimación 
correspondiente en la Dirección de Proyectos y Obras.  
 
30. AJUSTE DE COSTOS Y PAGO 
 
Debido a la naturaleza de los servicios y el tiempo de ejecución, aplicará el procedimiento de ajuste de 
costos de conformidad con el artículo 57 fracción I de la Ley. 
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31. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 
Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 
contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y normas 
de calidad requeridas por la convocante. 
 
Se deberán presentar análisis de los precios unitarios de todos los conceptos de los servicios.  
 
Los precios unitarios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se 
señalan del artículo 185 al 189 del Reglamento. 
 
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para el servicio determinado, deberá guardar 
congruencia con los procedimientos de la prestación de los servicios o la metodología de ejecución de 
éstos, con los programas de trabajo, de utilización de personal, maquinaria y equipo; debiendo considerar 
los costos vigentes de los recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento, sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado, todo de conformidad con las especificaciones generales y normas de calidad 
que determina la convocante. 
 
32. PENALIZACIONES 
 
La convocante tendrá la facultad de verificar que los servicios objeto de la presente licitación, se realicen de 
conformidad con lo establecido en el contrato, sus anexos, la Ley, el Reglamento y el programa de los 
trabajos aprobado, el servicio mal ejecutado se tendrá por no realizado. 
 
Las fechas de entrega de los reportes de supervisión, establecidas en los términos de referencia del anexo 
técnico de esta convocatoria, tendrán carácter de definitivas, motivo por el cual se aplicarán las 
penalizaciones directas por cada día natural de atraso en su entrega, a razón del 0.5% (cero punto cinco por 
ciento) diario. 
 
Una vez concluida la vigencia de los servicios se aplicarán penas convencionales a razón del 0.5% diario 
sobre los servicios no ejecutados. 
  
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores en su conjunto  al monto de la garantía de 
cumplimiento. 
 
33. RETENCIONES, IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
El licitante al que se le adjudique el contrato, acepta que le sea retenido en cada una de las estimaciones 
que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública, de conformidad con lo estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y, en su 
caso, los convenios existentes o que lleguen a establecerse. 
 
Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la prestación de los 
trabajos serán pagados por el licitante. De igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las 
patentes marcas y derechos de autor. 
 
El licitante al que se le adjudique el contrato, asumirá la responsabilidad total para el caso de que, al 
ejecutar los servicios pactados, haga uso indebido de patentes, marcas o viole registros de derecho de 
autor. 
 
34. INCONFORMIDADES. 
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Las personas interesadas podrán presentar su inconformidad por escrito en la Contraloría Interna, ubicada 
en la Avenida La Morena No. 804, piso 3, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03020, en México, D.F., o/a través del correo electrónico eduardo.parada@tfjfa.gob.mx por cualquier acto 
del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones establecidas en los artículos 15, 39, 
último párrafo, 83 y demás relativos y aplicables de la Ley y su Reglamento. 
 

mailto:eduardo.parada@tfjfa.gob.mx
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MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 
Anexo L-1 

 
Ciudad de_______ a _______________ de ____. 

 
 
 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
Presente 
 
 
Me refiero a la licitación pública nacional número _______________, mediante la cual se convoca 
a participar en el proceso de contratación de los servicios de supervisión externa para la ejecución 
de la obra de adecuación y equipamiento del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas 
Regionales del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el municipio de 
San Pedro Garza García, N.L., con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
Al respecto manifiesto como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos 
que deriven del presente procedimiento, y en su caso del contrato, el ubicado en 
_____________________, número ____, Colonia______________,  _____________, en la 
ciudad de _____________. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

________________________ 
Nombre o razón social 

Nombre y firma del representante o apoderado 
 
 

Nota: Este documento deberá presentarse en papelería membretada del licitante.
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DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN 
LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY 

ANEXO L-2 
__________de __________ de ______________  

Tribunal Federal de  
Justicia Fiscal y Administrativa 
Presente. 

Número de la Licitación 
 
________________, Representante Legal o apoderado del licitante 
____________________________, quien participa en el procedimiento de licitación pública 
nacional No. _________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada 
no se encuentra en los supuestos que señalan los artículos, 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, no existiendo impedimento alguno para presentar 
propuestas o celebrar contratos para Obra Pública. 
 
Asimismo, por mi conducto no participan en la presente, personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Publica, en los términos de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la 
inhabilitación, considerando, entre otros, los supuestos siguientes:  
 
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  
 
b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a 
su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y  
 
c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas.  
 
Tengo conocimiento que la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la 
infracción que hubiere motivado la inhabilitación, así como que la falsedad en la manifestación a 
que se refiere este escrito será sancionada en los términos de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Atentamente 
___________________________ 

Nombre, cargo y firma 
del representante legal 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del 
licitante. 
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A n e x o  3.A 
 Persona Física 

 
Nombre de la persona física, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación pública Nacional, a nombre y 
representación de (persona física) 
Nº de la Licitación Pública Nacional ---------------------------------- 
 

Registro Federal de Contribuyentes:                                            CURP 
 
Domicilio Fiscal: 
 

 

Calle y Número 
 

 

Colonia : 
 

Delegación o Municipio 
 

Código Postal: 
 

Entidad Federativa: 
 

Teléfonos: 
 

Fax: 
 

Correo Electrónico: 
 

 

  
Fecha de Alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

 

 
Descripción de la actividad empresarial  
  
Nombre del representante: 
 

 
(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 
Nombre y Firma 

 
NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del 
licitante. 
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A N E X O  3.B 
 Persona Moral 

 
Nombre del representante o apoderado, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos 
aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a 
nombre y representación de (persona moral) 
 
Nº de la Licitación Pública Nacional:  

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio Fiscal: 
 

 

Calle y Número 
 

 

Colonia : Delegación o Municipio 
Código  Postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo Electrónico:  
Nº de la Escritura o Instrumento Jurídico en la que 
consta su Acta Constitutiva 
 
Número de Inscripción en el Registro Público de  
Comercio 

Fecha: 
 
 
Fecha: 

Nombre, Número y Lugar del Notario o Fedatario 
Público Ante el cual se dio Fe de la misma: 

 

Relación de Accionistas:                    
Apellido Paterno:                                  Apellido Materno:                              Nombres: 
 
Descripción del Objeto Social:  
Reformas al Acta Constitutiva Inscrita en el 
Registro Público de Comercio 

 

Nombre del Apoderado o Representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número:                                      Fecha: 
Nombre Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 
Clasificación de la empresa (  ) Micro   (  ) Pequeña  (  ) Mediana  o Grande 

 
Número de Personal de su planta de Empleado 

 
(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 
Nombre y Firma 

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del 
licitante. 
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 LICITACIÓN Nº HOJA 

 
TRABAJOS: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
Anexo L-3 

 
México, D. F., a_______de____de_____. 

 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar 
en el proceso de contratación por Licitación de carácter Nacional No._______, relativa a los 
servicios de supervisión externa para la ejecución de la obra de adecuación y equipamiento del 
inmueble que albergará la nueva sede de las Salas Regionales del Noreste del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en el municipio de San Pedro Garza García, N.L., con apego a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante______________me permito manifestar 
a usted nuestro compromiso profesional y personal, que por si mismos o a través de interpósita 
persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
dependencia o entidad convocante, induzca o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que otorguen condiciones 
más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 

 
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DEL 

LICITANTE 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
TRABAJOS: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
Anexo L-4 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
Presente. 
 
Me refiero a la licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar 
en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._______, 
______________________________________________________________________________
_____________________: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular y como representante legal del licitante_____________________, me permito 
manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, de no divulgar la información 
proporcionada para la ejecución de la obra, así como los datos y resultados obtenidos de los 
trabajos objeto de esta licitación, ya sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o 
de cualquier otra forma o medio, sin la autorización expresa y por escrito de “La Convocante”, 
pues dichos datos y resultados son propiedad de esta ultima. Con excepción de que se trate de 
algún, empleado, proveedor o afiliada que para fines estrictamente relacionados con nuestra 
participación o análisis necesite conocerlos, en este caso nos obligamos a que las personas 
jurídicas mencionadas no divulguen la información que se les proporcione. Para tales efectos y de 
resultar ganadores, nos comprometemos a entregar la relación de empresas y personas a las 
cuales se les proporcionara información. 
 
Esta carta de no divulgación de información estará vigente por tiempo indefinido, aún después de 
vencido el contrato y de entregados  y recibidos los trabajos, aún en caso de que no se nos llegará 
a adjudicar el contrato. 
 
La Convocante podrá ejercer las acciones penales que se deriven de la violación del contenido de 
esta carta, en cualquier tiempo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o civiles a que haya 
lugar. 
 

ATENTAMENTE 
_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO 
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DEL 

LICITANTE) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
TRABAJOS: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO. 
Anexo L-5 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar 
en el proceso de contratación por Licitación 
No.__________________________________________________: con apego a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su  Reglamento. 
 
Sobre particular y como representante legal del licitante___________________manifiesto a usted, 
que esta empresa conoce el proyecto Arquitectónico y de Ingeniería, las normas de calidad de los 
materiales y las especificaciones generales anexas al presente y particulares de construcción, los 
procedimientos constructivos, así como todas las disposiciones aplicables en la materia y en 
particular sobre los trabajos a desarrollar objeto del presente procedimiento por lo que no tenemos 
ningún inconveniente legal, técnico, económico, financiero y administrativo, para presentar 
debidamente requisitada nuestra proposición. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO 
 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DEL 
LICITANTE) 
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LICITACIÓN Nº 

 
HOJA 

 
TRABAJOS: 
 
UBICACIÓN: 

 
INICIO: 

 
FECHA 

 
TERMINACIÓN: 
 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO  
DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES  

Anexo L-6 
México, D. F., a_______de____de_____. 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la Licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar 
en el proceso de contratación por Licitación No._______, 
________________________________________________________________________: con 
apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Sobre el particular manifiesto a Usted, por mi propio derecho o como representante legal (en su 
caso) de________________________________, conocer el sitio de realización de los trabajos y 
sus condiciones ambientales; haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción indicadas por el Tribunal, así como 
haber considerado en la integración de la proposición los materiales y equipos de instalación 
permanente que, en su caso, me proporcionará el Tribunal y el programa de suministro 
correspondientes, haber visitado, examinado y conocer el  lugar de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, ajustándome a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria 
de la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo 
de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la 
dependencia ha proporcionado, tomándose en consideración las características y condiciones se 
la zona en que pueda afectar su desarrollo, tanto en su ejecución como en costos de materiales, 
mano de obra y equipo y los materiales y equipos de instalación permanente, por lo que su 
omisión no podrá ser motivo para solicitar aducir costos adicionales o modificaciones al contrato, 
por lo que no tenemos ningún inconveniente legal, técnico, económico, financiero y administrativo, 
para presentar debidamente requisitada nuestra proposición. 
 
Así mismo, he considerado en mi propuesta todas las modificaciones que en su caso, se 
efectuaron a la convocatoria de esta licitación. 

 
ATENTAMENTE 

______________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO 
SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADA 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DEL 
LICITANTE) 
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TRABAJOS: 
Fecha: 

Análisis de Precio Unitario 

Clave: 
Descripción:    Unidad: 
                                   Cantidad: 
     Precio U: 
     Total:   

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total % 

 
Materiales              

 
Total de Materiales             

 
 
Mano de Obra     

 
 
 
Total de Mano de Obra   

 
 
 
Herramienta    

 
 
 
Total de Herramienta    

 
 
 
Equipo 

 
 
 
Total de Equipo 

 
Costo Directo  $ 
Indirectos (%)  $ 
Subtotal:     $ 
Financiamiento (%)  $ 
Utilidad: (%)     $ 
Subtotal     $ 
Precio Unitario   $ 

 
**(Precio Unitario con Letra)** 
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CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
 

México, D. F., a_______de____de_____. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PRESENTE. 
 
Me refiero a la licitación de fecha: ____de____de_____, mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por licitación pública de 
carácter nacional No.________, ______________________________________________________________________________con apego a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 

PROPONGO 
Prestar los servicios motivo de esta licitación de acuerdo con el proyecto y las especificaciones que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios 
señalados en el catálogo de conceptos de obra; por lo que la proposición la hago por un monto de $_________(_________) sin I.V.A. y, 
 

DECLARO: 
1. Que oportunamente se recogieron la convocatoria relativa a la licitación de que se trata, y tomando nota de los datos a que se sujetara y 

conforme a los cuales se llevara a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego, y para tal efecto se 
devuelven debidamente firmados por el suscrito, en______ fojas, que se incluyen en todos los formatos requeridos. 

 

2. Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, ni en los supuestos del artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 

 

3. Que los precios unitarios señalados en el catalogo de conceptos son fijos y en moneda nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, 
transportes, organización, dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que 
procedan, todos los demás gastos que los trabajos originen, la utilidad razonable y conservación de la obra hasta la recepción satisfactoria por 
parte de la convocante.  

 

4. Que he estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el programa de construcción, tomando en consideración 
todas las circunstancias normales previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra y demás 
factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prorroga al plazo de ejecución, no 
compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato. 
 

Dichos precios unitarios además, incluyen todos los cargos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales que las obras originan para 
su realización. 

 

5. Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el proyecto, las normas y las especificaciones. 
 

6. Que he leído detalladamente el modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado que nos fue 
proporcionado, cuyo texto se ha tomado en consideración al firmar el programa de ejecución de la obra o trabajos, el plazo total para su 
terminación y los precios unitarios que propongo. 

 

7. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, me comprometo a formalizar y firmar el contrato respectivo, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la notificación de fallo. 

 

8. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, estoy de acuerdo con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que no habrá revisión de ajustes de costos. Por lo tanto, me comprometo a no 
solicitarlo. 

 

Asimismo, manifiesto que como licitante conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las Normas de Construcción y las Especificaciones Generales y Particulares del D. F., los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería proporcionados y que se acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto a los servicios y demás actos que 
se deriven del mismo. 
 

Además, comunico a usted que mi representante técnico y/o el Superintendente de la Obra será el C.______________ con cédula N°.____________ 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción del G.D.F. y locales 
aplicables, el proyecto y las especificaciones complementarias y que tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. 
 

ATENTAMENTE 
_________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO 
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MODELO DE CONTRATO  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
DE ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL NORESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “TRIBUNAL”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO MIGUEL ENRIQUE REYES ROSADO, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, _________________,  A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
_______________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
D E C L A R A C I O N E S  

 
1. El “TRIBUNAL” por conducto de su representante declara que: 

 
A) Es un Tribunal de lo contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 
diciembre de 2007. 

 
B) El Licenciado Miguel Enrique Reyes Rosado, en su carácter de Secretario Operativo de Administración, 

cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente instrumento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76, fracción XIV del Reglamento Interior del “TRIBUNAL” y en el acuerdo 

E/JGA/6/2008 de fecha 23 de septiembre de 2008, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del 
“TRIBUNAL”. 

 
El representante del “TRIBUNAL”, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que sus facultades no le han sido 

revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna. 
 

C) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur Núm. 881, Piso 11, 
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, México, Distrito Federal. 

 
D) El presente contrato se adjudica por medio del procedimiento de licitación pública nacional No. LO-032000001-

N30-2013, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I y 30, fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

E) El día __ de _____ de 2013, se dio a conocer el fallo del procedimiento citado en la Declaración anterior, en 
donde se hace constar la adjudicación del contrato al “CONTRATISTA”. 

 
F) Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, cuenta con la disponibilidad de recursos en la 

partida presupuestal ___, debidamente autorizada por la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la Secretaria Operativa de Administración del “TRIBUNAL”. 

 
G) Celebra el presente contrato en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y su Reglamento. 
 
 
2. El “CONTRATISTA” por conducto de su representante declara que: 

 
 

A) Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 
 
B) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, como lo acredita con 

la escritura pública número ________de fecha ___de _--- de ___, otorgada ante la fe del _________, Notario 
Público Número ____del ______, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del ________, bajo el folio mercantil número _______, de fecha ____ de_____ de 
____. 
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C) El ___________, acredita su carácter de representante legal con la escritura pública descrita en la declaración 

que antecede, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que sus facultades no le han sido modificadas, 
revocadas ni limitadas en forma alguna y que son suficientes para la celebración del presente contrato. 

 
D) El _____________, se identifica con credencial para votar con fotografía número _____________, expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 
 

E) Conforme a su objeto social, se encuentra capacitado para llevar a cabo los servicios de obra pública a que se 
refiere la Cláusula Primera del Presente Contrato. 
 

F) Conoce plenamente los sitios en donde se llevarán a cabo los servicios de obra pública objeto de este contrato, 
en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los servicios 
de obra pública, así como los factores que intervienen en su ejecución. 

 
G) Cuenta con capacidad de respuesta inmediata, experiencia, capacidad técnica y financiera, así como también 

con la infraestructura administrativa, organizativa y operativa y con los elementos materiales y humanos 
propios y necesarios para la ejecución del presente contrato, así como con las condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas para obligarse en los términos del mismo. 

 
H) Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni su representante ni ninguno de sus socios se encuentran en 

los supuestos que señalan los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas,  y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

 
I) Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el de 

su Reglamento y demás normatividad aplicable en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas vigente. 

 
J) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: __________________ 

 
K) De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal 

de la Federación, ha presentado al “TRIBUNAL” el documento vigente expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que se emite opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

L) Reconoce que la información que le proporcione el “TRIBUNAL”, es de carácter reservado en términos de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y los Lineamientos para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que cualquier uso no autorizado que de la información haga 
el “CONTRATISTA”, se hará del conocimiento de las autoridades competentes. 

 
M) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en ________________________, Colonia 

___, Delegación ________, Código Postal _______, en México, Distrito Federal. 
 

N) Es su voluntad llevar a cabo los servicios de obra pública que se describen en la Cláusula Primera del presente 
contrato y a obligarse en los términos de éste. De igual manera, manifiesta que conoce el contenido de la 
convocatoria y que se apega a los requerimientos y características que se especifican en la misma. 

 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El “CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios de supervisión externa 

para la ejecución de la obra de adecuación y equipamiento del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas 
Regionales del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el municipio de San Pedro Garza García, 
N.L., conforme a las características, especificaciones, términos de referencia y condiciones contenidas en el documento 
que se incorpora y forma parte integrante de este contrato como Anexo número 1, en lo sucesivo los “SERVICIOS”. 
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SEGUNDA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la prestación de los servicios y concluirá 

con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 39, quinto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el 
artículo 81, tercer párrafo de su Reglamento. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El “CONTRATISTA” se obliga a prestar los “SERVICIOS” en un plazo de 148 

días naturales, con fecha de inicio el 13 de mayo de 2013 y conclusión el día 07 de octubre de 2013, de conformidad 
con el presente contrato y su Anexo número 1, que se integra firmado por las partes al presente instrumento jurídico. 
 
CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de $_________________( 

_____________pesos 00/100 M.N.), más el 16% (dieciséis por ciento) de Impuesto al Valor Agregado, por la cantidad 
de $____________(___________________pesos 00/100 M.N.), dando un total de $_________ 

(___________________ pesos 00/100 M.N.). 
 

El importe total del presente contrato no podrá rebasar el monto señalado en el presente instrumento, por lo que todo 
costo adicional, deberá contar previamente con la autorización del “TRIBUNAL” y disponibilidad presupuestal 

correspondiente, a través de la celebración de un convenio modificatorio que en su caso se suscriba entre las partes, 
con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su 
Reglamento; en caso contrario, el “TRIBUNAL” no adquirirá responsabilidad alguna y toda erogación será a cargo y 
cuenta del “CONTRATISTA”. 

 
Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecución de los “SERVICIOS” 
serán pagados por el “CONTRATISTA”.  
 
Asimismo, el “CONTRATISTA” acepta y conoce la retención del cinco al millar que le hará el “TRIBUNAL” en términos 

de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
QUINTA.- ANTICIPO: El “TRIBUNAL” entregó al “CONTRATISTA” un anticipo por el 15% (quince por ciento) del 
monto total de la prestación del servicio, por un importe de $_______ (________________________ pesos 00/100 
M.N.), más el 16% (dieciséis por ciento) de Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $____________ 
(_________pesos 00/100 M.N.), dando un total de $________ (________________ pesos 97/100 M.N.), atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los “SERVICIOS”, mismo que deberá quedar amortizado conforme a lo 

establecido en los artículos 138 y 143 fracción I y fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se efectuarán en moneda nacional a través de la Tesorería del 
“TRIBUNAL” en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del “CONTRATISTA”. 

 
Los pagos correspondientes a la ejecución de los “SERVICIOS”, se efectuarán con base en lo siguiente:  

 
Las estimaciones de los “SERVICIOS” se deberán formular en los periodos establecidos en el Anexo número 1 del 

presente contrato, asimismo, las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la 
secuencia y tiempo previsto en los programas establecidos en el propio Anexo número 1. 

 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de servicio terminado, mismas que deberán ser autorizadas 
por la Supervisión del servicio del "TRIBUNAL". 
 

Asimismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por los documentos que 
se señalan en el Anexo número 1. 

 
La facturación sólo podrá ser recibida en la Dirección de Proyectos y Obras del "TRIBUNAL", la cual deberá estar 

acompañada del escrito de entrega de la misma y de la estimación correspondiente, debidamente validada por la 
Supervisión del servicio del "TRIBUNAL". 

 
El Supervisor del servicio del "TRIBUNAL" para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un 

plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 
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Una vez autorizadas por el Supervisor del servicio del "TRIBUNAL" se procederá a la tramitación del pago 
correspondiente en un plazo de 20 (veinte) días naturales después de que el “CONTRATISTA” haya presentado la 

factura correspondiente en la Dirección de Proyectos y Obras. 
 
En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días 
hábiles siguientes al de su recepción, la Dirección de Proyectos y Obras del “TRIBUNAL”, la o las rechazará indicando 
por escrito al “CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e 

inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de 
la nueva presentación de la o las facturas correspondientes. 
 
SÉPTIMA.- PAGOS EN EXCESO: En caso de que el “CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, éste deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “TRIBUNAL”, lo anterior de conformidad con lo 

señalado en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El plazo para la devolución de cantidades pagadas en exceso será de 10 (diez) días naturales posteriores a la 
determinación  que le haga el “TRIBUNAL” de la o las cantidades y mediante cheque a favor de la Tesorería del 
“TRIBUNAL”. 

 
No serán considerados pagos en exceso cuando las diferencias que resultan a cargo del “CONTRATISTA”, sean 

compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 
 
OCTAVA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: El “TRIBUNAL” permitirá al 
“CONTRATISTA” el acceso al inmueble en el que deban llevarse a cabo los “SERVICIOS” materia de este contrato; 

así como la documentación administrativa con que cuente y que sea necesaria para la realización de los mismos; el 
incumplimiento por parte del “TRIBUNAL” en permitir al “CONTRATISTA” el acceso al inmueble prorrogará en igual 

plazo la vigencia pactada en este contrato, hasta que se le permita el acceso. 
 
Por su parte, el “CONTRATISTA” se obliga a realizar sin cargo alguno para el “TRIBUNAL” los trámites necesarios 

para obtener, en su caso, los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de los 
“SERVICIOS”, en el entendido que los importes derivados por concepto de pago de derechos, permisos, licencias o de 
cualquier otro de naturaleza similar, serán cubiertos por el “TRIBUNAL” 

 
NOVENA.- GARANTÍAS: El “CONTRATISTA” presentó al “TRIBUNAL” previo a la firma del presente contrato, fianza 
por el importe total del anticipo, por la cantidad de $___________ (_______________pesos 00/100 M.N.), Impuesto al 

Valor Agregado incluido, otorgada por una Institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y legalmente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a favor del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Por otra parte, el “CONTRATISTA”, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, entregó al “TRIBUNAL”, previo a la firma del mismo, póliza de fianza otorgada por una institución afianzadora 

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, lo que equivale a la cantidad de $______________ (________________pesos 00/100 M.N.). 

 
La fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de este contrato contiene las siguientes declaraciones 
expresas:  
 
1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
2. Se otorga a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para garantizar a nombre del 
“CONTRATISTA”, el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el contrato número TFJFA-SOA-
DGRMSG-___/2013 y su Anexo número 1, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes del 

Impuesto al Valor Agregado, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, por el monto de 
$_______(____________pesos 00/100 M.N.). 
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3. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al “CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones, 

derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, éste deberá 
exhibir la modificación correspondiente de la fianza.  
 
4. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá 
establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el 
cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos. 
 
5. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en 
caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como la substanciación de todos los recursos legales 
o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.  
 
6. Que para cancelar la fianza, será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, 
o bien, el finiquito y en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA” la liquidación correspondiente. 

 
En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de 
los servicios después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el “CONTRATISTA” presentará ante la afianzadora 

una manifestación expresa y por escrito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que señale su 
conformidad para cancelar la fianza. 
 
7. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización 
por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución 
será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha Ley. 
 
8. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar 
la modificación correspondiente a la fianza. 
 
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del “CONTRATISTA” y éste efectúe la totalidad del pago en 
forma incondicional, el “TRIBUNAL” cancelará la fianza respectiva. 

 
DÉCIMA.- GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS: NO APLICA 
 
DÉCIMA PRIMERA.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- NO APLICA 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.- El “TRIBUNAL” tendrá el derecho en 
cualquier momento de supervisar la calidad de los “SERVICIOS” objeto del presente contrato, por conducto del 

Supervisor del servicio designado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
“TRIBUNAL”, haciéndolo del conocimiento del “CONTRATISTA”. 

 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que 
ocupa con motivo de los “SERVICIOS”  materia de este contrato asume cualquier tipo de responsabilidad que con 
motivo del presente contrato o de la realización de los “SERVICIOS” pudiera derivarse como consecuencia de una 
relación laboral, relevando al “TRIBUNAL” de toda responsabilidad, a quien no podrá considerársele patrón sustituto u 

obligado solidario. 
 
El “CONTRATISTA” será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, de las 
instrucciones que al efecto le señale el “TRIBUNAL” y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y 
seguridad social. El “CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en su contra o en contra del “TRIBUNAL”. 

 
Asimismo, no le son aplicables a este contrato las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
DÉCIMA CUARTA.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: El “CONTRATISTA” no podrá en ningún 

caso transferir en forma total ni parcial a ninguna persona física o moral los derechos y obligaciones que se deriven del 
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presente contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos y/o servicios ejecutados, 
en cuyo caso deberá contar con la autorización previa y por escrito del “TRIBUNAL”, conforme lo dispuesto por el 

artículo 47, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: El “TRIBUNAL” tendrá la facultad de verificar si los “SERVICIOS” 
se están realizando por el “CONTRATISTA” de conformidad con el presente contrato, los términos de referencia de su 
Anexo número 1, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 
Durante la vigencia del programa de ejecución general de los “SERVICIOS” se aplicarán penas convencionales a razón 
de _% (___ por ciento) por cada día natural de atraso en la ejecución de los “SERVICIOS”. 
 
Una vez concluida la vigencia de los “SERVICIOS” se aplicarán penas convencionales del _% (___ por ciento) por cada 
día natural de atraso en la ejecución de los “SERVICIOS”, determinadas únicamente en función del importe de los 
“SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los “SERVICIOS”. 

 
Las fechas de entrega de los reportes de supervisión tendrán el carácter de definitivas, motivo por el cual se aplicarán 
las penalizaciones directas por cada día natural de atraso en su entrega, a razón del _% (___ por ciento) diario. 
 
De resultar saldo a favor del “CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los 
“SERVICIOS” y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución de éste. 

 
Cuando el “TRIBUNAL” reintegre al “CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno. 

 
En ningún caso las penalizaciones económicas podrán ser superiores en su conjunto  al monto de la garantía de 
cumplimiento. 
 
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: De conformidad con los artículos 60, primer párrafo, 62, 

fracción I y párrafos penúltimo y último y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
“TRIBUNAL” podrá en cualquier momento suspender temporalmente en todo o en parte los “SERVICIOS” por 

cualquier causa justificada; en este caso, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el 
presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales.  
 
El procedimiento  de suspensión de los “SERVICIOS” se llevará a cabo de conformidad con los artículos 144 y 145 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Asimismo, el “TRIBUNAL” conforme al artículo 60, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, podrá dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran razones de 
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los “SERVICIOS”, y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los “SERVICIOS” a que se refiere esta cláusula. 

 
La forma de terminar anticipadamente este contrato se llevará a cabo de conformidad con los artículos 150, 151, 152 y 
153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS: La conclusión de los “SERVICIOS” ya sea total o parcial, se 

llevará a cabo conforme a lo señalado en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y del 168 al 172 de su Reglamento, por lo que el “CONTRATISTA” comunicará por escrito al “TRIBUNAL”, la 
conclusión de los “SERVICIOS” contratados, dentro de los 5 (cinco) días naturales contados a partir de la terminación 

de los mismos. 
 
El “TRIBUNAL” verificará que los “SERVICIOS” estén debidamente concluidos, reservándose el derecho de reclamar 

por los trabajos faltantes o mal ejecutados, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al comunicado indicado 
en el párrafo que antecede. 
 
Al finalizar la verificación de los “SERVICIOS”, el “TRIBUNAL” dentro de los 15 (quince) días naturales procederá a la 
recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los “SERVICIOS” bajo 
la responsabilidad del “TRIBUNAL”. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Concluidos totalmente los “SERVICIOS”, las 

partes deberán elaborar el finiquito de los mismos, dentro de los siguientes 60 (sesenta) días naturales contados a partir 
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de su conclusión, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y del 168 al 172 de su Reglamento. 
 
DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: El "TRIBUNAL" podrá en cualquier momento 

rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna, por cualquiera de las 
causales que a continuación se enumeran, es decir, si el “CONTRATISTA”: 

 
a) Contraviene la Licitación Pública Nacional número LO-032000001-N30-2013, los procedimientos y/o requisitos 

que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables a la materia. 
 

b) No cumple con los “SERVICIOS” objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en 
el mismo y su Anexo número 1. 

 
c) Suspende injustificadamente total o parcialmente los “SERVICIOS” materia del presente contrato.  

 
d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente instrumento. 
 

f) Por motivo de reiteradas inconsistencias en la ejecución de los “SERVICIOS”. 

 
Las causales señaladas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato sin responsabilidad para el “TRIBUNAL”, 
además de que se le apliquen al "CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este 

contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno 
o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este 
contrato y aplicarse en su caso al "CONTRATISTA" los demás cargos que procedan. 

 
VIGÉSIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El procedimiento iniciará una vez que el 
“TRIBUNAL” comunique al "CONTRATISTA" mediante escrito debidamente motivado y fundado, el incumplimiento en 

que haya incurrido, a efecto de que éste en un término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en 
que surta sus efectos la notificación del inicio de rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que el "CONTRATISTA" haga manifestación alguna en su 
defensa, o si después de analizar los argumentos y pruebas expuestos por éste, el “TRIBUNAL” estima que los 
mismos no son satisfactorios, procederá a emitir y comunicar al "CONTRATISTA" la resolución de rescisión 

administrativa dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al término señalado en el párrafo anterior. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato, el 
“TRIBUNAL” procederá a tomar inmediata posesión de los “SERVICIOS” para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los “SERVICIOS”, levantando con o sin la 
comparecencia del "CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los “SERVICIOS”. 
Asimismo, el "CONTRATISTA" se obliga a devolver al “TRIBUNAL”, en un plazo de 10 (diez) días naturales contados 

a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la 
realización de los “SERVICIOS”. 

 
Cuando el “TRIBUNAL” sea quien determine rescindir el presente contrato, bastará para ello que se cumpla con el 
procedimiento establecido en la presente cláusula; en tanto que si es el "CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será 

necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. 
 
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, el “TRIBUNAL” podrá suspenderlo cuando se hubiere 

iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato, para la amortización del anticipo, el "CONTRATISTA" deberá reintegrar al 
“TRIBUNAL” el saldo por amortizar en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le 
sea comunicada al “CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato. 
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Una vez emitida la determinación de rescisión del contrato, el “TRIBUNAL” precautoriamente y desde el inicio de la 
misma, se abstendrá de cubrir los importes resultados de los “SERVICIOS” ejecutados aún no liquidados hasta que se 

otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha 
de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. 
 
En el finiquito se preverá el sobrecosto de los “SERVICIOS” aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme 

al programa vigente. 
 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por el 
“TRIBUNAL”. 

 
En el caso de que durante el procedimiento, el “TRIBUNAL” determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los 
“SERVICIOS” una vez notificada la resolución correspondiente. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: El "CONTRATISTA", se obliga a no divulgar la información 
proporcionada para la prestación de los “SERVICIOS”, así como los datos y resultados obtenidos de los mismos, ya 

sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización 
expresa y por escrito del “TRIBUNAL”, pues dichos datos y resultados son propiedad de este último. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD: Toda la información ya sea escrita, oral, gráfica o contenida en medios 
escritos, electrónicos o que en cualquier otra forma el “TRIBUNAL” le proporcione al “CONTRATISTA” así como 

aquella que se genere en virtud del presente contrato, se considerará de carácter confidencial o reservada en términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de la legislación civil y penal aplicable, por lo que el 
“CONTRATISTA” se obliga a respetar y procurar la naturaleza confidencial o reservada de ésta. 

 
En su caso, el “CONTRATISTA” deberá señalar los documentos que entregue al “TRIBUNAL” que contengan 

información clasificada como confidencial, reservada y/o comercial reservada siempre que tenga el derecho de 
reservarse la información de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y salvo aquella información que sea 
del dominio público, que sea divulgada por causas ajenas al “TRIBUNAL”, por disposición legal u orden judicial, la que 

esté en posesión de una de las partes antes de recibirla una de otra y sea recibida por un  tercero sin la obligación de 
confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la aplicación de una ley y que por tanto esté obligado a revelarla. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El “TRIBUNAL” y el “CONTRATISTA” no serán 

responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este contrato, cuando ello 
obedezca a caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- INCREMENTO: De conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el “TRIBUNAL” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y 

por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el 
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la Ley o los tratados. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.- El “CONTRATISTA” bajo ninguna 
circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole el nombre del “TRIBUNAL”, sus 

logotipos o cualquier otro signo o símbolo de su propiedad o titularidad. 
 
El “CONTRATISTA” asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de 

patentes, marcas o derechos de autor tanto en el ámbito nacional como internacional, con respecto a la prestación de 
los “SERVICIOS”; por lo que de presentarse alguna reclamación al “TRIBUNAL” durante la vigencia del contrato o 
posterior a ésta por este motivo, el “CONTRATISTA” conviene que los derechos de propiedad intelectual que se 
generen con la prestación de los “SERVICIOS” se constituirán a favor del “TRIBUNAL”, en términos de la Ley Federal 

del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y demás ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
El “CONTRATISTA” se obliga a sacar a salvo y en paz al “TRIBUNAL” frente a las autoridades administrativas y 
judiciales en caso que durante la prestación de los “SERVICIOS” o ya finalizados éstos, se presenten controversias por 

violación a derechos de propiedad intelectual de terceros. 
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En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el párrafo anterior, el “TRIBUNAL” dará aviso al 
“CONTRATISTA” para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la 
referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el “CONTRATISTA” no pueda 
cumplir con el objeto de este contrato por dicho litigio, el “TRIBUNAL” dará por rescindido el presente contrato y hará 

efectiva la garantía de cumplimiento del mismo. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: El “CONTRATISTA” que infrinja las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será sancionado conforme a los artículos 77 y 78 de la misma 
Ley. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- BITÁCORA: Se utilizará una bitácora la cual se llevará a cabo conforme a lo establecido en los 

artículos 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: La autorización del ajuste de costos, en moneda nacional, deberá 

efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, emitido por la 
Dirección de Proyectos y Obras, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno. 

 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional, se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en la 
fracción I del artículo 57, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL: El presente contrato y su Anexo número 1 constituyen 

el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo, y deja sin efecto cualquier otra negociación o 
comunicación oral o escrita producida entre las mismas con anterioridad. 
 
En caso de discrepancia entre la convocatoria y este contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva. 
 
TRIGÉSIMA.- LEGISLACIÒN Y JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas 

partes se someten en primer término a la aplicación de lo dispuesto en el presente contrato, así como a la normatividad 
vigente en la materia y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en México, Distrito Federal, 
renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieren tener derecho ahora o en el futuro por razones de 
domicilio u otras causas. 
 

Leído que fue el presente instrumento a las partes que en él intervienen, y conformes con su contenido y alcance legal, 
lo ratifican y firman en tres tantos al calce y rubrican al margen en todas sus fojas útiles, en México, Distrito Federal, el 
día _________del mes de ________ de dos mil ____ 
 

“EL TRIBUNAL”  EL “CONTRATISTA” 

____________________________ 

_______________________________ 

SECRETARIO OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN 

 ___________________________________ 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

____________________________ 

____________________________ 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

_____________________________ 

______________________________ 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
RESPONSABLE DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRA 
RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

LOS “SERVICIOS” 

  

 
La presente hoja de firmas forma parte del contrato No. TFJFA-SOA-DGRMSG-___/2013, suscrito el día ______ 
del mes de __________ de dos mil ____. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

A.- Descripción de los trabajos.  

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la prestación de los Servicios de supervisión 
externa para los trabajos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de la 
obra de adecuación y equipamiento del inmueble que albergará la nueva sede de las Salas Regionales del 

Noreste del Tribunal, el cual se ubica en la calle montes Apalaches No. 101, en el municipio de San Pedro 
Garza García, N.L. 
 
El servicio deberá supervisar que se ejecuten de la manera correcta, entre otros,  las siguientes partidas y 
conceptos: Trazo, muros, lambrines, plafones, pisos, carpinterías, cancelerías, herrerías, instalaciones 
eléctricas normales y reguladas, instalaciones de voz y datos, instalaciones hidrosanitarias, instalación del 
sistema de aire acondicionado, detección de humos, audio y video, control de acceso, señalización, 
limpieza, instalación de mobiliario, así como cualquier otra partida derivada de los trabajos inherentes a las 
adecuaciones y equipamiento del inmueble. 
 
Los licitantes deberán contemplar dentro del desarrollo de la ejecución de los trabajos, las posibles 
actividades paralelas, las cuales se ejecutarán de manera simultánea en los diferentes frentes de obra, así 
como la coordinación y el trabajo en conjunto con diferentes especialistas.  
 
B.- Periodo de prestación del servicio 

 
El periodo de prestación del servicio será de 148 días naturales, de acuerdo a la siguiente calendarización: 
 

 Comienzo de Obra: lunes 13 de mayo de 2013. 

 Termino del Servicio: lunes 07 de octubre de 2013. 
 
La prestación del servicio deberá de realizarse en el siguiente horario de trabajo: 
   

 08:00 hrs. a 20:00 hrs. (lunes a viernes) 

 08:00 hrs. a 13:00 hrs. (sábados) 
 
Únicamente se contará con el siguiente día inhábil, el cual está contabilizado dentro  de los 148 días 
naturales programados para la ejecución de obra. 
 

 16 de septiembre de 2013. 
 
De ser necesario, se ampliarán los horarios de la prestación del servicio hasta en dobles turnos y en 
horarios nocturnos y días festivos y/o domingos, para dar término a los trabajos en tiempo y forma. 
  
C.- Anticipo 

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo la complejidad técnica y magnitud de los 
trabajos, otorgará un anticipo del 15% del importe total de los servicios, mismo que será amortizado de 
conformidad con el Artículo 143, Fracción I y Fracción III inciso a) Numeral 1, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
D.- Consideraciones económicas 

 
Para el desarrollo de este servicio, todas las proposiciones deberán ser presentadas en Moneda Nacional. 
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Gerente de 

Supervisión 

Jefe Supervisor de 
Arquitectura 

Jefe Supervisor de 
Instalaciones 

Jefe Supervisor 
(Apoyo TFJFA) 

Supervisor de 
Instalaciones 

Supervisor de 
Arquitectura 

Auxiliar 
administrativo 

Subgerente de 
Supervisión 

(Apoyo TFJFA) 

Supervisor de 
Instalaciones 

Supervisor de 
Arquitectura 

Auxiliar 
administrativo 

Los licitantes deberán de considerar para el análisis de los precios unitarios, que los costos e importes 
presentados en sus presupuestos, sean congruentes con las condiciones reales de mercado, toda vez que 
las matrices de precios unitarios, serán sometidas a revisión y evaluación por parte del personal técnico del 
Tribunal, motivo por el cual, las propuestas que económicamente se encuentren fuera de los rangos reales 
de mercado (tanto a la baja como a la alta) podrán ser desechadas y no procederán para su evaluación 
técnica. 
 
E.- Personal técnico requerido 

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con el siguiente personal Profesional 
como plantilla mínima de planta en obra, quedando bajo responsabilidad del licitante adjudicado, 
mantener en todo momento del desarrollo de la obra el personal de planta que a continuación se relaciona: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta técnica deberá de estar integrada de acuerdo al organigrama solicitado, mismo que es 
enunciativo más no limitativo, y deberá de ser acompañada con el currículum vitae de cada uno de los 
profesionistas requeridos, de conformidad con los documentos solicitados en la propuesta técnica. 
 

 
Gerente de Supervisión 

 

Requisitos 

 Titulado en Arquitectura y/o Ingeniería Civil. 
 Experiencia mínima comprobable de 8 años en ejecución y supervisión de obras con características 

similares, con experiencia de más de 8 años como Gerente de Supervisión y/o Superintendente de 
Obra. 

Conocimientos 

 Planeación, programación y control de obra. 
 Procesos constructivos y especificaciones técnicas. 
 Administración y coordinación de obra. 
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y su Manual. 
 Reglamento de construcciones del D.F., sus normas técnicas complementarias y los reglamentos 

locales aplicables. 
 Sistemas de seguridad laborar y prevención de riesgos. 
 Procedimientos de higiene y seguridad en obra. 
 Manejo y control de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
 Generación de reportes de avance y control obra. 
 Estimaciones de obra y generadores. 
 Estructuras en general. 
 Obras de acabados. 
 Instalaciones eléctricas, especiales, hidrosanitarias y equipamiento. 
 Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
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Habilidades 

 Interpretación de especificaciones, planos arquitectónicos, estructurales e ingenierías. 
 Control, manejo y coordinación de grandes grupos de trabajo. 
 Capacidad de mando. 
 Capacidad de toma de decisiones. 
 Capacidad técnica para el análisis y la solución de dificultades técnicas de obra civil, acabados, e 

instalaciones de cualquier especialidad tanto en campo como en gabinete. 
 Capacidad de negociación y mediación. 

Actividades 
principales 

 Supervisión de cada una de las etapas de ejecución de la obra. 
 Manejo y control de la bitácora de obra y de la bitácora de Supervisión, tanto convencionales como 

electrónicas. 
 Control y organización de los avances de obra. 
 Control y organización de los documentos administrativos de obra. 
 Control y organización de retenciones y penalizaciones de obra. 
 Control y organización de escalatorias de precios (ajustes de costos). 
 Control y coordinación del personal de Supervisión Externa. 
 Control y coordinación del personal directivo de las diferentes partidas de obra, así como de los 

profesionales técnicos involucrados. 
 Revisión y autorización de números generadores y estimaciones normales, adicionales y 

extraordinarias entregadas por la Contratista. 
 Revisión, autorización y entrega de reportes de la Supervisión Externa. 
 Coordinación directa con el Residente de Obra del Tribunal. 
 Presentación de los reportes mensuales ante la Dirección de Proyectos y Obras del Tribunal. 

 
 

 
Jefe Supervisor de Arquitectura 

 

Requisitos 

 Titulado en Arquitectura. 
 Experiencia mínima comprobable de 5 años dentro de su especialidad, en ejecución y supervisión 

de obras con características similares, con experiencia de más de 5 años como Jefe Supervisor de 
Obra Arquitectónica y/o Auxiliar Supervisor de Obra Arquitectónica. 

Conocimientos 

 Desarrollo de proyectos ejecutivos arquitectónicos. 
 Desarrollo de proyectos ejecutivos de acabados. 
 Coordinación de proyectos e instalaciones especiales. 
 Supervisión y motivación de equipos de trabajo. 
 Ejecución, administración y control de obra civil y de acabados. 
 Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
 Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
 Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
 Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
 Elaboración de reportes y registros de obra. 

Habilidades 

 Control, manejo y coordinación de grupos de trabajo. 
 Capacidad de mando. 
 Capacidad de toma de decisiones. 
 Capacidad técnica para el análisis y la solución de dificultades técnicas de obra civil y de acabados, 

tanto en campo como en gabinete. 

Actividades 
principales 

 Supervisión, análisis, control y coordinación de acabados tales como, acabados de pisos y 
plafones, carpinterías, herrerías, cancelerías, muebles y accesorios de baño, señalización, así 
como cualquier otra actividad requerida en su especialidad. 

 Coordinador entre los trabajos de acabados y las instalaciones, realizando, programando y 
supervisando los calendarios d trabajo y rutas criticas para la ejecución de las actividades 
programadas. 

 Coordinador y mediador entre los diversos grupos de trabajo requeridos para la totalidad de los 
acabados. 

 Analizar, prever y prevenir sobre las posibles complicaciones a corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo de la obra de acabados. 

 Asistir y participar en los recorridos de obra que realice el Tribunal. 
 Realizar los reportes de calidad e incidencias relativas a su especialidad que surjan durante el 

desarrollo de la obra. 
 Revisar, validar y autorizar los números generadores relativos a su especialidad entregados por la 

Contratista. 
 Participar en la elaboración de los reportes de la Supervisión Externa. 
 Generación de Boletines de soluciones relativas a su especialidad. 
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Tribunal. 
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Supervisor de Arquitectura 

 

Requisitos 
 Titulado en Arquitectura. 
 Experiencia mínima comprobable de 3 años dentro de su especialidad, en ejecución y supervisión 

de obras con características similares. 

Conocimientos 

 Desarrollo de proyectos arquitectónicos.  
 Desarrollo de proyectos de acabados.  
 Ejecución, administración y control de obra civil y de acabados. 
 Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
 Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
 Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
 Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
 Elaboración de reportes y registros de obra. 

Habilidades 

 Control, manejo y coordinación de grupos de trabajo. 
 Capacidad de mando. 
 Capacidad técnica para el análisis y la solución de dificultades técnicas en la obra de acabados, 

tanto en campo como en gabinete. 

Actividades 
principales 

 Supervisión, análisis, control y coordinación de acabados tales como, acabados de pisos, acabados 
de muros, acabados de plafones, carpinterías, herrerías, cancelerías, muebles y accesorios de 
baño, señalización y balizamiento, obra exterior, jardinería, instalación de mobiliario, así como 
cualquier otra actividad requerida en su especialidad. 

 Control del personal dentro de la obra, así como del equipo y material relativo a su especialidad. 
 Realizar los reportes de calidad e incidencias relativas a su especialidad que surjan durante el 

desarrollo de la obra. 
 Revisar números generadores relativos a su especialidad entregados por la Contratista. 
 Participar en la elaboración de los reportes de la Supervisión Externa. 
 Generación de Boletines de soluciones relativas a su especialidad. 
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Tribunal. 

 
 

 
Jefe Supervisor de Instalaciones 

 

Requisitos 

 Titulado en Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería Electromecánica. 
 Experiencia mínima comprobable de 5 años dentro de su especialidad, en ejecución y supervisión 

de obras con características similares, con experiencia de más de 5 años como Jefe Supervisor de 
Instalaciones y/o Auxiliar Supervisor de Instalaciones Eléctricas. 

Conocimientos 

 Desarrollo de proyectos eléctricos en baja y media tensión. 
 Desarrollo de proyectos de cableado estructurado.  
 Desarrollo de proyectos e instalación de sistemas de CCTV, detección de humo, audio y video, 

control de accesos y aire acondicionado. 
 Coordinación de proyectos e instalación de sistema de redes pluviales, redes hidráulicas, redes 

sanitarias, redes de extinción y supresión de incendios. 
 Coordinación de proyectos e instalación de equipos de bombeo, tableros, equipos de medición, 

equipos de aire acondicionado y equipos de instalaciones especiales. 
 Supervisión y motivación de equipos de trabajo. 
 Ejecución, administración y control de instalaciones de su ramo. 
 Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
 Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
 Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
 Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
 Elaboración de reportes y registros de obra. 

Habilidades 

 Control, manejo y coordinación de grupos de trabajo. 
 Capacidad de mando. 
 Capacidad de toma de decisiones. 
 Capacidad técnica para el análisis y la solución de dificultades técnicas en las instalaciones de su 

ramo, tanto en campo como en gabinete. 
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Actividades 
principales 

 Supervisión, análisis, control y coordinación de las instalaciones eléctricas en baja y media tensión, 
instalaciones especiales, instalaciones de aire acondicionado, cableado estructurado, instalaciones 
hidrosanitarias, así como cualquier otra actividad requerida en su especialidad. 

 Coordinador y mediador entre los diversos grupos de trabajo requeridos para la totalidad de las 
instalaciones. 

 Analizar, prever y prevenir sobre las posibles complicaciones a corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo de las instalaciones. 

 Asistir y participar en los recorridos de obra que realice el Tribunal. 
 Control del personal dentro de la obra, así como del equipo y material relativo a su especialidad. 
 Realizar los reportes de calidad e incidencias relativas a su especialidad que surjan durante el 

desarrollo de la obra. 
 Revisar, validar y autorizar los números generadores relativos a su especialidad entregados por la 

Contratista. 
 Participar en la elaboración de los reportes de la Supervisión Externa. 
 Generación de Boletines de soluciones relativas a su especialidad. 
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Tribunal. 

 
 

Supervisor Instalaciones 
 

Requisitos 
 Titulado en Ingeniería Eléctrica. 
 Experiencia mínima comprobable de 3 años dentro de su especialidad, en ejecución y supervisión 

de obras con características similares. 

Conocimientos 

 Análisis y control de instalaciones eléctricas en baja y media tensión, instalaciones especiales, 
instalaciones de aire acondicionado, cableado estructurado, instalaciones hidrosanitarias, así como 
cualquier otra actividad requerida en su especialidad. 

 Ejecución, administración y control de instalaciones en general. 
 Programación, análisis y elaboración de trabajos dentro de la obra. 
 Manejo de bitácora de obra tradicional y electrónica (BEOP). 
 Manejo de PC y Software de precios unitarios y Auto CAD. 
 Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
 Elaboración de reportes y registros de obra. 

Habilidades 

 Control, manejo y coordinación de grupos de trabajo. 
 Capacidad de mando. 
 Capacidad técnica para el análisis y la solución de dificultades técnicas en las instalaciones de su 

ramo, tanto en campo como en gabinete. 

Actividades 
principales 

 Supervisión, análisis, control y coordinación de las instalaciones eléctricas en baja y media tensión, 
alimentadores, contactos normales, contactos regulados, iluminación, cableado estructurado, 
accesorios eléctricos, tableros, transformadores, subestación, equipos de medición, plantas de 
emergencia, cableados, sistemas de tierras, pararrayos, UPS, tendidos de tuberías, charolas, 
verticales, suspensiones, colgantes, peinado de cables y tuberías, así como cualquier otra actividad 
requerida en su especialidad. 

 Control del personal dentro de la obra, así como del equipo y material relativo a su especialidad. 
 Realizar los reportes de calidad e incidencias relativas a su especialidad que surjan durante el 

desarrollo de la obra. 
 Revisar números generadores relativos a su especialidad entregados por la Contratista. 
 Participar en la elaboración de los reportes de la Supervisión Externa. 
 Generación de Boletines de soluciones relativas a su especialidad. 
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Tribunal. 

 
 

Auxiliar administrativo 
 

Requisitos 
 Pasante o técnico en Arquitectura, ingeniería civil o electromecánico. 
 Experiencia mínima comprobable de 2 años dentro de su especialidad. 

Conocimientos 
 Elaboración de generadores y estimaciones de obra. 
 Elaboración de reportes y registros de obra. 
 Dibujo de detalles constructivos en campo y gabinete. 

Habilidades 

 Administración de de documentación de obra y libros blancos. 
 Generar y cuantificar volúmenes de obra. 
 Elaboración de reportes y minutas de trabajo. 
 Registros de obra. 
 Lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Captura de planos. 
 Manejo de equipo de cómputo. 
 Manejo de software para diseño en computadora y administrativo. 
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Actividades 
principales 

 Revisar números generadores y estimaciones de obra. 
 Participar en la elaboración de los reportes de la Supervisión Externa. 
 Generación de minutas de trabajo, Boletines de obra, notas informativas y demás documentos 

administrativos requeridos. 
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Tribunal. 

 
Se considerará como un criterio de evaluación favorable para la propuesta técnica, la inclusión de la 
documentación oficial que acredite que dicho personal ha laborado por lo menos cinco años dentro de la 
empresa licitante.  
 
Para el caso del Gerente de Supervisión deberá de contar con experiencia en la implementación y manejo 
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), además de contar con la firma electrónica avanzada 
(Fiel) otorgada por el SAT. 
 
Los licitantes deberán integrar el siguiente concentrado de identificación del personal, el cual deberá estar 
respaldado por documentación comprobatoria verificable: 
 

CONCENTRADO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL   

 
 
 

GERENTE DE 
SUPERVISIÓN 

JEFE DE 
SUPERVISIÓN DE 

OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

JEFE DE 
SUPERVISIÓN 

DE 
INSTALACIONES 

SUPERVISOR DE 
ARQUITECTURA 

SUPERVISOR DE 
INSTALACIONES 

GENERALES 

Nombre      

Apellido paterno      

Apellido materno      

Edad      

Sexo      

CAPACIDAD 

Grado de escolaridad      

Profesión      

Universidad de la que egresó      

No. De Registro de Título Profesional      

No. De Cédula Profesional      

Posgrados realizados      

Cursos de capacitación realzados inherentes al 
servicio de supervisión de obra 

     

Software que domina      

Dominio de bitácora electrónica      

Firma electrónica avanzada (FIEL)      

EXPERIENCIA 

Tiempo laborando en la empresa licitante      

Cantidad de obras anteriores supervisadas de 
conformidad con el cargo a desempeñar 

     

Cantidad de obras anteriores supervisadas con 
cargos superiores al cargo a desempeñar 

     

Cantidad de obras anteriores supervisadas con 
cargos inferiores al cargo a desempeñar 

     

Cantidad de obras anteriores realizadas en las 
que haya participado como Superintendente de 

Obra 

     

Cantidad de obras anteriores realizadas en las 
que haya participado como Jefe de Obra y/o 

Residente de Obra 

     

Cantidad de obras anteriores realizadas en las 
que haya participado con algún cargo 

administrativo con nivel de responsabilidad 

     

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE DESCRIBA EN PRESENTE CONCENTRADO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL, DEBERÁ ESTAR 
RESPALDADA CON LOS DOCUMENTOS Y COPIAS COMPROBATORIOS CORRESPONDIENTES, LAS CUALES DEBERÁN DE 
INTEGRARSE EN LOS CURRÍCULOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. EN LO RELATIVO AL DOMINIO DE SOFTWARE, 
TENDRÁ MAYOR CONSIDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN, AQUELLOS QUE ESTÉN RESPALDADOS POR RECONOCIMIENTO Y/O 
COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN, NO OBSTANTE QUE SE PODRÁN RELACIONAR PARA CONSIDERACIÓN, AQUELLOS QUE SE 
DOMINEN DE FORMA AUTODIDACTA. 
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El Subgerente de Supervisión y el Jefe Supervisor señalados en el organigrama solicitado como apoyos 
para Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estará bajo el mando único y exclusivo de la 
Residencia de Obra de Tribunal, y los candidatos a estos puestos, deberán ser seleccionados por el propio 
Tribunal. 
 
F.- Salarios mínimos y máximos sugeridos para el personal técnico requerido 

 
En virtud de mantener la profesionalización técnica durante la totalidad del plazo de ejecución de los 
servicios de supervisión, y con la intención de  garantizar la calidad y el desempeño profesional del personal 
técnico requerido, el Tribunal vigilará que para la integración de las propuestas económicas de los licitantes,  
los sueldo y honorarios profesionales del personal técnico requerido, tengan como referencia el Tabulador 
de Servicios Profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 
Derivado de lo anterior, los licitantes deberán considerar para la integración de los sueldos y honorarios 
profesionales los siguientes salarios mínimos y máximos sugeridos para la consideración de la solvencia 
económica de las propuestas: 
 

PUESTO 
CATEGORÍA EN 

TABULADOR 
SUELDO MÍNIMO 

SUGERIDO 
SUELDO MÁXIMO 

SUGERIDO 

Gerente de Supervisión Gerente de Supervisión $38,300.00 $40,800.00 

Subgerente de Supervisión Subgerente de Supervisión $27,800.00 $29,500.00 

Jefe Supervisor Jefe de Supervisores “A” $18,200.00 $19,300.00 

Supervisor Jefe de Supervisores “B” $15,500.00 $16,600.00 

Auxiliar administrativo Supervisor “B” $8,600.00 $9,100.00 

 
Los salarios sugeridos son en moneda nacional y son nominales, por lo que no incluyen prestaciones de 
Ley, pero sí se incluye el séptimo día. 
 
La Residencia de Obra del Tribunal, se reservará el derecho de vigilar en cualquier momento del desarrollo 
de los servicios de supervisión externa, que los salarios y honorarios profesionales que se presenten dentro 
de la propuesta económica del licitante adjudicado, estén siendo debidamente aplicados al personal técnico 
de planta en obra; de lo contrario el Tribunal a través de la Residencia de Obra podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión administrativa de contrato. 
 
G.- Reuniones oficiales 

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de ejecución de los 
trabajos, una reunión semanal oficial que se llevará a cabo, en la oficina asignada a la Residencia de Obra 
del Tribunal dentro del inmueble donde se llevarán a cabo los trabajos de acabados e instalaciones, los días 
jueves a las 10:00 hrs., en la cual se levantarán minutas de los acuerdos y conclusiones referentes al 
desarrollo de la obra, por lo que deberá participar además del personal técnico, el representante legal del 
licitante adjudicado y/o el personaje que cuente con las atribuciones para la toma de decisiones de índole 
económico. 
 
Asimismo durante el periodo de ejecución de los trabajos, se llevará a cabo una reunión oficial de forma 
mensual, el último día viernes de cada mes a las 12:00 hrs., en las oficinas de la Dirección de Proyectos y 
Obras del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sita en Calle La Morena No. 804, Colonia 
Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, México, D.F., en la cual el licitante adjudicado realizará una 
presentación de los avances y decisiones técnicas que se hayan tomado en la obra y en la cual se 
expondrán adicionalmente los puntos de vista de la Supervisión Externa y de la Residencia de Obra del 
Tribunal. 
 
H.- Documentación de obra 
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El licitante adjudicado, dentro de su proceso administrativo y para integrar su acta entrega recepción y 
finiquito, deberá considerar preparar 2 (dos) copias de las carpetas generadas durante la ejecución de obra, 
las cuales deberán contener: copia de estimaciones, fichas técnicas de los materiales empleados y/o 
equipos instalados, matrices de precios unitarios generados durante el proceso de ejecución y copia de los 
resultados de las pruebas de laboratorio que se generen. 
 
Asimismo deberá de contar con una carpeta exclusivamente para el resguardo de la documentación 
generada de los trámites y licencias gestionadas para la ejecución de los trabajos, y hacer entrega de esta 
carpeta al Tribunal una vez concluidos los trabajos de edificación. 
 
El contenido de las carpetas antes mencionadas, se entregará al Tribunal de manera  impresa y electrónica, 
debiéndose digitalizar toda la información contenida en las mismas. 
 
I.- Pago de estimaciones 

 
a) Estimaciones de los Servicios de Supervisión. 

 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de servicio terminado de conformidad 
con el catálogo de conceptos correspondiente, mismas que deberán ser autorizadas por la  Residencia de 
Obra del Tribunal. 
 
No será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por los siguientes 
documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado: 
 

Estimación Normal Inicial de Supervisión: 
 
1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Copia del acuse de recepción del reporte de Supervisión Externar por parte del Supervisor del Servicio. (En caso de aplicar). 
5. Carátula de la estimación. 
6. Resumen por partida. 
7. Cuerpo de la estimación. 
8. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
9. Generadores del servicio con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). (En caso de aplicar). 
10. Registro de asistencia de Supervisión Externa. 
11. Copia o impresión de la Nota de Apertura de Bitácora de Supervisión (Nota 1). 
12. Copia o impresión de la Nota de Instrucciones de uso de la Bitácora de Supervisión (Nota 2). 
13. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Gerente de Supervisión). 
14. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Supervisor del Servicio del TFJFA). 
15. Copia de Fianza de Anticipo (En caso de aplicar). 
16. Copia de Fianza de Cumplimiento. 
17. Copia de Oficio de Designación del Gerente de Supervisión en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente 

firmada por el representante legal. 
18. Copia de oficio de Inicio de los Servicios. 

 

Estimación Normal de Supervisión: 
 
1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Copia del acuse de recepción del reporte de Supervisión Externar por parte del Supervisor del Servicio. (En caso de aplicar). 
5. Carátula de la estimación. 
6. Resumen por partida. 
7. Cuerpo de la estimación. 
8. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
9. Generadores del servicio con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). (En caso de aplicar). 
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10. Registro de asistencia de Supervisión Externa. 
11. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Gerente de Supervisión). 
12. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Supervisor del Servicio del TFJFA). 

 

Estimación Adicional de Supervisión: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Copia del acuse de recepción del reporte de Supervisión Externar por parte del Supervisor del Servicio. (En caso de aplicar). 
5. Carátula de la estimación. 
6. Resumen por partida. 
7. Cuerpo de la estimación. 
8. Minuta de revisión y autorización de estimación adicional. 
9. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
10. Generadores del servicio con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). (En caso de aplicar). 
11. Registro de asistencia de Supervisión Externa. 
12. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Gerente de Supervisión). 
13. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Supervisor del Servicio del TFJFA). 

 

Estimación Extraordinaria de Supervisión: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Copia del acuse de recepción del reporte de Supervisión Externar por parte del Supervisor del Servicio. (En caso de aplicar). 
5. Carátula de la estimación. 
6. Resumen por partida. 
7. Cuerpo de la estimación. 
8. Minuta de revisión y autorización de estimación extraordinaria. 
9. Matrices autorizadas de los conceptos extraordinarios que integren la estimación. 
10. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
11. Generadores del servicio con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). (En caso de aplicar). 
12. Registro de asistencia de Supervisión Externa. 
13. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Gerente de Supervisión). 
14. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Supervisor del Servicio del TFJFA). 

 

Estimación de Finiquito de Supervisión: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Copia del Oficio de Conclusión de los Servicios de Supervisión Externa. 
5. Copia del acuse de recepción del reporte final de Supervisión Externar por parte del Supervisor del Servicio. (En caso de 

aplicar). 
6. Copia de Acta Entrega – Recepción. 
7. Copia del Oficio de Notificación al Prestador del Servicio de fecha de elaboración y firma de Finiquito. 
8. Copia de Acta de Finiquito. 
9. Copia de Acta de Extinción de Obligaciones. 
10. Minuta de Revisión y autorización de conceptos Cancelados y cantidades con decremento (en su caso). 
11. Concentrado de facturación. 
12. Copia o impresión de la Nota de cierre de Bitácora. 
13. Planos As-Built actualizado y debidamente firmado por el Gerente de Supervisión y el Supervisor del Servicio del TFJFA 

(impresos y en formato electrónico AutoCad. 
14. Memoria descriptiva de la obra. 
15. Documento de apreciación de la capacidad técnica, económica y administrativa de la contratista. 
16. Carátula de la estimación. 
17. Resumen por partida. 
18. Cuerpo de la estimación. 
19. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
20. Generadores del servicio con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). (En caso de aplicar). 
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21. Registro de asistencia de Supervisión Externa. 
22. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Gerente de Supervisión). 
23. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Supervisor del Servicio del TFJFA). 
24. CD con la siguiente información digitalizada. (Todo debidamente autorizado y firmado). 

a. Relativo a la obra: 
i. Estimaciones de Obra. 
ii. Documentación oficial de la obra. (licencias, pagos, derechos, etc.) 
iii. Documentación de calidad de la obra. ( 
iv. Minutas de trabajo. 

b. Relativo a la Supervisión. 
i. Estimaciones de Supervisión. 
ii. Reportes de Supervisión. 

25. Información solicitada en los presentes términos de referencia mediante un check list. 
 

Asimismo, todas las estimaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 
 

 Estar debidamente firmadas. 

 Estar ordenadas de conformidad con los listados anteriores. 

 Se foliarán con lápiz, todas las hojas de la estimación en la equina superior derecha siendo la hoja número 1 
(uno) el índice de la estimación. Se foliará con la indicación de la cantidad de hojas totales, ejemplo: 1/24, 2/24, 
3/24, etc. 

 Integradas en carpetas blancas de 3 aros, con separadores. 

 
El periodo de estimación de los servicios ejecutados no deberá de exceder de 30 días naturales de plazo, 
de la misma manera el periodo de entrega entre cada estimación no excederá los 30 días naturales. 
 
La facturación solo podrá ser recibida en la Dirección de Proyectos y Obras del Tribunal, la cual deberá 
estar acompañada del oficio de entrega de la misma y de la estimación correspondiente debidamente 
validada por la Residencia de Obra y la Supervisión. 
 

b) Estimaciones de los trabajos de obra. 

 
Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra terminada, misma que deberá 
ser autorizada en primera instancia por la Supervisión Externa, en segunda instancia por la  Residencia de 
Obra del Tribunal, en tercera instancia por la Subdirección de Obras del Tribunal y en cuarta instancia y 
definitiva por la Dirección de Proyectos y Obras del Tribunal. 
 
No será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por los siguientes 
documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado: 

 
Estimación Normal Inicial de Obra: 
 
1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Carátula de la estimación. 
5. Resumen por partida. 
6. Cuerpo de la estimación. 
7. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
8. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar cada 

generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). 
9. Generadores de obra paralelos de supervisión. 
10. Copia o impresión de la Nota de Apertura de Bitácora (Nota 1). 
11. Copia o impresión de la Nota de Instrucciones de uso de la Bitácora (Nota 2). 
12. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Superintendente). 
13. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Residente del TFJFA). 
14. Copia de Fianza de Anticipo (En caso de aplicar). 
15. Copia de Fianza de Cumplimiento. 
16. Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (en caso de aplicar). 
17. Copia de documentación de control de calidad, pruebas de laboratorio, (En caso de aplicar al concepto estimado). 
18. Tabla de cálculo de control de retenciones y devoluciones (En caso de aplicar). 
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19. Copia de Oficio de Designación del Superintendente de Obra en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente 
firmada por el representante legal. 

20. Copia de oficio de Inicio de los trabajos. 
 

Estimación Normal de Obra: 
 
1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Carátula de la estimación. 
5. Resumen por partida. 
6. Cuerpo de la estimación. 
7. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
8. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar cada 

generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). 
9. Generadores de obra paralelos de supervisión. 
10. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Superintendente). 
11. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Residente del TFJFA). 
12. Copia de documentación de control de calidad, pruebas de laboratorio, (En caso de aplicar al concepto estimado). 
13. Tabla de cálculo y control de retenciones y devoluciones (en caso de aplicar).  

 

Estimación Adicional de Obra: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Carátula de la estimación. 
5. Resumen por partida.  
6. Cuerpo de la estimación. 
7. Minuta de revisión y autorización de estimación Adicional. 
8. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
9. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar cada 

generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). 
10. Generadores de obra paralelos de supervisión. 
11. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Superintendente). 
12. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Residente del TFJFA). 
13. Copia de documentación de control de calidad, pruebas de laboratorio, (En caso de aplicar al concepto estimado). 

 

Estimación Extraordinaria de Obra: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el representante 

legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Carátula de la estimación. 
5. Resumen por partida. 
6. Cuerpo de la estimación. 
7. Minuta de revisión y autorización de estimación Extraordinaria. 
8. Matrices autorizadas de los conceptos extraordinarios que integren la estimación. 
9. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
10. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar cada 

generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). 
11. Generadores de obra paralelos de supervisión. 
12. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Superintendente). 
13. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Residente del TFJFA). 
14. Copia de documentación de control de calidad, pruebas de laboratorio, (En caso de aplicar al concepto estimado). 

 

Estimación de Ajuste de Costos: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el 

representante legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Solicitud de ajuste de Costos. 
5. Documentación de soporte para ajuste de Costos. 
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6. Minuta de revisión, análisis y conciliación de factores de ajustes de costos. 
7. Dictamen de procedencia de Ajuste de costos. 
8. Oficio de resolución de Ajuste de Costos. 
9. Carátula de la estimación. 
10. Resumen por partida. 
11. Cuerpo de la estimación. 
12. Hoja viajera de revisión de estimaciones. 
13. Minuta de revisión y autorización de estimación Extraordinaria. 
14. Matrices autorizadas de los conceptos extraordinarios que integren la estimación. 
15. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). 
16. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Superintendente). 
17. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Residente del TFJFA). 
18. Tabla de cálculo y control de retenciones y devoluciones (en caso de aplicar).  

 

Estimación de Finiquito de Obra: 
 

1. Índice de la estimación. 
2. Oficio de entrega de la estimación en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por el 

representante legal. 
3. Proyecto de Factura. 
4. Copia del Oficio de Conclusión de los Trabajos en hoja membretada del licitante adjudicado y debidamente firmada por 

el Superintendente de Obra. 
5. Copia del acta Circunstanciada de la verificación de los Trabajos, elaborada por el Residente de Obra del TFJFA. 
6. Copia de Acta Entrega – Recepción. 
7. Copia de Oficio de Notificación a la Contratista de fecha de elaboración y firma de Finiquito. 
8. Copia de Acta de Finiquito. 
9. Copia de Acta de Extinción de Obligaciones. 
10. Copia de Fianza de Vicios Ocultos (en su caso). 
11. Minuta de Revisión y autorización de conceptos Cancelados y cantidades con decremento (en su caso). 
12. Concentrado de Facturación. 
13. Copia o impresión de la Nota de cierre de Bitácora. 
14. Constancia de la entrega de Manuales y Garantía de equipos instalados durante la ejecución de la Obra (en su caso). 
15. Copia del Acta de Penalizaciones (en su caso). 
16. Planos As-Built actualizado y debidamente firmado por la Residencia del Obra del TFJFA (impresos y en formato 

electrónico AutoCad. 
17. Carátula de la estimación. 
18. Resumen por partida. 
19. Cuerpo de la estimación. 
20. Generadores de obra con sus respectivos croquis dibujados electrónicamente y sus respectivas fotografías (engrapar 

cada generador con sus croquis y  fotografías, una grapa por cada concepto). 
21. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de solicitud de APROBACIÓN de la estimación (Superintendente). 
22. Copia o impresión de la Nota de Bitácora de AUTORIZACIÓN de la estimación (Residente del TFJFA). 
23. Tabla de cálculo y control de retenciones y devoluciones (en caso de aplicar).  

 

Asimismo, todas las estimaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 
 

 Estar debidamente firmadas. 

 Estar ordenadas de conformidad con los listados anteriores. 

 Se foliarán con lápiz, todas las hojas de la estimación en la equina superior derecha siendo la hoja número 1 
(uno) el índice de la estimación. Se foliará con la indicación de la cantidad de hojas totales, ejemplo: 1/24, 2/24, 
3/24, etc. 

 Integradas en carpetas blancas de 3 aros, con separadores. 

 
El periodo de estimación de los trabajos ejecutados no deberá de exceder de 30 días naturales de plazo, de 
la misma manera el periodo de entrega entre cada estimación no excederá los 30 días naturales. 
 
La facturación solo podrá ser recibida en la Dirección de Proyectos y Obras del Tribunal, la cual deberá 
estar acompañada del oficio de entrega de la misma y de la estimación correspondiente debidamente 
validada por la Residencia de Obra y la Supervisión. 
 
En razón de lo anterior, la Residencia de Obra del Tribunal, autorizará las estimaciones de obra únicamente 
cuando estas últimas estén acompañadas por los documentos requeridos generados por la supervisión 
externa, los cuales servirán de soporte para la validación de los volúmenes finales autorizados para pago. 
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Dicha documentación, deberán formar parte de la estimación de obra que sea tramitada en la ciudad de 
México, para efectos de pago al contratista.  
 
Derivado de lo anteriormente descrito, si existiera algún retraso en el pago de obra ejecutada, por la falta de 
los documentos generados por la  supervisión externa para el trámite de las estimaciones de obra, esta 
última asumirá los cargos por financiamiento y/o intereses moratorios que en su momento pudiera reclamar 
el contratista por pagos fuera de los tiempos indicados en el contrato de la obra, así como los indicados en 
la Ley. 
 
J.- Funciones generales de la Supervisión. 

 
a) Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le 

proporcione la Residencia de Obra del Tribunal con relación al contrato, con el objeto de enterarse 
de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como 
de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que 
le permita iniciar los trabajos de Supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente 
hasta su conclusión.  
 

b) Participar en la entrega física del sitio de la obra al Superintendente y proporcionar trazos, 
referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos.  

 
c) Obtener de la Residencia de Obra del Tribunal la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y 

realizar con el Contratista el trazo de su trayectoria. 
 

d) Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual 
contendrá, entre otros, los siguientes documentos:  

 
I. Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones, los 

planos autorizados, Leyes, Reglamentos y Manuales aplicables. 
II. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda. 
III. Modificaciones autorizadas a los planos. 
IV. Boletines de Obra.  
V. Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra. 
VI. Permisos, licencias y autorizaciones. 
VII. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra 

realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;  
VIII. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas tanto del Contratista como las propias. 
IX. Manuales y garantía de la maquinaria y equipo. 

 
e) Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al Contratista en forma apropiada y 

oportuna las órdenes provenientes de la Residencia de Obra del Tribunal. 
 

f) Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al Residente de Obra del 
Tribunal sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como 
sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la 
aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de 
convenios.  

 
g) Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con 

la periodicidad que se establezca en el contrato.  
 

h) Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, 
avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los 
acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos; 
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i) Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los 

trabajos de conformidad con el Manual de Higiene y Seguridad del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

 
j) Revisar las estimaciones para efectos de que la Residencia de Obra del Tribunal las autorice y, 

conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como 
comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. 

 
k) Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, 

cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la Supervisión y la 
Superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del 
licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los 
conceptos no previstos en el mismo. 
 

l) Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, 
la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los 
descuentos.  

 
m) Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo 

de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante a 
quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación del 
Residente de Obra del Tribunal. 

 
n) Verificar que los planos se mantengan actualizados, tanto por el Contratista como por la persona 

que se tenga asignada para dicha tarea en la propia Supervisión. 
 

o) Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el 
caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al Contratista, 
referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente. 

 
p) Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los 

equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que la 
superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados. 

 
q) Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido.  

 
r) Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos. 

 
K.- Funciones particulares de la Supervisión. 

 
a) Representar al Tribunal en todo lo relativo a la obra que supervisa en el lugar donde se ejecuta, 

apoyándola en la dirección y coordinación de la misma, para efecto de toma de decisiones, dando 
cumplimiento a sus objetivos y prioridades. 

 
b) Verificar y controlar que los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y seguridad, se 

realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por el 
Tribunal para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, el programa y presupuesto 
respectivos, así como las órdenes que reciba por escrito del Tribunal. 

 
c) Manejo y control de la Bitácora de Obra por medios tradicionales y Bitácora electrónica de Obra 

Pública (BEOP). 
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d) Llevar a cabo, controlar, documentar y reportar las pruebas de laboratorio requeridas por el Tribunal, 
así como la verificación de calidad de los materiales, equipos, sistemas (en su caso) y procesos 
constructivos. 

 
e) Realizar y someter a aprobación de la Residencia de Obra del Tribunal, los boletines de obra para la 

aclaración de detalles constructivos, arquitectónicos y de instalaciones que se requieran durante el 
proceso de ejecución de la obra. 

 
f) Informar al Tribunal, sobre el desarrollo de los trabajos en todos los aspectos de orden técnico, 

administrativo y de seguridad, desde el inicio hasta la recepción de obra. 
 

g) Participar en la recepción de obra del Contratista y a solicitud del Tribunal en su entrega por parte 
del mismo, al área operativa que le corresponda. 

 
h) Llevar a cabo el control informático de la obra; bitácora, archivo de los documentos contractuales, 

comunicaciones con el Tribunal y la Contratista, así como envío de los informes y reportes 
referentes a los diferentes controles de ejecución de la obra. 
 

i) Solicitar, controlar, documentar y reportar los procesos de control de calidad de los materiales, así 
como de las diferentes pruebas  de laboratorio requeridas por el proceso de ejecución, que realice 
el Contratista. (En caso de aplicar). 

 
j) Revisar, valorar y autorizar para cada uno de los precios unitarios, los índices de incremento que 

sean aplicables derivados de presentarse la solicitud del procedimiento de ajuste de costos por 
parte de la Contratista. 
 

k) Integrar la carpeta final de ejecución de obra “Libro Blanco”, la cual deberá de contener como 
mínimo la información que se describe en estos términos de referencia. 
 

l) Presentar para aprobación de la Residencia de Obra del Tribunal, las estimaciones propias de la 
Supervisión en los tiempos establecidos en los presentes términos de referencia. 
 

m) Coordinar en caso de existir diferentes partidas o contratos relacionados con la obra, a los diversos 
Contratistas para la correcta ejecución de los trabajos, así como llevar las bitácoras necesarias que 
de ello se desprendan. 
 

n) Preparar y presentar de  los reportes de actividades ante la Dirección de Proyectos y Obras en los 
periodos indicados en los presentes términos. 

 
L.- Responsabilidades de la Supervisión. 

 
En lo referente a su relación de trabajo con el Tribunal y la Contratista, la Supervisión es responsable de: 
 

a) Cuidar los intereses del Tribunal, desempeñando sus funciones de acuerdo a la más estricta ética 
profesional. 

 
b) Conocer los canales de comunicación del Tribunal y las atribuciones de sus niveles jerárquicos que 

intervienen directamente en la ejecución de la obra. 
 

c) Tener conocimiento completo del proyecto ejecutivo de la obra y de los objetivos que persigue. 
 

d) Conocer los contratos de obra y/o de adquisiciones y los anexos de los mismos, que intervengan en 
el proceso de ejecución de la obra. 
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e) Apegarse a las disposiciones y a los requisitos legales aplicables, en cada caso, indicados en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, especificaciones y 
demás aplicables, mismos que regulan la contratación y ejecución de la obra pública, así como la de 
sus propios servicios. 

 
f) Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en el cumplimiento de sus funciones, 

siempre que las órdenes respectivas hayan sido trasmitidos en forma escrita por el personal 
facultado para este efecto por la propia Supervisión, con la debida representación ante el Tribunal y 
la Contratista.  
 

g) En el caso de existir una falla grave o trabajos mal ejecutados que se acrediten a una falta de 
Supervisión, negligencia, omisión y/o falta de estudio del proyecto ejecutivo aprobado para 
construcción, será responsabilidad de la Supervisión el resarcir por su cuenta y costo la correcta 
ejecución de los mismos o en su caso, los daños ocasionados al Tribunal. 

 
h) Las omisiones y extra limitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones y alcances 

establecidos en el contrato. 
 

i) Proponer al Tribunal, todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio del 
trabajo, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad. 

 
j) Mantener informado al Tribunal con veracidad y oportunidad. 

 
k) Prever, alertar, notificar y plantear las soluciones técnicas correspondientes  para evitar la incidencia 

de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, 
elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas. 

 
l) Entregar puntualmente con la periodicidad establecida, las estimaciones, informes y reportes 

pactados contractualmente. 
 

m) Proporcionar todos los datos y dar facilidades necesarias para que el Tribunal o cualquier otro 
organismo facultado, vigile y revise la ejecución de los trabajos, así como el cumplimiento de sus 
propias funciones. 

 
n) Asistir a las juntas técnicas y administrativas que se convoquen, con el personal que tenga la debida 

representatividad y que este facultado para tomar decisiones que competan a la Supervisión, en los 
temas a tratar. 

 
o) Acatar las instrucciones que le transmita el Tribunal o la Residencia de Obra del Tribunal a través de 

la bitácora de dirección. 
 

p) Levantar las minutas de trabajo de las reuniones oficiales, referentes a la ejecución de la obra. 
 
En lo referente a la implementación de sus servicios, la Supervisión es responsable además de lo pactado 
en las bases de la presente licitación, de lo siguiente: 
 

I. Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestados de 
acuerdo a la plantilla mínima de planta en obra solicitada, integrando la estructura de trabajo que se 
requiera, compatible con la organización que en particular establezca el Tribunal. 

 
II. Proponer y definir conjuntamente con el Tribunal, la mecánica, procedimientos, formas de control y 

comunicación, en todos los aspectos inherentes a la vigilancia de la ejecución de la obra, 
entregando un organigrama con los nombres de los responsables de cada área y dándolo a conocer 
a la Contratista. 
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III. Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de 

Supervisión que se le han asignado, así como con personal especializado en servicios de asesoría 
y consultoría a petición del Tribunal. 

 
IV. Suspender o remover al personal que no cumpla con sus funciones y responsabilidad, cuando este 

supuesto sea detectado por la propia Supervisión y/o por la Residencia de Obra del Tribunal. 
 

V. Contar con equipos y herramientas necesarias en buen estado y de la precisión requerida por las 
características de los trabajos que supervise. 

 
VI. Implementar con la debida anticipación, el programa de verificación de calidad de los materiales, 

productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para efecto de aprobación o rechazo. 
 

VII. Integrar y mantener actualizado el archivo de los documentos de proyecto y de los registros que 
reflejen plenamente la Supervisión que efectúa; en especial conservar y entregar al Tribunal toda la 
documentación comprobatoria de la valuación de la obra para su custodia por un término de cinco 
años, contados a partir de la fecha de recepción de obra. 

 
M.- Información y comunicación. 

 
La Supervisión propondrá al Tribunal para su aprobación, los sistemas de información y comunicación que 
permitan recopilar y trasmitir de manera completa, objetiva y sistemática la información relativa al estado 
que guardan las actividades relevantes del proyecto y del proceso de ejecución de la obra, así como para 
darle el debido seguimiento desde el inicio hasta su terminación, recepción y entrega, siendo los 
instrumentos básicos de comunicación los que se indican a continuación: 
 

a) Los documentos del proyecto, las juntas de obra y sus minutas, los oficios, boletines y 
memorándums girados por el Tribunal y los correspondientes a la Contratista y la Supervisión, la 
bitácora de dirección de obra, así como los reportes de verificación de calidad y de control de obra, 
todos ellos debidamente firmados por los responsables directos de su emisión o manejo. 

 
b) Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de 

obra, se harán por escrito. 
 

c) La Supervisión será el conductor de comunicación entre el Tribunal y la Contratista, para todo 
asunto relacionado con la ejecución de la obra. 

 
d) La residencia girará sus instrucciones a la Contratista por conducto de la Supervisión, para todo 

asunto relacionado con la ejecución física de la obra. 
 

e) Las comunicaciones de la Supervisión a la Contratista deberán dirigirse siempre a su representante 
legalmente autorizado, con copia al Superintendente de la Obra y a la Residencia de Obra del 
Tribunal. 

 
f) A partir de lo expuesto en los incisos “c”, “d”,  y “e”, se desprende que existirán dos tipos de 

bitácora: la bitácora de dirección en la que se anotarán las comunicaciones entre la residencia y la 
Supervisión y la bitácora de obra, en donde se anotará exclusivamente las comunicaciones entre la 
Supervisión y la Contratista. 
 
La bitácora de obra se llevará de forma independiente por partida contratada en caso de que éste 
supuesto se cumpla, por consiguiente, si existen dos partidas de obra contratadas de forma 
independiente, se llevarán dos bitácoras, si existen tres partidas se llevarán tres bitácoras y así 
sucesivamente. 
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g) Los formatos de los documentos de comunicación que utilice la Supervisión, deberán ser aprobados 

previamente por el Tribunal en cuanto a su estructura, contenido y tipo de presentación descriptiva 
analística o gráfica, y completamente con los instructivos necesarios para ser llenados 
correctamente. La bitácora de obra contará con instrucciones escritas sobre su manejo, en los 
términos establecidos por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

h) Será responsabilidad del licitante adjudicado contar con un equipo BAT (banda ancha Telcel) para 
accesar a Internet en todo momento, por lo cual deberá ser considerado dentro de los indirectos de 
su propuesta económica. 

 
N.- Reportes de Supervisión 

 
A título enunciativo pero no limitativo, ya que podrán variar de acuerdo a las necesidades específicas del 
Tribunal, los reportes de la Supervisión se referirán a la siguiente información: 
 

a) Carátula 

1. Índice 
2. Datos generales de la obra, tales como, número de contrato, número de convenio, importe de obra, plazo 

de ejecución, nombre de la contratista, nombre de la supervisión externa, nombre del Residente de Obra 
del Tribunal, números y montos de las fianza, así como cualquier otro dato relevante de la información 
general de la obra. 

 
b) Resumen ejecutivo de la situación actual y balance de la obra. 

Se integrará por una memoria técnico descriptiva de la obra, en el que de forma ejecutiva se concentrará la 
información más relevante del reporte de Supervisión. 
 
Esta memoria deberá contener información puntual y precisa del cuerpo del reporte de Supervisión y se 
utilizará para informar a los mandos directivos del Tribunal respecto a la situación de la obra. 
 

c) Reporte fotográfico. 

El reporte fotográfico estará conformado por las fotografías necesarias requeridas para plasmar explícitamente 
de forma gráfica el avance del periodo que se reporte, así como la entrega de materiales en obra, pruebas de 
laboratorio, detalles de obra, y cualquier otro acontecimiento de relevancia que deba integrar la memoria 
fotográfica de la obra. 
 
Se presentarán como máximo dos fotografías a color por cada hoja tamaño carta, y deberán contener un pie de 
fotografía que explique de forma ejecutiva la imagen que se observe. 
 

d) Reporte  físico financiero. 

3. Reporte de avance físico. 
4. Reporte de avance financiero. 
5. Reporte de avance ponderado (considerando suministros ubicados en obra). 
6. Reporte comparativo físico, financiero y ponderado. 
7. Memoria descriptiva explicita, de las variaciones físicas y financieras de la obra. 

 
e) Reporte de programas. 

1. Reporte de cumplimiento de programa general de la obra. 
2. Reporte de cumplimiento de programa de suministro de materiales. 
3. Reporte de cumplimiento de programa de mano de obra. 
4. Reporte de cumplimiento de programa de maquinaria y equipo.  
5. Memoria descriptiva explicita de las variaciones  registradas en el periodo, en relación a los programas 

convenidos, así como la consecuencia y/o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la 
obra y las acciones tomadas al respecto. 
 

f) Reporte de calidad de obra. 

1. Reporte de calidad de los materiales. 
2. Reporte de incidencias de calidad en los diferentes frentes de obra. 
3. Copia de cedulas de autorización de acabados. 
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g) Reporte de información documental de obra. 

1. Copias de Minutas de trabajo de obra. 
2. Copias de Minutas de trabajo de proyecto ejecutivo. 
3. Copias y/o impresión de notas de bitácora de obra. 
4. Copias y/o impresión de notas de bitácora de Supervisión. 
5. Copias de oficios del Tribunal a Contratista y Contratista al Tribunal. 
6. Copias de oficios del Tribunal a  la Supervisión y de la Supervisión al Tribunal. 
7. Copias de oficios de la Supervisión a la Contratista y de la Contratista a la Supervisión. 

 
h) Reporte de higiene y seguridad en obra. 

1. Reporte de incidencias de seguridad en obra y acciones tomadas. 
2. Reporte de incidencias de higiene en obra y acciones tomadas. 

 
i) Reporte de control de acceso. 

1. Copia de listas de asistencia de personal obra y Supervisión, levantadas por el personal seguridad y 
control de acceso de la obra, validadas por la Residencia de Obra del Tribunal. 

2. Copias de partes de novedades. 
3. Resumen ejecutivo de acontecimientos importantes de los partes de novedades. 

 
j) Reporte de estimaciones de obra. 

1. Concentrado de estimaciones normales. 
2. Concentrado de estimaciones adicionales. 
3. Concentrado de estimaciones extraordinarias. 
4. Concentrado de facturación. 
5. Copias de minutas de autorización y justificación técnica de conceptos adicionales. 
6. Copia de minutas de autorización y justificación técnica de conceptos extraordinarios. 
7. Copia de minutas de autorización y justificación técnica de conceptos cancelados y/o sustituidos. 

 
k) Reporte de retenciones económicas y penalizaciones. 

1. Reporte de aplicación, control y devolución de retenciones económicas. 
2. Actas circunstanciadas semanales de cálculo  para aplicación de penas convencionales. 
3. Concentrado de penas convencionales. 

 
l) Reporte de ajustes de costos. 

1. Concentrado de importes de ajustes de costos procedentes. 
2. Copia de minutas de autorización de ajustes de costos. 
3. Copia de soporte documental emitido por el Banco de México para la obtención de los índices aplicados en 

los ajustes de costos. 
4. Concentrado de estimaciones de ajustes de costos. 

 
m)  Reporte de trámites y gestiones. 

1. Reporte de trámites y gestiones locales relativas a permisos, licencias, manifestaciones, solicitudes, etc., 
identificando el inicio la gestión, estado en que se encuentra, tiempo de entrega, ubicación  y teléfono de la 
gestoría, responsables, así como cualquier información que tenga por objeto enriquecer el informe. 

 
n) Reporte de proyecto ejecutivo. 

1. Copias de boletines de obra. 
2. Copias de modificaciones autorizadas por la Residencia de Obra al proyecto ejecutivo, documental y 

planos o detalles. 
3. Planos As-Built generados en el periodo. 
4. Relación de planos existentes, indicando los nuevos generados y el concentrado de boletines indicado 

fecha y tema. 
 

o) Reporte de recursos humanos y técnicos de la Contratista. 

1. Organigrama de profesionales técnicos. 
2. Relación de equipo de instalación permanente, indicando cantidades, estado, usos, modelos, marcas, etc. 
3. En caso de existir un cambio en la plantilla de los profesionales técnicos de la Contratista, integrar el nuevo 

organigrama acompañado de currículos, copia de título profesional, copia de cedula profesional, así como 
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cualquier otro documento que valide la capacidad profesional y técnica de los elementos de nuevo ingreso. 
Los cambios deberán estar debidamente validados por la Residencia de Obra del Tribunal. 

 
p) Reporte de recursos humanos y técnicos de la Supervisión. 

1. Organigrama de profesionales técnicos. 
2. Relación de equipo de instalación permanente, indicando cantidades, estado, usos, modelos, marcas, etc. 
3. En caso de existir un cambio en la plantilla de los profesionales técnicos de la Supervisión, integrar el 

nuevo organigrama acompañado de currículos, copia de título profesional, copia de cedula profesional, así 
como cualquier otro documento que valide la capacidad profesional y técnica de los elementos de nuevo 
ingreso. Los cambios deberán estar debidamente validados por la Residencia de Obra del Tribunal. 

 
q) Reporte financiero de Supervisión. 

1. Reporte de avance financiero. 
2. Concentrado de estimaciones. 
3. Concentrado de facturación. 
4. Comprobante de los honorarios y/o sueldos recibidos por los profesionales técnicos que integren la 

plantilla de planta en obra, en donde conste el monto y recepción de los sueldos de conformidad con la 
propuesta económica realizada. 
 

r) Directorio de Obra. 

Directorio de Obra actualizado, ordenado de forma jerárquica e indicando como mínimo nombre, cargo, ID de 
radio, teléfono fijo y teléfono celular, del personal directivo y técnico del Tribunal, de la Supervisión y del 
Contratista, así como los de las autoridades y organismos que tengan relación con la obra. 

 
s) Varios. 

Se incluirán en este reporte todos los documentos que a consideración de la Supervisión sean importantes 
para el control y administración de la obra y que  requieran ser reportados y no estén contemplados dentro de 
los rubros anteriores. 

 
Para la entrega de los reportes de supervisión se tomarán las siguientes consideraciones administrativas y 
de presentación: 
 

 Se entregarán en carpetas rígidas color blanco de tres aros, con una copia digitalizada de toda la 
información que contenga el reporte. 

 La información deberá ser precisa y clara. 

 La información deberá ser descriptiva, numérica y gráfica. 

 Se ordenarán conforme al listado anteriormente referido y deberán estar debidamente organizadas 
con separadores por rubro y número. 

 Deberán contar con portada y lomo de identificación, en el cual se plasmará como mínimo número 
de reporte y periodo que corresponde. 

 Se entregarán las carpetas originales al Residente de obra del Tribunal en los plazos establecidos 
en estos términos de referencia y se entregarán copias de las mismas en la Dirección de Proyectos 
y Obras del Tribunal, acompañadas de la facturación correspondiente. 

 No procederá ningún pago relacionado con los reportes de supervisión, si estos no cumplen con la 
totalidad de las condiciones anteriormente descritas. 

 
 
O.- Inicio de los servicios de la Supervisión. 

 
Al iniciar sus servicios, la Supervisión deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
Instalar su oficina en obra para la administración y dirección de los trabajos y  de su personal así como para 
la realización de los trabajos de gabinete en y durante la obra. 
 
Realizar un estudio detallado sobre el proyecto ejecutivo y plasmar los resultados y observaciones en un 
informe que deberá ser entregado a la Residencia de Obra dentro de los primeros 15 días naturales  
posteriores al inicio del servicio. 
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Proveer a su personal técnico (Gerente y Jefes de Supervisión como mínimo) de radios de comunicación 
tipo Nextel, así como suministrar 2 radios adicionales de iguales características a la Residencia de Obra del 
Tribunal. 
 
Proporcionar los datos y registros necesarios para firmar el contrato de prestación de servicios, incluyendo 
las fianzas respectivas, iniciando sus actividades a partir de la fecha que le fije el Tribunal mediante orden 
escrita. 
 
Entregar al Tribunal y a la Contratista un organigrama con los nombres de los responsables de cada área en 
la obra y en sus oficinas centrales y solicitarles lo mismo de su parte. 
 
Presentar personalmente al Tribunal la plantilla de los profesionales  técnicos asignados a la Supervisión de 
la obra, así como una presentación del currículum vitae de los mismos. 
 
Establecer conjuntamente con el Tribunal y la Contratista, un directorio de la obra con los datos de los 
funcionarios y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar fácilmente, así como los de 
las autoridades y organismos que tengan relación con la obra. 
Recabar del Tribunal los documentos relativos a la ejecución del proyecto: planos impresos y/o electrónicos,  
especificaciones y normas de calidad, el catálogo general de conceptos y precios unitarios incluyendo sus 
alcances detallados, los contratos, programas, los documentos correspondientes a permisos y licencias 
oficiales. 
 
Establecer el archivo de obra en sus oficinas centrales y en campo, con la debida clasificación de 
expedientes. 
 
Obtener del Tribunal o, en su caso, preparar la papelería y formatos que se utilizarán en el control y 
verificación de la obra. 
 
Solicitar a la residencia la apertura de la bitácora de dirección y hacer lo propio con la bitácora de obra. 
 
Asistir a las juntas iniciales convocadas por el Tribunal, para revisar las relaciones de trabajo y canales de 
comunicación entre los participantes en la ejecución de la obra. 
 
Recabar de la residencia la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes frentes, 
la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo. 
 
Revisar los requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de la vía pública 
conjuntamente con la residencia y el responsable de estos aspectos por parte de la Contratista. 
 
Entregar a la residencia de obra, dentro de los 15 días posteriores al inicio del servicio,  un resumen de las 
observaciones al proyecto, así como el planteamiento de problemáticas y posibles soluciones y medidas a 
seguir para solventar las deficiencias de proyecto. 
 
O.- Revisión general de la documentación contractual de la obra. 

 
Al recibir la documentación correspondiente a la ejecución de la obra, la Supervisión procederá a estudiarla 
en forma pormenorizada para familiarizarse con las diversas partes del proyecto y sus características, lo que 
comprenderá las siguientes actividades: 
 

a) Revisar el contrato de obra, el régimen del mismo (precio unitario o alzado), sus alcances y anexos; 
asimismo, los pedidos y contratos fincados para adquisiciones de procedencia nacional o extranjera 
(en su caso). 
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b) Verificar que el proyecto ejecutivo contenga la información completa, agrupando los planos y 
especificaciones por especialidades arquitectónicas y de ingeniería e indicando posibles 
incongruencias entre los mismos; reportar los resultados obtenidos al Tribunal lo antes posible. 

 
c) Plantear oportunamente al Tribunal la posibilidad de hacer adecuaciones al proyecto que redunden 

en beneficio de la obra, para ser sometidas a la consideración del proyectista. 
 

d) Revisar los procedimientos constructivos establecidos por el proyectista con carácter de 
obligatoriedad, así como los propuestos por la Contratista en los casos en que tenga libertad para 
hacerlo, verificando que sea el más adecuado para las condiciones de la obra e identificando la 
problemática de los factores que inciden en su realización. 

e) A petición expresa del Tribunal, revisar el estado de avance de trámites ante las autoridades y 
permisos oficiales y coadyuvar en su obtención. 

 
P.- Trámites oficiales. 

 
En el caso de que la obra requiera la gestión de trámites necesarios para su correcta ejecución y orden 
administrativo, la Supervisión a petición del Tribunal, colaborará en: 
 

a) Gestionar y obtener de otras dependencias, instituciones y órganos que correspondan y en el plazo 
más breve posible, las autorizaciones, licencias y permisos que se requieran para la construcción de 
la obra, así como aquellos que se necesiten para la ejecución de la obra, tales como los referentes 
a relocalización de las líneas de energía eléctrica, alumbrado público, red de telefonía, gas y otras 
líneas especiales, ruptura de pavimentos, desvíos de tránsito, trasplante o derribo de árboles, así 
como la adquisición y ocupación temporal de predios o de la vía pública. 

 
b) El Tribunal entregará a la Supervisión los documentos necesarios para acreditar su personalidad 

ante las autoridades respectivas, en caso de que tenga que representarla. En caso de requerirse 
pago de derechos el Tribunal asumirá dichos pagos. 

 
Q.- Actividades generales. 

 
Durante la ejecución de la obra, la Supervisión desempeñará las siguientes actividades generales: 
 

a) Recibir conjuntamente con la Contratista físicamente en la obra las referencias de trazo, de banco 
de nivel de partida que entregue el proyectista, para su debida conservación y observancia durante 
la ejecución de la obra. 
 

b) Transmitir a la Contratista las instrucciones propias y las que reciba del Tribunal en forma adecuada 
y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva y no correctiva. 

 
c) Proporcionar a la Contratista el apoyo técnico que requiera para interpretar los documentos del 

proyecto y detectar los posibles faltantes. 
 

d) Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio 
de proyecto o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su 
seguridad, en cuyo caso presentará al Tribunal un informe sobre el problema específico, que 
contenga alternativas de solución y su evaluación en costo y tiempo para que este determine lo 
conducente. 

 
e) Programar conjuntamente con la Contratista las etapas de aprobación de las inspecciones que 

efectúe, para no interferir con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario por 
incumplimiento de los requisitos pactados contractualmente. 
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f) Asistir a las juntas de trabajo programadas semanal y mensualmente en los días y horas indicados 
en estos términos de referencia, participar en el análisis y solución de los problemas que interfieran 
con el avance de la obra, ya sean de carácter técnico o administrativo; elaborar y entregar a los 
interesados la minuta respectiva. 

 
g) Brindar a la Contratista la ayuda necesaria en el marco de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, para agilizar la tramitación de sus estimaciones. 
 

h) Mantener actualizado el archivo de la relación de la obra, tomando especial cuidado en anular los 
documentos que no hayan sido validados por haber sufrido modificaciones. 
 

i) Vigilar, conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad que deberá observarse en la ejecución de la obra, establecidos en los 
reglamentos, así como en los instructivos y manuales específicos del Tribunal. 
 

j) El personal de la Supervisión deberá de portar en todo momento uniformes y/o playeras con un 
color distintivo de la empresa, así como identificación de la empresa y equipo de seguridad (casco, 
botas, guantes, gafas, tapa oídos, etc.). 
 

k) El personal de la Supervisión tanto técnico como su representante legal deberá de estar 
comunicado las 24 horas del día durante la ejecución de la obra mediante los equipos 
radiocomunicación tipo Nextel solicitados en estos términos de referencia. 

 
R.- Verificación y control de calidad. 

 
Se indican a continuación las actividades básicas que la Supervisión llevará a cabo para verificar la calidad 
de la obra, así como de sus instalaciones y equipos, complementando y sin eximir a la Contratista de la 
obra, de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control de calidad, indispensable 
para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avanza la 
construcción de la obra y los procesos de ejecución y fabricación. 
 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos o, en su defecto, las 
normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos y a los compuestos, 
equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación, enlistados en el contrato de ejecución 
de obra. 

 
b) Exigir a la Contratista la entrega con la debida anticipación, del programa de suministros, para su 

aprobación, en el que se incluyan los siguientes conceptos: en caso de proceder, la elaboración de 
la ingeniería básica para su revisión y verificación, la procedencia de los suministros, su requisición 
y las fechas de inicio de fabricación, terminación, periodo de pruebas del fabricante. Asimismo, el 
periodo de inspección y/o aprobación final a cargo del personal técnico autorizado por el Tribunal, 
embalaje, transporte y recepción en los almacenes o en la obra. 

 
c) En el caso de materiales a los que no sea aplicable el proceso de verificación indicando en el punto 

anterior, recabar de la Contratista o el proveedor muestras físicas representativas, con el objeto de 
someterlas a las pruebas que el Tribunal juzgue pertinente. 

 
d) En forma conjunta con la Contratista, implementar el programa de verificación de calidad y 

presentarlo al Tribunal para obtener su visto bueno, el programa de certificación indicará los 
laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y ensaye de los 
materiales o productos y las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas. Asimismo, los 
nombres de los proveedores, su ubicación y las fechas en que se harán las visitas de inspección a 
los sitios correspondientes. 
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e) Verificar que la Contratista lleve a cabo oportunamente, las pruebas de verificación de calidad con 
apoyo en el laboratorio que el Tribunal le haya autorizado, ya sea en la obra o en las plantas de 
fabricación; calificar los resultados obtenidos comparándolos con los requisitos de calidad y las 
tolerancias consignadas en las especificaciones y normas; entregar los reportes respectivos al 
Tribunal cumpliendo con los plazos máximos pactados con el Tribunal para cada tipo de prueba. 

 
f) A juicio del Tribunal, aceptar un lote determinado de materiales, productos, equipos y sistemas, para 

los que el proveedor haya presentado una certificación de calidad respaldada por un laboratorio 
autorizado (por el sistema nacional de acreditación de laboratorios de prueba o su equivalente en el 
extranjero) y avalada con garantía aceptable para el Tribunal. 

 
g) Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar al Tribunal que los trabajos, 

materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisión, con el debido 
respaldo técnico e indicar al Contratista si es necesario proceda a su demolición, retiro, reemplazo o 
corrección. 

 
h) Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a manejo o almacenaje 

inadecuado; ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los 
resultados son satisfactorios. 

 
i) Conjuntamente con la Contratista, hacer levantamientos de los detalles de obra así como los de 

fabricación, dando el debido seguimiento para que sean corregidos. 
 

j) En lo referente a la instalación de equipo y dispositivos que formen parte de la obra, comprobar que 
la Contratista se apegue estrictamente a las indicaciones de los instructivos de instalación y 
montaje. 

 
k) Comprobar que la Contratista realice las pruebas y puestas en servicio de equipos y dispositivos, 

siguiendo las instrucciones de los manuales de operación. 
 

l) Corroborar las certificaciones de la mano de obra especializada y hacer las pruebas pertinentes a 
dicho personal. 

 
m) Exigir a la Contratista la limpieza de la obra, las protecciones y medidas para mejorar las 

condiciones ambientales, minimizando en lo posible molestias que puedan ocasionarse. 
 

n) Exigir a la Contratista la aplicación del Manual de Higiene y Seguridad del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
S.- Control de programas. 

 
En la fase de ejecución de obra, a la Supervisión le corresponde las siguientes actividades referentes a la 
verificación del avance físico de los trabajos: 
 

a) Solicitar a la Contratista que entregue dentro del plazo que le haya fijado el Tribunal, los programas 
detallados de construcción para cada frente de trabajo y el programa general integrado a partir de 
los anteriores, que deberán respetar los lineamientos fijados por el Tribunal en su programa general, 
en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra. 

 
b) Recabar de la Contratista como mínimo los siguientes subprogramas: 

 
 Programa de suministro y utilización de materiales 

 Programa de suministro y utilización de mano de obra 

 Programa de suministro y utilización de maquinaria y equipo de construcción 
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c) Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista los programas de montos de obra, obtenidos a 

partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución; determinar la incidencia de los 
cambios presupuestales y del flujo de las estimaciones en el programa de montos de obra. 

d) Para efecto de implantación y seguimiento en obra, exigirle a la Contratista que los programas y 
subprogramas se representen mediante diagramas de barras, referidos a periodos de calendario. 
Queda a juicio del Tribunal solicitar algún otro tipo de representación. 

 
e) Conjuntamente con la Contratista, revisar los programas, cerciorándose de que contengan todas las 

actividades esenciales para construir la obra, que estén enlistadas y agrupadas ordenadamente de 
acuerdo a una secuencia lógica de construcción, que sus duraciones sean adecuadas y 
correspondan a las condiciones en campo, que cumplan con la fecha de inicio y verificar que los 
programas de montos de obra correspondan a las cantidades de obra asignadas a cada periodo y a 
los importes calculados en los presupuestos de obra. 

 
f) Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los 

recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra por ejecutar. 
 

g) Analizar los programas presentados por la Contratista y emitir su opinión respecto a su procedencia, 
aceptarlos o modificarlos, turnándolos al representante con las observaciones que apoyen su 
consideración, a efecto de que el Tribunal dictamine lo conducente. 

 
h) Implantar en la obra estos programas una vez aprobados por el Tribunal, los que tendrán carácter 

de documentos contractuales, verificando que no exista ningún frente de trabajo que carezca de 
programa. 

 
i) Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Contratista, para garantizar las fechas de 

entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la 
periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra. Para 
este efecto se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutada en el periodo que puedan 
considerarse terminada, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el 
programa, así como de la obra que este en proceso, ponderando su grado de avance. 

 
j) Reportar oportunamente y de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten como 

resultado de la comparación mencionada en el inciso anterior para tomar las medidas correctivas a 
la brevedad. Investigar las causas del retraso, indicando si son imputables a la Contratista por falta 
de recursos (con apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el programa 
de obra, fallas de equipo, apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien si son 
responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las mismas. 

 
k) Aislar las actividades críticas que acusen retrasos de las restantes del programa, para darles un 

seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la 
Contratista, si estos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a 
los recursos necesarios, ajustando los programas en consecuencia con las decisiones que el 
Tribunal tome al respecto. 

 
l) Cuando la solución mencionada en el subinciso anterior no sea posible o existan factores como 

cambio de proyecto, de procedimientos constructivos o situaciones impredecibles y los atrasos 
conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, proponer 
conjuntamente con la Contratista las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes 
con los objetivos establecidos por el Tribunal. 

 
m) Analizar conjuntamente con la Contratista las alternativas de reprogramación de la obra, en caso de 

que el Tribunal cambie los plazos pactados contractualmente. 
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T.- Control presupuestal. 

 
A la Supervisión le corresponde realizar las siguientes actividades referentes a la revisión y actualización del 
presupuesto de obra, el seguimiento de su ejercicio y la autorización de estimaciones para efectos de pago 
a la Contratista. 
 
 

a) En lo referente al control del presupuesto: 
 

1. Durante el desarrollo de la obra, actualizar los presupuestos conjuntamente con la Contratista con la periocidad 
que el Tribunal fije, o cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o 
realización de trabajos extraordinarios; ajuste de precios unitarios, omisiones o correcciones, reclamaciones 
procedentes a juicio del Tribunal y otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los resultados obtenidos 
al Tribunal. 

 
2. En forma conjunta con la Contratista, modificar los programas de montos de obra, en consecuencia con los 

presupuestos actualizados.  
 

3. Paralelo con la verificación de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los montos de obra, 
comparando periódicamente los importes reales contra los considerados originales y explicando los motivos de 
las desviaciones que se presenten. 

 
4. En caso de existir obra que exceda el monto del contrato, informar al Tribunal la necesidad de efectuar las 

ampliaciones correspondientes, exigiendo a la Contratista que preste los apoyos necesarios para 
fundamentarlas, revisándolas y dando su opinión al respecto  

 

b) En lo referente a la obtención de volúmenes y estimación de la obra ejecutada: 
 

1. Con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos y precios unitarios, llevar a 
cabo la obtención de volúmenes de la obra, a medida que se vaya ejecutando, conciliándola con la Contratista 
con la periodicidad que fije el Tribunal.  
 
La Supervisión apoyará la obtención de volúmenes de obra con sus propios números generadores, 
independientemente de los que la Contratista tiene obligación de presentar contractualmente, en los que se 
consigne los cálculos y croquis aclaratorios, basados en el proyecto ejecutivo y en los alcances de los precios 
unitarios. 

 
2. Al entregar la cantidad de obra realizada en el periodo indicado en estos términos de referencia al Tribunal, se 

complementará en caso de requerirse, con un documento donde indique las cantidades de obra ejecutada que 
no se hayan incluido para efecto de estimación por diversos motivos, como son: que no correspondan a la obra 
contratada, por estar en proceso de conciliación o no haber llegado a un acuerdo en la misma, carecer de 
precio unitario, no cumplir con los requisitos de calidad, haberla realizado violando la seguridad o las órdenes 
específicas de la Supervisión. 

 
3. Valuar el monto de las cantidades de obra retenidas en cada periodo, para no desvirtuar el avance de la obra 

que se reporte y para que el Tribunal conozca su magnitud, identifique sus causas y pueda tomar las 
decisiones pertinentes. 

 
4. Para no detener el avance del proceso de obtención de volúmenes de obra, proponer alcances y unidades de 

medición tentativas para los conceptos descritos en el párrafo anterior, así como precios unitarios similares a 
los del catálogo, para evaluar aproximadamente su importe. Adecuar las unidades de medición definitivas, una 
vez que se cuente con el precio unitario aprobado. 

 
5. En el supuesto del párrafo anterior, exigir a la Contratista la entrega de los precios unitarios faltantes, en el 

plazo indicado en la Ley, corroborando que contengan la descripción del concepto, la matriz de análisis, la 
unidad de medición y el alcance detallado, revisar que los recursos, rendimientos y descripción del alcance 
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correspondan a la información recabada durante la ejecución del trabajo, entregando los resultados de la 
misma a la Residencia de Obra del Tribunal en el tiempo establecido. 

 
6. Consultar al Tribunal sobre las dudas que se tengan respecto a los precios unitarios, y que por la manera en 

que están expresados o en la aplicabilidad de su alcance, no sea clara su interpretación. 
 

7. Conciliar diariamente la obra ejecutada, cuando sea indispensable aplicar precios unitarios analizados por 
observación directa, previo acuerdo con la residencia y la Contratista sobre los recursos que se utilizará en 
estos trabajos. 

 
8. Comprobar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado según el programa de 

montos de obra, para efecto de retenciones o devoluciones establecidas contractualmente. 
 

9. Cuando la Contratista presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión al respecto, si el trabajo 
fue efectivamente realizado y si las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar y si no es imputable a 
la propia Contratista. 

 
10. De confirmarse la procedencia de la reclamación a juicio del Tribunal, verificar que los recursos que reporta la 

Contratista coincidan con los empleados en la ejecución de la obra, en la inteligencia de que la Contratista 
solicite con la debida anticipación a la Supervisión, certificando que los recursos empleados o de las 
condiciones especiales que reclama. 
 

11. Deberá establecer mediante un escrito la justificación para la elaboración y ejecución de los volúmenes 
excedentes y/o extraordinarios con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos 
y/o precios unitarios, además de llevar a cabo la obtención de volúmenes excedentes y/o extraordinarios de la 
obra, a medida que se vaya ejecutando, conciliándola con la Contratista con la periodicidad que fije el Tribunal.  
 

12. Deberá mantener el control preciso de los volúmenes y conceptos que presenten decrementos y/o volúmenes y 
conceptos cancelados, con el objeto de contar en todo momento con los saldos balanceados de la obra y con 
ello mantener informado al Tribunal sobre los estados de cuenta reales. 

 
U.- Entrega Recepción de Obra 

 
Una vez que la Contratista haya comunicado al Tribunal la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados, la Supervisión se encargará de: 
 

a) Asistir a los recorridos de recepción de obra en forma conjunta con la Contratista y la Residencia  de 
Obra del Tribunal y efectuar las revisiones necesarias para las recepciones parciales que aplicasen, 
y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la 
Contratista, incluyendo las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos (en su caso). 

 
b) Conjuntamente con la Residencia de Obra del Tribunal y la Contratista, hacer un levantamiento de 

los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y características, 
exigiendo a la Contratista un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario 
mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. 

 
c) En forma análoga se trataran las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipo. 

 
d) Una vez terminados los detalles y comprobando el comportamiento satisfactorio de las instalaciones 

y equipo, participar en la recepción física de los trabajos de la Contratista y proceder a la entrega al 
responsable de su operación. 

 
e) Preparar para revisión del Tribunal, el Acta correspondiente de Entrega Recepción de los Trabajos, 

cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señale la normatividad vigente. 
 

f) En las fechas que señale el Tribunal, participar en el levantamiento del  Acta de Entrega Recepción 
de los trabajos.  
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V.- Finiquito de obra a la Contratista. 

 
Para realizar el finiquito, la Supervisión deberá: 
 

a) Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos ejecutados. 
 

b) Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su entrega recepción. 
 

c) Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, proporcionando al Tribunal los 
elementos de juicio que le permitan aplicar, en su caso, las sanciones contractuales 
correspondientes. 

 
d) Recabar de la Contratista la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos 

a favor o en contra y saldos y realizar el cruce financiero con sus propios estados de cuenta. 
 

e) A petición expresa del Tribunal, constatar que se haya depurado el estado contable correspondiente 
al ejercicio del contrato de obra. 

 
f) Cerrar las bitácoras y entregarlas al Tribunal. 

 
g) Recabar las garantías correspondientes de los equipos, instalaciones productos procesados, así 

como de las instrucciones y manuales de operación y mantenimiento. 
 

h) Preparar para revisión del Tribunal, el Acta correspondiente de Finiquito de los Trabajos, cuyo 
contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señala la normatividad vigente. 
 

i) En las fechas que señale el Tribunal, participar en el levantamiento del  Acta de Finiquito de los 
trabajos.  

 
W.- Finiquito de los servicios de la Supervisión y Reporte Final de Supervisión. 

 
a) Una vez recibida la obra por el Tribunal, la Supervisión llevará a cabo las siguientes actividades 

para finiquitar sus servicios: 
 

b) Entregar al Tribunal para su custodia, la documentación que respalde su actuación; bitácora, 
informe final de terminación de obra, finiquitos, actas de entrega-recepción, licencias y permisos, 
inventario de instalaciones y manuales e instructivos. 

 
c) Entregar al Tribunal los levantamientos referentes a la actualización del proyecto: adecuaciones, 

modificaciones y cancelaciones. 
 

d) Elaborar los planos de la obra tal como quedo ejecutada (as built), entregándolos en CD y una copia 
impresa en papel bond formato doble carta. 

 
e) Integrar la memoria de la obra. 

 
f) Participar en la elaboración de las actas de entregas patrimoniales. 

 
g) Presentar una apreciación de la capacidad técnica, económica y administrativa de la Contratista. 

 
h) Cuando haya sido recibida a satisfacción del Tribunal la documentación mencionada, esta 

procederá a elaborar el acta de finiquito de los servicios de la Supervisión. 
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Para la recepción de los servicios de supervisión y trámite de pago del finiquito de los mismos, se entregará 
el reporte final de supervisión (físico y digitalizado), el cual incluirá como mínimo la siguiente información: 
 

 Memoria descriptiva del balance general de la obra. 

 Calificación del contratista. 

 Concentrado de notas de bitácora. 

 Concentrado de minutas de trabajo de obra. 

 Concentrado de minutas de trabajo de proyecto. 

 Concentrado de minutas de autorización de conceptos adicionales. 

 Concentrado de minutas de autorización de conceptos extraordinarios. 

 Concentrado de minutas de autorización de conceptos cancelados. 

 Concentrado de verificación y control de calidad de obra. 

 Concentrado de retenciones económicas y penalizaciones aplicadas. 

 Concentrado de actas circunstanciadas, actas parciales y actas de recepción. 

 Concentrado de información documental de obra (oficios generados).  

 Concentrado de reporte fotográfico. 

 Concentrado de planos As-Built y boletines de obra. 

 Concentrado de documentación oficial de trámites y gestiones oficiales. 

 Acta de finiquito de la obra. 

 
Nota: es importante hacer notar, que la estructura del reporte final se generará de forma paulatina 
durante el proceso de los servicios de supervisión y estará desglosada en cada uno de los reportes 
mensuales, por lo que el plazo para la integración y presentación del reporte final no podrá superar 
los 10 días hábiles a partir de la formalización del finiquito de los trabajos de la obra. 
 
 
X.- Verificación de calidad de los servicios de Supervisión 

 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, la calidad de los servicios de 
Supervisión ejecutados, en el entendido de que cualquier servicio mal ejecutado se considerará como no 
realizado y será responsabilidad exclusivamente del licitante adjudicado, subsanar en su totalidad los 
mismos, los cuales deberán realizarse a entera satisfacción del Tribunal, sin que esto represente ningún 
costo adicional para este último. 
 
Y.- Control de acceso, asistencia y personal de seguridad 

 
El Contratista a través del personal de seguridad de la obra, entregará un reporte semanal a la Supervisión 
externa de los controles realizados, de las listas de asistencia y de los partes de novedades que se levanten 
diariamente, el cual la Supervisión integrará en los Reportes Mensuales que entregue al Tribunal. 
 
Será responsabilidad de la Supervisión, obtener los reportes semanales y mantener el seguimiento y control 
de los mismos. 
 
Invariablemente, todo el personal de Supervisión registrará sus entradas y salidas en la caseta de vigilancia 
que lleve el control de acceso, en el entendido que el Tribunal únicamente reconocerá las asistencias y los 
horarios de labores del personal que se encuentren debidamente registradas en las listas de asistencia. 
                                                                                       
Z.- Integración de “Libro Blanco” de término de Obra 

 
El libro blanco se  presentará en carpetas de formato rígido, de tres perforaciones, color blanco, indicando 
en la portada los datos básicos de la obra que se trate y en el lomo los números consecutivos y el nombre 
de la obra. Dichas carpetas deberán de contener como mínimo la siguiente información: 
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FASE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN (REFERENTE A LA 
OBRA) 

 
1. Requisición de Servicio 
2. Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal 
3. Autorización de suficiencia presupuestal 
4. Anexo técnico  

 Descripción de los Trabajos 

 Catálogo de conceptos 

 Planos  

 Presupuesto base 

 Ingeniería de costos (si aplica) 
5. Bases Finales 
6. Constancia de Visita al Sitio 
7. Acta de junta de aclaración de bases 
8. Acta de junta de presentación y apertura de propuestas 
9. Dictamen técnico 
10. Dictamen económico 
11. Acta de Fallo 
12. Copia del la propuesta técnica ganadora 
13. Copia de la Propuesta económica ganadora 
14. Copia de Fianza de Anticipo 
15. Copia de Fianza de Cumplimiento 
16. Copia del Pedido o el Contrato 

 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FASE DE EJECUCIÓN Y CIERRE (REFERENTE A LA OBRA) 

 
1. Oficio de entrega del lugar de los trabajos 
2. Oficio de designación del residente de obra 
3. Estimaciones Normales 
4. Estimaciones Adicionales 
5. Estimaciones Extraordinarias 
6. Minutas de trabajo 
7. Oficio emitido por la Contratista de conclusión de los trabajos 
8. Acta entrega recepción 
9. Acta Finiquito 
10. Copia de fianza de Vicios Ocultos 
11. Copia de planos As-Built 
12. Bitácora original (foliada y referida al contrato respectivo) 

 Nota de apertura  

 Notas de Seguimiento  

 Nota de cierre  
13. En caso de una obra foránea, original de acta de entrega recepción a la Delegación Administrativa. 
14. En caso de obra nueva, se registrará ante las oficinas de catastro y del registro público de la propiedad, los títulos de 

propiedad correspondientes, mismos que se remitirán a la Contraloría Interna para ser inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad Federal. 

 
El Tribunal facilitará en todo momento la información que requiera la Supervisión para realizar la integración 
de la documentación solicitada. Los listados anteriores no son limitativos. 
 
AA.- Integración de “Libro Blanco” de termino de servicios de supervisión 

 
El licitante adjudicado deberá entregar a la conclusión de los trabajos de edificación, la integración del libro 
blanco de la misma, en la cual deberán de coordinarse el Superintendente de Obra y la Supervisión 
Externa, bajo la dirección de la Residencia de Obra del Tribunal para llevarla a cabo. El listado para la 
integración del libro blanco se describe a continuación: 

 
o Copia de factura de anticipo. 
o Fianza de anticipo (en su caso). 
o Fianza de cumplimiento. 
o Póliza de seguro de responsabilidad civil. 
o Copia del contrato. 
o Dictamen técnico para convenio modificatorio (en su caso). 
o Convenio modificatorio  (en su caso). 
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o Fianza de cumplimiento del convenio modificatorio  (en su caso). 
o Oficio de designación del residente de obra. 
o Oficio de entrega del lugar de los trabajos. 
o Oficio de inicio de los trabajos. 
o Estimaciones (normales, adicionales y extraordinarias). 
o Minutas de trabajo. 
o Minutas de aprobación de trabajos adicionales (en su caso). 
o Minutas de aprobación de trabajos extraordinarios (en su caso). 
o Dictamen técnico de trabajos cancelados, adicionales y extraordinarios (en su caso). 
o Oficio del Contratista de conclusión de los trabajos. 
o Acta entrega-recepción. 
o Acta de finiquito. 
o Copia de facturación y oficios de entrega de facturas. 
o Resumen de facturación (concentrado). 
o Fianza de vicios ocultos. 
o Copia de bitácora de obra. 
o Bitácora de obra original. 
o Archivo histórico impreso de Bitácora Electrónica de Obra Pública (de ser el caso). 
o Planos As Built, donde se contenga la información actualizada y final de la edificación del  edificio y sus ingenierías. 

 
Este libro blanco se entregará al Tribunal de manera  impresa y electrónica, debiéndose digitalizar toda la 
información contenida en el mismo.  
 
AB.- Criterios de evaluación 

 
AB.1.- CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas técnicas 
cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y en las bases de licitación. 
 
La propuesta técnica atenderá los rubros de: 
  

 Capacidad del licitante.  

 Experiencia y especialidad el licitante. 

 Propuesta de trabajo.  

 Cumplimiento de contratos.  

 
El puntaje de dichos rubros tendrá una ponderación en conjunto de 60 puntos, los cuales se distribuirán y 
evaluarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Capacidad del licitante. 

 

Se refiere a la cantidad y capacidad de recursos humanos, así como a los recursos económicos y de 

equipamiento que requiere el licitante, para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de 

calidad requeridos por el Tribunal. 

 

Este rubro tendrá un máximo de 22 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Subrubro Descripción 
Cargo del 
personal 

Mecanismo de evaluación 

Unidades porcentuales 
máximas a obtener 

Número de 
elementos 

Puntos por 
elemento o 

rubro 
Total 

Capacidad 
de los 

recursos 
humanos 

Experiencia 
Gerente de 
Supervisión 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 1.6 1.6 
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Jefe 
Supervisor de 
Arquitectura  

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 0.5 0.5 

Jefe 
Supervisor de 
Instalaciones 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante para desempeñar este cargo, cumpla 
con los requisitos mínimos de experiencia en 
la prestación de servicios de la naturaleza, 
características, magnitud, y complejidad 
similares a los trabajos que se contratarán. 

1 0.5 0.5 

Competencia o 
habilidad en el 

trabajo 

Gerente de 
Supervisión 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 2 2 

Jefe 
Supervisor de 
Arquitectura  

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 1.4 1.4 

Jefe 
Supervisor de 
Instalaciones 

Se evaluará que la persona propuesta por el 
licitante, para desempeñar este cargo, 
cumpla con los conocimientos académicos 
y/o profesionales requeridos, así como que 
cuente con capacitaciones, certificaciones y/o 
reconocimientos que demuestren el óptimo 
desempeño de sus funciones en servicios de 
las mismas características, magnitud y 
especialización. 

1 1 1 

Dominio de 
herramientas 

Totalidad de 
los 

profesionales 
técnicos 

Se evaluará que las personas propuestas por 
el licitante, para desempeñar los diversos 
cargos solicitados, cumplan con la  
capacidad técnica para prevenir y solucionar 
problemáticas de ejecución de acabados, 
instalaciones, administrativa y de control de 
personal tanto en gabinete como en campo. 
 
Se evaluará de cada profesional técnico, el 
dominio de herramientas electrónicas tales 
como conocimiento y manejo de programas 
de precios unitarios (OPUS, AXA, 
NEODATA), Autocad, Excel, Word, Power 
Point, Revit Arquitectural, 3DMax. 

N/A N/A 1.8 

Subtotal A 8.8 

 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Capacidad de los 
recursos económicos 

Para la evaluarán de los recursos económicos, los licitantes integrarán los 
documentos que acrediten su capacidad financiera, de conformidad con 
los documentos solicitados en la propuesta técnica. 

4.4 

Capacidad de los 
recursos de 

equipamiento 

Se evaluarán como recursos de equipamiento, los bienes directamente 
relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que 
permitan a los licitantes el cumplimiento de sus funciones. 

4.4 

Participación de 
discapacitados 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los licitantes que tengan como 
mínimo el 5% de su plantilla laboral a personas con alguna discapacidad. 0.5 
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Subcontratación de 
MIPYMES 

Se otorgarán los puntos correspondientes a los licitantes que se 
comprometan a subcontratar por lo menos a 1 MIPYMES durante el 
proceso de adecuación. 

0.5 

Extensión del tiempo 
mínimo exigido para 
garantizar el servicio 

Se otorgarán los puntos indicados al licitante que, mediante una carta 
compromiso garantice que elaborará, conjuntamente con la Residencia de 
Obra del Tribunal, el finiquito correspondiente a la obra de adecuaciones 
la cual supervisarán, independientemente de  que el contrato por sus 
servicios haya concluido y por el tiempo que dicho finiquito se lleve en 
cerrar. 

1.4 

Valores agregados 

Se otorgarán puntos adicionales a los licitantes que presenten propuestas 
relativas al otorgamiento de servicios adicionales, obtención de resultados 
superiores a los solicitados en los reportes de supervisión, así como 
cualquier otro valor agregado de redunde en la capacidad del licitante y 
los resultados esperados. 

2 

Subtotal B 13.2 

Total (A+B) 22 

 

La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 

otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 

 

Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

Capacidad del Licitante 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Capacidad de los recursos humanos  Organigrama y currículo de la empresa. 

 Esquema estructural de profesionales técnicos. 

 Profesionalización técnica. 

 Currículos de los profesionales técnicos. 

 Concentrado de identificación de personal. 

Capacidad de los recursos económicos  Estados financieros. 

 Listado cronológico de servicios similares. 

Capacidad de los recursos de equipamiento  Comunicación interna y comunicación externa. 

 Identificación y seguridad de los trabajadores. 

 Relación y explosión de materiales. 

 Relación de recursos de equipamiento. 

Participación de discapacitados  Participación de discapacitados. 

Subcontratación de MIPYMES  Subcontratación de MYPIMES. 

Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el servicio  Extensión del tiempo del servicio. 

Valores agregados  Valores agregados. 

 
Experiencia y especialidad del licitante. 
 
Para la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, 

servicios de la misma naturaleza de la que es objeto los presentes términos de referencia y bases de 

licitación. 

 

Para la especialidad se valorará que los servicios a los que se refiera el licitante en la experiencia, 

correspondan a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones 

similares a las requeridas por el Tribunal. 
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Este rubro tendrá un máximo de 16 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 

Experiencia 

Se evaluará de acuerdo al mayor tiempo que el licitante acredite de llevar 
prestando servicios similares en naturaleza, características, magnitud, 
complejidad a los requeridos en estos términos de referencia. Esta 
acreditación se realizará mediante documentación oficial como contratos, 
actas de entrega recepción y/o finiquitos de los servicios prestados.  
 
La experiencia del licitante deberá de ser de por lo menos 5 años.     

8 

Especialidad 

Se evaluará de acuerdo a la acreditación del mayor número de contratos 
adjudicados al licitante en servicios de características especialidad, 
complejidad, magnitud,  y condiciones similares, en un periodo mínimo de 
5 años y máximo de 10 años. Esta acreditación se realizará mediante 
documentación oficial como contratos, actas de entrega recepción y/o 
finiquitos de los servicios prestados. 

8 

Total 16 

 

La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 

otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 

 

Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

Capacidad del Licitante 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Experiencia.  Organigrama y currículo de la empresa. 

 Relación de contratos en vigor. 

 Cumplimiento de contratos. 

Especialidad.  Listado cronológico de servicios similares. 

 Organigrama y currículo de la empresa. 

 Relación de contratos en vigor. 

 Cumplimiento de contratos. 

 

Propuesta de Trabajo 
 
Se refiere a la forma en la cual el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para la prestación del 
servicio, cuando y como llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los 
procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se 
estructurará la organización de los recursos humanos. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 12 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Subrubro Mecanismo de evaluación 

Unidades 
porcentuales 

máximas a 
obtener 
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Metodología para la 
prestación del servicio 

Se evaluará de acuerdo al documento mediante el cual el licitante 
describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con el 
cual planteará la estrategia para llevar a cabo el servicio solicitado. Dicho 
documento  deberá ser congruente con las características, complejidad y 
condiciones generales de los trabajos y su plazo de ejecución. 

2 

Plan de trabajo 
propuesto por el licitante 

Se evaluará de acuerdo a la estrategia o plan de trabajo establecido por el 
licitante, mediante programas de trabajo, calendarización y suministro de 
recursos humanos y materiales. 

2 

Sistema de 
aseguramiento de 

calidad   

Se evaluará el grado de especialización de la propuesta que el licitante 
realice para el control de calidad. 3 

Esquema estructural de 
la organización de los 

recursos humanos 

Se evaluará de acuerdo al organigrama propuesto por el licitante para la 
ejecución del servicio y la participación de cada profesional técnico en la 
organización del servicio. 
 
En relación al párrafo anterior, se tomará como base el organigrama del 
personal que se encargará de la dirección y coordinación de los servicios 
solicitados por el Tribunal como plantilla mínima de planta en obra, por lo 
cual, será motivo de consideración para la evaluación, cualquier mejora en 
la propuesta del esquema estructural de profesionales técnicos que ayude 
a garantizar mejores resultados. 

5 

Total 12 

 

La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 

otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 

 

Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

 

Capacidad del Licitante 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Metodología para la prestación del servicio  Manuales de procedimientos. 

 Metodología para la prestación del servicio. 

Plan de trabajo propuesto por el licitante  Planeación integral de los trabajos. 

 Programas. 

Sistema de aseguramiento de calidad    Manuales de procedimientos. 

 Sistema de aseguramiento de calidad. 

 Subcontratación de MYPIMES. 

Esquema estructural de la organización de los recursos humanos  Esquema estructural de profesionales técnicos. 

 Currículos de los profesionales técnicos. 

 Concentrado de identificación de personal. 

 
Cumplimiento de contratos. 

Se refiere al desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de 
los servicios de la misma naturaleza al objeto de los presentes términos de referencia y bases de licitación. 
 
Este rubro tendrá un máximo de 10 unidades porcentuales las cuales se obtendrán de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 
Servicios acreditadas cumplidos satisfactoriamente 

 

 
Puntos asignados 

11 o más 10 
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9 a 10 8 

7 a 8 6 

5 a 6 4 

3 a 4 2 

1 a 2 1 
 

La evaluación para la obtención de las unidades porcentuales de este rubro se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán las unidades porcentuales máximas a obtener de cada uno subrubros, al licitante que  

presente la propuesta más completa, cualitativa y cuantitativamente de la documentación solicitada, y se 

otorgarán unidades porcentuales de forma proporcional a las demás propuestas. 

 

Para la obtención de las unidades porcentuales se analizarán las propuestas de acuerdo la siguiente 

documentación solicitada en los numerales 22 y 23: 

 

Cumplimiento de contratos 
Subrubro Documentación que será evaluada 

Cumplimiento de contratos  Cumplimiento de contratos. 

 
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 puntos o unidades 
máximos que se pueden obtener en la evaluación. 
 

La propuesta técnica deberá contener para su correcta evaluación los siguientes documentos: 
 
AB.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
1.- Manifestación de conocer los proyectos arquitectónico y de ingenierías 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conocen los proyectos arquitectónicos y de ingenierías; las 
normas de calidad de los materiales a utilizar y las especificaciones generales y particulares de construcción 
de la convocante, las leyes, reglamentos y manuales aplicables y su conformidad de ajustarse a sus 
términos. 
 
Se deberán entregar en formato doble carta y debidamente firmados, los planos que se pusieron a 
disposición en medios electrónicos.  
 
2.- Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los servicios y sus 
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción indicadas por el Tribunal, así como de haber 
considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en 
su caso, le proporcionará el Tribunal y el programa de suministro correspondiente. 
 
3.- Identificación y seguridad de los trabajadores de obra 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que durante el periodo de ejecución de los servcios, todo el 
personal de Supervisión estará debidamente identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la 
empresa (con un color de fácil identificación), así como debidamente protegido con cascos y botas para 
obra, así como con guantes y lentes protectores de ser requeridos. 
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4.- Manual General de Higiene y Seguridad en Obra 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conocen y aplicarán en los casos generales y particulares 
requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
5.- Comunicación interna y comunicación externa 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que durante el periodo de ejecución de los servicios, los 
profesionales técnicos del licitante adjudicado contarán desde el día de arranque de los trabajos, con radios 
de intercomunicación de alcance nacional para cada uno de ellos. 
 
6.- Relación y explosión de materiales 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la explosión de los 
materiales, en orden alfabético e indicando las cantidades a utilizarse. 
 
7.- Estados Financieros 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los documentos que acrediten la 
capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros de los dos años 
anteriores (ejercicios 2011 y 2012), salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán 
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, anexando copia de la cedula del 
contador público que emite los estados financieros. 
 
8.- Relación de recursos de equipamiento 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado de los bienes directamente 
relacionados con la prestación del servicio y aquellos conexos que permitan a los licitantes el cumplimiento 
de sus funciones, indicando si son de su propiedad, arrendadas, con o sin opción a compra, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, así como la fecha en la que dispondrá de estos insumos en el sitio de los 
trabajos. Tratándose de recursos de equipamiento arrendados, con o sin opción a compra, deberá presentar 
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. 
 
9.- Participación de discapacitados 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar en caso de que se cuente con ello, 
un listado del personal con discapacidad que labore en sus empresas, el cual deberán acreditar con los 
documentos correspondientes a la contratación del personal, así como las aportaciones realizadas al 
Seguro Social. 
 
10.- Subcontratación de MIPYMES 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado de las MIPYMES que se 
comprometan a subcontratar para la ejecución de trabajos que se enlistan a continuación: 
 

 Control de calidad 

 Elaboración de planos AS-BUILT 

 
11.- Extensión del tiempo del servicio 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
comprometan y garanticen que elaborarán conjuntamente con la Residencia de Obra del Tribunal, el 
finiquito correspondiente a la obra de adecuación y equipamiento la cual supervisarán, independientemente 
de que el contrato por sus servicios haya concluido y por el tiempo que dicho finiquito se lleve en cerrar. 
 
12.- Valores agregados 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un escrito en forma de listado 
descriptivo, mediante el cual se comprometan a realizar valores agregados al servicio de supervisión, tales 
como servicios adicionales, obtención de resultados superiores a los solicitados en los reportes de 
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supervisión, así como cualquier otro valor agregado que redunde en la capacidad del licitante y los 
resultados esperados. 
 
13.- Organigrama y currículo de la empresa 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama y currículo de la 
empresa, así como los currículos de los profesionistas que en ella laboran y que tendrán relación de forma 
directa o indirecta con los servicios objeto de estos términos referencia. 
 
Asimismo, deberán integrar los documentos que acrediten la experiencia, especialidad  y capacidad técnica 
en trabajos similares, con la identificación de los servicios realizados por la propia empresa, en los que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, nombre del gerente de supervisión de 
la obra, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de 
terminaciones, según el caso. 
 
14.- Manuales de procedimientos. 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar una metodología técnica de trabajo 
establecida y en funcionamiento de la empresa, basada en el empleo sistemático de manuales operativos 
adecuados y suficientes a las necesidades de los servicios requeridos. 
 
En el supuesto de que el licitante no cuente con manuales de procedimientos, éste lo deberá manifestar por 
escrito. 
 
15.- Listado cronológico de servicios similares 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un listado cronológico de los 
servicios prestados, que de forma comprobable y relacionada al currículo de la empresa presentado, 
cumplan con los criterios de similitud, especialidad, complejidad, magnitud, así como cualquier otra 
característica que relacione a los servicios objeto de los presentes términos de referencia, con anteriores 
servicios realizados por los licitantes. AT-01. 
 
16.- Metodología para la prestación del servicio 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar un escrito mediante el cual se 
describa de forma detallada el método, ya sea científico o empírico, con el cual planteará la estrategia para 
llevar a cabo el servicio solicitado, de forma congruente con las características, complejidad y condiciones 
generales de los trabajos y su plazo de ejecución. 
 
17.- Planeación Integral de los servicios  
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se realice la 
descripción de la planeación integral para realizar los servicios, incluyendo los planes de trabajo y/o 
programas de trabajo que consideren realizar para la correcta ejecución de los servicios. 
 
18.- Sistema de aseguramiento de calidad 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar su propuesta para la aplicación del 
sistema de aseguramiento de calidad de la obra, en la cual deberán de indicar los métodos, pruebas, 
periodicidad, laboratorios y documentos que se pretendan generar, para el control de calidad de la obra. 
 
El sistema de aseguramiento de calidad que se proponga, deberá ser congruente con el procedimiento 
constructivo y con el programa general de la obra, así como con las pruebas mínimas solicitas por el 
Tribunal. 
 
19.- Esquema estructural de profesionales técnicos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el organigrama propuesto para la 
dirección, administración y supervisión de los trabajos, tomando como base de forma enunciativa más no 
limitativa, el organigrama básico solicitado por el Tribunal como plantilla mínima de planta en obra. AT-02. 
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20.- Profesionalización técnica 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, contará en todo momento y 
de planta en obra, con el esquema estructural de  profesionales técnicos propuestos. 
 
21.- Programas 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar la programación calendarizada de 
forma semanal y cuantificada en partidas y actividades de suministro relacionadas con los siguientes rubros: 
 

 Programa general de la prestación del servicio 

 Programa de suministro y utilización de materiales y útiles de oficina 
 

22.- Currículos de los profesionales técnicos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el currículo de cada uno de los 
profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los servicios,  
los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas, complejidad y magnitud similares. 
 
Se incluirán copias de los documentos que sirvan para verificar la veracidad de los currículos, tales como, 
título profesional, cédula profesional, diplomas de posgrados, diplomas de cursos de capacitación, etc., así 
como cartas de recomendación y/o copias de actas de entrega recepción de obras y/o servicios con 
características similares en las que se indique el cargo que desempeñaron dentro de ellas. 
 
23.- Concentrado de identificación de personal 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar el concentrado de identificación de 
personal, indicado en el inciso “E” de estos términos de referencia. 
 
24.- Cumplimiento de contratos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un documento en el que acrediten el 
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de 
haberlos celebrado. 
 
Se deberá integrar como documentación comprobatoria, las actas entrega recepción o finiquitos en las que 
se indique el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos, montos ejercidos, periodos de ejecución, no 
aplicación de penalizaciones ni aplicación de fianzas y/o garantías. AT-03. 
  
25.- Relación de contratos en vigor 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito en el que relacionen los 
contratos en vigor, así como, los documentos con los que se acrediten, indicando el nombre y teléfono del 
cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecución de los servicios. AT-04. 
 
26.- Cumplimiento de calidad de los servicios 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en caso de existir una falla grave o trabajos mal ejecutados 
que se acrediten a una falta de supervisión, negligencia, omisión y/o falta de estudio del proyecto ejecutivo 
aprobado para construcción, será responsabilidad del licitante adjudicado el resarcir por su cuenta y costo la 
correcta ejecución de los mismos o en su caso, los daños ocasionados al Tribunal, sin que esto represente 
ningún costo adicional para este último. 
 
27.- Manual General de Supervisión de Obras 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un escrito mediante el cual se 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conocen y aplicarán en los casos generales y particulares 
requeridos, el Manual General de Supervisión de Obras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
así como los manuales de supervisión de obras que se estimen pertinentes para la correcta realización de 
los servicios. 
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28.- Propuesta técnica en formato electrónico 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar dentro de un sobre, un CD o DVD, 
con la información correspondiente a la propuesta técnica. 
 
Para el caso de los documentos varios en los cuales se manifieste de forma escrita bajo protesta de decir 
verdad, estos deberán ser escaneados una vez que hayan sido firmados por quien suscriba la propuesta. 
 
Es importante mencionar, que NO se requiere integrar dentro de la propuesta técnica en formato 
electrónico, los contratos, actas circunstanciadas, actas de entrega recepción, finiquitos, currículos 
extendidos, fichas técnicas de los materiales y equipos, ya que estos se encontrarán para su cotejo en la 
propuesta técnica física. 
 
AB.3.- CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El Tribunal verificará, por cualquiera de los medios que estime convenientes, que las propuestas 
económicas cumplan con lo estipulado en los presentes términos de referencia y las bases de licitación, y 
utilizará el criterio de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente: 
 
La propuesta económica solvente cuyo precio o monto sea el más bajo tendrá una  ponderación de 40 
puntos. Los participantes  que ocupen las posiciones subsecuentes al primer lugar le serán otorgados los 
puntos que resulten de la aplicación del criterio de evaluación de puntos y porcentajes, siempre y cuando su 
propuesta haya sido solvente. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás propuestas que hayan resultado solventes se 
determinará atendiendo la siguiente fórmula: 
 

PPE = MPemb x 40 / MPi 
 

Donde: 
 

PPE =  puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta económica. 
MPemb =  monto de la propuesta económica más baja. 
MPi =   monto de la i-ésima propuesta económica. 

 

La propuesta económica deberá contener para su correcta evaluación los siguientes documentos: 
 
AB.4.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
 
1.- Análisis de precios unitarios 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de los servicios, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus 
correspondientes consumos y costos, profesionales técnicos y recursos de equipamiento aplicables, con 
sus correspondientes rendimientos y costos.  
 
2.- Relación de insumos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el listado de insumos que intervienen 
en la integración de la proposición, agrupado por los materiales de papelería y útiles de oficina más 
significativos y la relación de recursos de equipamiento o equipo de instalación permanente, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus 
respectivas unidades de medición y sus importes.  
 
3.- Salarios de servicios profesionales 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 
“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA 
NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL 
NORESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.” 

NÚMERO 

LO-032000001-N30-2013 

 

 PRESENCIAL 

 

87 

Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar un listado con la propuesta de los 
sueldos para los profesionales técnicos que intervendrán de forma directa en la prestación de los servicios 
de supervisión, el cual tendrá como referencia el tabulador de servicios profesionales de la Cámara 
Mexicana de la Industria y la Construcción, así como los salarios mínimos y máximos sugeridos en el inciso 
“F” de los presentes Términos de Referencia. 
 
4.- Factor de salario real 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios correspondiente.  
 
5.- Costos indirectos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de 
oficinas centrales. 
 
6.- Utilidad 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán manifestar la utilidad propuesta. 
 
7.- Catálogo de conceptos 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el catálogo de conceptos, conteniendo 
descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes 
por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición.  
 
8.- Programa de ejecución del servicio 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar el programa de ejecución convenido de 
los servicios conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de forma 
semanal, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de los servicios, utilizando 
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 
 
9.- Programas de erogaciones 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán integrar los programas de erogaciones a costo 
directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, de forma semanal, para los 
siguientes rubros:  
 

 De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y 
supervisión de los trabajos. 

 
10.- Propuesta económica en formato electrónico 
Los licitantes como parte integral de la proposición, deberán presentar dentro de un sobre, un CD o DVD, 
con la información correspondiente a la propuesta económica. 
 
AB.5.- CÁLCULO DEL RESULTADO FINAL 
 
El cálculo del resultado final de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas  se determinará 
aplicando la siguiente formula: 
 
 TPj = PPE + TPT 

 
Donde: 

 
TPj =   puntuación o unidades porcentuales totales de la propuesta 
PPE =  total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta económica. 
TPT =  total de puntuación o unidades porcentuales  que corresponden a la propuesta técnica. 
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TPT = puntos adquiridos por el rubro de capacidad del licitante + puntos adquiridos por el rubro de 
experiencia y especialidad el licitante + puntos adquiridos por el rubro de propuesta de trabajo + puntos 
adquiridos por el rubro de cumplimiento de contratos. 
 
AC.- Lineamientos básicos de conducta y seguridad que observará la supervisión para el 
cumplimiento por parte de la contratista. 

 
Durante el proceso de ejecución de la obra, el licitante adjudicado deberá acatar de forma precisa los 
siguientes lineamientos de orden y seguridad adicionales al Manual General de Higiene y Seguridad del 
Tribunal, ya que de no ser así, la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisión Externa, tendrán la 
autoridad de retirar a los trabajadores involucrados en las faltas, fuera de la obra. 
 

1. La Contratista deberá notificar por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la Supervisión Externa, la 
plantilla laboral que integrará las cuadrillas de trabajo. 

 
2. Los trabajadores de la Contratista deberán estar uniformados con una camiseta de color de fácil identificación, 

con el nombre y logotipo de la empresa, de conformidad con lo solicitado en la propuesta técnica. 
 

3. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecución de los trabajos, deberá usar en todo momento 
botas y casco de seguridad, así como guantes, lentes protectores, arnés, cinturón de seguridad, cinturón de 
herramientas y todo el equipo necesario para la correcta y segura ejecución de su labor. 

 
4. Todos los trabajadores de la Contratista, firmarán la lista de control correspondiente, respetando en todo 

momento la hora de entrada y salida para cada turno de trabajo; para tal efecto, la lista de control se 
encontrará en la caseta de vigilancia. 

 
5. La Contratista notificará por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal y a la Supervisión Externa, la hora 

designada para la comida, en cada frente de trabajo. 
 

6. El personal de la Contratista se abstendrá por absoluto de cometer conductas incorrectas, ingerir bebidas 
alcohólicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo contrario, la Residencia de Obra del Tribunal recurrirá a 
la seguridad pública, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad correspondiente. 

 
7. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el área de la obra, por lo que es 

recomendación de la Residencia de Obra del Tribunal, que la Contratista considere otro método para calentar 
comida en la obra. 

 
8. El equipo y herramienta, así como el material de trabajo, son responsabilidad de la Contratista, por lo que es 

recomendación de la Residencia de Obra del Tribunal, que todo quede resguardado bajo llave, en la bodega 
destinada para ese fin. 

 
9. El traslado y almacenado de combustibles (tiner, gasolina, diesel, etc.), será en recipientes metálicos y con 

tapa y en un lugar ventilado. 
 

10. La Contratista deberá mantener las áreas de trabajo lo más limpias posibles, para tal efecto, los lugares de 
acopio de basura se designarán en campo y se promoverá la separación de basura. 

 
11. Para mantener la línea de comunicación, la Contratista solo podrá recibir instrucciones de la Residencia del 

Tribunal referentes a la ejecución de obra, a través de la Supervisión Externa;  solo de exceptuará este 
lineamiento, en caso de existir un oficio o nota de bitácora de la Residencia del Tribunal de por medio. 

 

AD.- Manual General de Higiene y Seguridad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
CONTENIDO. 
 
A.- Seguridad al Público  
B.- Higiene y Seguridad de los Trabajadores  
C.- Reglas de Observancia General y Permanente  
D.- Reglas de Seguridad Específicas para cada Contratista de la Obra  
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A. Seguridad al Público  

 
A.1. Las banquetas estarán libres de obstrucciones, para permitir una visión clara de las intersecciones y del tráfico.  
A.2. Las cubiertas de protección se instalarán cuando se construya un edificio de más de un piso de altura, por ejemplo:  
Un tapial con techo, que tenga la resistencia suficiente para proteger al público de los materiales y objetos que pudieran caer 
de la obra.  
A.3. El alumbrado en la banqueta será suficiente y contará con señales de precaución para indicar salida de vehículos y 
cruce de peatones.  
A.4. La protección perimetral se hará a base de un tapial de madera o lámina con una altura mínima de 2 m. para restringir el 
acceso a la obra. Se contará con puertas suficientes para que los empleados y trabajadores entren con seguridad aunque se 
esté entregando material.  
A.5. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública, serán protegidos con barreras 
y se señalizarán con banderas y letreros durante el día, y con señales luminosas durante la noche. 

 
B. Higiene y Seguridad de los Trabajadores  

 
B.1. La selección de los trabajadores se hará de conformidad con el tipo de trabajo, considerando sus condiciones físicas y 
emocionales. La preselección de los solicitantes permitirá detectar las condiciones que podrían resultar un riesgo y cuyas 
consecuencias no podrían calificarse como accidente.  
B.2. Bajo ninguna circunstancia se aceptara a un trabajador con problemas de vista u oído.  
B.3. La afiliación al IMSS será obligatoria para todos los trabajadores.  
B.4. Los Contratistas celebrarán una junta de seguridad con los trabajadores antes de que se inicien en la obra, para verificar 
de que cada uno de ellos tenga el equipo de seguridad proporcionado por la Contratista (necesario para efectuar sus tareas).  
B.5. Los Contratistas instruirán a todos los trabajadores para que reconozcan y eviten cualesquiera condiciones inseguras 
que puedan presentarse en su área de trabajo y para que lleven el control de cualquier peligro o exposición a enfermedades 
o lesiones.  
B.6. En cada especialidad el Contratista establecerá como obligación que cada trabajador cuente con el mínimo de equipo de 
seguridad que consta de casco, zapatos de seguridad, guantes y demás.  
B.7. Una persona lesionada recibirá de inmediato tratamiento de primeros auxilios. Todo accidente se informará de inmediato 
a la Residencia del Tribunal y a la Supervisión Externa. En caso de accidentes graves, se reportará al Hospital del IMSS más 
próximo y/o Cruz Roja.  
B.8. Cada jefe de seguridad del Contratista deberá hacer una investigación del accidente, para deslindar responsabilidades y 
tomar medidas para evitar un hecho similar en el futuro.  
B.9. Los trabajadores recibirán un gafete que los identifique para controlarlos y evitar que trabajen en áreas peligrosas.  

B.9.a) Los cascos de seguridad se clasificarán con colores, para identificar a las personas por categorías.  
B.10. Se atenderán las siguientes medidas de higiene:  

B.10.a) Se instalarán baños temporales, uno por cada 25 trabajadores como mínimo.  
B.10.b) Se dispondrá de agua potable.  
B.10.c) Estación central de primeros auxilios.  
B.10.d) Se dispondrá de números telefónicos de emergencia o radio.  
B.10.e) Localización de un médico y ubicación del hospital del IMSS más próximo.  

 
C. Reglas de Observancia General y Permanente  
 

C.1. Se evitara trabajar en áreas en las que puede producirse un incendio, en su caso se contará con el equipo de protección 
contra incendios de emergencia, que comprenderá:  

C.1.a) Extintores de incendios y cubiertas de protección para uso de emergencia.  
C.1.b) Vías de evacuación para todos los trabajadores y empleados que se encuentren tanto en el edificio como en 
el terreno de la obra.  

C.2. En las áreas de almacenamiento se contará con alumbrado apropiado.  
C.3. Para favorecer la comunicación horizontal se abrirán calles y rampas temporales con pasamanos que vayan al área de 
trabajo y al terreno de la obra.  
C.4. Para favorecer la comunicación vertical se instalarán elevadores seguros y aprobados para el material y para el 
personal.  
C.5. Las áreas de servicio se proyectarán dejando el espacio suficiente para las oficinas de campo, áreas de descanso y 
comedores para los trabajadores.  
C.6. El Contratista se responsabilizará de la limpieza de las áreas conforme avanza la obra. La acumulación indiscriminada 
de cascajo, desechos o material chatarra en el área de trabajo o en la obra no será permitida. No se permitirá tampoco la 
quema de materiales en la obra.  
C.7. El Tribunal asignará las áreas pertinentes para almacenamiento y eliminación de los materiales de desecho que la obra 
genere.  
C.8. Todos los materiales, herramientas y equipo deberán almacenarse de una manera ordenada.  
C.9. Se contará con botes para la basura y con un centro de acopio para su eliminación.  

 
D. Reglas de Seguridad Específicas para cada Contratista de la Obra  
 

D.1. En materia de trabajos para servicios generales se deberá:  
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D.1.a) Colocar ductos de descarga y depósito para basura en lugares previamente asignados.  
D.1.c) Montar y mantener los ductos de descarga y demás, de manera que no representen ningún peligro a los 
trabajadores de la obra.  
D.1.d) Responsabilizar al Contratista general de la limpieza general de la obra, así como de la seguridad de la 
misma.  
D.1.e) Instalar redes de seguridad a dos pisos del área en que se está trabajando, cuando se esté cimbrando el 
perímetro de las obras o se esté trabajando a más de 12 m. de altura durante la colocación del acero.  
D.1.g) Calificar y aprobar a los operadores, antes de que se inicien en el trabajo.  
D.1.h) Mantener barandales en los perímetros del edificio en todos los pisos, hasta que se coloque la fachada.  
D.1.i) Presentar para su aprobación el diseño del barandal, antes de su instalación.  
D.1.j) Tener una lona de seguridad abajo cuando se usen hamacas. En los andamios fijos en uso, debe tenerse un 
entarimado arriba cuando haya otros trabajadores abajo.  

D.2. En materia de electricidad se deberá:  
D.2.a) Proporcionar un servicio temporal de electricidad apropiado para mantener la iluminación de seguridad y 
tableros provisionales de fusibles para utilizar herramientas pequeñas. La distancia de cualquier toma de fuerza no 
será mayor de 25 m., de cualquier área de la construcción.  
D.2.b) Tener todo el cableado del calibre apropiado, para satisfacer la demanda máxima de las herramientas y 
equipo necesarios para otros trabajos.  
D.2.c) Tener el trabajo de electricidad para la construcción, aterrizado según especificaciones aprobadas.  
D.2.d) Tener todas las instalaciones temporales soportadas sobre el nivel del terreno, fuera del agua y protegidas.  
D.2.e) Tener todas las herramientas que serán inspeccionadas para cerciorarse de que las clavijas y cables estén 
en buenas condiciones.  
D.2.f) Tener todos los interruptores en cajas cerradas y marcando claramente “peligro”.  
D.2.g) Aprobar el uso de las escaleras de mano y los andamios.  
D.2.h) Seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar herramientas eléctricas.  

D.3. En materia de aire acondicionado y plomería:  
D.3.a) Se mantendrá una ventilación provisional en todos los espacios confinados en lo que se almacenan 
materiales, combustibles, o en los que se utiliza equipo de combustión interna. 

 
AE.- Relación de información que el Tribunal entregará al licitante adjudicado. 

 

__________________________________________________________________FIN DE ANEXO 


